



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie
Evropský fond
pro regionální rozvoj

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 2.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu: /Projektakronym:	SENIOR PLUS
Číslo projektu: /Projektnummer:	M00237
Vedoucí partner: /Lead Partner	Kraj Vysočina
Adresa (tel./e-mail): /Adresse (Tel./E-Mail):	Žižkova 57, 587 33 Jihlava (564 602 819/ posta@kr-vysocina.cz)
Kontaktní osoba: /Kontaktperson:	JUDr. Věra Švarcová
Kontakt:	svarcova.v@kr-vysocina.cz; mobil: 724 650 126
Typ zprávy: /Berichtstyp:	Průběžná zpráva
Monitorovací období (č./od do): /Berichtsperiode (Nr./von	č. 2/ od 1/10/2012 - 31/3/2013

1. Übersicht der bisher vorgelegten Gesamtprojektberichte/Přehled doposud předložených Zpráv o realizaci projektu

Nummer der Berichtsperiode/Číslo monitorovacího období	Berichtsperiode/Monitorovací období	
	Anfang/Počátek	Ende/Konec
1	5.4.2012	30.9.2012

2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v celém projektu během období, za které je zpráva podávána:

Komunikace a společná setkání s projektovými partnery, přenos zkušeností v oblasti aktivní seniorské politiky Dolního Rakouska a Vysočiny, zejména systému výhod pro seniory a seniorského vzdělávání. LP: Příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele externích služeb - zakázky č. 1 na provoz kontaktního centra, vydávání členských karet, nábor poskytovatelů, vydávání seniorského časopisu, katalogy poskytovatelů slev, seniorské dny a marketingové aktivity. Informační kampaň k projektu. Zahájení přípravných prací na koncepci seniorské politiky. PP1 Vydání zvláštní přílohy v rámci magazínu Aktiv plus, spolupráce na úvodním pořadu k seniorské univerzitě s PP2. PP2 Vypracování a realizace vzdělávacích aktivit v Dolním Rakousku, vytvoření vzdělávacích curicul, zpracování učebních materiálů, realizace úvodního pořadu na IMC FH Krems dne 15. 10. 2012. Realizovány 3 moduly seniorského vzdělávání.

2. Zusammenfassung der Aktivitäten, die im Gesamtprojekt während des Berichtszeitraumes durchgeführt wurden:

Kommunikation und gemeinsame Treffen mit den Projektpartnern (PP1), Erfahrungsaustausch im Bereich der aktiven Seniorenpolitik von Niederösterreich und Vysočina, insbesondere des Systems der Seniorenboni und der Seniorenbildung. LP: Vorbereitung und Realisierung des Auswahlverfahrens für den Zulieferer externer Dienstleistungen – Auftrag Nr. 1 für den Betrieb eines Kontrollzentrums, Herausgabe von Mitgliedskarten, Anwerben von Anbietern, Herausgabe einer Seniorenzeitschrift, Kataloge mit Anbietern von Rabatten für Senioren, Seniorentage und Marketingaktivitäten. Informationskampagne zum Projekt. Beginn der Vorbereitungsarbeiten bezüglich des Konzepts der Seniorenpolitik. PP1 Herausgabe einer Sonderbeilage im Rahmen der Zeitschrift Aktiv plus, Zusammenarbeit am Einführungsprogramm zur Seniorenuniversität mit PP2. PP2 Ausarbeitung und Realisation von Bildungsaktivitäten in Niederösterreich, Schaffung von Ausbildungscurricula, Verarbeitung der Lehrmaterialien, Realisierung eines Einführungsprogramms an der IMS FH Krems am 15.10.2012. Drei Seniorenbildungsmodule wurden realisiert.

3. Plnění časového plánu: Česky

3.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:

Milník	Plánované datum splnění	Skutečné datum splnění
a. Setkání s partnery (společný řešitelský tým) a přenos know-how (M1)	30.9.2014	Plněno (15. 10. 2012, 25. 1. 2013)
b. Vypracování koncepce aktivní seniorské politiky Kraje Vysočina (M1)	30.9.2014	Zatím pouze zahájení přípravných prací

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 2.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu: /Projektkronym:	SENIOR PLUS	
Číslo projektu: /Projektnummer:	M00237	
c. Vydávání tématicky zaměřených tiskovin v Dolním Rakousku a na Vysočině (M1 a M3)	30.9.2014	Zatím pouze PP1 - zvláštní příloha magazínu Aktiv plus (vydání č. 3/2012)
d. Úvodní pořad k seniorskému vzdělávání na FH Krems (M2)	30.9.2014	15.10.2012
e. Vypracování vzdělávacích programů pro seniory a jejich pilotní zavedení na Vysočině a v Dolním Rakousku (M2)	30.9.2014	Plněno na straně PP2 (otevření seniorské univerzity a realizace 3. modulů v období říjen 2012 - březen 2013)
f. Vytvoření a propojení systému výhod (seniorské karty) (M3)	30.9.2014	LP - Příprava a realizace zadávacího řízení k zakázce na vytvoření systému výhod pro seniory na Vysočině
g. Propagační opatření (M1 - M3)	30.9.2014	Plněno průběžně, naposledy LP 31. 3. 2013
3.2 Komentář k plnění časového plánu (odchyly, zpoždění, problémy):		

3. Erfüllung des Zeitplans:		
3.1 Meilensteine, die im Laufe der bisherigen Projektumsetzung beendet wurden:		
Meilenstein	Geplantes Datum der Erfüllung	Tatsächliches Datum der Erfüllung
a. Partnerstreffen (gemeinsames Umsetzungsteam) und Know-How Transfer (M1)	30.9.2014	Wird erfüllt (15. 10. 2012, 25. 1. 2013)
b. Ausarbeitung eines Konzepts für aktive Seniorenpolitik im Kreis Vysočina (M1)	30.9.2014	Bis jetzt nur Eröffnung der Vorbereitungsarbeiten
c. Publikation von themenorientierten Drucksachen in NÖ und Vysočina (M1 a M3)	30.9.2014	Bis jetzt nur PP1 - Extrabeilage in Magazin Aktiv plus (Ausgabe Nr. 3/2012)
d. Startveranstaltung zu der Seniorenbildung auf der FH Krems (M2)	30.9.2014	15.10.2012
e. Ausarbeitung von Bildungsprogrammen für Seniorinnen und Senioren und deren Piloteneinführung in die Praxis in Vysočina und Niederösterreich (M2)	30.9.2014	Wird erfüllt an der Seite PP2 (Eröffnung der Seniorenuniversität und Realisierung von ersten drei Module in Zeit Oktober 2012 - März 2013)
f. Ausarbeitung und Vernetzung eines Vorteilssystems (Seniorenkarten) (M3)	30.9.2014	LP - Vorbereitung und Realisierung des vergebenen Verfahrens zu Erschaffungsauftrag Seniorenvorteilssystems in Vysočina
g. Werbemaßnahmen (M1 - M3)	30.9.2014	Wird kontinuierlich erfüllt, zum letzten Mal LP am 31. 3. 2013
3.2 Kommentar zur Erfüllung des Zeitplans (Abweichungen, Verspätung, Probleme):		

4. Popis informačních a propagačních aktivit projektu: I ve 2. monitorovacím období všichni partneři věnovali velkou pozornost zajištění plošné informovanosti veřejnosti a cílové skupiny o výhodách a zaměření celého projektu SENIOR PLUS i jeho stěžejních aktivit. K tomuto účelu proběhlo několik propagačních akcí, (propagace projektu v rámci doprovodného programu nebo např. úvodní pořad k seniorskému vzdělávání v NÖ). Pozornost byla věnována i propagaci v tisku (tiskové zpravodajství či zvláštní příloha magazínu Aktiv plus vydávaného PP1) a na internetu. Samozřejmě bylo používání log publicity v souvislosti s projektem, jsou používány příslušné šablony. Uvedené aktivity k publicitě a propagaci projektu jsou doloženy ve Zprávách o pokroku jednotlivých partnerů.

4. Beschreibung der Informations- und Publizitätsaktivitäten des Projektes: In 2. Berichtsperiode alle Partner wenden große Aufmerksamkeit flächenhafte Besorgung Informiertheit der Öffentlichkeit und Zielgruppe über die Vorteile und Projekttrichtung SENIOR PLUS auch seine Essenzaktivitäten zu. Zu diesem Zweck fanden mehrere Werbeaktionen statt, (Bewerben von Projekten im Rahmen des Begleitprogramms oder zum Beispiel das Einleitungsprogramm zur Seniorenbildung in NÖ). Beachtung fand auch die Werbung in der Presse (Berichterstattung oder Sonderbeilage der Zeitschrift Aktiv plus, die vom PP1 veröffentlicht wird) sowie die Werbung im Internet. Eine Selbstverständlichkeit war auch die Nutzung von Publicity Logos im Zusammenhang mit dem Projekt, es werden diesbezügliche Schablonen verwendet. Besagte Publicitäts- und Werbungsprojektivitäten würden in Partner-Projektbericht von einzelnen Partnern belegt.

5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Česky		
5.1 Druh výstupu:		
Výstup/indikátor	Plán	Skutečnost
Vytvoření společného řešitelského týmu k rozvoji seniorské politiky	1	1
Zpracování koncepce aktivní seniorské politiky LP	1	0

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 2.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu: /Projektkronym:	SENIOR PLUS	
Číslo projektu: /Projektnummer:	M00237	
Odborné konference/ pořady k seniorské politice	2 LP + 1 PP1	0 + 0
Semináře a workshopy	2	0
Tématicky zaměřené tiskoviny	LP 3 edice časopisu + 2 edice katalogu poskytovatelů; PP1 1x zvláštní vydání a 2x zvláštní příloha v magazínu Aktiv plus	LP 0 + PP1 1x zvláštní příloha
Vzdělávací programy	6 LP + 8 modulů PP2	LP 0 + PP2 3
Vytvoření a propojení systému výhod (seniorské karty)	1	0
Exkurze	1	0
5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit:		

5. Beschreibung der in den Arbeitspaketen erzielten Ergebnisse/Indikatoren:

5.1 Art des Ergebnisses:		
Ergebnis/Indikator	Plan	Wirklichkeit
Bildung eines gemeinsamen Umsetzungssteams zur Problematik der Entwicklung der Seniorenpolitik	1	1
Ausarbeitung eines Konzepts für aktive Seniorenpolitik LP	1	0
Fachtagungen und Veranstaltungen über Seniorenpolitik	2LP + 1PP1	0 + 0
Workshops und Seminare	2	0
Themenorientierten Drucksachen	LP 3 Zeitschriftedition + 2 Anbieterkataloge; PP1 1x Extraausgabe und 2x Extrabeilage in Magazin Aktiv plus	LP 0 + PP1 1x Extrabeilage
Bildungsprogramme	6LP + 8 Module PP2	LP 0 + PP2 3
Ausarbeitung und Vernetzung eines Vorteilssystems (Seniorkarten)	1	0
Exkursionen	1	0
5.2 Kommentar zu Ergebnissen/Indikatoren von umgesetzten Aktivitäten:		

6. Odchyly od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV):

Během sledovaného monitorovacího období jsme se zatím nesetkali se žádným zásadnějším problémem.

6. Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt): Innerhalb diese Berichtsperiode begegneten wir bislang mit keinen grundsätzlicheren Problem.**7. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva:**

Uspořádání 1. společné konference k seniorské politice. LP Spuštění systému výhod pro seniory a zahájení provozu kontaktního centra, otevření Senior Pointu v rámci projektu. Nábor poskytovatelů slev pro seniory, vydávání karet, příprava a vydání 1. edice časopisu pro seniory. PP1 Příprava zvláštního vydání magazínu Aktiv plus a další marketingová opatření. PP2 Vypracování a realizace dalších vzdělávacích modulů pro seniory, zpracování učebních materiálů, evaluace vzdělávacích aktivit - pilotního ročníku, práce s veřejností/ propagační opatření.

7. Hauptaktivitäten, die für die nächste Berichtsperiode geplant sind: Organisation 1. einer gemeinsamen Konferenz zur Seniorenpolitik. LP Inbetriebnahme des Bonussystems für die Senioren und der Inbetriebnahme des Kontaktzentrums, Eröffnung eines Senior Points im Rahmen des Projektes. Anwerbung eines Anbieters von Rabatten für Senioren, Herausgabe von Karten, Vorbereitung und Herausgabe der ersten Edition einer Zeitschrift für Senioren. PP1 Vorbereitung einer Sonderausgabe der Zeitschrift Aktiv plus und weitere Marketingmaßnahmen. PP2 Ausarbeitung und Realisierung weiterer Bildungsmodule für Senioren, Verarbeitung von Lehrmaterialien, Evaluierung von Bildungsaktivitäten – Pilotjahrgang, Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen.

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 2.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu:	
/Projektakronym:	SENIOR PLUS

Číslo projektu:	
/Projektnummer:	M00237

8. Přílohy: Česky	
Číslo přílohy	Označení přílohy
Nr. 1	2. potvrzená zpráva o pokroku PP1 a PP2
Nr. 2	Pověření k podpisu

8. Anhänge:	
Nummer des Anhangs	Bezeichnung des Anhangs
Nr. 1	2. geprüfter Projektbericht PP1 und PP2
Nr. 2	Beauftragung zur Unterzeichnung

9. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)					
	ANO (LP)				

9. Wird ein Auszahlungsantrag mit diesem Bericht eingereicht? (Bitte ankreuzen)					
	JA (LP)				

Zpracovatel: Mgr. Helena Šteřlová

Podpis:

Pozice: projektový manažer

Statutární zástupce: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje

Podpis a
razítko:

Datum:



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

ŽÁDOST O PLATBU 4.

Název programu:	ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013		
Zkratka projektu:	SENIOR PLUS		
Číslo projektu:	M00237		
Vedoucí partner:	Kraj Vysočina		
Adresa:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava (564 602 819/ posta@kr-vysocina.cz)		
Kontaktní osoba:	JUDr. Věra Švarcová		
Kontakt (tel./e-mail):	svarcova.v@kr-vysocina.cz; mobil: 724 650 126		
Číslo Žádosti o platbu:	2	Typ zprávy:	Průběžná
Monitorovací období (č./od do), na které se Žádost o platbu vztahuje	č. 2 od 1/10/2012 - 31/03/2013		
Banka:	SBERBANK CZ	Číslo účtu:	1 200 102 487/6800
Adresa banky:	Lazarská 8, 120 00 Praha 2	BIC/SWIFT :	VBOECZ2X
Majitel účtu:	Kraj Vysočina	Poznámka:	
IBAN bankovního účtu:	CZ36 6800 0000 0012 0010 2487		

PROJEKTOVÝ INKASNÍ PŘÍKAZ V EURECH

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	199 031,00 €	16 031,55 €	6 807,97 €	176 191,48 €
2. Věcné a externí výdaje	404 093,00 €	20 345,70 €	3 151,77 €	380 595,53 €
3. Investice				0,00 €
4. Odečtené příjmy*				0,00 €
CELKEM	603 124,00 €	36 377,25 €	9 959,74 €	556 787,01 €

* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Přípravné výdaje (max. 5%)				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
veřejné příspěvky (dle čl. 56 (2) 1083/2006)				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nákup pozemků				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zkratka projektu:	SENIOR PLUS
Číslo projektu:	M00237

Specifikace dle partnerů projektu**Vedoucí partner**

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	47 359,00 €	3 028,39 €	6 807,97 €	37 522,64 €
2. Věcné a externí výdaje	277 065,00 €	5 029,98 €	3 151,77 €	268 883,25 €
3. Investice				0,00 €
4. Odečtené příjmy				0,00 €
CELKEM	324 424,00 €	8 058,37 €	9 959,74 €	306 405,89 €

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Přípravné výdaje (max. 5%)				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nákup pozemků				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Projektový partner 1

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	42 372,00 €	0,00 €	0,00 €	42 372,00 €
2. Věcné a externí výdaje	92 628,00 €	0,00 €	0,00 €	92 628,00 €
3. Investice				0,00 €
4. Odečtené příjmy				0,00 €
CELKEM	135 000,00 €	0,00 €	0,00 €	135 000,00 €

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Přípravné výdaje (max. 5%)				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nákup pozemků				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zkratka projektu:	SENIOR PLUS
Číslo projektu:	M00237

Projektový partner 2

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	109 300,00 €	13 003,16 €	0,00 €	96 296,84 €
2. Věcné a externí výdaje	34 400,00 €	15 315,72 €	0,00 €	19 084,28 €
3. Investice				0,00 €
4. Odečtené příjmy				0,00 €
CELKEM	143 700,00 €	28 318,88 €	0,00 €	115 381,12 €

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Přípravné výdaje (max. 5%)				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nákup pozemků				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Inkasní příkaz za období, za které je zpráva podávána: ERDF

Schválený rozpočet ERDF	Předchozí platby	Platba požadovaná v této zprávě	% celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu	Zůstatková částka ERDF
450 510,00 €	18 673,17 €	8 465,00 €	6,02%	423 371,83 €

PŘÍJMY JAKO SOUČÁST FINANCOVÁNÍ**

Rozpočtované příjmy	Příjmy uvedené v předchozích zprávách	Příjmy účtované v této zprávě	% příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům	Zůstatková částka příjmů
18 000 €	4 350 €	0 €	24%	13 650,00 €

**Tento odstavec vyplníte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.

Zkratka projektu:	SENIOR PLUS
Číslo projektu:	M00237

Zástupce Vedoucího partnera prohlašuje, že všechny údaje v Žádosti o platbu jsou správné a úplné.

Jako Vedoucí partner prohlašuji:

- 1) Veškeré výdaje zahrnuté do této žádosti jsou v souladu se Smlouvou o poskytnutí prostředků ERDF a byly zkontrolovány příslušnými kontrolory.
- 2) Na základě předložené zprávy schválené kontrolorem bude bezprostředně po obdržení dotace z ERDF její příslušná část převedena každému z výše uvedených projektových partnerů.
- 3) Veškeré skutečnosti uvedené v Žádosti o platbu jsou pravdivé a jsou v souladu s národními a evropskými právními předpisy.

Zpracovatel: Ing. Mgr. Lenka Hondlová

Podpis:

Pozice: finanční manažer

Statutární zástupce: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje

Podpis a razítko:

Datum:

.....



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální
rozvoj

PROJEKT - Potvrzení o převedení prostředků z ERDF

K předání na Společný technický sekretariát

Název programu:	ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Zkratka projektu:	SENIOR PLUS
Číslo projektu:	M00237
Vedoucí partner:	Kraj Vysočina
Adresa:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava (564 602 819/ posta@kr-vysocina.cz)
Kontaktní osoba:	JUDr. Věra Švarcová
Kontakt (tel./e-mail):	svarcova.v@kr-vysocina.cz; mobil: 724 650 126

Potvrzení Vedoucího partnera o předání prostředků z ERDF projektovým partnerům:

1. Monitorovací období

vztahující se na platbu z	za monitorovací období		obdržená částka:
	začátek	konec	
4.6.2013	1.10.2012	31.3.2013	18 673,16 €

2. Přehled převedených prostředků z ERDF projektovým partnerům

Projektový partner	Jméno příjemce	Datum převodu	Číslo dokladu (dle přílohy)	Částka
Projektový partner 1	IMC Fachhochschule Krems	27.6.2013	6/461002	11 824,16 €
Projektový partner 2				€
Projektový partner 3				€
Projektový partner 4				€
CELKEM				€

Zpracovatel:	Ing. Mgr. Lenka Hondlová
Podpis:	
Pozice:	finanční manažer
Statutární zástupce:	Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje.....

Podpis a razítko:

Datum: