



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie
Evropský fond
pro regionální rozvoj

RK-13-2014-22, př. 1
počet stran: 9

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU **2.**

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu: /Projektkronym:	SENIOR PLUS
Číslo projektu: /Projektnummer:	M00237
Vedoucí partner: /Lead Partner	Kraj Vysočina
Adresa (tel./e-mail): /Adresse (Tel./E-Mail):	Žižkova 57, 587 33 Jihlava (564 602 819/ posta@kr-vysocina.cz)
Kontaktní osoba: /Kontaktperson:	JUDr. Věra Švarcová
Kontakt:	svarcova.v@kr-vysocina.cz; mobil: 724 650 126

Typ zprávy: /Berichtstyp:	Průběžná zpráva
Monitorovací období (č./od do): /Berichtsperiode (Nr./von	č. 3/ od 1/4/2013 - 30/9/2013

1. Übersicht der bisher vorgelegten Gesamtprojektberichte/Přehled doposud předložených Zpráv o realizaci projektu

Nummer der Berichtsperiode/Číslo monitorovacího období	Berichtsperiode/Monitorovací období	
	Anfang/Počátek	Ende/Konec
1	5.4.2012	30.9.2012
2	1.10.2012	31.3.2013

2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v celém projektu během období, za které je zpráva podávána: Setkávání s projektovými partnery a přenos know-how, shromažďování zkušeností a dostupných informací ke zpracování koncepce aktivní seniorské politiky. Konání 1. konference k seniorské politice. Realizace mílníku č. 4. - síťové setkání. LP: Spuštění systému výhod pro seniory, budování základní sítě poskytovatelů výhod na Vysočině, průběžné aktivity týkající se provozování kontaktního centra a Senior Pointu, vydání 1. edice časopisu pro seniory, progresivní propagace projektu (marketingové akce a publicitní opatření). PP1 Spolupráce na přípravě a realizaci společné konference, exkurze a seniorského vzdělávání v NÖ, příprava vydání magazínu Aktiv plus. PP2 Realizace a vyhodnocení vzdělávacích aktivit v Dolním Rakousku - modul č. 4, vypracování podkladů pro výuku ve vztahu k modulu č. 5.

2. Zusammenfassung der Aktivitäten, die im Gesamtprojekt während des Berichtszeitraumes durchgeführt wurden: Treffen mit Projektpartnern und Übermittlung von Know-how, Sammeln von Erfahrungen und verfügbaren Informationen zur Erarbeitung eines Konzepts der aktiven Seniorenpolitik. Stattfinden der 1. Konferenz zur Seniorenpolitik. Umsetzung des Meilensteins Nr. 4 – Netzwerksbegegnung. LP: Start des Systems von Vorteilen für Senioren, Aufbau eines Basisnetzwerks von Vorteilsgebern in Vysočina, fortlaufende Aktivitäten bezüglich des Betriebes eines Kontaktzentrums und eines Senior Points, Herausgabe der 1. Ausgabe der Seniorenzeitschrift, progressive Propagierung des Projekts (Marketingveranstaltungen und Publicity-Maßnahmen). PP1 Mitarbeit bei der Vorbereitung und Realisierung der gemeinsamen Konferenz, der Exkursion und der Seniorenbildung in NÖ, Vorbereitung der Herausgabe des Magazins Aktiv plus. PP2 Realisierung und Auswertung der Bildungsaktivitäten in Niederösterreich – Modul Nr. 4, Ausarbeitung von Unterlagen für den Unterricht in Bezug auf das Modul Nr. 5.

3. Plnění časového plánu: Česky

3.1 Mílníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:

Mílník	Plánované datum splnění	Skutečné datum splnění
a. Setkání s partnery (společný řešitelský tým) a přenos know-how (M1)	30.9.2014	Plněno (6. 5., 21. 8. a 26. 9. 2013)
b. Vypracování koncepce aktivní seniorské politiky Kraje Vysočina (M1)	30.9.2014	Zatím probíhaly přípravné práce
c. Odborné konference k aktivní seniorské politice (M1)	30.9.2014	Konání 1. konference LP 5.6.2013
d. Vydávání tematicky zaměřených tiskovin v Dolním Rakousku a na Vysočině (M1 a M3)	30.9.2014	LP - vydání 1. edice časopisu 20. 9. 2013, PP1 - příprava zvláštního vydání magazínu Aktiv plus
e. Úvodní pořad k seniorskému vzdělávání na FH Krems (M2)	30.9.2014	15.10.2012
f. Vypracování vzdělávacích programů pro seniory a jejich pilotní zavedení na Vysočině a v Dolním Rakousku (M2)	30.9.2014	Plněno na straně PP2 (realizace a evaluace 4. modulu, příprava 5. modulu)

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 2.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu: /Projektakronym:	SENIOR PLUS	
Číslo projektu: /Projektnummer:	M00237	
g. Vytvoření systému výhod pro seniory na Vysočině (seniorské karty), kontaktní centrum systému, Senior point (M3)	30.9.2014	LP - Dokončení zadávacího řízení a spuštění systému výhod 22. 5. 2013 včetně kontaktního centra, zahájení provozu Senior pointu 21. 6. 2013, budování sítě probíhalo průběžně do konce monit. období
h. Propagační opatření (M1 - M3)	30.9.2014	Plněno průběžně všemi partnery
i. Síťová setkání - odborná exkurze, představení příkladů dobré praxe z NÖ (M4)	30.9.2013	26.9.2013
3.2 Komentář k plnění časového plánu (odchyly, zpoždění, problémy):		

3. Erfüllung des Zeitplans:

3.1 Meilensteine, die im Laufe der bisherigen Projektumsetzung beendet wurden:

Meilenstein	Geplantes Datum der Erfüllung	Tatsächliches Datum der Erfüllung
a. Partnerstreffen (gemeinsames Umsetzungsteam) und Know-How Transfer (M1)	30.9.2014	Wird erfüllt (6. 5., 21. 8. a 26. 9. 2013)
b. Ausarbeitung eines Konzepts für aktive Seniorenpolitik im Kreis Vysočina (M1)	30.9.2014	Bis jetzt noch Vorbereitungsarbeiten
c. Fachtagungen/ Veranstaltungen zur Seniorenpolitik (M1)	30.9.2014	Veranstaltung des ersten Konferenz LP 5.6.2013
d. Publikation von themenorientierten Drucksachen in NÖ und Vysočina (M1 a M3)	30.9.2014	LP – Herausgabe der 1. Ausgabe der Zeitschrift am 20. 9. 2013, PP1 – Vorbereitung einer Sonderausgabe des Magazins Aktiv plus
e. Startveranstaltung zu der Seniorenbildung auf der FH Krems (M2)	30.9.2014	15.10.2012
f. Ausarbeitung von Bildungsprogrammen für Seniorinnen und Senioren und deren Piloteinführung in die Praxis in Vysočina und Niederösterreich (M2)	30.9.2014	Wird erfüllt an der Seite PP2 (Umsetzung und Evaluierung des 4. Moduls, Vorbereitung des 5. Moduls)
g. Ausarbeitung eines Vorteilssystems für Senioren in Vysočina (Seniorenkarten), Kontaktzentrum, Senior point (M3)	30.9.2014	LP – Abschluss des Ausschreibungsverfahrens und Start des Vorteilssystems am 22. 5. 2013 einschließlich des Kontaktzentrums, Start des Betriebs des Senior Points am 21. 6. 2013, der Aufbau des Netzwerks lief kontinuierlich bis zum Ende des Berichtszeitraums
h. Werbemaßnahmen (M1 - M3)	30.9.2014	Wird kontinuierlich erfüllt bei alle Partner
i. Netzwerktreffen - Fachexkursion, Präsentation von Best-Practice-Beispielen aus Niederösterreich (M4)	30.9.2014	26.9.2013

3.2 Kommentar zur Erfüllung des Zeitplans (Abweichungen, Verspätung, Probleme):

4. Popis informačních a propagačních aktivit projektu: I ve 3. monitorovacím období všichni partneři věnovali velkou pozornost zajištění plošné informovanosti veřejnosti a cílové skupiny o výhodách a zaměření celého projektu SENIOR PLUS i jeho stěžejních aktivit. K tomuto účelu proběhlo několik propagačních akcí, pokračovala propagační kampaň, v rámci projektu a též k jeho propagaci se uskutečnila 1. společná konference. Pozornost byla věnována i propagaci v tisku (tiskové zpravodajství či 1. edice časopisu LP) a na internetu. Samozřejmostí bylo používání log publicity v souvislosti s projektem a na všech jeho výstupech, jsou používány příslušné šablony. Uvedené aktivity k publicitě a propagaci projektu jsou doloženy ve Zprávách o pokroku jednotlivých partnerů.

4. Beschreibung der Informations- und Publizitätsaktivitäten des Projektes: In 3. Berichtsperiode alle Partner wenden große Aufmerksamkeit flächenhafte Besorgung Informiertheit der Öffentlichkeit und Zielgruppe über die Vorteile und Projektrichtung SENIOR PLUS auch seine Essenzielaktivitäten zu. Zu diesem Zweck fanden mehrere Werbeaktionen statt. Die Propagierungskampagne wurde fortgesetzt, im Rahmen des Projekts und auch zu seiner Propagierung fand die 1. gemeinsame Konferenz statt. Aufmerksamkeit wurde auch der Propagierung in der Presse (Presseberichterstattung oder 1. Ausgabe der Zeitschrift des LP) und im Internet gewidmet. Eine Selbstverständlichkeit war die Nutzung der Log-Publicity im Zusammenhang mit dem Projekt und auf all seinen Outputs, es werden die entsprechenden Schablonen genutzt. Besagte Publicitäts- und Werbungsprojektivitäten würden in Partner-Projektbericht von einzelnen Partnern belegt.

5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Česky

5.1 Druh výstupu:		
Výstup/indikátor	Plán	Skutečnost

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 2.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu: /Projektkronym:	SENIOR PLUS	
Číslo projektu: /Projektnummer:	M00237	
Vytvoření společného řešitelského týmu k rozvoji seniorské politiky	1	1
Zpracování koncepce aktivní seniorské politiky LP	1	0
Odborné konference/ pořady k seniorské politice	2 LP + 1 PP1	1 + 0
Semináře a workshopy	2	0
Tématicky zaměřené tiskoviny	LP 3 edice časopisu + 2 edice katalogu poskytovatelů; PP1 1x zvláštní vydání a 2x zvláštní příloha v magazínu Aktiv plus	LP 1 + 0; PP1 1x zvláštní příloha
Vzdělávací programy	6 LP + 8 modulů PP2	LP 0 + PP2 4
Vytvoření systému výhod (seniorské karty)	1	1
Exkurze	1	1
5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit:		

5. Beschreibung der in den Arbeitspaketen erzielten Ergebnisse/Indikatoren:		
5.1 Art des Ergebnisses:		
Ergebnis/Indikator	Plan	Wirklichkeit
Bildung eines gemeinsamen Umsetzenteams zur Problematik der Entwicklung der Seniorenpolitik	1	1
Ausarbeitung eines Konzepts für aktive Seniorenpolitik LP	1	0
Fachtagungen und Veranstaltungen über Seniorenpolitik	2LP + 1PP1	1 + 0
Workshops und Seminare	2	0
Themenorientierten Drucksachen	LP 3 Zeitschriftedition + 2 Anbieterkataloge; PP1 1x Extraausgabe und 2x Extrabeilage in Magazin Aktiv plus	LP 1 + 0; PP1 1x Extrabeilage
Bildungsprogramme	6LP + 8 Module PP2	LP 0 + PP2 4
Ausarbeitung eines Vorteilssystems (Seniorkarten)	1	1
Exkursionen	1	1
5.2 Kommentar zu Ergebnissen/Indikatoren von umgesetzten Aktivitäten:		

6. Odchylky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV):
Hlášení změn rozpočtu, jejichž nutnost vyplynula v průběhu 3. monitorovacího období, na straně LP a PP2 (změna rozpočtu na straně PP1 řešená v rámci žádosti o změnu projektu).

6. Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt): Meldungen von Änderungen des Budgets, deren Notwendigkeit im Laufe des 3. Berichtszeitraums deutlich wurde, auf der Seite des LP und des PP2 (Änderung des Budgets auf der Seite des PP1 im Rahmen des Antrags auf Projektänderung geklärt)

7. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva:
LP Příprava a vydání 1. edice katalogu poskytovatelů slev a 2. edice časopisu pro seniory. PP1 Zvláštní vydání magazínu Aktiv plus a další marketingová opatření. PP2 Vypracování a realizace dalších vzdělávacích modulů pro seniory, zpracování učebních materiálů, evaluace vzdělávacích aktivit - pro moduly 6 - 8, práce s veřejností/ propagační opatření.

7. Hauptaktivitäten, die für die nächste Berichtsperiode geplant sind: LP Vorbereitung und Herausgabe der 1. Ausgabe des Katalogs von Rabattgebern und der 2. Ausgabe der Seniorenzeitschrift. PP1 Sonderausgabe des Magazins Aktiv plus und weitere Marketingmaßnahmen. PP2 Ausarbeitung und Realisierung weiterer Bildungsmodule für Senioren, Verarbeitung von Lehrmaterialien, Evaluierung von Bildungsaktivitäten – für Module 6 - 8, Öffentlichkeitsarbeit/ Werbemaßnahmen.

8. Přílohy: Česky	
Číslo přílohy	Označení přílohy
Nr. 1	3. potvrzená zpráva o pokroku PP1 a PP2
Nr. 2	Pověření k podpisu

8. Anhänge:	
Nummer des Anhangs	Bezeichnung des Anhangs
Nr. 1	3. geprüfter Projektbericht PP1 und PP2
Nr. 2	Beauftragung zur Unterzeichnung

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 2.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu: /Projektakronym:	SENIOR PLUS
---------------------------------------	-------------

Číslo projektu: /Projektnummer:	M00237
------------------------------------	--------

9. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)					
	ANO (LP)				

9. Wird ein Auszahlungsantrag mit diesem Bericht eingereicht? (Bitte ankreuzen)					
	JA (LP)				

Zpracovatel: Mgr. Helena Šteřlová

Podpis:

Pozice: projektový manažer

Statutární zástupce: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje

Podpis a
razítko:

Datum:



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

ŽÁDOST O PLATBU 4.

Název programu:	ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013		
Zkratka projektu:	SENIOR PLUS		
Číslo projektu:	M00237		
Vedoucí partner:	Kraj Vysočina		
Adresa:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava (564 602 819/ posta@kr-vysocina.cz)		
Kontaktní osoba:	JUDr. Věra Švarcová		
Kontakt (tel./e-mail):	svarcova.v@kr-vysocina.cz; mobil: 724 650 126		
Číslo Žádosti o platbu:	3	Typ zprávy:	Průběžná
Monitorovací období (č./od do), na které se Žádost o platbu vztahuje	č.3 od 01/04/2013 - 30/09/2013		
Banka:	SBERBANK CZ	Číslo účtu:	1 200 102 487/6800
Adresa banky:	Lazarská 8, 120 00 Praha 2	BIC/SWIFT :	VBOECZ2X
Majitel účtu:	Kraj Vysočina	Poznámka:	
IBAN bankovního účtu:	CZ36 6800 0000 0012 0010 2487		

PROJEKTOVÝ INKASNÍ PŘÍKAZ V EURECH

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	151 433,00 €	49 706,05 €	32 606,80 €	69 120,15 €
2. Věcné a externí výdaje	451 691,00 €	46 545,15 €	28 582,85 €	376 563,00 €
3. Investice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Odečtené příjmy*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CELKEM	603 124,00 €	96 251,20 €	61 189,65 €	445 683,15 €

* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	23 400,00 €	763,53 €	0,00 €	22 636,47 €
v % schváleného rozpočtu	3,88%	0,13%	0,00%	3,75%
Přípravné výdaje (max. 5%)	2 752,00 €	2 752,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,46%	0,46%	0,00%	0,00%
vecné příspěvky (dle čl. 56 (2) 1083/2006)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nákup pozemků	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zkratka projektu:	SENIOR PLUS
Číslo projektu:	M00237

Specifikace dle partnerů projektu

Vedoucí partner

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	47 359,00 €	9 836,36 €	7 782,25 €	29 740,39 €
2. Věcné a externí výdaje	277 065,00 €	8 181,75 €	17 753,22 €	251 130,03 €
3. Investice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Odečtené příjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CELKEM	324 424,00 €	18 018,11 €	25 535,47 €	280 870,42 €

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Přípravné výdaje (max. 5%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nákup pozemků	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Projektový partner 1

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Věcné a externí výdaje	135 000,00 €	19 517,68 €	5 160,00 €	110 322,32 €
3. Investice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Odečtené příjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CELKEM	135 000,00 €	19 517,68 €	5 160,00 €	110 322,32 €

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	23 400,00 €	763,53 €	0,00 €	22 636,47 €
v % schváleného rozpočtu	7,21%	0,24%	0,00%	6,98%
Přípravné výdaje (max. 5%)	2 752,00 €	2 752,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,85%	0,85%	0,00%	0,00%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nákup pozemků	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zkratka projektu:	SENIOR PLUS
Číslo projektu:	M00237

Projektový partner 2

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	104 074,00 €	39 869,69 €	24 824,55 €	39 379,76 €
2. Věcné a externí výdaje	39 626,00 €	18 845,72 €	5 669,63 €	15 110,65 €
3. Investice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Odečtené příjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CELKEM	143 700,00 €	58 715,41 €	30 494,18 €	54 490,41 €

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Přípravné výdaje (max. 5%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nákup pozemků	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Inkasní příkaz za období, za které je zpráva podávána: ERDF

Schválený rozpočet ERDF	Předchozí platby	Platba požadovaná v této zprávě	% celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu	Zůstatková částka ERDF
450 510,00 €	39 829,82 €	34 437,43 €	16,49%	376 242,75 €

PŘÍJMY JAKO SOUČÁST FINANCOVÁNÍ**

Rozpočtované příjmy	Příjmy uvedené v předchozích zprávách	Příjmy účtované v této zprávě	% příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům	Zůstatková částka příjmů
18 000 €	9 000 €	-75 €	50%	9 075,00 €

**Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.

Zkratka projektu: SENIOR PLUS
Číslo projektu: M00237

Zástupce Vedoucího partnera prohlašuje, že všechny údaje v Žádosti o platbu jsou správné a úplné.

Jako Vedoucí partner prohlašuji:

- 1) Veškeré výdaje zahrnuté do této žádosti jsou v souladu se Smlouvou o poskytnutí prostředků ERDF a byly zkontrolovány příslušnými kontrolory.
- 2) Na základě předložené zprávy schválené kontrolorem bude bezprostředně po obdržení dotace z ERDF její příslušná část převedena každému z výše uvedených projektových partnerů.
- 3) Veškeré skutečnosti uvedené v Žádosti o platbu jsou pravdivé a jsou v souladu s národními a evropskými právními předpisy.

Zpracovatel: Ing. Mgr. Lenka Hondlová

Podpis:

Pozice: finanční manažer

Statutární zástupce:Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje.....

Podpis a razítko:

Datum:



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální
rozvoj

PROJEKT - Potvrzení o převedení prostředků z ERDF

K předání na Společný technický sekretariát

Název programu:	ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Zkratka projektu:	SENIOR PLUS
Číslo projektu:	M00237
Vedoucí partner:	Kraj Vysočina
Adresa:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava (564 602 819/ posta@kr-vysocina.cz)
Kontaktní osoba:	JUDr. Věra Švarcová
Kontakt (tel./e-mail):	svarcova.v@kr-vysocina.cz; mobil: 724 650 126

Potvrzení Vedoucího partnera o předání prostředků z ERDF projektovým partnerům:

1. Monitorovací období

vztahující se na platbu z	za monitorovací období		obdržená částka:	
	začátek	konec	€	
10.3.2014	01.04.2013	30.9.2013	€	21156,66

2. Přehled převedených prostředků z ERDF projektovým partnerům

Projektový partner	Jméno příjemce	Datum převodu	Číslo dokladu (dle přílohy)	Částka
Projektový partner 1	IMC Fachhochschule Krems	24.3.2014	3/461001	12 691,66 €
Projektový partner 2				€
Projektový partner 3				€
Projektový partner 4				€
CELKEM				€

Zpracovatel: Ing. Mgr. Lenka Hondlová
 Podpis:
 Pozice: finanční manažer
 Statutární zástupce:Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje.....

Podpis a razítko:

Datum: