



**Pr b žná monitorovací zpráva
PROJEKTU TECHNICKÉ POMOCI Z OP VK**

1. Identifikační údaje

Název projektu: Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II
Íslo projektu: CZ.1.07/5.2.00/39.0028
Název příjemce: Kraj Vysočina
Íslo příjemce: 70890749
Plátce DPH: Ano
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám
Íslo smlouvy: 39/28/2012
Datum zahájení realizace projektu: 30.07.2012
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2015
Celková výše finanční podpory: 553 385,22
Íslo monitorovací zprávy: 2bazSPM00501
Typ MZ: Průběžná monitorovací zpráva
Podadové íslo zprávy: 5
Datum finalizace zprávy: 10.02.2015
Sledované období od: 30.07.2014
Sledované období do: 29.01.2015
Pládkládání datum předložení O/ZS: 28.02.2015
K této MZ bude zpracována Žádost o platbu: Ano

Přpracovaný harmonogram aktivit: Ne

Další informace o realizaci projektu:

Zhotovitel MZ/HoP:

Příjmení:	Zvolánková	Jméno:	Adéla
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Telefon I:	564602540	Telefon II:	
Email:	ZVOLANKOVA.A@KR-VYSOCINA.CZ	Fax:	
Funkce:	Projektový manažer TP		

Hlavní kontaktní osoba:

Příjmení:	Láníková	Jméno:	Eva
Titul před:	Bc.	Titul za:	
Telefon I:	564602581	Telefon II:	724650292
Email:	lanikova.e@kr-vysocina.cz	Fax:	564602423
Funkce:	vedoucí oddělení		

Statutární zástupce:

Příjmení:	B hounek	Jméno:	Jiří
Titul před:	MUDr.	Titul za:	
Telefon I:	564602140	Telefon II:	602481434
Email:	behounek.j@kr-vysocina.cz	Fax:	
Funkce:	hejtman Kraje Vysočina		

2. Monitorovací indikátory

Kód indikátoru: 48.05.00
Název indikátoru: Počet vytvořených studií a zpráv (včetně evaluací)
Cílová hodnota: 1,00
Datum cílové hodnoty: 31.12.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Počet
Popis:

Kód indikátoru: 48.11.00
Název indikátoru: Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity
Cílová hodnota: 3,00
Datum cílové hodnoty: 31.12.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 3,00
Dosažená hodnota: 3,00
Datum dosažené hodnoty: 29.07.2013
Měrná jednotka: Počet
Popis:

3. Výběrová řízení

4. Publicita

- Název publicity:** Informace účastníků projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Veškeré dokumenty vztahující se k projektu byly opatřeny povinnou publicitou v souladu s pravidly OP VK.
- Název publicity:** Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Toto opatření budeme plnit až na konci realizace projektu (viz popis v projektové žádosti).
- Název publicity:** Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, prezentační listiny, certifikáty atd.)
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Prezentační listiny a další dokumenty byly přebírány a označovány v souladu s pravidly publicity OP VK.
- Název publicity:** Zvláštní tiskové a mediální zprávy
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** V monitorovaném období nebyla vydána žádná tisková ani mediální zpráva.
- Název publicity:** Propagační předemty
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** V tomto monitorovaném období byly distribuovány propagační předemty především při osobních konzultacích a při osobním předávání monitorovacích zpráv, dále na kontrolách na místě u jednotlivých příjemců.
- Název publicity:** Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Kraj Vysočina souhlasí se zveřejněním v seznamu příjemců.
- Název publicity:** Internetové stránky projektu
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Webové stránky GG OP VK (www.vysocina-finance.cz/záložka Finanční zdroje z EU/OP VK) byly pravidelně aktualizovány/doplňovány.

5. Harmonogram erpání

Žádost o platbu číslo	Datum předložení žádosti o platbu	Žádost o platbu - plán	Žádost o platbu - schváleno	Záloha - Žádost o platbu - proplaceno
01	30.07.2012	0,00	0,00	166 016,00
02	06.03.2013	113 456,29	113 456,29	113 456,29
03	28.08.2013	41 695,47	41 695,47	41 695,47
04	28.02.2014	0,00	0,00	0,00
05	28.08.2014	55 878,52	55 878,52	55 878,52
06	28.02.2015	0,00	0,00	0,00
07	28.08.2015	171 177,47	0,00	0,00
08	29.02.2016	171 177,47	0,00	0,00

6. Klíčové aktivity

číslo aktivity: 01

Název klíčové aktivity: Průběžná propagační kampaň GG OP VK Kraje Vysočina

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Cílem KA je zvyšovat povědomí o možnostech erpání z globálních grantů (dále jen GG) OP VK a to prostřednictvím inzercí, tiskových zpráv a dalších nástrojů publicity - distribucí propagačních materiálů, pravidelnou aktualizací www stránek, informováním cílové skupiny (dále jen CS) o GG prostřednictvím seminářů atd.

V roce 2012 se plánují min. 2 výzvy (1 výzva osy 1 GG OP VK a 1 výzva 3.2 GG OP VK).

V roce 2013 bude vyhlášena v pořadí již 5. výzva v oblasti podpory 3.2 GG OP VK a 3. výzva GG v ose 1, v případě, že zbyde alokovaná částka GG.

Plánujeme inzerci k výzvám v regionálních a celostátních denících, zveřejnění tiskových zpráv v regionálních denících obcí s rozšířenou působností kraje, případně v jiných denních výtiscích. Informace o GG OP VK budou zveřejňovány i na www.kr-vysocina.cz (oficiální web kraje), ve Zpravodaji Kraje Vysočina atd.

Ke KA se vážou i propagační materiály, které budou zhotoveny a následně distribuovány na seminářích pro žadatele, příjemce, na osobních konzultacích s žadateli, příjemci. Přesná specifikace propagačních materiálů a jejich kvantifikace bude určena v průběhu realizace projektu. Propagační materiály budou vybírány tak, aby byly účelné CS a sloužily k propagaci OP VK.

V listopadu 2007 byla zřízena webová stránka GG OP VK - www.vysocina-finance.cz (záložky Finanční zdroje z EU/OP VK). Vzhledem k množství zveřejňovaných informací a k lepší orientaci CS, je třeba přestrukturovat www stránky. Úprava stránek bude provedena IT odborníkem. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován.

Ke KA se vztahují i semináře, pořádané jinými odbory KRU, kde budou prezentovány informace o GG (účast na min. 2 seminářích po dobu realizace projektu). Semináře se nepřekrývají se semináři v TP 5.3, které pořádá ZS (tj. oddělení grantových programů). Semináře jsou bez nákladů.

KA se váže položka rozpočtu 5.5.2 Propagační materiály GG OP VK (150 000 Kč), 5.5.1 Inzerce, tiskové zprávy ke GG OP VK (171 000 Kč) a položka 5.5.3 Úprava www stránek ZS (35 000 Kč).

Výstup klíčové aktivity:

- zveřejněné tiskové zprávy, inzerce.
- zhotovené a rozdistribuované propagační materiály.
- aktuální a přehledné webové stránky projektu.
- informování účastníků seminářů, které jsou pořádány jinými útvary Krajského úřadu kraje Vysočina než je Zprostředkující subjekt (tj. Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje KRU).

Stav klíčové aktivity: Realizována

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

V monitorovaném období byly pravidelně aktualizovány www. stránky ZS - www.vysocina-finance.cz - záložky Finanční zdroje z EU/OPVK (probíhá vyvíjení nových souborů a aktualizace stávajících souborů).

Pro komunikaci s příjemci je využíván databázový mailing (za období odesláno 2 hromadné e-maily - informace o konání Roud Tour OP VK 2014 a upozornění na úpravu smluvních podmínek - ve stejné zakázce).

V monitorovaném období jsme se podíleli na organizaci Roud Tour OP VK 2014, které pořádalo MŠMT v Kraji Vysočina dne 21. 10. 2014. Na akci byly prezentovány úspěšné projekty OP VK a účastníkům byly předány informace o Databázi projektových výstupů a o novém programovacím období. Celkem se zúčastnilo 125 osob z Kraje Vysočina a z Jihočeského kraje.

Propagaci předemty distribuujeme mezi příjemce především při osobních konzultacích, při předávání MZ a při kontrolách na místě. Širokou veřejnost a v neposlední řadě budeme rozdávat i na konferenci, která je plánována na závěrečné fázi projektu.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

- 2 x mailing
- účast na organizaci Roud Tour OP VK 2014

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

V příštím monitorovaném období plánujeme vydat 1 tiskovou zprávu o ukončení projektu a globálních grantů OP VK, lánek do Zpravodaje Kraje Vysočina. I nadále budeme distribuovat propagaci předemty a brožuru Příklady dobré praxe.

Íslo aktivity: 02

Název klíčové aktivity: Zhodnocení výsledků a výstupů GG OP VK Kraje Vysočina

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V průběhu roku 2015 bude zpracována analýza, která shrne výsledky a výstupy globálních grantů OP VK. Publikace bude sloužit k šíření dosažených výsledků GG OP VK. (plánovaný obsah: alokované částky, přehled výzev, seznamy podpořených projektů v rámci jednotlivých výzev, skutečně vyčerpané prostředky grantových projektů, struktura příjemců, přehledy o nejvyšších dříve vedených vyřazených grantových projektech, zhodnocení výstupů a dopadů GG, územní dopady atd). Před vyhlášením zakázky bude plně posouzeno dle pravidel OP VK. Pokud budou částky spolusouvisejících plnění příjemce v roce 2015 vyšší než limit pro vyhlášení zakázky, bude výbavné řízení vyhlášeno (v opačném případě bude proveden průzkum trhu, na základě něhož bude vybrán dodavatel).

Výšný obsah bude zpracován ve spolupráci s externím dodavatelem, návrh brožury a tisk zajistí externí firma (položka 5.1.1 rozpočtu - Zhodnocení výsledků a výstupů GG OP VK). Brožura bude distribuována cílovým skupinám, odborné veřejnosti, implementační strukturu OP VK atd.

Výstup klíčové aktivity:

- publikace ke zhodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina, která bude sloužit k propagaci výsledků globálních grantů v Kraji Vysočina.

Stav klíčové aktivity: Plánována

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

V příštím monitorovaném období zahájíme činnosti vedoucí ke specifikaci připravované analýzy a výbavné dodavatele.

íslo aktivity: 03

Název klí ové aktivity: Záv re ná konference ke GG OP VK Kraje Vyso ina

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

V 3. tvrtletí roku 2015 bude zrealizována konference, kde budou shrnuty výsledky globálních grant Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Kraje Vyso ina. Na konferenci budou pozváni p íjemci finan ní podpory z GG OP VK, široká ve ejnost, zástupci samosprávy apod.

Ke KA se váže položka rozpo tu 5.4.1 Výdaje na záv re nou konferenci (stravné, p ípadný pronájem, pokud se nebude akce konat v sídle krajského ú adu).

Výstup klí ové aktivity:

- 1 zrealizovaná konference GG OP VK

Stav klí ové aktivity: Plánována

Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:

V p íštím období neplánujeme žádné innosti v této aktivit .

7. Harmonogram realizace

Rok	íslo aktivity	Klí ová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2012	01	Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina							X	X	X	X	X	X
2013	01	Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	01	Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2015	01	Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2015	02	Zhodnocení výsledk a výstup GG OP VK Kraje Vyso ina				X	X	X	X	X	X	X	X	X
2015	03	Záv re ná konference ke GG OP VK Kraje Vyso ina									X	X	X	X

8. Kontroly na míst

9. Podstatné/nepodstatné zm ny

10. Přílohy

Číslo přílohy:	1	Název přílohy:	Přílohy, Monitorovací zpráva, Žádost o platbu
Počet listů :		Počet kopií:	
		Doložena v papírové podobě :	Ano
		Doložena na CD:	Ano
Příloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

Příloha obsahuje monitorovací zprávu č. 5, žádost o platbu a pohled na úspornost výdajů.

Číslo přílohy:	2	Název přílohy:	Printscreen webu www.vysocina.cz k 30. 1. 2015
Počet listů :		Počet kopií:	
		Doložena v papírové podobě :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
Příloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

Příloha obsahuje printscreen webových stránek OP VK v Kraji Vysočina k 30. 1. 2015.

Číslo přílohy:	3	Název přílohy:	Mailing
Počet listů :		Počet kopií:	
		Doložena v papírové podobě :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
Příloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

Příloha obsahuje 2 hromadné e-maily odeslané příjemci podpory.

Číslo přílohy:	4	Název přílohy:	Výpisy z projektového úkolu
Počet listů :		Počet kopií:	
		Doložena v papírové podobě :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
Příloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

Příloha obsahuje výpisy z projektového úkolu.

11. Estné prohlášení p íjemce

Jako P íjemce finan ní podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v p edložené Monitorovací zpráv ě a p ílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si v dom/a možných následk ě a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údaj ě ;
2. Projekt je realizován v souladu s Opat ěním vrchního editele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. P í realizaci projektu byla dodržena pravidla ve ejné podpory a pravidla pro zadávání ve ejných zakázek, v etn ě zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách ve zn ění pozd ějších p edpis ě ;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prost ědí a rovných p íležitostí, v etn ě omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu ne ěrpám a nenárokuji prost edky z jiného finan ního nástroje EU ani z jiných národních ve ejných zdroj ě než je uvedeno v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouv ě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky v ě í orgán ě m státní správy, samosprávy a zdravotním pojiš ě ovnám po lh ě t splatnosti (zejména da ě ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojiš ě ní, na pojistném a na penále na sociální zabezpe ěení a p ísp ě vku na státní politiku zam ětnosti, odvody za porušení rozpo ětov ě kázn ě, atd.), ě í další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt ě financovaných ze strukturálních fond ě nebo Fondu soudržnosti v ě í orgán ě m, které prost edky z t ě chto fond ě poskytují; *)
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní zp ě soby ě ešení úpadku dle zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp ě sobech jeho ě ešení (insolven ní zákon), ve zn ění pozd ějších p edpis ě . Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpo ěná v rámci projektu spl ě uje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouv ě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finan ní podpory na zp ě sobil ě výdaje je založena na výdajích skute ě n provedených a pr kazn ě doložených a tyto výdaje byly uskute ě n y v souladu s ustanoveními Opat ění V ě /Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou v ě rn ě zobrazeny v ú ě etnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotliv ě položky;
12. Originály ú ě etních doklad ě , které jsou uvedeny na soupisce, a doklad ě k napl ě ování monitorovacích indikátor ě jsou k dispozici a p íístupné pro ú ě ely kontroly u p íjemce;
13. Jsem si v dom/a skute nosti, že v p ípad ě nespln ě ní podmínek Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v p ípad ě nesprávn ě nárokováných finan ních prost edk ě v t ě to žádosti je možné, že finan ní podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávn ě n vyplacených prost edk ě ;

Finální verze (VK-IP)

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do zp sobilých náklad byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v případě , že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání příznání k dani z přidané hodnoty).

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:	MUDr. Jiří Brouček
Funkce v organizaci:	hejtman Kraje Vysočina
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	
Poznámky:	

**) Za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) dan povoleno posekání dan nebo placení dan ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.*

***) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.*

V případě , že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v případě , že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání příznání k dani z přidané hodnoty).