



**Záv re ná monitorovací zpráva
PROJEKTU TECHNICKÉ POMOCI Z OP VK**

1. Identifikační údaje

Název projektu: Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II
Íslo projektu: CZ.1.07/5.3.00/39.0027
Název příjemce: Kraj Vysočina
Íslo příjemce: 70890749
Plátce DPH: Ano
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám
Íslo smlouvy: 39/27/2012
Datum zahájení realizace projektu: 30.07.2012
Datum ukončení realizace projektu:
Webová stránka projektu:
Webová stránka příjemce: www.kr-vysocina.cz
Celková výše finanční podpory: 244 118,98
Íslo monitorovací zprávy: 2baIBPM00501
Typ MZ: Závěrečná monitorovací zpráva
Pořadové íslo zprávy: 5
Datum finalizace zprávy: 10.02.2015
Sledované období od: 30.07.2014
Sledované období do: 31.12.2014
Předpokládané datum předložení O/ZS: 01.03.2015
K této MZ bude zpracována Žádost o platbu: Ano

Připravený harmonogram aktivit: Ne

Zhotovitel MZ/HoP:

Příjmení:	Zvolánková	Jméno:	Adéla
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Telefon I:	564602540	Telefon II:	
Email:	ZVOLANKOVA.A@KR-VYSOCINA.CZ	Fax:	
Funkce:	Projektový manažer TP		

Hlavní kontaktní osoba:

Příjmení:	Láníková	Jméno:	Eva
Titul před:	Bc.	Titul za:	
Telefon I:	564602581	Telefon II:	724650292
Email:	lanikova.e@kr-vysocina.cz	Fax:	564602423
Funkce:	vedoucí oddělení		

Statutární zástupce:

Příjmení:	B hounek	Jméno:	Jiří
Titul před:	MUDr.	Titul za:	
Telefon I:	564602140	Telefon II:	602481434
Email:	behounek.j@kr-vysocina.cz	Fax:	
Funkce:	hejtman Kraje Vysočina		

2. Souhrnné informace o realizaci**Souhrnné informace o realizaci projektu:**

Projekt byl realizován prostřednictvím dvou klíčových aktivit zaměřených na podporu žadatelů a příjemců v rámci globálních grantů OP VK v Kraji Vysočina. KA 01 - Podpora potenciálních žadatelů do GG OP VK Kraje Vysočina. V únoru 2012 byly vyhlášeny 2. výzvy pro všechny GG v PO1 a 4. výzva pro GG 3.2. K těmto výzvám byly zrealizovány během únoru a března 2012 tři semináře pro žadatele zaměřené na včasnou problematiku výzev, finanční rámec a na školení v aplikaci Benefit7. V květnu 2013 byla vyhlášena v pořadí již 3. výzva pro GG PO1 (pouze 1.1 a 1.3) a 5. výzva GG 3.2. K těmto výzvám proběhly v únoru 2013 semináře pro žadatele zaměřené na finanční rámec a včasnou problematiku jednotlivých výzev. Jednalo se o poslední výzvy do GG OP VK, aktivita byla tedy v březnu 2013 ukončena.

V průběhu všech výzev byly pracovníky Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje poskytovány žadatelům a potenciálním žadatelům telefonní, e-mailové a osobní konzultace.

O vyhlášených výzvách, plánovaných seminářích a dalších důležitých skutečnostech byly žadatelé informováni prostřednictvím hromadných e-mailů. Informace byly zveřejňovány na www.vysocina-finance.cz, odkaz OP VK.

KA 02 - Podpora příjemců finanční podpory z GG OP VK Kraje Vysočina. V lednu a dubnu 2012 byly zrealizovány dva semináře pro příjemce finanční podpory z 1. výzev GG PO1 a 3. výzvy GG 3.2. Příjemci byli seznámeni s finančními vyžadovanými podmínkami, právními monitorovacími zprávami a jejich úlohami, realizací ve veřejných zakázkách, publicitou projektu a vykazováním monitorovacích indikátorů. V březnu 2013 a v březnu 2014 proběhly semináře pro příjemce podpořené v rámci 2. a 3. výzev PO1 a 4. a 5. výzvy GG 3.2, téma seminářů bylo stejné jako u předchozího. V květnu 2013 a v květnu 2014 proběhly semináře (školení) pro příjemce z těchto výzev na téma Inteligentní rozpočet. Během doby realizace projektu (a i po jeho skončení) byly poskytovány příjemcům telefonické, e-mailové a osobní konzultace.

Dosažené cíle projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina a subjekt realizujících grantové projekty v rámci globálních grantů Kraje Vysočina v prioritní ose 1 Zvyšování kvality poskytování vzdělávání a v rámci globálního grantu oblasti podpory 3.2 Zvyšování nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina. Zvýšení absorpční kapacity zajistilo efektivní realizaci globálních grantů Kraje Vysočina. Naplnění cíle GG OP VK jsme dosáhli a poskytli jsme skupinám (žadatelům i příjemcům) dostatečné a kvalitní informace o všech fázích spojených s realizací GP tak, aby jim následně napomohly nejen při tvorbě GP, ale také při jejich realizaci.

Udržitelnost projektu:

Po ukončení projektu předpokládáme, že v rámci projektu nabyté znalosti a zkušenosti budou žadatelé a příjemci využívat v dalším programovém období, v rámci něhož bude podporován rozvoj vzdělávání v ČR. Pokud bude Kraj Vysočina součástí implementační struktury OP VVV, bude podporovat absorpční kapacitu zaměřením se na žadatele a příjemce finanční podpory.

Problémy při realizaci:

V rámci realizace projektu nevznikly závažnější problémy. V rámci realizace KA 02 bylo v plánu zrealizovat dodavatelsky školení pro příjemce dle jejich zájmu. Při komunikaci s příjemci nevznikla potřeba realizace školení na určité téma, především z důvodu náročného administrace projektů a potřeby řešit spíše konkrétní problémy vzniklé při realizaci projektu.

Výstupy/produkty projektu

Po adí	Typ	Název	Rok vytvoření	Stručný popis anotace	Dostupnost
001	Seminář	Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám 29. 6. 2012	2012	Dne 29. 6. 2012 se konal seminář pro žadatele k vyhlášeným 2. výzvám GG PO1 a 3. výzvám GG 3.2. Tématem semináře byl finanční rámec grantových projektů a včasná problematika výzev. Seminář se zúčastnilo 93 osob. K dispozici jsou prezentace ze semináře, prezentační listiny, fotodokumentace.	ZS, www.vysocina-finance.cz
002	Seminář	Seminář pro žadatele - školení v aplikaci Benefit dne 25.7.2012	2012	Seminář byl zaměřen na práci v aplikaci Benefit. K dispozici je prezentační listina, fotodokumentace. Seminář se zúčastnilo 9 osob.	ZS
003	Seminář	Seminář pro příjemce finanční podpory 25. 1. 2012	2012	Seminář pro příjemce finanční podpory z 1. výzev GG PO 1. Tématem semináře bylo finanční vyúčtování grantových projektů, příprava monitorovacích zpráv a jejich přílohy, veřejné zakázky a publicita. Zúčastnilo se 57 osob. K dispozici je prezentační listina, prezentace, fotodokumentace.	ZS, www.vysocina-finance.cz
004	Seminář	Seminář pro příjemce finanční podpory 16. 4. 2012	2012	Seminář pro příjemce finanční podpory v rámci 3. výzvy oblasti podpory 3.2 dne 16. 4. 2012. Příjemci byli seznámeni s finančním vyúčtováním grantových projektů, přípravou monitorovacích zpráv a jejich přílohy, veřejnými zakázkami a publicitou. Seminář se zúčastnilo 17 osob. K dispozici je prezentační listina, prezentace a fotodokumentace.	ZS, www.vysocina-finance.cz
005	Seminář	Seminář pro příjemce finanční podpory 20. 3. 2013	2013	Seminář pro příjemce finanční podpory podpořené v rámci 2. výzvy PO 1 a 4. výzvy GG 3.2 konaný dne 20. 3. 2013. Tématem semináře bylo vyúčtování monitorovacích zpráv, veřejné zakázky, monitorovací indikátory. Seminář se zúčastnilo 106 osob. K dispozici je prezentační listina, prezentace a fotodokumentace.	ZS, www.vysocina-finance.cz
006	Seminář	Seminář na téma Inteligentní rozpočet 7. 5. 2013	2013	Seminář pro příjemce finanční podpory, jehož obsahem bylo podrobné seznámení příjemců s nástrojem Inteligentní rozpočet. Seminář se zúčastnilo 51 osob. K dispozici je prezentační listina, prezentace a fotodokumentace.	ZS, www.vysocina-finance.cz
007	Seminář	Seminář pro příjemce finanční podpory dne 6. 3. 2014	2014	Seminář pro příjemce finanční podpory z 3. výzvy PO 1 (1.1,1.3) a 5. výzvy oblasti podpory 3.2 konaný dne 6. 3. 2014 na téma: průběžné podávání MZ, veřejné zakázky, publicita, monitorovací indikátory. Seminář se zúčastnilo 37 osob. K dispozici je prezentační listina, prezentace a fotodokumentace.	ZS, www.vysocina-finance.cz
008	Seminář	Seminář na téma Inteligentní rozpočet 7. 5. 2014	2014	Seminář pro příjemce finanční podpory na téma Inteligentní rozpočet, konaný dne 7. 5. 2014. Na semináři byli příjemci podrobně seznámeni s nástrojem Inteligentní rozpočet - praktická práce na vlastních příkladech. Celkem se zúčastnilo 27 osob. K dispozici jsou prezentační listiny, prezentace a fotodokumentace.	ZS, www.vysocina-finance.cz

Finální verze (VK-IP)

009	Seminář	Seminář pro žadatele 12. 6. 2013	2013	Seminář pro žadatele do 3. výzvy PO 1 (1.1 a 1.3) a do 5. výzvy GG 3.2. Tématem bylo: finanční rámec výzev a vlné zaměření výzev. Celkem se zúčastnilo 62 osob. K dispozici je prezentační listina, prezentace a fotodokumentace.	ZS, www.vysocina-finance.cz
010	Konzultace	Konzultace pro žadatele a příjemce finanční podpory	2014	V rámci realizace projektu byly poskytovány žadatelům i příjemcům telefonické, e-mailové a osobní konzultace.	

3. Monitorovací indikátory

Kód indikátoru:	48.11.00
Název indikátoru:	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity
Cílová hodnota:	6,00
Datum cílové hodnoty:	31.12.2014
Hodnota dosažená z poslední MZ:	10,00
Dosažená hodnota:	10,00
Datum dosažené hodnoty:	29.07.2014
Měrná jednotka:	Počet
Popis:	

4. Výběrová řízení

5. Publicita

Název publicity: Informa ní akce (konference, seminá e, workshopy, veletrhy, výstavy, sout ě atd.)

Publicita spln na za celou realizaci projektu? Ano

Popis: V monitorovaném období se nekonaly žádné informa ní akce.

Název publicity: Souhlas se zve ejn ním v seznamu p íjemc

Publicita spln na za celou realizaci projektu? Ano

Popis: Kraj Vyso ina souhlasí se zve ejn ním v seznamu p íjemc .

Název publicity: Oznámení na specifických internetových stránkách

Publicita spln na za celou realizaci projektu? Ano

Popis: Informace o realizovaných seminá ích pro žadatele a p íjemce GG OP VK byly vždy umíst ny na stránkách ZS (www.vysocina-finance.cz) a na www.kr-vysocina.cz.

Název publicity: Informace ú astník m projektu o spolufinancování projektu z fond ů EU na všech dokumentech

Publicita spln na za celou realizaci projektu? Ano

Popis: Všechny materiály pro p íjemce finan ní podpory a žadatele do GG OP VK byly ozna eny v souladu s pravidly OP VK.

6. Harmonogram erpání

Žádost o platbu íslo	Datum p edložení žádosti o platbu	Žádost o platbu - plán	Žádost o platbu - schváleno	Záloha - Žádost o platbu - proplaceno
01	30.07.2012	0,00	0,00	73 236,00
02	06.03.2013	18 227,27	18 227,27	18 227,27
03	28.08.2013	25 794,39	25 794,39	25 794,39
04	28.02.2014	0,00	0,00	0,00
05	28.08.2014	5 551,24	5 551,24	5 551,24
06	01.03.2015	0,00	0,00	0,00

7. Klí ové aktivity

Finální verze (VK-IP)

íslo aktivity: 01

Název klí ové aktivity: Podpora potenciálních žadatel do GG OP VK Kraje Vyso ina

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Na období 2012 - 2013 plánuje Kraj Vyso ina vyhlásit tyto výzvy:

- erven 2012 - 2. kolová výzva pro p edkládání grantových projekt do GG OP VK v prioritní ose 1,
- erven 2012 - 4. výzva pro p edkládání grantových projekt do GG OP VK Podpora nabídky dalšího vzd lávání v kraji Vyso ina,
- leden 2013 - 3. kolová výzva pro p edkládání grantových projekt do GG OP VK v prioritní ose 1 (v p ípad , že zbyde alokovaná ástka). Seminá nebude po ítán do MI 48.11.00, jelikož není možné odhadnout, zda bude výzva v roce 2013 vyhlášena,
- v 1. pololetí roku 2013 - 5. výzva pro p edkládání grantových projekt do GG OP VK Podpora nabídky dalšího vzd lávání v kraji Vyso ina (v p ípad , že zbyde alokovaná ástka). Seminá nebude po ítán do MI 48.11.00, jelikož není možné odhadnout, zda bude výzva v roce 2013 vyhlášena.

Celkem budou za období 2012 - 2013 zrealizovány min. 2 seminá e pro žadatele do GG OP VK. V p ípad zájmu cílové skupiny (noví žadatelé, kte í doposud nežádali do GG OP VK a nemají žádné zkušenosti s vypl ování žádosti v aplikaci Benefit7) zrealizujeme seminá /seminá e, které budou tématicky zam eny na vypl ování žádosti v aplikaci Benefit 7.

Plánované termíny výzev jsou p edb žné a mohou být zm n ny dle aktuální situace realizace GG OP VK v Kraji Vyso ina. Termíny seminá budou zrealizovány v závislosti na termínech vyhlášených výzev.

Pracovníci ZS budou poskytovat potenciálním žadatel m a žadatel m osobní a telefonické konzultace. Konzultace s cílovou skupinou probíhají i prost ednictvím e-mailu. Pro zasílání dotaz prost ednictvím e-mailu byl z ízen e-mail opvk@kr-vysocina.cz.

O realizovaných seminá ích jsou potenciální žadatelé informováni z databáze kraje prost ednictvím e-mailu.

Položka vázaná ke KA - 5.4.1 Stravné pro ú astníky seminá e pro žadatele - 24 000 K . V rozpo tu projektu je po ítáno se 4 seminá i pro žadatele (rezerva pro výzvy vyhlášené v roce 2013).

Výstup klí ové aktivity:

- min. 2 zrealizované seminá e pro žadatele do GG OP VK Kraje Vyso ina,
- podpo ené osoby v rámci min. 2 zrealizovaných seminá pro žadatele do GG OP VK Kraje Vyso ina,
- podpo ené osoby v rámci poskytnutých konzultací pracovníky ZS.

Stav klí ové aktivity: Ukon ena

íslo aktivity: 02

Název klí ové aktivity: Podpora p íjemc finan ní podpory z GG OP VK Kraje Vyso ina

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Finální verze (VK-IP)

Pro příjemci finanční podpory z GG OP VK Kraje Vysočina budou podporováni prostřednictvím seminářů pro příjemce:

- v 1. pololetí roku 2012 - seminář pro příjemce z 1. kolové výzvy GG OP VK v ose 1 (leden 2012) a seminář pro příjemce z 3. výzvy 3.2 GG OP VK (duben 2012)

V průběhu projektu je dále plánováno s následujícími semináři:

- seminář pro příjemce z 2. kolové výzvy GG OP VK v ose 1 (duben 2013),
- seminář pro příjemce z 4. výzvy 3.2 GG OP VK (duben 2013)

Níže uvedené semináře budou zrealizovány, pokud budou v roce 2013 vyhlášeny výzvy v ose 1 a oblasti podpory 3.2 (nelze odhadnout, zda zbyde alokace k vyhlášení výzev v roce 2013, semináře nejsou plánovány do MI):

- seminář pro příjemce z 3. kolové výzvy GG OP VK v ose 1 (prosinec 2013),
- seminář pro příjemce z 5. výzvy 3.2 GG OP VK

Plánované termíny seminářů jsou předběžné a mohou být změněny dle aktuální situace realizace GG OP VK v Kraji Vysočina (předešlými termíny vyhlášených výzev). Pro příjemce budou realizovány semináře dle jejich aktuálních potřeb.

Příjemci jsou poskytováni osobní, telefonické konzultace a konzultace prostřednictvím e-mailu. Z důvodu zvýšení absorpční kapacity globálních grantů Operačního programu Kraje Vysočina plánujeme školení pro příjemce finanční podpory z GG OP VK na službu (témata: projektové řízení projektů ESF, veřejné zakázky, veřejná podpora). Školení proběhne na základě průzkumu aktuálních potřeb realizátorů GP OP VK. V případě zájmu příjemců nabízené aktivity bude posuzováno s ohledem na podmínky OP VK, zda bude vyhlášeno výběrové řízení.

Položky vázané ke KA :

- 5.4.2 Stravné pro účastníky seminářů pro příjemce - 36 000 Kč (v rozpočtu je plánováno s 6 semináři - rezerva pro výzvy vyhlášené v roce 2013).
- 5.5.1 Školení pro příjemce - externí dodavatel - 184 118,98 Kč .

V této KA budou způsobilé výdaje projektu od 1. 1. 2012.

Výstup klíčové aktivity:

- min. 4 zrealizovaných seminářů pro příjemce finanční podpory z GG OP VK Kraje Vysočina,
- podpořené osoby v rámci min. 4 zrealizovaných seminářů pro příjemce finanční podpory z GG OP VK Kraje Vysočina,
- podpořené osoby v rámci poskytnutých konzultací pracovníky ZS pro příjemce finanční podpory z GG OP VK Kraje Vysočina.

Stav klíčové aktivity:

Ukončena

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

V monitorovaném období probíhaly předešlými telefonické, e-mailové a osobní konzultace. V tomto období neproběhl žádný seminář ani vzdělávací akce pro příjemce.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Výstupem jsou uskutečněné telefonické, e-mailové a osobní konzultace.

8. Harmonogram realizace

Rok	íslo aktivity	Klí ová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2012	01	Podpora potenciálních žadatelů do GG OP VK Kraje Vysočina							X	X				
2012	02	Podpora příjemců finanční podpory z GG OP VK Kraje Vysočina							X	X	X	X	X	X
2013	01	Podpora potenciálních žadatelů do GG OP VK Kraje Vysočina					X	X	X					
2013	02	Podpora příjemců finanční podpory z GG OP VK Kraje Vysočina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	02	Podpora příjemců finanční podpory z GG OP VK Kraje Vysočina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

9. Kontroly na místě

íslo kontroly: 1
Název kontroly: Ve ejnosprávní kontrola na místě . 29/2013-401
Datum zahájení kontroly: 05.08.2013
Datum ukončení kontroly: 15.09.2013
Bylo zjištěno podezření na nesrovnalost: Ne
Byly nedostatky odstraněny: Ano
Datum splnění opatření:
Název subjektu, který kontrolu provádí/provedl: MŠMT: odbor kontrol na místě OP VK
Zaměření kontroly a přehled zjištění:
Doplňující informace:

10. Podstatné/nepodstatné změny

11. Přílohy

Číslo přílohy:	1	Název přílohy:	Přílohy MZ, Monitorovací zpráva, Žádost o platbu
Počet listů :		Počet kopií:	
		Doložena v papírové podobě :	Ano
		Doložena na CD:	Ano
Příloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

Příloha obsahuje monitorovací zprávu, žádost o platbu a pohled probíracích výdajů projektu.

Číslo přílohy:	2	Název přílohy:	Výpisy z účtu
Počet listů :		Počet kopií:	
		Doložena v papírové podobě :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
Příloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

Příloha obsahuje výpisy z projektového účtu.

12. Estné prohlášení p íjemce

Jako P íjemce finan ní podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v p edložené Monitorovací zpráv ě a p ílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si v dom/a možných následk ě a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údaj ě ;
2. Projekt je realizován v souladu s Opat ěním vrchního editele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. P í realizaci projektu byla dodržena pravidla ve ejné podpory a pravidla pro zadávání ve ejných zakázek, v etn ě zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách ve zn ění pozd ějších p edpis ě ;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prost ědí a rovných p íležitostí, v etn ě omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu ne ěrpám a nenárokuji prost edky z jiného finan ního nástroje EU ani z jiných národních ve ejných zdroj ě než je uvedeno v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouv ě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky v ě í orgán ě m státní správy, samosprávy a zdravotním pojiš ě ovnám po lh ě t splatnosti (zejména da ě ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojiš ě ní, na pojistném a na penále na sociální zabezpe ěení a p ísp ě vku na státní politiku zam ětnosti, odvody za porušení rozpo ětov ě kázn ě , atd.), ě í další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt ě financovaných ze strukturálních fond ě nebo Fondu soudržnosti v ě í orgán ě m, které prost edky z t ě chto fond ě poskytují; *)
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní zp ě soby ě ešení úpadku dle zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp ě sobech jeho ě ešení (insolven ní zákon), ve zn ění pozd ějších p edpis ě . Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpo ěná v rámci projektu spl ě uje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouv ě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finan ní podpory na zp ě sobil ě v ýdaje je založena na výdajích skute ě n provedených a pr kazn ě doložených a tyto výdaje byly uskute ě n y v souladu s ustanoveními Opat ění V ě /Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou v ě rn ě zobrazeny v ú ě etnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály ú ě etních doklad ě , které jsou uvedeny na soupisce, a doklad ě k napl ě ování monitorovacích indikátor ě jsou k dispozici a p íístupné pro ú ě ely kontroly u p íjemce;
13. Jsem si v dom/a skute nosti, že v p ípad ě nespln ě ní podmínek Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v p ípad ě nesprávn ě nárokováných finan ních prost edk ě v t ě to žádosti je možné, že finan ní podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávn ě n vyplacených prost edk ě ;

Finální verze (VK-IP)

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do zp sobilých náklad byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v p ípad , že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovoln částku dotace p ípadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodate n zjišt n, na ú et, z n hož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finan ního ú adu uplatn n (tj. ke dni podání p íznání k dani z p ídané hodnoty).

Jméno a p íjmení statutárního zástupce/oprávn ěné osoby:	MUDr. Ji í B hounek
Funkce v organizaci:	hejtman Kraje Vyso ina
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	
Poznámky:	

**) Za spln ěné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) dan povoleno pose kání dan nebo placení dan ve splátkách dle § 60 zákona . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona . 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti.*

****) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávn ěná osoba, musí být jako p íloha Monitorovací zprávy p íloženo její pov ění od statutárního zástupce uvedeného v Opat ení vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouv ě o realizaci GP.*

V p ípad , že pov ění bude platné pro celou dobu realizace projektu, sta í ho doložit pouze v 1. Monitorovací zpráv ě. Pokud bylo pov ění pro oprávn ěnou osobu vydáno pro celý projekt a p edloženo již spole n se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zpráv ě op tov n dokládat. Tuto skute nost sta í uvést do Poznámky.

zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v p ípad , že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovoln částku dotace p ípadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodate n zjišt n, na ú et, z n hož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finan ního ú adu uplatn n (tj. ke dni podání p íznání k dani z p ídané hodnoty).