



**Pr b žná monitorovací zpráva
PROJEKTU Z OP VK**

1. Identifika ní údaje

Název projektu: P írodní a technické obory - výzva pro budoucnost
íslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0003
Název p íjemce: Kraj Vyso ína
I p íjemce: 70890749
Plátce DPH: Ano
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpo et DPH ve vztahu k aktivitám
íslo smlouvy: 03/44/1.1/2013
Datum zahájení realizace projektu: 10.09.2013
Datum ukon ení realizace projektu: 30.06.2015
Celková výše finan ní podpory: 104 582 878,84
íslo monitorovací zprávy: 32VD3PM00402
Typ MZ: Pr b žná monitorovací zpráva
Po adové íslo zprávy: 4
Datum finalizace zprávy:
Sledované období od: 01.08.2014
Sledované období do: 30.11.2014
P edpokládané datum p edložení O/ZS: 30.12.2014
K této MZ bude zpracována Žádost o platbu: Ano

P epracovaný harmonogram aktivit: Ne

Další informace o realizaci projektu:

Zhotovitel MZ/HoP:

P íjmení:	Leligdonová	Jméno:	Eva
Titul p ed:		Titul za:	
Telefon I:	+420724916835	Telefon II:	
Email:	LELIGDONOVA.E@KR-VYSOCINA.CZ	Fax:	
Funkce:			

Hlavní kontaktní osoba:

P íjmení:	Leligdonová	Jméno:	Eva
Titul p ed:	Mgr.	Titul za:	
Telefon I:	564602559	Telefon II:	
Email:	leligdonova.e@kr-vysocina.cz	Fax:	
Funkce:	hlavní projektový manažer		

Statutární zástupce:

Příjmení:	B hounek	Jméno:	Jiří
Titul před:	MUDr.	Titul za:	
Telefon I:	564602140	Telefon II:	602481434
Email:	behounek.j@kr-vysocina.cz	Fax:	
Funkce:	hejtman		

2. Monitorovací indikátory

Kód indikátoru: 06.43.10
Název indikátoru: Počet nových vytvořených/inovovaných produktů
Cílová hodnota: 26,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: produkt
Popis:

Kód indikátoru: 07.41.14
Název indikátoru: Počet podpůrných osob v počátečním vzdělávání celkem ? dítě, žák
Cílová hodnota: 8 065,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 11 825,00
Dosažená hodnota: 17 192,00
Datum dosažené hodnoty: 30.11.2014
Měrná jednotka: Počet osob
Popis:

Kód indikátoru: 07.41.15
Název indikátoru: Počet podpůrných osob v počátečním vzdělávání celkem - dítě, žák - chlapci
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 6 776,00
Dosažená hodnota: 10 280,00
Datum dosažené hodnoty: 30.11.2014
Měrná jednotka: Počet osob
Popis: Ve 4. MO bylo v počátečním vzdělávání nových podpořeno 3 504 chlapců.

PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Kód indikátoru: 07.41.16
Název indikátoru: Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání celkem - d tí, žák - dívky
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 5 049,00
Dosažená hodnota: 6 912,00
Datum dosažené hodnoty: 30.11.2014
M rná jednotka: Po et osob
Popis: Ve 4. MO bylo v po áte ním vzd lávání nov podpo eno 1863 dívek.

Kód indikátoru: 07.41.20
Název indikátoru: Po et podpo ených osob - poskytovatelé služeb
Cílová hodnota: 215,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 628,00
Dosažená hodnota: 710,00
Datum dosažené hodnoty: 30.11.2014
M rná jednotka: Po et osob
Popis: Ve 4. MO bylo nov podpo eno 82 osob.

Kód indikátoru: 07.41.65
Název indikátoru: Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání
Cílová hodnota: 105,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 31,00
Dosažená hodnota: 92,00
Datum dosažené hodnoty: 30.11.2014
M rná jednotka: Po et osob
Popis:

Kód indikátoru: 07.41.81
Název indikátoru: Po et podpo ených osob v dalším vzd lávání - pedagogických a akademických pracovník - muži
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 22,00
Dosažená hodnota: 46,00
Datum dosažené hodnoty: 30.11.2014
M rná jednotka: Po et osob
Popis: Ve 4. MO bylo nov podpo eno 24 pedagogických a akademických pracovník - muži.

Kód indikátoru: 07.41.82
Název indikátoru: Po et podpo ených osob v dalším vzd lávání - pedagogických a akademických pracovník - ženy
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 9,00
Dosažená hodnota: 46,00
Datum dosažené hodnoty: 30.11.2014
M rná jednotka: Po et osob
Popis: Ve 4. MO bylo nov podpo eno 37 pedagogických a akademických pracovník - ženy.

Kód indikátoru: 10.42.
Název indikátoru: Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání - zam stnaní
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 17,00
Dosažená hodnota: 58,00
Datum dosažené hodnoty: 30.11.2014
M rná jednotka: Po et
Popis: Ve 4. MO bylo nov podpo eno 41 pracovník v dalším vzd lávání - zam stnaní.

Kód indikátoru: 10.81.
Název indikátoru: Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák) - neaktivní osoby celkem
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 10 574,00
Dosažená hodnota: 15 473,00
Datum dosažené hodnoty: 30.11.2014
M rná jednotka: Po et
Popis: Ve 4. MO bylo po áte ním vzd lávání podpo eno celkem 4 899 neaktivních osob.

PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Kód indikátoru: 10.91.
Název indikátoru: Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák) - neaktivní osoby ve vzd lávání i odborné p íprav (žáci, studenti a u ni)
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 10 252,00
Dosažená hodnota: 14 924,00
Datum dosažené hodnoty: 30.11.2014
M rná jednotka: Po et
Popis: Ve 4. MO bylo podpo eno 4 672 neaktivních osob ve vzd lávání i odborné p íprav .

Kód indikátoru: 11.27.
Název indikátoru: Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák) - zdravotn znevýhodn ní
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 42,00
Dosažená hodnota: 54,00
Datum dosažené hodnoty: 30.11.2014
M rná jednotka: Po et
Popis: Ve 4. MO bylo v po áte ním vzd lávání podpo eno 12 zdravotn znevýhodn ných osob.

Kód indikátoru: 11.81.
Název indikátoru: Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák) - mladí lidé 15-24 let
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 6 542,00
Dosažená hodnota: 9 465,00
Datum dosažené hodnoty: 30.11.2014
M rná jednotka: Po et
Popis: Ve 4. MO byli v po áte ním vzd lávání podpo en 2 950 mladých lidí 15-24 let

Kód indikátoru: 11.82.
Název indikátoru: Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání - mladí lidé 15-24 let
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:
M rná jednotka: Po et
Popis:

PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Kód indikátoru: 11.92.
Název indikátoru: Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání - starší pracovníci 55-64 let
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 1,00
Dosažená hodnota: 3,00
Datum dosažené hodnoty: 30.11.2014
M rná jednotka: Po et
Popis: Ve 4. MO byly nov podpo eny 2 osoby - pracovníci v dalším vzd lávání - starší pracovníci 55-64 let.

Kód indikátoru: 12.51.
Název indikátoru: Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák) - menšiny
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 12,00
Dosažená hodnota: 12,00
Datum dosažené hodnoty: 31.07.2014
M rná jednotka: Po et
Popis:

Kód indikátoru: 12.52.
Název indikátoru: Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání - menšiny
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:
M rná jednotka: Po et
Popis:

Kód indikátoru: 12.61.
Název indikátoru: Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák) - migranti
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 6,00
Dosažená hodnota: 8,00
Datum dosažené hodnoty: 30.11.2014
M rná jednotka: Po et
Popis: Ve 4. MO byly v po áte ním vzd lávání nov podpo eni 2 žáci - migranti.

Kód indikátoru: 12.62.
Název indikátoru: Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání - migranti
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:
M rná jednotka: Po et
Popis:

Kód indikátoru: 12.72.
Název indikátoru: Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání - zdravotn znevýhodn ní
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:
M rná jednotka: Po et
Popis:

Kód indikátoru: 12.81.
Název indikátoru: Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák) - ostatní znevýhodn né skupiny
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 3,00
Dosažená hodnota: 3,00
Datum dosažené hodnoty: 09.12.2013
M rná jednotka: Po et
Popis:

Kód indikátoru: 12.82.
Název indikátoru: Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání - ostatní znevýhodn né skupiny
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty: 30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:
M rná jednotka: Po et
Popis:

PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Kód indikátoru:	14.11.
Název indikátoru:	Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák) - základní ISCED 1 a 2
Cílová hodnota:	0,00
Datum cílové hodnoty:	30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ:	5 291,00
Dosažená hodnota:	7 680,00
Datum dosažené hodnoty:	30.11.2014
M rná jednotka:	Po et
Popis:	Ve 4. MO bylo podpo eno v po áte ním vzd lávání 2 389 osob (d tí, žák) - základní ISCED 1 a 2.
Kód indikátoru:	14.12.
Název indikátoru:	Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání - základní ISCED 1 a 2
Cílová hodnota:	0,00
Datum cílové hodnoty:	30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
M rná jednotka:	Po et
Popis:	
Kód indikátoru:	14.21.
Název indikátoru:	Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák) - st ední ISCED 3
Cílová hodnota:	0,00
Datum cílové hodnoty:	30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ:	117,00
Dosažená hodnota:	616,00
Datum dosažené hodnoty:	30.11.2014
M rná jednotka:	Po et
Popis:	Ve 4. MO bylo nov podpo eno v po áte ním vzd lávání 499 osob se st edním vzd láním ISCED 3.
Kód indikátoru:	14.22.
Název indikátoru:	Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání - st ední ISCED 3
Cílová hodnota:	0,00
Datum cílové hodnoty:	30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ:	1,00
Dosažená hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	31.03.2014
M rná jednotka:	Po et
Popis:	

Kód indikátoru:	14.31.
Název indikátoru:	Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák) - nástavbové studium ISCED 4
Cílová hodnota:	0,00
Datum cílové hodnoty:	30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
M rná jednotka:	Po et
Popis:	
Kód indikátoru:	14.32.
Název indikátoru:	Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání- nástavbové studium ISCED 4
Cílová hodnota:	0,00
Datum cílové hodnoty:	30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
M rná jednotka:	Po et
Popis:	
Kód indikátoru:	14.41.
Název indikátoru:	Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák) - vysokoškolské ISCED 5 a 6
Cílová hodnota:	0,00
Datum cílové hodnoty:	30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
M rná jednotka:	Po et
Popis:	
Kód indikátoru:	14.42.
Název indikátoru:	Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání - vysokoškolské ISCED 5 a 6
Cílová hodnota:	0,00
Datum cílové hodnoty:	30.06.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ:	18,00
Dosažená hodnota:	63,00
Datum dosažené hodnoty:	30.11.2014
M rná jednotka:	Po et
Popis:	Ve 4. MO bylo nov podpo eno 45 pracovník v dalším vzd lávání - vysokoškolské ISCED 5 a 6.

3. Výběrová řízení

Po adové íslo V : 001
Je V evidováno v ISVZ: Ano
Íslo ISVZ: 7302011071021
Název V : Osobní autobusová doprava
Vyhlašovatel: Kraj Vyso ína
Vypl ované údaje k: Rámcová smlouva
Název RS: Osobní autobusová doprava
Celková ástka RS v K bez DPH: 141,20
V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 24.10.2013
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 06.01.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Popis:

Kraj Vyso ína vystupoval v roli centrálního zadavatele dle § 3 zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách a vysout žil poskytovatele autobusové dopravy pro všechny své partnery, kte í s ním poté uzav eli smlouvu. V bylo zahájeno 24.10.2013, dne 16.12.2013 byly hodnoceny dv p íjaté nabídky 1) TRADO - BUS, s.r.o. Nabídková cena uchaze e s DPH: 204,42 K a 2) ZDAR, a.s. Nabídková cena uchaze e s DPH: 170,86 K . Dne 6. 1. 2014 byla podepsána smlouva mezi vít zem VZ a projektovými partnery. Cena je uvedena jako sou et nabídnutých cen za 1km autobusu, 1km minibusu a 1 hodnu ekání, vše v etn DPH. Podklady k VZ doloženy ve složce 02_ZadavaciRizeni, 001_osobní autobusová doprava.

Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
ZDAR, a.s.	46965815		
		Akciová spole nost	

PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Po adové íslo V : 023
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : vzd lávací kurzy PP08
Vyhlašovatel: Gymnázium T ebí
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 457 000,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 185 200,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 14.01.2014
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 24.02.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Popis:

Jedná se o specifický p edm t zakázky a zadavatel tedy šil dle specifikace a p edpokládané hodnoty dodavatele. P edm tem této zakázky malého rozsahu jsou vzd lávací a podp rné služby související se zabezpe ením projekt . Zakázka byla dle pot eb zadavatele rozd lena na ásti A (Kurzy chemie), B (Kurzy biologie) a C (Kurzy fyziky). Dne 14.1.2014 bylo zahájeno V , dne 25.1.2014 skon ila lh ta pro doru ení nabídek. Na ÁS|T A byla doru ena jedna nabídka - Vysoké u ení technické v Brn , Fakulta chemická. Tato nabídka byla vybrána jako vít zná. Na ásti B a C nebyla . doru ena žádná nabídka. Podklady viz 02_ZadavaciRizeni - PP08 - 023_Dodávka vzd lávacích kurz .

Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Vysoké u ení technické v Brn	00216305	185 200,00	185 200,00
		Vysoká škola	

Dodatky V :

Po adí: 001
Datum podpisu: 30.09.2014
Skute ná cena V po podpisu dodatku: 185 200,00

Prob hlo jednací ízení bez uve ejn ní?: Ne

Popis zm n ešených dodavatelem:

Termín dokon ení celého díla je nejpozd ji do 30. ervna 2015.

Po adové číslo V : 047
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Dodávka materiálu PP15
Vyhlašovatel: St ední pr myslová škola Jihlava
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení zahájeno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Dodávky
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 10 500,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 29.10.2014
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 19.12.2014
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Jedná se o VZ na dodávku materiálu pro praktickou výuku. VZ, které si bude zadavatel (projektový partner) sout žit sám, bylo zahájeno 29.10.2014 a lh ta pro podání nabídek byla ur ena do 10.11.2014. Do konce 4. MO nebyla VZ ukon ena.
Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Po adové číslo V : 048
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Vybavení odborných u eben 5 PP12
Vyhlašovatel: St ední odborná škola Nové M sto na Morav
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení zrušeno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Dodávky
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 23 000,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 21.10.2014
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 07.11.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Popis:

Jedná se o VZ na dodávku vybavení odborných u eben. Dne 21.10.2014 byla vyhlášena VZ. Do konce lh ty pro podání nabídek, dne 5.11.2014, nebyla obdržena žádná nabídka a Vz bylo zrušeno.

Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Po adové číslo V : 049
 Je V evidováno v ISVZ: Ne
 Název V : Vybavení odborných u eben PP26
 Vyhlášovatel: St edisko praktického vyu ování PBS Velká Bíteš
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno
 Druh výb rového/zadávacího ízení:
 Specifikace druhu zadavatele: dotovaný zadavatel
 Druh V podle p edm tu: Dodávky
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH:
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 247 733,00
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 27.05.2014
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 01.09.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Popis:

Jedná se o dodávku za ízení, vybavení a materiálu odborných technických u eben. V bylo zahájeno 27. 5. 2014 a smlouva byla podepsána dne 1. 9. 2014 s 1 dodavatelem ve výši 299 756,93 K v etn DPH.

Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
TTI, s.r.o.	46347755	247 733,00	
		Spole nost s ru ením omezeným	

Po adové číslo V : 050
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : záv re ný audit
Vyhlašovatel: Kraj Vyso ina
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení zahájeno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 410 000,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 18.11.2014
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 12.12.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Popis:

P edm tem zakázky je záv re ný audit globálních grant Opera ního programu Vzdl ávání pro konkurenceschopnost Zvyšování kvality ve vzd lávání v kraji Vyso ina II (reg. íslo CZ.1.07/1.1.36), Rovné p íležitosti ve vzd lávání v kraji Vyso ina II (reg. íslo CZ.1.07/1.2.37), Další vzd lávání pracovník škol a školských za ízení v kraji Vyso ina II (reg. íslo CZ.1.07/1.3.50), Podpora nabídky dalšího vzd lávání v Kraji Vyso ina (reg. . CZ.1.07/3.2.09) a individuálního projektu ostatní P írodní a technické obory ? výzva pro budoucnost (reg. íslo CZ.1.07/1.1.00/44.0003) dle pravidel Opera ního programu Vzdl ávání pro konkurenceschopnost. VZ byla vyhlášena dne 18.11.2014 a lh ta pro podání nabídek je stanovena na 8.12.2014.

Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

4. Publicita

- Název publicity:** Informace účastníků projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Všichni účastníci projektu i ve jednotlivostech jsou informováni o zdrojích financování, tedy o tom, že projekt je financován z ESF a státního rozpočtu. Povinná publicita v souladu s Manuálem publicity OPVK je uplatněna na všech materiálech a dokumentech, které vznikají v rámci projektu. Zároveň jsou dle tohoto manuálu označeny všechny předem zakoupené v rámci projektu.
- Název publicity:** Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, prezentační listiny, certifikáty atd.)
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Na všech prezentačních listinách a materiálech, které jsou používány při realizaci projektu, jsou použity povinné prvky publicity v souladu s Manuálem publicity OPVK.
- Název publicity:** Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Na všech prezentačních listinách a materiálech, které jsou používány při realizaci projektu, jsou použity povinné prvky publicity v souladu s Manuálem publicity OPVK. Ve 4. MO bylo realizováno prezentační školení pro učitele přírodních a technických oborů a krajské setkání metodiků, vedoucích předemtových komisí a pedagogických pracovníků v oblasti přírodně a technického vzdělávání. Součástí obou aktivit byly informace o projektu a výstupech jednotlivých PP i příjemce projektu.
- Název publicity:** Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Příjemce uděluje souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců.
- Název publicity:** Internetové stránky projektu
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Výstupy z celokrajských aktivit projektu jsou uveřejněny na Školském portálu Kraje Vysočina (<http://www.kr-vysocina.cz/prirodni-a-technicke-obory-vyzva-pro-budoucnost/ds-302795/p1=68460>).
- Název publicity:** Zvláštní tiskové a mediální zprávy
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** V měsíci říjnu 2014 byly na stránkách Kraje Vysočina zveřejněny informace o realizaci krajského setkání metodiků, vedoucích předemtových komisí a pedagogických pracovníků v oblasti přírodně a technického vzdělávání - SŠ a ZŠ. Jednotliví PP zveřejnili informace o zapojení do projektu na webových stránkách škol, v místním tisku atd.

5. Harmonogram erpání

Žádost o platbu íslo	Datum p edložení žádosti o platbu	Žádost o platbu - plán	Žádost o platbu - schváleno	Záloha - Žádost o platbu - proplaceno
01	31.08.2013	0,00	0,00	10 458 287,00
02	31.08.2013	10 558 602,00	0,00	20 916 575,00
03	31.10.2013	680 848,00	748 928,23	748 928,23
04	30.04.2014	7 169 296,80	7 166 488,50	7 166 488,50
05	30.08.2014	27 918 673,68	27 574 576,88	27 574 576,88
06	30.12.2014	21 147 694,29	0,00	0,00
07	30.04.2015	27 945 190,94	0,00	0,00
08	29.08.2015	20 000 000,00	0,00	0,00

6. Klí ové aktivity

íslo aktivity: 01

Název klí ové aktivity: Vybavení pro laborato e, odborné u ebny, školní hospodá ství (podle §13 Vyhlášky 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních) a st ediska praktického vyu ování (podle §14 Vyhlášky 108/2005).

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Jde o aktivitu, která je sou ástí povinné aktivity A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských za ízení. Cílem klí ové aktivity je vytvo it podmínky pro technické a p írodov dné vzd lávání na 26 SŠ v kraji tak, aby mohla probíhat výuka ve všech zapojených školách v rozsahu dle RVP. Školy dovybaví í zmodernizují u ebny fyziky, chemie, bilogie, p írodov dné laborato e, u ebny využívající nové trendy ve výuce zejména na gymnáziích, na školách technického typu p jde o u ebny pro odborné p edm ty, zejména laborato e pro modelování, odborné dílny (strojírenství, práce se d edem), u ebny pro robotiku, frézování, elektrotechniku, konstruování, mikroprocesorovou techniku, automatizované systémy.

Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

Výstup klí ové aktivity:

V modernizovaných nebo nov ybavených u ebkách bude probíhat povinná výuka u jednotlivých parnter (v pr m ru 6 - 8 hod týdn) a také volno asové aktivity a už pro žáky SŠ nebo ZŠ (v rozsahu pr m rn 1-2 hodiny týdn). Mezi konkrétní výstupy pat í nap . digitální mikroskopy, termokamery, vybavení laborato í p ístroji, m ícími p ístoji, soustruhy, výukovými trenažéry a nábytkem pro vybavení laborato í.

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

Stav klí ové aktivity: Realizována

Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:

V pr b hu 4. monitorovacího období došlo k dovybavení nov inovovaných u eben u všech projektových partner od vybraných dodavatel . U všech PP by tak za ala v u ebkách probíhat jak povinná tak volno asová výuka.

Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:

P íloha 02_ZadavaciRizeni a 09_Vystupy

Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:

U všech PP bude v u ebkách probíhat jak povinná tak volno asová výuka.

íslo aktivity: 02

Název klí ové aktivity: Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvesti ním majetkem a spot ebním materiálem pro p írodov dné a technické vzd lávání (laboratorní pom cky, spot ební materiál pro pokusy, nástroje pro dílny, p ípadn další spot ební materiál)

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Jde o aktivitu, která je sou ástí povinné aktivity A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských za ízení. Cílem klí ové aktivity je vytvo it podmínky pro technické a p írodov dné vzd lávání na 26 SŠ v kraji tak, aby mohla probíhat výuka ve všech zapojených školách v rozsahu dle RVP. Školy dovybaví í zmodernizují homotným neinvesti ním majetkem a spot ebním materiálem u ebny fyziky, chemie, bilogie, p írodov dné laborato e, u ebny využívající nové trendy ve výuce zejména na gymnáziích, na školách technického typu p jde o u ebny pro odborné p edm ty, zejména laborato e pro modelování, odborné dílny (strojírenství, práce se d evem), u ebny pro robotiku, frézování, elektrotechniku, konstruování, mikroprocesorovou techniku, automatizované systémy.

Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

Výstup klí ové aktivity:

Finan ní partne í v rámci jednotlivých u eben zakoupí zejména výukový software, software nezbytný pro fungování nakupovaných notebook a tablet , které budou zejména propojeny s m ící a laboratorní technikou, nebo budou ur eny pro pozorování a práci v terénu. Pro školy odborné p jde ze softwaru zejména o CAD aplikace, aplikace pro programování, zpracování nam ených hodnot a PLC mikroprocesory. V oblasti spot ebního materiálu nebo drobného hmotného majetku budou výukové prostory vybaveny m ícími p ístroji nejrn jšího charakteru, stavebnicemi, osciloskopy, spot ebním materiálem pro výuku frézování, PLM a BIM, dále také pro kovo í d evodílny.

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

Stav klí ové aktivity: Realizována

Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:

V pr b hu 4. monitorovacího období došlo k dovybavení nov ínovovaných u eben u všech projektových partner od vybraných dodavatel . U všech PP za ala v u ebkách probíhat jak povinná tak volno asová výuka.

Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:

viz P íloha 02_ZadavaciRizeni a 09_Vystupy.

Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:

U všech PP bude v u ebkách probíhat jak povinná tak volno asová výuka.

íslo aktivity: 03

Název klí ové aktivity: Vzd lávání pedagogických pracovník k obsluze stroj a za ízení, které byly zakoupené v rámci projektu - bude-li to charakter zakoupeného vybavení vyžadovat

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Jde o aktivitu, která je sou ástí povinné aktivity A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských za ízení. Cílem klí ové aktivity je vytvo it podmínky pro pedagogické pracovníky v zapojených SŠ v kraji tak, aby byli schopni obsluhovat v projektu nakoupené vybavení. P jde nap . o školení k m ícím a vyvažovacímu p ístroji, k analyzátoru spalín, k PLM/BIM softwaru, Data logger, obsluha CNC stroj , obsluze Spektrofotometru, pH metru a dalším m ícím p ístroj m. Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupem klí ové aktivity budou pedagogi tí pracovníci s novými kompetencemi k obsuze vybavení, které bude zakoupeno v projektu.

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

Stav klí ové aktivity: Realizována

Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:

Ve 4. monitorovacím období došlo u PP k zahájení vzd lávání pedagogických pracovník k obsluze stroj a za ízení, které byly zakoupené v rámci projektu a u projektových partner .

Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:

viz P íloha 02_ZadavaciRizeni a 09_Vystupy.

Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:

V p íštím monitorovacím období bude u n kterých PP pokračovat vzd lávání pedagogických pracovník k obsluze stroj a za ízení, které byly zakoupené v rámci projektu a u projektových partner .

íslo aktivity: 04

Název klí ové aktivity: Vzd lávání pedagogických pracovník v metodách a formách práce vedoucích k využití výstup projekt OP VK doporu ených v p íloze výzvy . 6 nebo výstup jiných projekt OP VK (jedná se pouze o výstupy sm ující k podpo e technického a p írodov dného vz

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Jde o aktivitu, která je sou ástí povinné aktivity A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských za ízení. Cílem klí ové aktivity je vytvo it formou vzd lávání zapojených pedgogických pracovník podmínky pro to, aby mohli ve výuce využívat výstupy z jiných projekt , které byly podpo eny v rámci Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost.

Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupem klí ové aktivity budou pedagogi tí pracovníci s novými kompetencemi k výuce technických a p írodov dných p edm t .

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

Stav klí ové aktivity: Realizována

Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:

U n kterých projektových partner zapojených do této aktivity byla zahájena nebo bylo pokračováno v aktivit vzd lávání pedagogických pracovník v metodách a formách práce vedoucích k využití výstup projekt OP VK doporu ených v p íloze výzvy . 6 nebo výstup jiných projekt OP VK (jedná se pouze o výstupy sm ující k podpo e technického a p írodov dného vzd lávání) dle jejich projektových zám r .

Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:

viz P ílohy 01_MonitorovacíZpráva, 09_Vystupy

Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:

V p íštím MO bude tato aktivita probíhat dle projektových zám r jednotlivých PP.

íslo aktivity: 05

Název klí ové aktivity: Celoro ní, pravideln se opakující volno asové aktivity, zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání žák SŠ, jejichž obsahová nápl musí navazovat na ŠVP p íslušné SŠ

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Jde o aktivitu, která je sou ástí povinné aktivity A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských za ízení. Cílem této aktivity je, aby v celoro ních, pravideln se opakujících volno asových aktivitách byl podpo en zájem žák o p írodov dné a technické vzd lávání, žáci, kte í mají zájem o studium t chto obor se zapojí do prohlubujících vzd lávacích aktivit, které navazují na RVP v jednotlivých školách. Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupem bude realizace jednotlivých volno asovaých aktivit, zam ených na p írodov dné a technické vzd lávání, na gymnáziích zejména kroužky biologické, p írodov dné, kroužky fyziky, poznávání p írodnin, koružky zábavné chemie, které budou probíhat v nov vybavených laborato ích, pr m rn 1 - 2 hodiny týdn . Na technických školách p jde o kroužky modelování, projektování, práce s kovem a d evem, CNC obráb ní, projektování, práce se stavebnicemi, m ícími soustavami, robické kroužky, astronomické kroužky, kroužky meteorologie, sestavení modelu elektropanelu, modelového kolejišt , motokáry a další. Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

Stav klí ové aktivity: Realizována

Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:

Aktivita byla v 4. monitorovacím období realizována všemi projektovými partnery. Celoro ní, pravideln se opakující volno asové aktivity, zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání žák SŠ, jejichž obsahová nápl musí navazovat na ŠVP p íslušné SŠ probíhaly dle projektových zám r jednotlivých PP.

Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:

viz P ílohy 01_MonitorovacíZpráva, 06_VykazyPrace, 09_Výstupy.

Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:

Realizace této klí ové aktivity bude v p ístím monitorovacím období probíhat dle projektových zám r jednotlivých projektových partner .

íslo aktivity: 06

Název klí ové aktivity: Vytvá ení sítí spolupracujících škol na principu burzy st edoškolských služeb s cílem vzájemné vým ny zkušeností

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Jde o aktivitu, která je sou ástí povinné aktivity A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských za ízení. Projektové aktivity spo ívají v zavedení a organizaci celokrajské p ehlídky badatelské, konstruk ní a emesné tvo ivosti žák . P jde o společné setkání žák a p edstavení projekt , na kterých pracují v rámci celoro ních volno asových kroužk (realizují partne i projektu). P ehlička bude len na do n kolika sekcí a to zejména na p írodov dnou a technickou oblast a dále dle v ku ú astník (základní školy + nižší gymnázia a st ední školy). Podrobný popis této aktivity obsahuje nepovinná p ílohy této žádosti - zast ešující aktivity, p íloha . 27

Výstup klí ové aktivity:

Výstupy této aktivity jsou
2 ro níky p ehlídek ve 4 kategoriích, celkem tedy 8 p ehlídek
-celkem 8 x 25 zapojených žák (celkem 200 žák)

Stav klí ové aktivity: Realizována

Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:

Klí ová aktivita "Vytvá ení sítí spolupracujících škol na principu burzy st edoškolských služeb s cílem vzájemné vým ny zkušeností" nebyla v tomto MO realizována. Došlo pouze k plánování realizace na p íští MO.

Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:

Klí ová aktivita "Vytvá ení sítí spolupracujících škol na principu burzy st edoškolských služeb s cílem vzájemné vým ny zkušeností" nebyla v tomto MO realizována. Došlo pouze k plánování realizace na p íští MO.
P íloha MZ_partner_PP27_MZ2 , 06_VykazyPrace PP27

Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:

V pr b hu p íštího monitorovacího období bude probíhat p íprava této aktivity dle projektového zám ru projektového partnera.

íslo aktivity: 07

Název klí ové aktivity: Dlouhodobá spolupráce st edních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmu žák st edních škol o studium technických a p írodov dných obor VŠ

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Jde o dopl kovou aktivitu, která je sou ástí povinné aktivity A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských za ízení. V rámci této aktivity budou probíhat dlouhodobé studentské stáže na VŠ, dále zapojení odborník z VŠ do výuky p írodov dných a technických p edm t .
Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupem budou stáže žák , kte í budou motivováni a navíc vybaveni novými klí ovými kompetencemi, dále zapojení odborník z VŠ do výuky na st edních školách, spolupráce p i exkurzích a návšt vách odborných laborato í a pracoviš na VŠ.

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

Stav klí ové aktivity: Realizována

Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:

U n kterých projektových partner zapojených do této aktivity probíhala p íprava této klí ové aktivity. Byla navázána spolupráce ZŠ/SS/VŠ. N kte í projektoví partne i již zahájili realizaci této klí ové projektové aktivity a žáci se ú astnili stáží i p ednášek na VŠ.

Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:

viz P ílohy 01_MonitorovacíZpráva, 06_VykazyPrace, 09_Výstupy

Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:

Realizace klí ové aktivity bude probíhat dle projektových zám r jednotlivých projektových partner .

íslo aktivity: 08

Název klí ové aktivity: Zapojení odborník z praxe (v etn odborník ze zahrani níh firem) do výuky technických a p írodov dných p edm t

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Jde o dopl kovou aktivitu, která je sou ástí povinné aktivity A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských za ízení. Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupem této aktivity bude zapojení odborník do výuky v nejr zn jších oblastech p írodov dného a technického vzd lávání (nap . Stormix, Panas, práce s CNC, Autodesk Inventor, Nanotechnologie v praxi a také zapojení odborník do projektových dn na školách.

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

Stav klí ové aktivity: Realizována

Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:

U n kterých projektových partner tato aktivita již probíhala a odborníci z praxe (v etn odborník ze zahrani níh firem) se zapojili do výuky technických a p írodov dných p edm t , u n kterých projektových partner probíhala v tomto monitorovacím období p íprava na realizaci této klí ové aktivity.

Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:

viz P ílohy 01_MonitorovacíZpráva, 06_VykazyPrace, 09_Výstupy

Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:

Realizace klí ové aktivity bude probíhat dle projektových zám r jednotlivých projektových partner .

íslo aktivity: 09

Název klí ové aktivity: Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a p írodov dného charakteru k p íprav školních/žakovských projekt zam ených na popularizaci tohoto typu vzd lávání

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Jde o nepovinnou aktivitu, která je sou ástí povinné aktivity A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských za ízení. Technické památky a interaktivní expozice technického a p írodov dného charakteru budou využity v návaznosti na RVP p íslušných škol. Finan ní partne i projektu využijí nej ast ji takové expozice, které nejsou b žn žák m dostupné. Pro každou díl í aktivitu bude zpracován pro žáky úkol, miniprojekt, zadání ešení í jiné zpracování výstup , tak aby m la p íslušný multiplika ní efekt ve výuce, ale i v oblasti ostatních kompetencí týkající se prezenta níh dovedností, sb ru a vyhodnocování informací, hledání a vyvozování souvislostí apod.

Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

Stav klí ové aktivity: Realizována

Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:

U n kterých projektových partner tato aktivita probíhala a žáci využívali technických památek a interaktivních expozic technického a p írodov dného charakteru k p íprav školních/žakovských projekt zam ených na popularizaci tohoto typu vzd lávání, u n kterých projektových partner probíhala v tomto monitorovacím období p íprava na realizaci této klí ové aktivity.

Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:

viz P ílohy 01_MonitorovacíZpráva, 06_VykazyPrace, 09_Výstupy

Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:

Realizace klí ové aktivity bude probíhat dle projektových zám r jednotlivých projektových partner .

íslo aktivity: 10

Název klíové aktivity: Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro rozvoj p írodov dného a technického vzd lávání pop . pro integraci žák se zdravotním postižením do výuky

Podrobný popis realizace klíové aktivity:

Jde o nepovinnou aktivitu, která je sou ástí povinné aktivity A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských za ízení. Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

Výstup klíové aktivity:

Výstupem této aktivity budou nezbytné stavební úpravy škol, provedené u partner 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 15 a 21. P jde nap . o úpravu laborato e chemie, odborné dílny a u eben, laborato e biologie, u ebny fyziky, kopule hv zdárny, u ebny robotiky v celkové výši 3 282 tis.

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

Stav klíové aktivity: Realizována

Popis realizace klíové aktivity v pr b hu MO:

U n kterých projektových partner , kte í m li v projektových zám rech nezbytné stavební úpravy škol, byla tato aktivita i v rámci 4. monitorovacího období - pokrač ovala z minulého MO.

Popis výstupu klíové aktivity v pr b hu MO:

viz P ílohy 01_MonitorovacíZpráva, 02_ZadavaciRizeni, 06_VykazyPrace, 09_Výstupy.

Popis plánované realizace klíové aktivity v pr b hu p íštího MO:

Tato aktivita bude realizována u projektových partner dle jejich projektových zám r .

íslo aktivity: 11

Název klíové aktivity: Sdílení u eben/dílén/laborato í SŠ pro povinnou výuku žák ZŠ zam enou na p írodov dné a technické vzd lávání

Podrobný popis realizace klíové aktivity:

Jde o povinnou aktivitu v rámci aktivity B) Spolupráce institucí po áte ního vzd lávání s aktéry na trhu práce (v etn zahrani ních) s možností uplatn ní inovativních forem spolupráce. Jde o aktivity realizované bu u iteli ZŠ nebo SŠ nej ast ji v projektu vybavených odborných u ebných a to realizací povinné výuky žák ZŠ ve vícehodinových cyklech výuky p edm t z oblasti RVP lov ka a Sv t práce, p ípadn spole ním u ením za ú asti žák SŠ, kte í p sobí aktivn ve výuce spole n s u iteli.

Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

Výstup klíové aktivity:

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

Stav klíové aktivity: Realizována

Popis realizace klíové aktivity v pr b hu MO:

Klíová aktivita sdílení u eben/dílén/laborato í SŠ pro povinnou výuku žák ZŠ zam enou na p írodov dné a technické vzd lávání byla realizována dle projektových zám r projetových partner . U n kterých PP probíhala aktivita již v pr b hu tohoto monitorovacího období, n kte í za nou v dalším MO.

Popis výstupu klíové aktivity v pr b hu MO:

viz P ílohy 01_MonitorovacíZpráva, 06_VykazyPrace, 09_Výstupy.

Popis plánované realizace klíové aktivity v pr b hu p íštího MO:

Klíová aktivita sdílení u eben/dílén/laborato í SŠ pro povinnou výuku žák ZŠ zam enou na p írodov dné a technické vzd lávání bude i v p íštím monitorovacím období realizována dle projektových zám r PP.

Íslo aktivity:

12

Název klíové aktivity:

Celoro ní, pravideln se opakující volno asové aktivity zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání pro žáky základních škol (jejich obsahová nápl musí navazovat na ŠVP p íslušné ZŠ) s využitím moderních u eben/dílen/laborato í SŠ

Podrobný popis realizace klíové aktivity:

Jde o povinnou aktivitu v rámci aktivity B) Spolupráce institucí po áte ního vzd lávání s aktéry na trhu práce (v etn zahrani ních) s možností uplatn ní inovativních forem spolupráce. Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

Výstup klíové aktivity:

Výstupem bude realizace jednotlivých volno asových aktivit, zam ených na p írodov dné a technické vzd lávání, zejména kroužky biologické, p írodov dné, kroužky fyziky, poznávání p írodnin, kroužky zábavné chemie, které budou probíhat v nov vybavených laborato ích, pr m rn 1 - 2 hodiny týdn . Na technických školách p jde o kroužky modelování, projektování, práce s kovem a d evem, práce se stavebnicemi, m ícími soustavami, robické kroužky, astronomické kroužky, kroužky meteorologie, sestavení modelu elektropanelu, modelového kolejíšt , motokáry a další. Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

Stav klíové aktivity:

Realizována

Popis realizace klíové aktivity v pr b hu MO:

Klíová aktivita byla v tomto monitorovacím období realizována všemi projektovými partnery dle jejich projektových zám r .

Popis výstupu klíové aktivity v pr b hu MO:

viz P ílohy 01_MonitorovacíZpráva, 06_VykazyPrace, 09_Výstupy

Popis plánované realizace klíové aktivity v pr b hu p íštího MO:

Klíová aktivita bude i v p íštím monitorovacím období realizována dle projektových zám r projektových partner

íslo aktivity: 13

Název klí ové aktivity: Programy vzájemného u ení, kde žáci SŠ p ipravují a realizují pro žáky ZŠ vzd lávací aktivity/projekty zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání.

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Jde o povinnou aktivitu v rámci aktivity B) Spolupráce institucí po áte ního vzd lávání s aktéry na trhu práce (v etn zahrani ní) s možností uplatn ní inovativních forem spolupráce. Jde o aktivity v rámci volno asových aktivit, kdy žáci spolupracujících škol ZŠ se zapojí do kroužk . U asti v kroužcích ásto p edcházejí prezentace (realizované žáky SŠ) problematiky pro žáky na ZŠ s využitím nap . nových pom cek. Ty budou žák m p edstaveny, dojde k motivaci a k podnícení zájmu žák ZŠ zapojit se do t chto volno asových aktivit. Žáci ZŠ a SŠ mohou pak spole n realizovat nap íklad návšt vy firem nebo využití technických expozic, navazujících na volno asové aktivity a také na RVP na ZŠ. Vyúst ním sple ného ú ení je také nap . kemp, kde žáci spole n budou spolupracovat na miniprojektech, vycházejících z p echozí celoro ní práce.

Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

Stav klí ové aktivity: Realizována

Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:

Klí ová aktivita programy vzájemného u ení, kde žáci SŠ p ipravují a realizují pro žáky ZŠ vzd lávací aktivity/projekty zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání, byla realizována u n kterých projektových partner .

Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:

viz P ílohy 01_MonitorovacíZpráva, 06_VykazyPrace, 09_Výstupy

Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:

U projektových partner by m la být tato aktivita realizována dle jejich projektových zám r i v dalších monitorovacích obdobích.

íslo aktivity: 14

Název klí ové aktivity: Spolupráce ZŠ a SŠ se zam stnavateli v rámci komunitního rozvoje

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Jde o povinnou aktivitu v rámci aktivity B) Spolupráce institucí po áte ního vzd lávání s aktéry na trhu práce (v etn zahrani ní) s možností uplatn ní inovativních forem spolupráce. Aktivita bude probíhat nap . formou ucelených vzd lávacích program ve firmách v Kraji Vyso ína pro odborné pedagogické pracovníky (partner . 20), formou navazujících aktivit v podob "putování" nap . po stavbách i firmách regionu pro žáky ZŠ a SŠ nebo v podob odborných p ednášek z místních firem.

Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

Stav klí ové aktivity: Realizována

Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:

Aktivita probíhala v pr b hu 4. monitorovacího období u n kterých PP probíhat. U dalších PP bude probíhat v dalších monitorovacích obdobích.

Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:

viz P ílohy 01_MonitorovacíZpráva, 06_VykazyPrace, 09_Výstupy

Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:

Tato aktivita bude i v p íštím monitorovacím období realizována dle projektových zám r projektových partner .

íslo aktivity: 15

Název klí ové aktivity: Využití výstup vzniklých v rámci IPo a IPn na podporu badatelsky orientovaného vzd lávání s p írodov dným a technickým zam ením

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Jde o povinnou aktivitu v rámci aktivity B) Spolupráce institucí po áte ního vzd lávání s aktéry na trhu práce (v etn zahrani ní) s možností uplatn ní inovativních forem spolupráce. Finan ní partne í projektu budou ve svých projektech využívat již vzniklé výstupy z inividuálních projekt ostatních, národních í grantových. V n kterých p ípadech p jde o výstupy z oblasti podpory 1.5 (tzv. DUMy), jinde výstupy z úsp šných grantových í IPo/IPn projekt (nap . projekty uvedené v p íloze . 6 výzvy 44).

Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 ? 26

Stav klí ové aktivity: Realizována

Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:

Projektoví partne í ve svých projektech využívají již vzniklé výstupy z inividuálních projekt ostatních, národních í grantových. V n kterých p ípadech p jde o výstupy z oblasti podpory 1.5 (tzv. DUMy), jinde výstupy z úsp šných grantových í IPo/IPn projekt (nap . projekty uvedené v p íloze . 6 výzvy 44).

Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:

viz P ílohy 01_MonitorovacíZpráva, 06_VykazyPrace, 09_Výstupy.

Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:

Tato aktivita bude í v p íštím monitorovacím období realizována dle projektových zám r projektových partner .

íslo aktivity: 16

Název klí ové aktivity: Krajská setkání metodik , vedoucích p edm tových komisí a pedagogických pracovník v oblasti p írodov dného a technického vzd lávání - společ ná pro SŠ a ZŠ

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Jde o povinnou aktivitu v rámci aktivity B) Spolupráce institucí po áte ního vzd lávání s aktéry na trhu práce (v etn zahrani ní) s možností uplatn ní inovativních forem spolupráce. Klí ová aktivita spo ívá v zavedení pravidelného každoro ního setkávání u ítel p írodních a technických obor , vedoucích p edm tových komisí a oborových metodik za ú elem vým ny zkušeností s realizací konstruktivistické a badatelsky orientované výuky.

Podrobný popis této aktivity obsahuje nepovinná p íloha této žádosti - zast ešující aktivity - p íloha . 33

Výstup klí ové aktivity:

Zavedený systém opakujících se setkávání u ítel p írodov dných a technických p edm t za ú elem vým ny zkušeností z oblasti realizace badatelsky orientované výuky.

Výstupy této aktivity jsou popsány v nepovinné p íloze této žádosti - zast ešující aktivity - p íloha . 33

Stav klí ové aktivity: Realizována

Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:

Ve 4. monitorovacím období došlo k realizaci aktivity Krajská setkání metodik , vedoucích p edm tových komisí a pedagogických pracovník v oblasti p írodov dného a technického vzd lávání - společ ná pro SŠ a ZŠ. Setkání prob hlo 16. a 17. 10. 2014 dle projektového zám ru.

Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:

viz P ílohy MZpartner_PP27_MZ1, 06_VykazyPrace PP27, 09_Vystupy.

Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:

V p íštím monitorovacím období dojde k realizaci této klí ové aktivity dle projektového zám ru Kraje Vyso ína.

íslo aktivity: 17

Název klí ové aktivity: Podpora výuky technických a p írodov dných p edm t na SŠ metodou CLIL, v etn tvorby u ebnic a vzd lávacích materiál pro žáky

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Jde o nepovinnou aktivitu v rámci dopl kové aktivity C) Podpora výuky cizích jazyk a v cizích jazycích ve školách a školských za ízeních. Pro pot eby výuky n kterých povinných p edm t p írodov dného charakteru (chemie, fyzika, biologie) bude vzd lááni pedagogi ntzí pracovníci, kte í budou nadále aplikovat metodu CLIL v povinné výuce výše uvedených p edm t a vybraných oblastech.

Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

Stav klí ové aktivity: Realizována

Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:

U PP05 prob íhla školení v rámci této klí ové aktivity v pr b hu 4. monitorovacího období dle projektového zám ru.

Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:

P íloha MZ_partner_PP05, 09_Vystupy PP05.

Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:

Klí ová aktivita bude realizována dle projektového zám ru PP05 i v dalších MO.

íslo aktivity: 18

Název klí ové aktivity: Tvorba cizojazy ných slovník , které budou následn využity ve výuce technických a p írodov dných p edm t na SŠ

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Jde o nepovinnou aktivitu v rámci dopl kové aktivity C) Podpora výuky cizích jazyk a v cizích jazycích ve školách a školských za ízeních. P jde o vytvo ení slovníku na webovém pozadí pro odbornou angli tinu v p írodov dných p edm tech. Slovník bude sloužit jak žák , tak u itel m ZŠ a SŠ.

Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

Stav klí ové aktivity: Realizována

Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:

V pr b hu tohoto monitorovacího období probíhala p íprava realizace této klí ové aktivity dle projektového zám ru PP05.

Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:

viz P íloha MZ_partner_PP05.

Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:

V pr b hu p íštího monitorovacího období bude probíhat realizace této klí ové aktivity dle projektového zám ru PP05.

7. Harmonogram realizace

PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Rok	íslo aktivity	Klí ová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2013	01	Vybavení pro laborato e, odborné u ebny, školní hospodá ství (podle §13 Vyhlásky 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních) a st edíska praktického vyu ování (podle §14 Vyhlásky 108/2005).									X	X	X	X
2013	02	Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvesti ním majetkem a spot ebním materiálem pro p írodov dné a technické vzd lávání (laboratorní pom cky, spot ební materiál pro pokusy, nástroje pro dílny, p ípadn další spot ební materiál)									X	X	X	X
2013	03	Vzd lávání pedagogických pracovník k obsluze stroj a za ízení, které byly zakoupené v rámci projektu - bude-li to charakter zakoupeného vybavení vyžadovat									X	X	X	X
2013	04	Vzd lávání pedagogických pracovník v metodách a formách práce vedoucích k využití výstup projekt OP VK doporu ených v p íloze výzvy . 6 nebo výstup jiných projekt OP VK (jedná se pouze o výstupy sm ující k podpo e technického a p írodov dného vz									X	X	X	X
2013	05	Celoro ní, pravideln se opakující volno asové aktivity, zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání žák SŠ, jejichž obsahová nápl musí navazovat na ŠVP p íslušné SŠ									X	X	X	X
2013	06	Vytvá ení sítí spolupracujících škol na principu burzy st edoškolských služeb s cílem vzájemné vým ny zkušeností									X	X	X	X
2013	07	Dlouhodobá spolupráce st edních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmu žák st edních škol o studium technických a p írodov dných obor VŠ									X	X	X	X
2013	08	Zapojení odborník z praxe (v etn odborník ze zahrani ních firem) do výuky technických a p írodov dných p edm t									X	X	X	X
2013	09	Využívání technických památek a interaktivních expozií technického a p írodov dného charakteru k p íprav školních/žakovských projekt zam ených na popularizaci tohoto typu vzd lávání									X	X	X	X
2013	10	Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro rozvoj p írodov dného a technického vzd lávání pop . pro integraci žák se zdravotním postižením do výuky									X	X	X	X

PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Rok	íslo aktivity	Klí ová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2013	11	Sdílení u eben/dílen/laborato í SŠ pro povinnou výuku žák ZŠ zam enou na p írodov dné a technické vzd lávání									X	X	X	X
2013	12	Celoro ní, pravideln se opakující volno asové aktivity zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání pro žáky základních škol (jejich obsahová nápl musí navazovat na ŠVP p íslušné ZŠ) s využitím moderních u eben/dílen/laborato í SŠ									X	X	X	X
2013	13	Programy vzájemného u ení, kde žáci SŠ p ípravují a realizují pro žáky ZŠ vzd lávací aktivity/projekty zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání.									X	X	X	X
2013	14	Spolupráce ZŠ a SŠ se zam stnavateli v rámci komunitního rozvoje									X	X	X	X
2013	15	Využití výstup vzniklých v rámci IPO a IPn na podporu badatelsky orientovaného vzd lávání s p írodov dným a technickým zam ením									X	X	X	X
2013	16	Krajská setkání metodik , vedoucích p edm tových komisí a pedagogických pracovník v oblasti p írodov dného a technického vzd lávání - společ ná pro SŠ a ZŠ									X	X	X	X
2013	17	Podpora výuky technických a p írodov dných p edm t na SŠ metodou CLIL, v etn tvorby u ebnic a vzd lávacích materiál pro žáky									X	X	X	X
2013	18	Tvorba cizojazy ných slovník , které budou následn využity ve výuce technických a p írodov dných p edm t na SŠ									X	X	X	X
2014	01	Vybavení pro laborato e, odborné u ebny, školní hospodá ství (podle §13 Vyhlášky 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních) a st ediska praktického vyu ování (podle §14 Vyhlášky 108/2005).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	02	Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvesti ním majetkem a spot ebním materiálem pro p írodov dné a technické vzd lávání (laboratorní pom cky, spot ební materiál pro pokusy, nástroje pro dílny, p ípadn další spot ební materiál)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	03	Vzd lávání pedagogických pracovník k obsluze stroj a za ízení, které byly zakoupené v rámci projektu - bude-li to charakter zakoupeného vybavení vyžadovat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Rok	íslo aktivity	Klí ová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2014	04	Vzd lávání pedagogických pracovník v metodách a formách práce vedoucích k využití výstup projekt OP VK doporu ených v p íloze výzvy . 6 nebo výstup jiných projekt OP VK (jedná se pouze o výstupy sm ující k podpo e technického a p írodov dného vz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	05	Celoro ní, pravideln se opakující volno asové aktivity, zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání žák SŠ, jejichž obsahová nápl musí navazovat na ŠVP p íslušné SŠ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	06	Vytvá ení sítí spolupracujících škol na principu burzy st edoškolských služeb s cílem vzájemné vým ny zkušeností	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	07	Dlouhodobá spolupráce st edních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmu žák st edních škol o studium technických a p írodov dných obor VŠ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	08	Zapojení odborník z praxe (v etn odborník ze zahrani ních firem) do výuky technických a p írodov dných p edm t	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	09	Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a p írodov dného charakteru k p íprav školních/žakovských projekt zam ených na popularizaci tohoto typu vzd lávání	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	10	Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro rozvoj p írodov dného a technického vzd lávání pop . pro integraci žák se zdravotním postižením do výuky	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	11	Sdílení u eben/dílen/laborato í SŠ pro povinnou výuku žák ZŠ zam enou na p írodov dné a technické vzd lávání	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	12	Celoro ní, pravideln se opakující volno asové aktivity zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání pro žáky základních škol (jejich obsahová nápl musí navazovat na ŠVP p íslušné ZŠ) s využitím moderních u eben/dílen/laborato í SŠ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	13	Programy vzájemného u ení, kde žáci SŠ p ípravují a realizují pro žáky ZŠ vzd lávací aktivity/projekty zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	14	Spolupráce ZŠ a SŠ se zam stnavateli v rámci komunitního rozvoje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Rok	íslo aktivity	Klí ová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2014	15	Využití výstup vzniklých v rámci IPo a IPn na podporu badatelsky orientovaného vzdávání s p írodov dným a technickým zam ením	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	16	Krajská setkání metodik , vedoucích p edm tových komisí a pedagogických pracovník v oblasti p írodov dného a technického vzdávání - společná pro SŠ a ZŠ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	17	Podpora výuky technických a p írodov dných p edm t na SŠ metodou CLIL, v etn tvorby u ebnic a vzdávacích materiál pro žáky	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	18	Tvorba cizojazy ných slovník , které budou následn využity ve výuce technických a p írodov dných p edm t na SŠ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2015	01	Vybavení pro laborato e, odborné u ební, školní hospodá ství (podle §13 Vyhlášky 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních) a st ediska praktického vyu ování (podle §14 Vyhlášky 108/2005).	X	X	X	X	X	X						
2015	02	Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvesti ním majetkem a spot ebním materiálem pro p írodov dné a technické vzdávání (laboratorní pom cky, spot ební materiál pro pokusy, nástroje pro dílny, p ípadn další spot ební materiál)	X	X	X	X	X	X						
2015	03	Vzdávání pedagogických pracovník k obsluze stroj a za ízení, které byly zakoupené v rámci projektu - bude-li to charakter zakoupeného vybavení vyžadovat	X	X	X	X	X	X						
2015	04	Vzdávání pedagogických pracovník v metodách a formách práce vedoucích k využití výstup projekt OP VK doporu ených v p íloze výzvy . 6 nebo výstup jiných projekt OP VK (jedná se pouze o výstupy sm ující k podpo e technického a p írodov dného vz	X	X	X	X	X	X						
2015	05	Celoro ní, pravideln se opakující volno asové aktivity, zam ené na p írodov dné a technické vzdávání žák SŠ, jejichž obsahová nápl musí navazovat na ŠVP p íslušné SŠ	X	X	X	X	X	X						
2015	06	Vytvá ení sítí spolupracujících škol na principu burzy st edoškolských služeb s cílem vzájemné vým ny zkušeností	X	X	X	X	X	X						

PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Rok	íslo aktivity	Klí ová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2015	07	Dlouhodobá spolupráce st edních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmu žák st edních škol o studium technických a p írodov dných obor VŠ	X	X	X	X	X	X						
2015	08	Zapojení odborník z praxe (v etn odborník ze zahrani ních firem) do výuky technických a p írodov dných p edm t	X	X	X	X	X	X						
2015	09	Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a p írodov dného charakteru k p íprav školních/žakovských projekt zam ených na popularizaci tohoto typu vzd lávání	X	X	X	X	X	X						
2015	10	Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro rozvoj p írodov dného a technického vzd lávání pop . pro integraci žák se zdravotním postižením do výuky	X	X	X	X	X	X						
2015	11	Sdílení u eben/dílen/laborato í SŠ pro povinnou výuku žák ZŠ zam enou na p írodov dné a technické vzd lávání	X	X	X	X	X	X						
2015	12	Celoro ní, pravideln se opakující volno asové aktivity zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání pro žáky základních škol (jejich obsahová nápl musí navazovat na ŠVP p íslušné ZŠ) s využitím moderních u eben/dílen/laborato í SŠ	X	X	X	X	X	X						
2015	13	Programy vzájemného u ení, kde žáci SŠ p ípravují a realizují pro žáky ZŠ vzd lávací aktivity/projekty zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání.	X	X	X	X	X	X						
2015	14	Spolupráce ZŠ a SŠ se zam stnavateli v rámci komunitního rozvoje	X	X	X	X	X	X						
2015	15	Využití výstup vzniklých v rámci IPO a IPn na podporu badatelsky orientovaného vzd lávání s p írodov dným a technickým zam ením	X	X	X	X	X	X						
2015	16	Krajská setkání metodik , vedoucích p edm tových komisí a pedagogických pracovník v oblasti p írodov dného a technického vzd lávání - spole ná pro SŠ a ZŠ	X	X	X	X	X	X						
2015	17	Podpora výuky technických a p írodov dných p edm t na SŠ metodou CLIL, v etn tvorby u ebnic a vzd lávacích materiál pro žáky	X	X	X	X	X	X						
2015	18	Tvorba cizojazy ných slovník , které budou následn využity ve výuce technických a p írodov dných p edm t na SŠ	X	X	X	X	X	X						

8. Kontroly na místě

Íslo kontroly:	129/2014-400
Název kontroly:	Kontrola na místě
Datum zahájení kontroly:	29.10.2014
Datum ukonění kontroly:	29.12.2014
Bylo zjištěno podezření na nesrovnalost:	Ne
Byly nedostatky odstraněny:	Ne
Datum splnění opatření:	
Název subjektu, který kontrolu provádí/provedl:	
Zaměření kontroly a přehled zjištění:	
Doplňující informace:	<p>Ve shrnutí Protokolu . 129/2014-400 je uvedeno, že kontrolní skupina konstatuje, že vykázané výdaje jsou skutečné, produkty nebo služby byly poskytnuty v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, žádosti příjemce dotace o úhradu jsou správné, operace a výdaje jsou v souladu s vnitrostátními pravidly, pravidly Společenství a pravidly OP VK. Kontrolované osobě se doporučuje zvýšit počet účastníků volnoasových aktivit na minimální hodnotu 5 žáků u PP15 dle zjištění . 8.4.1 protokolu. Termín pro přijetí nápravných opatření je s předložením 4. MZ.</p> <p>Nápravná opatření byla přijata a počet účastníků volnoasových aktivit u PP15 byl zvýšen od školního roku 2014/2015 minimálně na 5. Počet žáků je uveden v záznamových archích volnoasových aktivit PP15 a v písemné zprávě (viz. 09_Výstupy - PP15 - KA4).</p>

9. Podstatné/nepodstatné zm ny**Typ zm ny:** Nepodstatná**Datum ú innosti od:****Název zm ny:** Nepodstatné zm ny v rozpo tu v rámci MZ4**Popis zm ny:**

Jedná se o nepodstatné zm ny v ros po tech projektových partner . Nepodstatná zm na je konkrétn zpracovaná v p íloze . 11_Nepodstatné zm ny v rozpo tu v rámci MZ4.

Typ zm ny: Podstatná**Datum ú innosti od:****Název zm ny:** Podstatná zm na rozpo tu**Popis zm ny:**

V pr b hu 4. monitorovacího období byla podána žádost o podstatnou zm nu projektu. Žádost se týkala podstatné zm ny rozpo tu, která spo ívá ve snížení investi ních prost edk v celkové výši 264 846,95 K a snížení k ížového financování ve výši 246 461,28 K . Tyto zm ny vyplynuly z jednotlivých zm n v partnerských rozpo tech. Zárove došlo ke zvýšení nep ímých náklad , což by m lo za následek zvýšení celkové dotace. Toto je nutné ešit snížením p ímých náklad . Celková výše zp sobilých výdaj z stala nezm n na, tedy 104 582 878,84 K .

Na základ podstatné zm ny byl podepsán za strany MŠMT dne 9.12.2014 Dodatek . 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace .03/44/1.1/2013. Dodatek .2 byl dne 17.12.2014 akceptován Radou Kraje Vyso ina a akceptace Dodatku . 2 byla podepsána hejtmanem Kraje Vyso ina.

Typ zm ny: Nepodstatná**Datum ú innosti od:****Název zm ny:** Nepodstatné zm ny ve v cné ásti v rámci MZ4**Popis zm ny:**

Jedná se o všechny zm ny ve v cné ásti projektu týkající se jednotlivých PP. Konkrétn popsáno v p íloze . 10_Nepodstatné zm ny ve v cné ásti v rámci MZ4.

10. P ílohy

Íslo p ílohy:	1	Název p ílohy:	01_MonitorovacíZprava
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

V p íloze jsou vloženy monitorovací zprávy za 4. monitorovací období všech projektových partner . P íloha je doložena na DVD, protože vzhledem k velikosti by bylo nahrávání do systému Benefit by bylo p íliš náro né.

Vysv tlení íslování kl íových aktivit v pr b žné monitorovací zpáv :

Ve schválené žádosti Kraje Vyso ina je íslování kl íových aktivit odlišné od íslování kl íových aktivit jednotlivých schválených projektových zám rech projektových partner . V p ílohách MZ partner je dodržováno íslování KA dle schválených projektových zám r jednotlivých partner . Názvy kl íových aktivit jsou stejné zde v monitorovací zpráv í v MZ partner a p ílohách MZ.

PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Íslo p ílohy:	2	Název p ílohy:	02_ZadavaciRizeni
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

V p íloze jsou vloženy podklady k zadovacím ízením realizovaným v 4. monitorovacím období. P íloha je doložena na DVD, protože vzhledem k velikosti by bylo nahrávání do systému Benefit p íliš náro né.

Íslo p ílohy:	3	Název p ílohy:	03_RozpisyRozpocet
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

V p íloze jsou obsažena data z rozpo t PP a p íjemce za 4. monitorovací období. P íloha je doložena na DVD, protože vzhledem k velikosti by bylo nahrávání do systému Benefit p íliš náro né.

Íslo p ílohy:	4	Název p ílohy:	04_VypisyZUctu
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

V této složce jsou tedy obsaženy výpisy z provozních a projektových ú t partner , u kterých v 4. MO prob hly projektové výdaje.

P íloha je doložena na DVD, protože vzhledem k velikosti by bylo nahrávání do systému Benefit p íliš náro né.

Íslo p ílohy:	5	Název p ílohy:	05_KopieDokladu
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

Ve složce jsou obsaženy kopie doklad ke všem výdaj m, týkajícím se projektu. Souhrnné tabulky ke mzdovým výdaj m jsou doloženy pouze u PP, kterým umož oval ú etní systém tento souhrn vygenerovat.

P íloha je doložena na DVD, protože vzhledem k velikosti by bylo nahrávání do systému Benefit p íliš náro né.

PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Íslo p ílohy:	6	Název p ílohy:	06_VykazyPrace
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

P íloha je rozd lena po jednotlivých m sících 4. monirovacího období a jsou v ní doloženy výkazy práce jednotlivých projektových partner . P íloha je doložena na DVD, protože vzhledem k velikosti by bylo nahrávání do sytému Benefit p íliš náro né.

Íslo p ílohy:	7	Název p ílohy:	07_Smlouvy
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

V p íloze jsou uloženy smlouvy, které byly podepsány ve 4. monitorovacím období, dle jednotlivých projektových partner . P íloha je doložena na DVD, protože vzhledem k velikosti by bylo nahrávání do sytému Benefit p íliš náro né.

Íslo p ílohy:	8	Název p ílohy:	08_Publicita
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

V p íloze jsou obsaženy tiskové zprávy ze stránek Kraje Vyso ína. P íloha je doložena na DVD, protože vzhledem k velikosti by bylo nahrávání do sytému Benefit p íliš náro né.

Íslo p ílohy:	9	Název p ílohy:	09_Vystupy
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

V p íloze jsou dle jednotlivých projektových partner doloženy výstupy z klí ových aktivit uvedených v jejich projektových zám rech. Jedná se zejména o prezen ní listiny, záznamové archy volno asových a povinných aktivit, zápisy z porad, fotodokumentace a další relevantní dokumenty. P íloha je doložena na DVD, protože vzhledem k velikosti by bylo nahrávání do sytému Benefit p íliš náro né.

PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Íslo p ílohy:	10	Název p ílohy:	10_Nepodstatné zm ny ve v cné ásti projektu v rámci MZ4
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

V p íloze jsou uvedeny všechny zm ny ve v cné ásti projektu týkající se jednotlivých PP. P íloha je doložena na DVD, protože vzhledem k velikosti by bylo nahrávání do systému Benefit p íliš náro né.

Íslo p ílohy:	11	Název p ílohy:	11_Nepodstatné zm ny v rozpo tu v rámci MZ4
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

V této p íloze jsou uvedeny všechny zm ny v rozpo tu, které prob hly v 4. monitorovacím období. P íloha je doložena na DVD, protože vzhledem k velikosti by bylo nahrávání do systému Benefit p íliš náro né.

11. Prostné prohlášení p íjemce

Jako P íjemce finan ní podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v p edložené Monitorovací zpráv ě a p ílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si v dom/a možných následk ě a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údaj ě ;
2. Projekt je realizován v souladu s Opat ěním vrchního editele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. P í realizaci projektu byla dodržena pravidla ve ejné podpory a pravidla pro zadávání ve ejných zakázek, v etn ě zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách ve zn ě ní pozd ějších p edpis ě ;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prost edí a rovných p íležitostí, v etn ě omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu ne ěrpám a nenárokuji prost edky z jiného finan ního nástroje EU ani z jiných národních ve ejných zdroj ě než je uvedeno v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouv ě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky v í orgán ě m státní správy, samosprávy a zdravotním pojiš ovnám po lh ě t splatnosti (zejména da ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojiš t ě ní, na pojistném a na penále na sociální zabezpe ění a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, odvody za porušení rozpo tově kázn ě , atd.), í další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt ě financovaných ze strukturálních fond ě nebo Fondu soudržnosti v í orgán ě m, které prost edky z t ě chto fond ě poskytují; *)
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní zp soby ešení úpadku dle zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolven ní zákon), ve zn ě ní pozd ějších p edpis ě . Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpo ěná v rámci projektu spl ũje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouv ě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finan ní podpory na zp sobilé výdaje je založena na výdajích skute ě n provedených a pr kazn ě doložených a tyto výdaje byly uskute ěn ny v souladu s ustanoveními Opat ění V /Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou v ě rn ě zobrazeny v ú ětnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály ú ětních doklad ě , které jsou uvedeny na soupisce, a doklad ě k napl ování monitorovacích indikátor ě jsou k dispozici a p ístupné pro ú ěly kontroly u p íjemce;
13. Jsem si v dom/a skute nosti, že v p ípad ě nespln ě ní podmínek Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v p ípad ě nesprávn ě nárokováných finan ních prost edk ě v t ě to žádosti je možné, že finan ní podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávn ě n vyplacených prost edk ě ;

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do zp sobilých náklad byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v případě , že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání příznání k dani z přídané hodnoty).

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:	MUDr. Jiří Brouček
Funkce v organizaci:	hejtman
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	
Poznámky:	

**) Za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) dan povoleno pose kání dan nebo placení dan ve splátkách dle § 60 zákona . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona . 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.*

***) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.*

V případě , že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v případě , že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání příznání k dani z přídané hodnoty).