

NÁZEV PROJEKTU	aktuální stav (1. 6. 2015)
II/129 Cetoraz - Jiříčky	dokončeno
II/410 od I/23 - Želetava	dokončeno
III/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov	dokončeno
II/351 od II/602 - Třebíč	dokončeno
III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav	dokončeno
II/360 Jimramov - Moravec	dokončeno
II/339 Ledec nad Sázavou - hranice kraje	dokončeno
II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov	dokončeno
II/354 Nové Město na Moravě - Svatka	dokončeno
II/133 Horní Cerekev - kř. II/602	dokončeno
II/402 Batelov - Třešť	dokončeno
II/639 Horní Cerekev - Kostelec	dokončeno
II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř	realizace ROP JV
II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409 - 016	dokončeno
III/13035 Hořice - most ev. č. 13035 - 2	dokončeno
II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022	příprava
II/360 Trnava - Rudíkov	příprava
II/128 Lukavec - obchvat	příprava
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1	realizace ROP JV
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 2	příprava
II/410 Jemnice - Menhartice	příprava
II/410 Menhartice - hranice kraje	příprava
II/130 Miletín - most ev. č. 130 - 011	dokončeno
II/129 Březina - most ev. č. 129 - 003	příprava
II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje	příprava
II/405 Jihlava (Pančava) - most ev. č. 405 - 001	příprava