

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 3ygzcPM00201

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 11.1
Dostupnost dopravy

Oblast podpory: 11.1.1
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

P íjemce: Kraj Vyso ína

Registra ní íslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/40.01655

Název projektu: II/602 hr. kraje - Pelh imov, 4. stavba - úsek . 1

Kontaktní osoba: Handa Radek

Adresa: Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

E-mail: handa.r@kr-vysocina.cz

Telefon: 564602189

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Po adí: 2

Typ zprávy: Monitorovací zpráva se ŽoP

P edpokládané datum p edložení: 01.06.2015

Sledované období: 22.03.2015 - 31.05.2015


3. Indikátory hlášení



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Kód nár. íselníku:	00.07.
Název indikátoru:	Po et postavených nebo technicky zhodnocených most
Jednotka:	Po et
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	
Aktuální stav:	
Kód nár. íselníku:	00.10.
Název indikátoru:	Po et vybudovaných nebo technicky zhodnocených okružních k ížovatek
Jednotka:	Po et
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	
Aktuální stav:	
Kód nár. íselníku:	61.01.00
Název indikátoru:	Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. t ídy celkem
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	4,07
Datum dosažené hodnoty:	
Aktuální stav:	




4. Výb rová ízení

Po adové íslo V : 001
 Je V evidováno v ISVZ: Ne
 Název V : II/602 hr. kraje - Pelh imov, 4. stavba - úsek . 1
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 81 423 252,97
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 77 642 066,21
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 20.05.2014
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 26.08.2014
 Datum podpisu smlouvy o dílo:
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
EUROVIA CS, a.s.	45274924	77 642 066,21	77 642 066,21
		Akciová spole nost	

Dodatky V :

Po adí: 001
 Datum podpisu: 15.12.2014
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 77 642 066,21
 Popis zm n ešených dodavatelem:
 zm na ísla ú tu zhotovitele



5. Publicita

Zp sob zajišt ní publicity: Internetové stránky

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Kraj Vyso ina má na svých webových stránkách samostatnou záložku v novanou tiskovým zprávám zajiš ujícím publicitu projekt podpo ených z ROP Jihovýchod.

Aktuální stav: Na záv r realizace projektu bude na webových stránkách Kraje Vyso ina zve ejn na tisková zpráva v souladu s pravidly publicity ROP Jihovýchod.

Zp sob zajišt ní publicity: Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Po ukon ení realizace stavby bude umíst na stálá vysv tlující tabulka v souladu s pravidly publicity ROP Jihovýchod.

Aktuální stav: Po ukon ení realizace stavby bude umíst na stálá vysv tlující tabulka v souladu s pravidly publicity ROP Jihovýchod.

Zp sob zajišt ní publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Po dobu realizace stavby budou instalovány dva reklamní billboardy v souladu s pravidly publicity ROP Jihovýchod.

Aktuální stav: Na za átku a konci modernizovaného úseku jsou instalovány dva reklamní billboardy v souladu s pravidly publicity ROP Jihovýchod.

6. Rovné p íležitosti



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

íslo: 63

Název environmentálního kritéria: Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Rekonstrukce komunikace umožní plynulejší pr jezd vozidel. Omezí se astá akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prost edí velmi negativní.

Aktuální stav:

íslo: 66

Název environmentálního kritéria: Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Realizace projektu bude znamenat snížení rizika dopravních nehod, protože po ukon ení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravn -bezpe nostního hlediska a znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

Aktuální stav:




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



8. Rozpo et projektu

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K]	Výdaje celkem [K]	Z toho neinvesti ní [K]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje	0	0,00	89 463 151,21	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	60 550,14	60 550,14	0,00	0,07	
02.02	Nákup nemovitostí	0	0,00	457 510,00	0,00	0,51	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	1	457 510,00	457 510,00	0,00	0,51	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti	0	0,00	88 945 091,07	0,00	99,42	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	88 945 091,07	88 945 091,07	0,00	99,42	
02.05.02	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

02.06	Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení stroje a zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finanční leasing	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finanční leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finanční leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezpůsobitelné výdaje celkem	1	9 746 736,96	9 746 736,96	0,00	10,89
04	Způsobitelné výdaje	0	0,00	89 463 151,21	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	99 209 888,17	0,00	110,89

9. Pohled financování**Výdaje projektu (v Kč)**

Celkové zdroje:	99 209 888,17
Celkové způsobilé výdaje:	89 463 151,21
Celkové nezpůsobilé výdaje:	9 746 736,96
Celkové způsobilé investiční výdaje:	89 463 151,21
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	0,00
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	0,00
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	89 463 151,21
z toho EU:	89 463 151,21



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



10. Finan ní plán

Po adí žádosti o platbu: 01
 Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu: 31.05.2015
 ástka dotace: 19 246 574,59
 Z toho neinvesti ní: 0,00
 Skute nost - ástka dotace: 0,00
 Skute nost - z toho neinvesti ní: 0,00

Po adí žádosti o platbu: 02
 Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu: 30.10.2015
 ástka dotace: 70 463 151,21
 Z toho neinvesti ní: 0,00
 Skute nost - ástka dotace: 0,00
 Skute nost - z toho neinvesti ní: 0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu: Regionální / místní komunikace
 íslo prioritního tématu: 23
 Odhad výdaj (K):
 Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 89 463 151,21
 Aktuální stav: 89 463 151,21

12. P ílohy

Název p ílohy: ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování a dokladu o zaplacení
 společ n se soupiskou faktur
 íslo p ílohy: 19
 Požadovaná P íloha
 p íloha:
 Po et list : 0
 Po et vyhotovení: 0
 Datum schválení:
 P ílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
 P íloha: 1655_01_soupiska-mimo 2.2_18.2.2015.xlsm
 Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy jsou:

- výkaz výdaj vynaložených p íjemcem,
- ú etní doklady v požadované form - doloženy v tišt né podob ;
- doklady o zaplacení (tj. výpisy z ú tu) - doloženy v tišt né podob ;



Název p ílohy: odd lené ú etnictví (nap . pomocí analytických ú t) projektu
íslo p ílohy: 20
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: Ú etní deníky.zip
Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy jsou ú etní deníky a odd lené ú etnictví projektu pomocí analytických ú t . V p íloze jsou doloženy ú etní deníky za roky 2008 - 2015.


Název p ílohy: u staveb zápisy z kontrolních dn v etn stavebního deníku
íslo p ílohy: 25
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Doloženo: Ano

Popis:

Název p ílohy: dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propaga ních a jiných materiálu)
íslo p ílohy: 26
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: 1655 - fotodokumentace.pdf
Doloženo: Ano

Popis:

fotodokumentace publicity a stavby



Název p ílohy: kopie uzav ených smluv s dodavateli (nep edkládá se, bylo-li ji s n kterým z p edešlých monitorovacích hlášení p edloženo)
 íslo p ílohy: 34
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: 1655 - dodatek . 1 SoD.pdf
Doloženo: Ano
Popis:
dodatek . 1 smlouvy o dílo: zm na ísla ú tu zhotovitele

Název p ílohy: estné prohlášení p íjemce k nemožnosti zastavení majetku
 íslo p ílohy: 35
Požadovaná p íloha: estná prohlášení
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: priloha-k-cestnemu-prohlaseni-priemce-k-nemoznosti-zastavenui-majetku-web2.docx
Doloženo: Ano
Popis:

V rámci monitorovacích zprávy se žádostí o platbu jsou uplatn ěny zp sobilé výdaje související s výkupem pozemk ů dle stanovené administrativní ceny ur ěné znaleckým posudkem. Vý et pozemk ů je sou ástí estného prohlášení p íjemce. Znalecké posudky a výpisy z KN doloženy v tišt ěné podob ě .

Dle p edpis ů ROP JV platí, že v p ípad ě liniových staveb se statutem pozemní komunikace dle zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve zn ění pozd ějších p edpis ů , se neuvád ějí pozemky, na kterých se tyto stavby nacházejí a nebyly po ízeny z dotace.

Z pohledu p íjemce, Kraje Vyso ěna, je však dokládání estného prohlášení k nemožnosti zastavení majetku, dle metodického pokynu Ú adu Regionální rad regionu soudržnosti Jihovýchod . 15/2009 EX, nerelevantní.

Vlastníteli silnice II. a III. t ídy m ůže pouze p íslušný kraj a jen na svém území (§ 9 zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Tyto silnice tvo í dle §5 odst. 1 zák. . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích jednotnou silni ní sí ů . S ohledem na p edchozí sd ělení je z ejmé, že p íjemci, Kraji Vyso ěna, žádná banka zástavní právo ke stavb ě silnice II. a III. t ídy nez ídí, nebo by zástavu nemohla nikdy realizovat.



Název p ílohy: **Monitoring prostav nosti a finan ního pln ní**

íslo p ílohy:

Požadovaná
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: **OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ**

P íloha: **Prostav nost.zip**

Doloženo: **Ano**

Popis:

Sou ástí p ílohy je monitoring prostav nosti a finan ního pln ní projektu dle metodického pokynu ÚRR . 6/2011 EX.

Název p ílohy: **popis realizace projektu ve sledovaném období**

íslo p ílohy:

Požadovaná
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: **HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ**

P íloha: **1655 - popis realizace.doc**

Doloženo: **Ano**

Popis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



13. **estné prohlášení**


Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




Zjednodušená žádost o platbu

1. Identifikační údaje

Název projektu: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek . 1
Íslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/40.01655
Název příjemce: Kraj Vysočina
Íslo smlouvy: 1
Íslo žádosti o platbu: 00/01655
Modifikovaná platba: Ne
Typ žádosti: Ex-post
Datum finalizace žádosti o platbu:
Závazná žádost: Ne

2. Bankovní spojení

Název banky: Sberbank CZ, a.s.
Účet příjemce - íslo útu a kód banky: 000000-4200112769/6800
Měna útu: CZK
Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 0001655
Specifický symbol:
Účet zizovatele příjemce - íslo útu a kód banky:



3. Finan ní údaje

P edpokládané výdaje:


Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55:	19 246 574,59
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - investí ní:	19 246 574,59
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - neinvestí ní:	0,00
Požadovaná ástka dotace celkem:	19 246 574,59
Požadovaná ástka dotace investí ní:	19 246 574,59
Požadovaná ástka dotace neinvestí ní:	0,00

Vynaložené výdaje vztahující se k žádosti o platbu:

Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na p íjmy dle lánku 55:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje snížené o jiné pen žní p íjmy:	19 246 574,59
Jiné pen žní p íjmy platby p ipadající na zp sobilé výdaje:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje:	19 246 574,59
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - investí ní:	19 246 574,59
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - neinvestí ní:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na nezp sobilé výdaje:	5 394 935,18
Celkové výdaje:	24 641 509,77
Celkové zp sobilé výdaje vynaložené v rámci k ížového financování:	0,00
Výdaje na nákup pozemk :	196 650,00



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



4. Přílohy žádosti o platbu

Název přílohy: Monitorovací zpráva

číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů :

Počet vyhotovení:

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení:

Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ


Příloha:

Popis:

Součástí přílohy je monitorovací zpráva za sledované období.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



5. estné prohlášení

Žadatel estn prohlašuje, že v p ípad , že mu vznikne nárok na odpo et dan z p ídané hodnoty, tento nárok nebude uplat ovat, pokud m l zahrnuto DPH jako zp sobilý výdaj v žádosti o platbu.

P íjemce estn prohlašuje, že na aktivity projektu ne erpá podporu z jiného ve ejného rozpo tu R, p ípadn pouze na nezp sobilé výdaje a na zp sobilé výdaje maximáln ve výši vlastního podílu na financování projektu. Podrobnosti o této podpo e jsou, pokud je to relevantní, popsány v p íloze této žádosti o platbu (dota ní titul nebo ve ejný rozpo et, výše poskytnuté podpory).

P íjemce podpory estn prohlašuje, že má k datu p edložení žádosti o platbu vypo ádány veškeré splatné závazky v í státním fond m a státním institucím.

P íjemce estn prohlašuje, že v rámci práv administrované p edložené žádosti o platbu, která obsahuje zp sobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpe ení, nepožaduje proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpe ení od eské správy sociálního zabezpe ení, že si ani o proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od eské správy sociálního zabezpe ení nepožádá.

Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....
podpis



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod

