

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Žižkova 57
586 01 Jihlava

KRAJ VYSOČINA		97
DORUČENO OSOBNĚ		
Došlo: dne:	24 -08- 2015	Počet listů:
Č. j.:	2411 57755/2015	Počet příloh:

V Jihlavě, dne 24.8.2015

žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a mnou, ze dne 16.5.2014, č. smlouvy 2337/14, o poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „**Revitalizace objektu Dominikánská 1329/7, Jihlava**“, čl. 7, kde je uveden termín realizace projektu do 31.října 2015, Vás žádám o prodloužení termínu dokončení projektu, a to do **30.6.2016**.

Důvodem prodloužení termínu realizace a dokončení opravy uliční fasády je časový harmonogram dodavatele projektu, který je v tomto roce časově zaneprázdněn a fasádu na objektu Dominikánská 7 může zrealizovat nejdříve v 2. čtvrtletí roku 2016.

Děkuji za kladné vyřízení,
S pozdravem

Jitka Krivánková
Dominikánská 7
586 01 Jihlava

