



## Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská 610  
Tel.: 566 801 111, fax: 566 801 609  
e-mail: [sekretariat@nmm.cz](mailto:sekretariat@nmm.cz)



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Vedoucí odboru zdravotnictví  
Ing. Měrtlová Soňa  
Žižkova 57  
587 33 JIHLAVA

Váš dopis zn./ dne

Naše značka

Vyřizuje / linka  
Ing. Weisshaupt/585Nové Město na Moravě  
8.7.2015

### **Žádost o schválení investičního záměru včetně financování – zřízení pracoviště magnetické rezonance**

Vážená paní inženýrko,

obracíme se na Vás se žádostí o udělení souhlasu se shora uvedeným investičním záměrem – zřízení pracoviště magnetické rezonance a projednání financování pořízení této investice. Rádi bychom tak přispěli ke zkvalitnění a zlepšení dostupnosti této péče pacientům v našem kraji.

#### Předpokládané investiční náklady:

Projektová příprava: 0,6 mil Kč

Pořízení přístroje: 35 mil. Kč

Další náklady včetně stavebních úprav: 3 mil. Kč

**Celkem: 38,6 mil. Kč**

S ohledem na nedostatek vlastních finančních prostředků si dovoluujeme navrhnout financování této investice v následujících variantách:

Varianta I.

☞ zápůjčka finančních prostředků od zřizovatele na dobu 6 let na posílení investičního fondu  
Zápůjčka na pořízení investice bude splácena z investičního fondu, který bude naplňován z odpisů v roční výši cca 4,6 mil. Kč.

## Varianta II.

☞ zápůjčka finančních prostředků od banky na dobu 8 let

Zápůjčka na pořízení investice bude splácena z investičního fondu, který bude naplňován z odpisů v roční výši cca 4,6 mil. Kč.

## Varianta III.

☞ dotace od zřizovatele

## Varianta IV.

☞ kombinace výše uvedených variant dle rozhodnutí zřizovatele

Návratnost investice i ekonomika celého provozu je limitována ze strany VZP prostřednictvím určené maximální roční úhrady. V tuto chvíli máme k dispozici informace o objemu maximální roční úhrady ze strany VZP v prvních dvou letech provozu (viz sdělení VZP z února 2015).

Návratnost je propočtena z navrhovaného financování ze strany VZP s předpokládaným navyšováním úhrad v prvních čtyřech letech a v dalších letech bude stabilní výkonnost i úhrada. Za výše uvedených podmínek je předpokládána doba návratnosti investice 8,8 let.

### Harmonogram pořízení investice

Veřejná zakázka na nákup:

- zveřejnění předběžného oznámení: leden 2015
- zveřejnění zakázky na Věstníku VZ: srpen - září 2015
- podání nabídek uchazečů: říjen - listopad 2015
- podpis smlouvy s dodavatelem: 31. 12. 2015

Stavební projektová připravenost a přestavba: leden – duben 2016

Instalace: duben - červen 2016

Zahájení testovacího provozu: červenec 2016

Uvedení do plného provozu: srpen 2016

Děkujeme za pomoc a pochopení.

S pozdravem



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace JUDr. Věra PALEČKOVÁ ředitelka
------------------------------------------------------------------------------------------------

JUDr. Věra Palečková  
ředitelka



Vážená paní  
**JUDr. Věra Palečková**  
ředitelka  
Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.  
Žďárská 610  
592 31 Nové Město na Moravě

V Praze dne 27. února 2015  
Č. j.: ÚZP-164/15/OSP-138/15

Vážená paní ředitelko,

v souladu se závěry jednání Pracovní skupiny ke smluvním vztahům Ústředí VZP ČR ze dne 18. února 2015 k Vaší žádosti sděluji, že **souhlasím** s nasmlouváním nové kapacity pracoviště MR s účinností od 1. 11. 2015, a to s podmínkou, že:

- bude splněno věcné a technické vybavení a personální zajištění,
- hodnota bodu pro období roku 2015 a následující období bude ve výši 0,55 Kč,
- maximální roční úhrada pro r. 2015 bude ve výši 5 mil. Kč/rok a pro rok 2016 ve výši 6 mil Kč/rok.

Současně si Vás dovoluji informovat, že k dalšímu postupu je kompetentní Regionální pobočka VZP ČR Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

S pozdravem