

Věc: Žádost o prodloužení doby realizace opravy

Dobrý den, tímto Vás žádám o prodloužení doby realizace repase vstupních vrat, výlohy a výměny oken na adrese Karlovo nám. 21/15, Třebíč 67401 z důvodu náročnosti výroby ozdobných prvků výlohy a vstupních vrat a také z důvodu nepřízně počasí.

Z těchto důvodů žádám o prodloužení realizace na datum 15.6.2016.

O vyhovění žádosti mne prosím informujte na tel. 732 44 65 48. Děkuji

Věřím v kladné vyřízení mé žádosti

Beránek Aleš

KRAJ VYSOČINA		13
Došlo dne:	26 -11- 2015	Počet listů
Č.j.:	4001/2015	Počet příloh

