



KUJIP00X2QG9

RK-38-2015-54, př. 2
počet stran: 1

Adresát:
Kraj VYSOČINA
Žížkova 57
587 33 JIHLAVA

Odesílatel:
František Svoboda
Josefa Hory 972/66
589 01 TŘEŠŤ

**Žádost o prodloužení termínu realizace projektu
v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2015**

Já (František Svoboda, [REDACTED], trvale bytem Třešť, Josefa Hory 972/66) jsem podepsal 13. května 2015 s Krajem Vysočina, zast. MUDr. Jiřím Běhounkem, Smlouvu o poskytnutí dotace (ID FV01187.0021), která se týká realizace projektu v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2015.

Výstupem projektu je výroba a osazení nových oken z dřevěného masivu v 2. NP, a to v počtu 4 ks, výroba a osazení výkladce z dřevěného masivu v 1. NP, a to v počtu 1 ks, výroba a osazení nových dveří z dřevěného masivu v 1. NP, a to v počtu 1 ks, a nakonec renovace dřevěných vstupních dveří v 1. NP, a to v počtu 1 ks.

Podle smlouvy by měl být projekt zrealizován nejpozději do 31. prosince 2015.

V průběhu prací se u truhláře, který je zhotovitelem zakázky, vyskytly zdravotní problémy spojené s bolestí zad. Ačkoliv jsem byl ujišťován, že se projekt v uvedeném termínu stihne dokončit, došlo nakonec ke zhoršení jeho zdravotního stavu a k následné hospitalizaci. V tuto chvíli je proto těžké odhadnout, jak dlouho bude trvat jeho léčba. Jelikož jsem se do této situace nedostal vlastní vinou, chtěl bych tímto požádat o prodloužení termínu realizace projektu do 31. března 2016.

Za posouzení mé žádosti předem děkuji.

S pozdravem

František Svoboda

V Třešti dne 7. prosince 2015