

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu:
Identifikace žádosti (Hash): 7hE5TP
Zkrácený název projektu: SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku

Projekt

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_16_050
Název výzvy: 33. Výzva - INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4

Název projektu CZ: SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod - přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku
Název projektu EN: Technical secondary school - building specialisation: Workshop expansion and modernisation of equipment

Anotace projektu:

Cílem projektu je zlepšení infrastruktury Střední průmyslové školy stavební v Havlíčkově Brodě. Jedná se o přístavbu budovy pro praktickou výuku, kde vznikne dílna praktické výuky, učebny praktické výuky, nezbytné zázemí pro žáky a učitele. Součástí projektu je dále nákup nezbytného nábytku a vybavení učeben, výukových prostor, šaten, kabinetů ve vazbě na klíčové kompetence, nákup výukových pomůcek a technického vybavení, opatření pro zajištění bezbariérovosti a konektivity školy.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 15.2.2016
Skutečné datum zahájení: 15.2.2016
Předpokládané datum ukončení: 18.8.2018
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 30,1

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu:	Ano
Liniová stavba:	
Veřejná podpora:	
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:	
CBA:	Ano
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:	
Režim financování:	Ex-post

:

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu	06 Integrovaný regionální operační program
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy	06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Číslo investiční priority, Název investiční priority	06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle	TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
Číslo, Název	06.2.67.2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Procentní podíl	100,00
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	0,00
Méně rozvinuté	100,00

Popis projektu

Anotace projektu

Cílem projektu je zlepšení infrastruktury Střední průmyslové školy stavební v Havlíčkově Brodě. Jedná se o přístavbu budovy pro praktickou výuku, kde vznikne dílna praktické výuky, učebny praktické výuky, nezbytné zázemí pro žáky a učitele. Součástí projektu je dále nákup nezbytného nábytku a vybavení učeben, výukových prostor, šaten, kabinetů ve vazbě na klíčové kompetence, nákup výukových pomůcek a technického vybavení, opatření pro zajištění bezbariérovosti a konektivity školy.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší problém spočívající v převisu poptávky po takových absolventech technických a řemeslných oborů škol v České republice, kteří budou mít dostatečné znalosti a praktické dovednosti pro pracovní trh, nad jejich aktuálním počtem. V souladu s dokumentem Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoj vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 a Krajským akčním plánem je třeba zvýšit motivaci žáků ke studiu technických oborů, vytvořit kvalitní podmínky pro získání a upevnění jejich technických a řemeslných kompetencí. V současné době není škola bezbariérově přístupná, opatřením pro zajištění bezbariérovosti se zvýší podmínky pro integraci znevýhodněných žáků. Zajištěním konektivity školy se zajistí plynulý tok informací a otevřenost školy, současná technika již je zastaralá a nesplňuje potřebné parametry. Škola otevírá nové učňovské obory, pro které je třeba zajistit výukové pomůcky a technické vybavení.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčin nedostatku absolventů technických a řemeslných oborů je několik, v první řadě je to rozšiřování technického a zpracovatelského průmyslu v Kraji Vysočina, který potřebuje kvalitní a v oboru vzdělané pracovníky. Dále pak pokrok ve stavebnictví a v technologiích technických oborů, pro které je nutné modernizovat výukové metody, pořizovat aktuální a praktické výukové pomůcky, získávat znalosti v použití nových materiálů. Dále je to pak nízký zájem žáků základních škol o technické a učňovské vzdělání a pak také malá úspěšnost žáků učňovských oborů, způsobená často jejich sociálním postavením a nízkou motivací ke studiu i k nastartování pracovní kariéry.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je zlepšení infrastruktury Střední průmyslové školy stavební v Havlíčkově Brodě a rozšíření nabídky učňovských oborů. Jedná se o přístavbu budovy pro praktickou výuku, kde vznikne dílna praktické výuky, učebny praktické výuky, nezbytné zázemí pro žáky a učitele. Součástí projektu je dále nákup nezbytného nábytku a vybavení učeben, výukových prostor, šaten, kabinetů ve vazbě na klíčové kompetence, nákup moderních výukových pomůcek a technického vybavení, opatření pro zajištění bezbariérovosti školy a konektivity školy.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Zlepšením infrastruktury vzdělávání, v tomto případě Střední průmyslové školy stavební očekáváme zvýšení počtu absolventů technických oborů s kvalitním vzděláním, praktickými znalostmi v oblasti klíčových kompetencí, tedy v oblasti technických, řemeslných a ICT dovedností. Jejich uplatnitelnost na trhu práce bude zajištěna navázáním úspěšné spolupráce s regionálními zaměstnavateli.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Jedná se o přístavbu budovy pro praktickou výuku, kde vznikne dílna praktické výuky, učebny praktické výuky, nezbytné zázemí pro žáky a učitele. Součástí projektu je dále nákup nezbytného

nábytku a vybavení učeben, výukových prostor, šaten, kabinetů ve vazbě na klíčové kompetence, nákup výukových pomůcek a technického vybavení, opatření pro zajištění bezbariérovosti školy a konektivity školy.

Popis realizačního týmu projektu :

Vedoucí projektu - Mgr. Kamil Ubr, vedoucí odboru školství Kraje Vysočina,

Projektový manažer projektu - Ing. Jana Hadravová, MPA, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina

Finanční manažer projektu - Mgr. Terezie Doleželová, oddělení rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina, zástupce Mgr. Dita Voborská

Manažer veřejných zakázek - Ing. Robert Páleník, specialista na veřejné zakázky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p.o., zastupující Ing. Marek Bena, specialista na veřejné zakázky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p.o., Kotrbová Václava, Mgr., MSc., analytik a metodik společných nákupů kraje a PO Administrátor projektu - Ing. Hana Brabencová Stránská, projektová manažerka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p.o., zastupující Ing. Martina Pernicová, projektová manažerka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p.o.

Odborný garant - pro oblast vybavení Ing. Ladislav Fiala, ředitel školy SPŠ stavební Havlíčkův Brod, zastupující Ing. Josef Charamza, zástupce ředitele školy SPŠ stavební Havlíčkův Brod;

- pro oblast stavební Ing. Radomír Janů, zaměstnanec majetkového odboru Kraje Vysočina;
 - pro oblast vnitřní konektivity Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky Kraje Vysočina;
- Ladislav Havel, informatik školy SPŠ stavební Havlíčkův Brod.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Šíření výstupů projektu bude zajištěno prostřednictvím publicity projektu - zpráva na internetových stránkách, billboard, stálá pamětní deska.

V čem je navržené řešení inovativní?

Jaká existují rizika projektu?

Hlavním rizikem při realizaci projektu je možnost pochybení ve veřejných zakázkách nebo nezáměrem firem o veřejné zakázky, nedodržení harmonogramu projektu, nedodržení technických parametrů dodávek a stavebních prací, problém s financováním projektu při vyšších smluvních cenách. Rizikem v provozu projektu je nedostatek finančních a lidských zdrojů pro provoz zařízení. Rizika jsou eliminována průzkumem trhu, kterým je zjištěn předběžný zájem firem a nabídka na trhu. Dále zkušenostmi zpracovatele VZ, Kraje Vysočina v oblasti veřejných zakázek a kontrolou průběhu zakázek na CRR. Harmonogram je pečlivě naplánován s reálným časovým prostorem pro VZ a dodávky i administraci. Plnění smluv a technických parametrů je pod kontrolou celého týmu. Předfinancování projektu je zajištěno Krajem Vysočina jako zřizovatelem školy s dostatečnými zdroji. Předfinancování projektu bylo schváleno Radou Kraje Vysočina. Další rizika a způsob jejich vypořádání jsou uvedeny ve studii proveditelnosti.

Cílová skupina

Cílová skupina:

Děti a žáci

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou žáci základních škol a střední školy. Díky přístavby byly otevřeny na střední škole nové učební obory a zlepšila se i praktická část výuky stávajících oborů maturitních. Smyslem projektu je oslovit, motivovat a působit na žáky základních škol, jejich učitele a rodiče tak, aby v dalším vzdělávacím stupni volili profesi, která je z hlediska veřejného zájmu prospěšná. A takovými profesemi je nepochybně technické vzdělávání, v tomto případě obor stavebnictví a z něho především učební obory, jejichž absolventů na trhu práce ubývá a zaměstnavatelé je požadují. Konkrétní spolupráce se základními školami v rámci tohoto projektu je specifikována v tzv. memorandech, které byly podepsány spolu se sedmi základními školami.

Cílová skupina:

Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

Popis cílové skupiny:

Osoby ohrožené sociálním vyloučením jsou žáci základních škol se špatným prospěchem a nízkou motivací ke vzdělávání, u kterých hrozí nedokončení základního vzdělání, nízký stupeň získané kvalifikace a nezaměstnanost. Tito žáci dle provedených průzkumů viz Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 zpravidla přichází z rodin osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Rozšířením nabídky učebních oborů s odborným vybavením, moderními výukovými metodami a atraktivním zaměřením spolu s praxí, brigád u potenciálních zaměstnavatelů dává těmto žákům výbornou startovací pozici do samostatného plnohodnotného života. Současně nově bezbariérově přístupná budova školy může sloužit osobám ohroženým sociálním vyloučením.

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci

Popis cílové skupiny:

V souvislosti s projektem dojde ke zlepšení pracovních podmínek stávajících učitelů odborného výcviku a současně díky otevření nových učebních oborů k nárůstu pracovních míst pro učitele.

Subjekty projektu

Typ subjektu:

Kód státu:

Název subjektu:

Jméno:

Žadatel/příjemce

CZE - Česká republika

Kraj Vysočina

Příjmení:
IČ: 70890749
IČ zahraniční:
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Kraj
Je subjekt právnickou osobou?: Ano
Datum vzniku: 1.1.2000
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu

Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Ne

Adresy subjektu

Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Kraj Vysočina
Název okresu: Jihlava
Název ORP: Jihlava
Městská část:
Obec: Jihlava
Část obce: Jihlava
Ulice: Žižkova
PSČ: 586 01
Číslo orientační: 57
Číslo popisné/ evidenční: 1882
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.kr-vysocina.cz

Osoby subjektu

Titul před jménem: MUDr.
Jméno: Jiří
Příjmení: Běhounek
Titul za jménem:
Telefon:

Mobil: 602481434
Email: behounek.j@kr-vysocina.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Ano

Titul před jménem: Ing.
Jméno: Jana
Příjmení: Hadravová

Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 724650131
Email: hadravova.j@kr-vysocina.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Název účtu příjemce: Kraj Vysočina - dotace projektu SPŠ stavební ak.
 St. Bechyně Havlíčkův Brod přístavba, stavební
 úpravy a vybavení pro praktickou výuku
Kód banky: 0710 - Česká národní banka
Měna účtu: CZK
Stát: Česká republika
Předčíslí ABO: 94
Základní část ABO: 32925681

Typ subjektu: Dodavatel
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Projektová kancelář Kraje Vysočina příspěvková
 organizace

Jméno:
Příjmení:
IČ: 71294376

IČ zahraniční:
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním
 samosprávným celkem

Je subjekt právnickou osobou?: Ano
Datum vzniku: 1.1.2016

Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Ano

Adresy subjektu

Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Kraj Vysočina
Název okresu: Jihlava
Název ORP: Jihlava
Městská část:
Obec: Jihlava
Část obce: Jihlava
Ulice: Žižkova
PSČ: 586 01
Číslo orientační: 89
Číslo popisné/ evidenční: 1872
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu

Účty subjektu

Typ subjektu: Dodavatel
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: RONELI SE
Jméno:
Příjmení:

IČ:	29316731
IČ zahraniční:	
RČ:	
Datum narození:	
DIČ / VAT id:	
Právní forma:	Evropská společnost
Je subjekt právnickou osobou?:	Ano
Datum vzniku:	18.12.2012
Typ plátce DPH:	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:	
Počet zaměstnanců:	
Roční obrat (EUR):	
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):	
Velikost podniku:	
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	Ne

Adresy subjektu

Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Hlavní město Praha
Název okresu:	Hlavní město Praha
Název ORP:	Hlavní město Praha
Městská část:	Praha 5
Obec:	Praha
Část obce:	Jinonice
Ulice:	V zářezu
PSČ:	158 00
Číslo orientační:	4
Číslo popisné/ evidenční:	902
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	

Osoby subjektu

Účty subjektu

Typ subjektu:	Dodavatel
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	Český nábytek a.s.
Jméno:	
Příjmení:	
IČ:	26063395
IČ zahraniční:	
RČ:	
Datum narození:	
DIČ / VAT id:	
Právní forma:	Akciová společnost
Je subjekt právnickou osobou?:	Ano
Datum vzniku:	11.6.2003
Typ plátce DPH:	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:	
Počet zaměstnanců:	
Roční obrat (EUR):	
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):	
Velikost podniku:	
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	Ne

Adresy subjektu

Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Hlavní město Praha
Název okresu:	Hlavní město Praha
Název ORP:	Hlavní město Praha
Městská část:	Praha 11
Obec:	Praha
Část obce:	Chodov
Ulice:	Chomutovická
PSČ:	149 00
Číslo orientační:	2
Číslo popisné/ evidenční:	1444
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	

Osoby subjektu

Účty subjektu

Umístění

Dopad projektu:
6102 Havlíčkův Brod

Místo realizace:
568414 Havlíčkův Brod

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí

Název klíčové aktivity: pořízení vybavení budov a učeben

Název klíčové aktivity:	pořízení kompenzačních pomůcek
Název klíčové aktivity:	zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Etapy projektu

Pořadí etapy:	1
Název etapy:	SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku
Předpokládané datum zahájení:	15.2.2016
Předpokládané datum ukončení:	18.8.2017
Předpokládaná doba trvání (v měsících):	18,1
Popis etapy:	
V první etapě proběhnou následující aktivity projektu.	
Podporovaná hlavní aktivita:	
-	Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury stavby
-	Pořízení vybavení budov a učeben pro zahájení výuky.
Podporovaná vedlejší aktivita:	
-	Pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy
-	Úpravy zeleně a veřejného prostranství
-	Projektová dokumentace
-	Zabezpečení výstavby
Pořadí etapy:	2
Název etapy:	SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku, konektivita, bezbariérovost
Předpokládané datum zahájení:	19.8.2017
Předpokládané datum ukončení:	18.8.2018
Předpokládaná doba trvání (v měsících):	12
Popis etapy:	
V této etapě dojde k nákupu vybavení pro praktickou výuku - nábytek, nářadí, pořízení schodolezu, zajištění konektivity, kolaudaci stavby.	

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	26 121 872,17	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	26 121 872,17	100,00
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	23 240 446,29	88,97
1.1.1.1	Stavební práce a nemovitosti	19 826 608,73	85,31
1.1.1.1.1	Nákup pozemků	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Nákup pozemků - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Nákup pozemků - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Nákup staveb - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Stavby, stavební práce	19 594 813,73	98,83
1.1.1.1.3.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	18 948 624,28	96,70
1.1.1.1.3.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	646 189,45	3,30
1.1.1.1.4	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Zabezpečení výstavby - vedlejší aktivita	127 880,00	0,64
1.1.1.1.6	Projektová dokumentace - vedlejší aktivita	103 915,00	0,52
1.1.1.2	Pořízení majetku	3 413 837,56	14,69
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 413 837,56	100,00
1.1.1.2.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	2 805 903,76	82,19
1.1.1.2.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	607 933,80	17,81
1.1.1.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00

1.1.1.2.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	2 881 425,88	11,03
1.1.2.1	Pořízení majetku	2 456 863,90	85,27
1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku	2 456 863,90	100,00
1.1.2.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	2 456 863,90	100,00
1.1.2.1.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2	Nákup služeb - vedlejší aktivita	415 244,98	14,41
1.1.2.2.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	87 688,98	21,12
1.1.2.2.2	Studie proveditelnosti	35 856,00	8,63
1.1.2.2.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	291 700,00	70,25
1.1.2.2.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.2.3	Publicita projektu - vedlejší aktivita	9 317,00	0,32
1.1.2.3.1	Povinná publicita	9 317,00	100,00
1.1.2.4	Stavební práce - nákup služeb - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.1	Zabezpečení výstavby	0,00	0,00
1.1.2.4.2	Projektová dokumentace	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	20 712 685,86	5 409 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 121 872,17	100,00
1.1	0,00	20 712 685,86	5 409 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 121 872,17	100,00
1.1.1	0,00	19 736 608,73	3 503 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 240 446,29	88,97
1.1.1.1	0,00	19 736 608,73	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 826 608,73	85,31

1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	19 594 813,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 594 813,73	98,83
1.1.1.1.3.1	0,00	18 948 624,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 948 624,28	96,70
1.1.1.1.3.2	0,00	646 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 189,45	3,30
1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	0,00	127 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 880,00	0,64
1.1.1.1.6	0,00	13 915,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 915,00	0,52
1.1.1.2	0,00	0,00	3 413 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 837,56	14,69
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	0,00	0,00	3 413 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 837,56	100,00
1.1.1.2.3.1	0,00	0,00	2 805 903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 903,76	82,19
1.1.1.2.3.2	0,00	0,00	607 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 933,80	17,81
1.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	976 077,13	1 905 348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 425,88	11,03
1.1.2.1	0,00	888 388,15	1 568 475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 863,90	85,27
1.1.2.1.1	0,00	888 388,15	1 568 475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 863,90	100,00
1.1.2.1.1.1	0,00	888 388,15	1 568 475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 863,90	100,00
1.1.2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	87 688,98	327 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 244,98	14,41
1.1.2.2.1	0,00	87 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 688,98	21,12
1.1.2.2.2	0,00	0,00	35 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 856,00	8,63
1.1.2.2.3	0,00	0,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 700,00	70,25
1.1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	9 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317,00	0,32

1.1.2.3.1	0,00	0,00	9 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317,00	100,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	26 121 872,17
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	26 121 872,17
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	26 121 872,17
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	22 203 591,34
Národní veřejné zdroje:	3 918 280,83
Podpora celkem:	23 509 684,95
Vlastní zdroj financování:	2 612 187,22
% vlastního financování:	10,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
% vlastního financování - více rozvinutý region:	0,00

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	15.9.2017
Etapa:	1 1 SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	20 712 685,86
Vyúčtování - Investice:	19 736 608,73
Vyúčtování - Neinvestice:	976 077,13
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	14.9.2018

Etapa:	2 2 SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku, konektivita, bezbariérovost
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	5 409 186,31
Vyúčtování - Investice:	3 503 837,56
Vyúčtování - Neinvestice:	1 905 348,75
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ano

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód:	10
Název:	Investice do vzdělávání, školení, odborné přípravy pro dovednosti a celoživotní učení
Název specifického cíle:	Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Procentní podíl:	100
Indikativní alokace:	22 203 591,34

Oblast intervence

Kód:	051
Název:	Vzdělávací infrastruktura v oblasti školního vzdělávání (základní a všeobecné středoškolské vzdělávání)
Název specifického cíle:	Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Procentní podíl:	100
Indikativní alokace:	22 203 591,34
Koeficient klimatické změny:	0,00
Podskupina:	
Skupina:	Sociální, zdravotní a vzdělávací infrastruktury a související investice

Vedlejší téma ESF**Forma financování**

Kód:	01
Název:	Nevratný grant
Procentní podíl:	100
Indikativní alokace:	22 203 591,34

Vedlejší téma ESF

Kód:	19
Název:	Vzdělávání
Procentní podíl:	100
Indikativní alokace:	22 203 591,34

Mechanismus územního plnění

Kód:	07
Název:	Nepoužije se
Procentní podíl:	100
Indikativní alokace:	22 203 591,34

Lokalizace

Kód:	CZ063
Název:	Kraj Vysočina
NUTS2:	Jihovýchod
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	100
Indikativní alokace:	22 203 591,34

Typ území

Kód:	02
Název:	Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)
Procentní podíl:	100
Indikativní alokace:	22 203 591,34

Indikátory

Kód indikátoru:	50000
Název indikátoru:	Počet podpořených vzdělávacích zařízení
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	15.2.2016
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	18.8.2018
Měrná jednotka:	Zařízení
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol: a) mateřská škola, b) základní škola, c) střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), d) konzervatoř, e) vyšší odborná škola, f) základní umělecká škola, g) jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

Popis hodnoty:

Podpořeným vzdělávacím zařízením je Střední průmyslová škola stavební a. St. Bechyně Havlíčkův Brod.

Kód indikátoru:	50001
Název indikátoru:	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	15.2.2016
Cílová hodnota:	360,000
Datum cílové hodnoty:	18.8.2018
Měrná jednotka:	Osoby
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem. "Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který je obvykle vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů).

Popis hodnoty:

Výchozí hodnotou indikátoru Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení byla stanovena 0 osob, protože před zahájením realizace projektu škola nebyla bezbariérově přístupná. Vzhledem ke skutečnosti, že součástí projektu je opatření pro bezbariérovost ? nákup kompenzační pomůcky schodolezu, který zpřístupní celou budovu školy, nový bezbariérový vstup v přístavbě školy a vybudování bezbariérového WC se sprchou, cílovou hodnotou indikátoru je maximální kapacita školy 360 osob. Maximální kapacita školy je již nyní uvedena ve školském

rejstříku, k naplnění ? v tomto případě splnění podmínky bezbariérovosti, dojde nejpozději k datu ukončení realizace projektu.

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0001
Stav veřejné zakázky:	Zadána
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	
Číslo smlouvy:	KUJIP012T1J2
<u>Základní údaje o veřejné zakázce</u>	
Název veřejné zakázky:	SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku
Typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:	26.10.2015
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	18.2.2016
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	17 128 000,00
<u>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu</u>	
Bez DPH:	17 128 000,00
Bez DPH - způsobilé výdaje:	17 128 000,00
S DPH - způsobilé výdaje:	20 724 880,00
<u>Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu</u>	
Bez DPH:	16 380 616,00
S DPH:	19 820 545,36
Bez DPH - způsobilé výdaje:	16 380 616,00

S DPH - způsobilé výdaje:	19 820 545,36
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	0,00
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	0,00
Datum uhrazení:	

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:	18.2.2016
Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:	16 380 616,00
Datum podpisu dodatku:	
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:	

Sankční krácení

Procento sankce:	
Kategorizace porušení:	
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):	

Předpokládaný předmět veřejné zakázky**Předmět veřejné zakázky**

Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
--------------------------	----------------

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	1
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	17 128 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH:	17 128 000,00
S DPH:	20 724 880,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH:	16 380 616,00
S DPH:	19 820 545,36
Bez DPH - způsobilé výdaje:	16 380 616,00
S DPH - způsobilé výdaje:	19 820 545,36
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	0,00
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	0,00

Údaje o dodavateli

IČ:	29316731
RČ:	
Název subjektu:	RONELI SE
Jméno:	
Příjmení:	
Právní forma:	Evropská společnost

Údaje o námitkách**Smlouva**

Datum podpisu smlouvy:	18.2.2016
Předpokládané datum ukončení realizace veřejné zakázky:	30.9.2016
Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:	16 380 616,00
Částka ceny veřejné zakázky vážící se k projektu bez DPH.:	16 380 616,00
Částka způsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky	
Bez DPH:	16 380 616,00
S DPH:	19 820 545,36
Částka nezpůsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky	
Bez DPH:	0,00
S DPH:	0,00
Dodavatel:	RONELI SE

Dodatek

Návrh na ÚOHS**Podnět na ÚOHS****Přílohy k VZ**

Název dokumentu:	zadávací dokumentace
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Název dokumentu:	průběh_zakázky
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Název dokumentu:	nabídka_RONELI SE
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Název dokumentu:	nabídka_RONELI SE_rozpočet
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Název dokumentu:	ACG REAL
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Název dokumentu:	krycí listy ostatních nabídek
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Název dokumentu:	smlouva o dílo
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0002
Stav veřejné zakázky:	Zadána
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	

Číslo smlouvy: KUJIP0117KXU

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	Nábytkové vybavení - Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
Typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:	Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:	22.6.2016
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	16.8.2016
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	805 000,00
<u>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky váží se k projektu</u>	
Bez DPH:	805 000,00
Bez DPH - způsobilé výdaje:	805 000,00
S DPH - způsobilé výdaje:	974 050,00
<u>Skutečně uhrazená cena váží se k projektu</u>	
Bez DPH:	463 830,00
S DPH:	561 234,30
Bez DPH - způsobilé výdaje:	463 830,00
S DPH - způsobilé výdaje:	561 234,30
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	0,00
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	0,00
Datum uhrazení:	
<u>Smlouvy/Dodatky</u>	
Datum podpisu smlouvy:	18.8.2016
Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:	463 830,00
Datum podpisu dodatku:	
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:	
<u>Sankční krácení</u>	
Procento sankce:	
Kategorizace porušení:	
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):	

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Dodávky

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky: Dodávky

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	1
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	805 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	805 000,00
S DPH:	974 050,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	463 830,00
S DPH:	561 234,30
Bez DPH - způsobilé výdaje:	463 830,00
S DPH - způsobilé výdaje:	561 234,30
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	0,00
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	0,00

Údaje o dodavateli

IČ:	26063395
RČ:	
Název subjektu:	Český nábytek a.s.
Jméno:	
Příjmení:	
Právní forma:	Akciová společnost

Údaje o námitkách

Smlouva

Datum podpisu smlouvy:	18.8.2016
Předpokládané datum ukončení realizace veřejné zakázky:	13.10.2016
Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:	463 830,00
Částka ceny veřejné zakázky vážící se k projektu bez DPH.:	463 830,00
Částka způsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky	
Bez DPH:	463 830,00
S DPH:	561 234,30
Částka nezpůsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky	
Bez DPH:	0,00
S DPH:	0,00
Dodavatel:	Český nábytek a.s.

Dodatek**Návrh na ÚOHS****Podnět na ÚOHS****Přílohy k VZ**

Název dokumentu:	Dokumentace k zakázce
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0003
 Stav veřejné zakázky: Zahájena
 Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
 Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
 Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
 Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
 Pracovní název veřejné zakázky:

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: Dodávka nářadí 2 - Střední průmyslová škola
 stavební akademika Stanislava Bechyně,
 Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
 Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
 Veřejná zakázka dle výše předpokládané
 hodnoty: Podlimitní
 Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
 Specifikace druhu zadavatele: Veřejný
 Měna: CZK
 Výše DPH: 21 %
 Datum zahájení zadávacího řízení: 10.8.2016
 Předpokládané datum ukončení
 zadávacího řízení: 30.9.2016
 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
 bez DPH: 176 200,00

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící
 se k projektu

Bez DPH: 176 200,00
 Bez DPH - způsobilé výdaje: 176 200,00
 S DPH - způsobilé výdaje: 213 202,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:
 S DPH:
 Bez DPH - způsobilé výdaje:
 S DPH - způsobilé výdaje:
 Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
 S DPH - nezpůsobilé výdaje:
 Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:
 Cena veřejné zakázky dle smlouvy
 bez DPH.:
 Datum podpisu dodatku:

Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:

Kategorizace porušení:

Popis porušení (vč. odkazu na důkazní
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky:

Dodávky

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	1
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	176 200,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	176 200,00
S DPH:	213 202,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Údaje o dodavateli

Údaje o námitkách

Smlouva**Dodatek****Návrh na ÚOHS****Podnět na ÚOHS****Přílohy k VZ****Název dokumentu:**

ZD_VZ3

Typ přílohy:

Implementační / realizační 2

Pořadové číslo veřejné zakázky:

0004

Stav veřejné zakázky:

Plánována

Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:**Je veřejná zakázka evidována v NEN?:****Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:****Sdružení zadavatelů:****Předpokládané údaje o veřejné zakázce****Pracovní název veřejné zakázky:**Nábytkové vybavení - Střední průmyslová škola
stavební akademika Stanislava Bechyně,
Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, II. část**Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:**

Smlouva

Předpokládané datum zahájení

1.7.2017

zadávacího řízení:**Základní údaje o veřejné zakázce****Název veřejné zakázky:**

Typ kontraktu zadávacího řízení:
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty: Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: Veřejný
Měna:
Výše DPH:
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení: 30.9.2017
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky váží se k projektu

Bez DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:

Skutečně uhrazená cena váží se k projektu

Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Dodávky

Předmět veřejné zakázky**Veřejné zakázky - etapy****Údaje o dodavateli****Údaje o námitkách****Smlouva****Dodatek****Návrh na ÚOHS****Podnět na ÚOHS****Přílohy k VZ**

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0005
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	

Předpokládané údaje o veřejné zakázce

Pracovní název veřejné zakázky:	Dodávka nářadí - Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, II. část
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	1.7.2017

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	
Typ kontraktu zadávacího řízení:	
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Druh zadávacího řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný
Měna:	
Výše DPH:	
Datum zahájení zadávacího řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	30.9.2017
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu

Bez DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:
Kategorizace porušení:

Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Dodávky

Předmět veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:

Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky

Bez DPH:

S DPH:

Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky

Bez DPH:

S DPH:

Bez DPH - způsobilé výdaje:

S DPH - způsobilé výdaje:

Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:

S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek**Návrh na ÚOHS****Podnět na ÚOHS****Přílohy k VZ**

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0006
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	konektivita - komodity dle RS
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Rámcová smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	15.11.2016

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	
Typ kontraktu zadávacího řízení:	
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Nadlimitní
Druh zadávacího řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný
Měna:	
Výše DPH:	
Datum zahájení zadávacího řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	1.6.2017
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu

Bez DPH:

Bez DPH - způsobilé výdaje:

S DPH - způsobilé výdaje:

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:

S DPH:

Bez DPH - způsobilé výdaje:

S DPH - způsobilé výdaje:

Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:

S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:

Cena veřejné zakázky dle smlouvy

bez DPH.:

Datum podpisu dodatku:

Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku

bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:

Kategorizace porušení:

Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky:

Dodávky

Předmět veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Údaje o dodavateli

Údaje o námitkáchSmlouvaDodatekNávrh na ÚOHSPodnět na ÚOHSPřílohy k VZ

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0007
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	konektivita - SPŠ stavební Havlíčkův Brod
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	15.9.2017

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	
Typ kontraktu zadávacího řízení:	
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný

Měna:
Výše DPH:
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení 15.12.2017
zadávacího řízení:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky váží se k projektu

Bez DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:

Skutečně uhrazená cena váží se k projektu

Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Dodávky

Předmět veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Údaje o dodavateli**Údaje o námitkách****Smlouva****Dodatek****Návrh na ÚOHS****Podnět na ÚOHS****Přílohy k VZ****Horizontální principy****Typ horizontálního principu:**

Rovné příležitosti a nediskriminace

Vliv projektu na horizontální princip:

Pozitivní vliv na horizontální princip

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Škola bude nově bezbariérově přístupná.

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení

Text čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že:

- a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů, spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují);
- b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
- c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
- d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,
- e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie;
- f) na způsobilé výdaje, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů;

Zavazuji se, že:

- a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu;
- b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazují se, že budou prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok);
- c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.
- Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

Dokumenty

Pořadí:	1
Název dokumentu:	Doklady o právní subjektivitě žadatele
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Doklady o právní subjektivitě žadatele
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	Ne
Povinný:	Ano
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	hxMwjHEdbEe0tlr7cDB5Yw 571510::doklad_k_pravni_s
	ubjektivite_NRL.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	SKBRAHAN
Datum vložení:	19.8.2016
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	

Pořadí:	2
Název dokumentu:	Výpis z rejstříku trestů
Číslo:	

Název předdefinovaného dokumentu: Výpis z rejstříku trestů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: H-
 98tuYp80WvIZkgYoXZYQ|571512::vypis_z_rejstniku_trestu_NRL.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 19.8.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 3
Název dokumentu: Studie proveditelnosti
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Studie proveditelnosti
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha:
 kZSm23Drk0iIDgPECza4bg|592067::SPS_stavebni_HB_O
 snova_studie_proveditelnosti_33.vyzva_SC 2.4_v.1.0.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 19.8.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 4
Název dokumentu: Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému
 majetku, který je předmětem projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému
 majetku, který je předmětem projektu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: uxPbu2OE50Wwen7u-j0GLg|586151::vypis_katastr.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 19.8.2016
Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Pořadí: 5
Název dokumentu: Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: WWqCEmk3nUq09mJ1ZHKbqw|571650::uzemni_rizeni.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 19.8.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 6
Název dokumentu: Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnosprávní smlouva
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnosprávní smlouva nahrazující stavební povolení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: mlg6P0uAHk6nzPrZfiah-A|571660::st_povoleni.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 19.8.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 7

Název dokumentu: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
nebo pro ohlášení stavby
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
nebo pro ohlášení stavby
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: U4TqWMWdqESiXcJKi6DO8A|571681::SPŠS Havlíčkův
Brod-přístavba a stavební úpravy.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 19.8.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 8
Název dokumentu: Položkový rozpočet stavby
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Položkový rozpočet stavby
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 2mZliu5BZEu28FJPxx__Rw|571709::SPŠS.xml
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 19.8.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 9
Název dokumentu: Průzkum trhu vybavení, schodolez
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Průzkum trhu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: m5IFKTOprkWZ01PcRsNEag|571725::pruzkum_trhu.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 19.8.2016
Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Pořadí: 10
Název dokumentu: Seznam objednávek - přímých nákupů
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Seznam objednávek - přímých nákupů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: JFm2is43dEST31hETgkDBQ|571735::P10_Seznam
objednávek_přímých nákupů.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 19.8.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 11
Název dokumentu: Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: RKIbEkCPIUGfjS8Vs-j8Qw|589070::rejstrik.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 19.8.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 12
Název dokumentu: Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Příloha: hF-5-
Hm_3kOvI7Eqe9n2yQ|572326::1_vypocet_cistych_peneznich_prijmu_NRL.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 19.8.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 13
Název dokumentu: Memorandum či smlouva o spolupráci škol
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Memorandum či smlouva o spolupráci škol
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha:
j3I5yWRMM06kNVrL6fMYcw|571861::smlouvy_o_spolu
praci.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 19.8.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 14
Název dokumentu: Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem, nebo akademickým pracovištěm
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem, nebo akademickým pracovištěm
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha:
golpJ9nMTUeeR05VFrMp3Q|571886::smlouvy_o_spolu
praci_podpora_firem.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 19.8.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 15
Název dokumentu: položkový rozpočet stavby - ČP projektanta
Doložený soubor: Ne
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: EdfpEKouUUSTQ3qM_1EjQw|571715::SKMBT_C224160
 62907200.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 19.8.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 16
Název dokumentu: podrobný_rozpočet_projektu
Doložený soubor: Ne
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: aNYBw7M4Nkaz4R2Jz6d0NA|588704::rozpocet_celkovy
 _souhrn_zadost.xlsx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 19.8.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 17
Název dokumentu: smlouva_o_pravu_stavby
Doložený soubor: Ne
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: A-IKIG8_g0CX9cJEtOQR1A|586154::smlouva
 Kraj_Město.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 25.8.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 18

Název dokumentu: průzkum trhu konektivita VZ 7
Doložený soubor: Ne
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha:
 rlv1tqQT7E6g0Cf6job4rQ|588689::Rozpočet_POL1_pruz
 kum_trhu.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 26.8.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 19
Název dokumentu: průzkum trhu konektivita komodity RS nabídky
Doložený soubor: Ne
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha:
 wjN-
 UA0nWEWvx1O5Qf7t6Q|588694::Nabidky_konektivita.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 26.8.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 20
Název dokumentu: popis stanovení cen konektivita komodity RS
Doložený soubor: Ne
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha:
 qqGmv7QVhkSvQWDyn1ghwQ|588701::popis_stanoven
 i_cen_konektivita_komodity_RS.xlsx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 26.8.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 21
Název dokumentu: rozhodnutí MŠMT k novým oborům

Doložený soubor:	Ne
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	o6E5_XrygEax1t5SsXVZqA 589080::rozhodnutí_MŠMT.p
df	
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	SKBRAHAN
Datum vložení:	26.8.2016
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	

CBA

Cost benefit analýza

Základní informace o CBA:

Název:	SPŠ stavební ak. St. Bechyně
Navázání CBA k projektu:	SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod - přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku
Začátek referenčního období:	15.2.2016
Konec referenčního období:	14.2.2026
Hlavní CBA:	Ano
CBA je finalizované:	Ano
Sektor pro referenční období:	Ostatní sektory/Other sectors
Od:	10
Do:	15
Název subjektu:	Kraj Vysočina
IČ:	70890749
Kód programové linie:	06
Název programové linie:	Integrovaný regionální operační program
Hash:	7hE5TP
Verze:	
Kód výzvy:	06_16_050
Název výzvy:	33. Výzva - INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH
ODBORNÝCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4	
Ekonomická analýza:	Ano
Příjmy dle čl. 61:	Ne
Rozdílová varianta:	Ano
Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty:	Ne

Konsolidace:	Ano
Subjekty konsolidace:	Střední průmyslová škola stavební ak. St. Bechyně,
Jihlavská 628, Havlíčkův Brod	
Celkové způsobilé výdaje:	26 121 872,17
Diskontní sazba:	4,00
Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu:	5,00
Jiné peněžní příjmy :	0,00
Celkové investiční výdaje:	26 121 872,17
Flat rate:	

Investice a zdroje:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	26 121 872,17
Celkové provozní náklady	22 339 833,33
Celkové provozní výnosy	24 569 000,00
Celkové zdroje financování	26 121 872,17
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	25 910 498,14
Diskontované provozní náklady	18 137 384,51
Diskontované provozní výnosy	19 643 329,64
Diskontované zdroje financování	25 910 498,14

Rozdílová varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	26 121 872,17

Pořízení majetku	5 870 701,46
Stavby, stavební úpravy, nákup staveb	19 722 693,73
Ostatní	528 476,98
Diskontované investiční náklady	25 910 498,14

Rozdílová varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování	26 121 872,17
Příspěvek unie	22 203 591,34
Soukromé zdroje	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	1 306 093,61
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	2 612 187,22
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	0,00
Diskontované zdroje financování	25 910 498,14

Provozní náklady a výnosy:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	26 121 872,17
Celkové provozní náklady	22 339 833,33

Celkové provozní výnosy	24 569 000,00
Celkové zdroje financování	26 121 872,17
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	25 910 498,14
Diskontované provozní náklady	18 137 384,51
Diskontované provozní výnosy	19 643 329,64
Diskontované zdroje financování	25 910 498,14

Rozdílová varianta provozních nákladů:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	22 339 833,33
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované provozní náklady	18 137 384,51
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00

Rozdílová varianta provozních výnosů:

Název	Příjem dle čl. 61	Celkem
Celkové provozní výnosy		24 569 000,00
Provozní výnosy		0,00
Financování provozní ztráty		24 569 000,00
Zůstatková hodnota		0,00
Diskontované provozní výnosy		19 643 329,64

Zůstatková hodnota:

Výběr položky číselníku:	Zůstatková hodnota
Zůstatková hodnota:	- 80 250 000,00
1. rok:	- 2 675 000,00
2. rok:	- 2 675 000,00
3. rok:	- 2 675 000,00
4. rok:	- 2 675 000,00
5. rok:	- 2 675 000,00
6. rok:	- 2 675 000,00
7. rok:	- 2 675 000,00
8. rok:	- 2 675 000,00
9. rok:	- 2 675 000,00
10. rok:	- 2 675 000,00
11. rok:	- 2 675 000,00
12. rok:	- 2 675 000,00
13. rok:	- 2 675 000,00
14. rok:	- 2 675 000,00
15. rok:	- 2 675 000,00
16. rok:	- 2 675 000,00
17. rok:	- 2 675 000,00
18. rok:	- 2 675 000,00
19. rok:	- 2 675 000,00
20. rok:	- 2 675 000,00
21. rok:	- 2 675 000,00
22. rok:	- 2 675 000,00
23. rok:	- 2 675 000,00
24. rok:	- 2 675 000,00
25. rok:	- 2 675 000,00
26. rok:	- 2 675 000,00
27. rok:	- 2 675 000,00
28. rok:	- 2 675 000,00
29. rok:	- 2 675 000,00
30. rok:	- 2 675 000,00
Výběr položky číselníku:	Diskontovaná zůstatková hodnota
Zůstatková hodnota:	- 43 177 371,83
1. rok:	- 2 675 000,00
2. rok:	- 2 547 619,05
3. rok:	- 2 426 303,85
4. rok:	- 2 310 765,58
5. rok:	- 2 200 729,12
6. rok:	- 2 095 932,50
7. rok:	- 1 996 126,19
8. rok:	- 1 901 072,56
9. rok:	- 1 810 545,29
10. rok:	- 1 724 328,85
11. rok:	- 1 642 217,95
12. rok:	- 1 564 017,10
13. rok:	- 1 489 540,09
14. rok:	- 1 418 609,61

15. rok:	- 1 351 056,77
16. rok:	- 1 286 720,74
17. rok:	- 1 225 448,32
18. rok:	- 1 167 093,64
19. rok:	- 1 111 517,75
20. rok:	- 1 058 588,34
21. rok:	- 1 008 179,37
22. rok:	- 960 170,83
23. rok:	- 914 448,41
24. rok:	- 870 903,24
25. rok:	- 829 431,66
26. rok:	- 789 934,91
27. rok:	- 752 318,97
28. rok:	- 716 494,25
29. rok:	- 682 375,48
30. rok:	- 649 881,41
Výběr položky číselníku:	Diskontovaná zůstatková hodnota
Zůstatková hodnota:	- 48 106 436,64
1. rok:	- 2 675 000,00
2. rok:	- 2 572 115,38
3. rok:	- 2 473 187,87
4. rok:	- 2 378 065,26
5. rok:	- 2 286 601,21
6. rok:	- 2 198 655,01
7. rok:	- 2 114 091,36
8. rok:	- 2 032 780,15
9. rok:	- 1 954 596,30
10. rok:	- 1 879 419,52
11. rok:	- 1 807 134,15
12. rok:	- 1 737 628,99
13. rok:	- 1 670 797,11
14. rok:	- 1 606 535,68
15. rok:	- 1 544 745,85
16. rok:	- 1 485 332,54
17. rok:	- 1 428 204,37
18. rok:	- 1 373 273,43
19. rok:	- 1 320 455,22
20. rok:	- 1 269 668,48
21. rok:	- 1 220 835,08
22. rok:	- 1 173 879,89
23. rok:	- 1 128 730,66
24. rok:	- 1 085 317,94
25. rok:	- 1 043 574,94
26. rok:	- 1 003 437,45
27. rok:	- 964 843,70
28. rok:	- 927 734,33
29. rok:	- 892 052,24
30. rok:	- 857 742,53
Výběr položky číselníku:	Stavby, stavební úpravy, nákup staveb
Zůstatková hodnota:	- 80 250 000,00

1. rok:	- 2 675 000,00
2. rok:	- 2 675 000,00
3. rok:	- 2 675 000,00
4. rok:	- 2 675 000,00
5. rok:	- 2 675 000,00
6. rok:	- 2 675 000,00
7. rok:	- 2 675 000,00
8. rok:	- 2 675 000,00
9. rok:	- 2 675 000,00
10. rok:	- 2 675 000,00
11. rok:	- 2 675 000,00
12. rok:	- 2 675 000,00
13. rok:	- 2 675 000,00
14. rok:	- 2 675 000,00
15. rok:	- 2 675 000,00
16. rok:	- 2 675 000,00
17. rok:	- 2 675 000,00
18. rok:	- 2 675 000,00
19. rok:	- 2 675 000,00
20. rok:	- 2 675 000,00
21. rok:	- 2 675 000,00
22. rok:	- 2 675 000,00
23. rok:	- 2 675 000,00
24. rok:	- 2 675 000,00
25. rok:	- 2 675 000,00
26. rok:	- 2 675 000,00
27. rok:	- 2 675 000,00
28. rok:	- 2 675 000,00
29. rok:	- 2 675 000,00
30. rok:	- 2 675 000,00

Návratnost investic pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	26 121 872,17
Celkové provozní náklady	22 339 833,33
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Návratnost investice	- 48 461 705,50
Kumulovaná návratnost investice	-1 326 870 645,39

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	- 44 047 882,65	Menší než	0,00		Vyhovující
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	- 1,69				
Vnitřní výnosové procento					

Návratnost kapitálu pro FA:**Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:**

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	22 339 833,33
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Národní zdroje financování	3 918 280,83
Celkové provozní výnosy	0,00
Návratnost kapitálu	- 26 258 114,16
Kumulovaná návratnost kapitálu	- 687 564 304,89

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
-------	---------	------	----	----	-------

Čistá současná hodnota	- 22 868 312,88				
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	- 5,84				
Vnitřní výnosové procento					

Udržitelnost pro FA:

Vstupy pro výpočet udržitelnosti:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	26 121 872,17
Celkové provozní náklady	22 339 833,33
Celkové provozní výnosy	24 569 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	26 121 872,17
Udržitelnost	2 229 166,67
Kumulovaná udržitelnost	44 583 333,40

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	Ano

Udržitelnost:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	1 505 945,13				
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	0,06				
Vnitřní výnosové procento					

Citlivost finanční analýzy:

Kód	Název položky	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	26 121 872,17
Celkové provozní náklady	22 339 833,33
Celkové provozní výnosy	24 569 000,00
Celkové zdroje financování	26 121 872,17
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	25 910 498,14

Diskontované provozní náklady	18 137 384,51
Diskontované provozní výnosy	19 643 329,64
Diskontované zdroje financování	25 910 498,14

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Kumulovaná návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	0,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Návratnost investice	
Návratnost kapitálu	
Udržitelnost	

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 44 047 882,65		Menší než	0,00		Vyhovují cí

Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	- 1,69					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 22 868 312,88					

Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	- 5,84					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Udržitelnost:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	1 505 945,13					

Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	0,06					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Výběr specifických cílů:

Socio-ekonomické dopady:

Typ - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný

Název socio-ekonomického dopadu:

Typ: D

Jedná se o pozitivní dopad:

Hodnota dopadu:

Celkem za počet:

Jednotka dopadu:

Celkem za míru:

Jednotka míry dopadu:

Celkem: 0,00

Kód specifického cíle:

Název socio-ekonomického dopadu:

Typ: S

Jedná se o pozitivní dopad:

Hodnota dopadu:

Celkem za počet:

Jednotka dopadu:

Celkem za míru:

Jednotka míry dopadu:

Celkem: 0,00

Kód specifického cíle:

Návrtnost investic pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	26 121 872,17
Celkové provozní náklady	22 339 833,33
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celková hodnota dopad?	0,00
Celkové provozní výnosy	- 43 177 371,83
Ekonomická návratnost investice	- 91 639 077,33
Kumulovaná ekonomická návratnost investice	-2 190 418 081,99

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	- 43 124 055,03				
Doba návratnosti investice	0,00				

Index rentability	- 1,65				
Vnitřní výnosové procento					

Návratnost kapitálu pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	22 339 833,33
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celková hodnota dopad?	0,00
Národní zdroje financování	3 918 280,83
Celkové provozní výnosy	- 43 177 371,83
Ekonomická návratnost kapitálu	- 69 435 485,99
Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu	-1 551 111 741,49

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	- 22 186 294,95				
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	- 5,66				

Vnitřní výnosové procento					
---------------------------	--	--	--	--	--

Udržitelnost pro EA:

Vstupy pro výpočet udržitelnosti:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	26 121 872,17
Celkové provozní náklady	22 339 833,33
Celkové provozní výnosy	24 569 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	26 121 872,17
Celková hodnota dopad?	0,00
Ekonomická udržitelnost	- 40 948 205,16
Kumulovaná ekonomická udržitelnost	- 818 964 103,20

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	Ano

Udržitelnost:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	1 368 514,96				

Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	0,05				
Vnitřní výnosové procento					

Citlivost ekonomické analýzy:

Kód	Název položky	Název dopadu	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	26 121 872,17
Celkové provozní náklady	22 339 833,33
Celkové provozní výnosy	24 569 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	26 121 872,17
Celková hodnota dopad?	0,00
Diskontované investiční náklady	25 860 210,23
Diskontované provozní náklady	17 263 844,80
Diskontované provozní výnosy	18 632 359,76
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00

Diskontované zdroje financování	25 860 210,23
Diskontovaná hodnota dopad?	0,00

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Ekonomická udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost	Ekonomická udržitelnost
Návratnost investice		
Návratnost kapitálu		
Udržitelnost		

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 44 047 882,65		Menší než	0,00		Vyhovují cí

Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	- 1,69					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Ekonomická návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 43 124 055,03					

Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	- 1,65					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 22 868 312,88					

Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	- 5,84					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Ekonomická návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 22 186 294,95					

Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	- 5,66					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Udržitelnost:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	1 505 945,13					

Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	0,06					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Ekonomická udržitelnost:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	1 368 514,96					

Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	0,05					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Finanční mezera/Příjmy projektu:

Flat rate:

Flat rate:

Výpočet pomocí Flat rate:

Způsobilé výdaje připadající na fin. mezeru očištěné o flat rate: 0,00

Finanční mezera:

Diskontované investiční náklady: 0,00

Diskontované provozní náklady: 0,00

Diskontované příjmy: 0,00

Diskontovaná zůstatková hodnota: 0,00

Diskontované čisté příjmy: 0,00

Základ pro výpočet dotace nediskontovaný: 0,00

Maximální diskontované způsobilé výdaje: 0,00

Koeficient finanční mezery:	0,00
Modifikovaný základ pro výpočet dotace:	0,00
Výše způsobilých výdajů připadající na příjmy:	0,00
Procento národního spolufinancování:	0,00
Národní spolufinancování:	0,00
Procento Příspěvku Unie:	0,00
Částka EU:	0,00
Procento soukromé:	0,00
Soukromé zdroje:	0,00
Procento vlastní/soukromé národní:	
Částka vlastní/soukromé národní:	