

M+R stavební, s.r.o., Hostákov 29, 675 01 Vladislav, IČ 28301633, DIČ CZ28301633

Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor regionálního rozvoje
Žižkova 57
587 33 Jihlava

KRAJ VYSOČINA		10
Došlo dne:	24 -08- 2016	Počet listů 1
Č.j.:	KW/ 65272/2016	Počet příloh 0

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Dne 17. 12. 2015 jsme podepsali smlouvu o poskytnutí dotace č. FV01351.0056 z programu „Rozvoj podnikatelů 2015“. Finance z projektu mají být využity na nákup sušárny v celkové hodnotě 433 500 Kč bez DPH a je třeba ho dokončit do 31. 10. 2016.

Jelikož se nám v letošním roce naskytlá příležitost koupit vlastní lesní pozemky, část nákupu lesních pozemků jsme již uskutečnili, část bychom měli realizovat do konce roku 2016. Navíc jsme měli větší finanční výdaje s nečekanou opravou nákladního automobilu Avia, který je nepostradatelný pro dopravu materiálu na naše stavby. Chtěli jsme Vás tímto požádat o prodloužení realizace projektu „Nákup sušárny“ do konce května příštího roku tj. do 31. 5. 2017, pokud by to bylo jen trochu možné, moc by nám to v tuto chvíli pomohlo. Samozřejmě bychom neradi přišli o již podepsanou dotaci z Vašeho fondu.

Děkujeme moc za posouzení naší žádosti a dejte nám prosím vědět, jestli náš projekt můžeme dokončit až do 31. 5. 2017.

V Hostákově 23. 8. 2016

Radek Mejzlík – jednatel společnosti M+R
stavební, s.r.o.



M + R stavební, s.r.o.
Hostákov 29, 675 01 Vladislav
IČ: 283 01 633
DIČ: CZ28301633