



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Čas a místo konání: 16. 3. 2017, 10:30, Krajský úřad Kraje Vysočina, místnost C.2.26

Název stavby: III/34821 Polná – ul. Varhánkova

Přítomní: viz prezenční listina

Jednání se zúčastnili zástupci Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p. o. a města Polná.

Předmětem jednání, vyvolaném zástupci města Polná, byl stav přípravy investiční akce III/34821 Polná – ul. Varhánkova a dohodnutí dalšího postupu, zejména projektové přípravy. Ulice Varhánkova je dlouhodobě v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu.

Na jednání bylo dohodnuto následující:

1) Nadále bude sledována varianta č. 1 dle vyhledávací studie, tj. vedení silnice III/34821 částečně v nové trase podél autobusového nádraží se zaústěním do silnice II/351 v křižovatce ulic Havlíčkova a Karla Čapka

2) KSÚSV nemůže zahájit projektovou přípravu, dokud nebude vypořádáno vlastnictví stávající místní komunikace podél autobusového nádraží, zajistí Odbor majetkový, předpoklad červen 2017

3) Město Polná plánuje realizaci chodníků a parkovacích stání podél nové silnice III/34821, město preferuje zadání projektové přípravy stejnému zhotoviteli avšak samostatně (nikoliv společným zadáním veřejných zadavatelů), předpokládá se financování staveb z dotace SFDI

4) Součástí rekonstrukce silnice může být i úprava inženýrských sítí dle případných požadavků jejich správců, o jejich stávajícím technickém stavu nejsou informace, město Polná prověří stav kanalizace a vodovodu, IO KSÚSV prověří výskyt dalších inženýrských sítí

5) Nevyužitá část stávající silnice III/34821 v severní části u hřbitova bude opravena a následně převedena do majetku města Polná jako místní komunikace

6) VTSO KSÚSV Ing. Fiala upozornil na špatný technický stav propustku na potenciální objízdné trase II/351 – nutno řešit opravou v předstihu před rekonstrukcí silnice III/34821










7) Akci je možné realizovat pravděpodobně až v roce 2019, je nutné zadat diagnostiku, zpracovat DÚR včetně zajištění ÚR a následně zpracovat DSP+PDPS včetně zajištění SP (možné až po majetkoprávním vypořádání – viz bod 2)

8) V červnu 2017 bude svoláno další jednání ve věci stanovení harmonogramu vlastní projektové přípravy

Dodatečně zapsal: Ing. Jan Matoušek, 17. 3. 2017

Prezenční listina

Akce	III/24 221 Polná - st. V. L. u. Polná
Věc	
Datum	16. 3. 2017
Místo	KÚ 0220 1150

č.	Jméno	organizace	email/telefon	podpis
1.	Lilka	Ky Vysočina	lilka.k@ky.vysocina.cz	
2.	Liška	Kraj Vysočina	liška@kraj.vysocina.cz	
3.	Matejka	Kraj Vysočina	matejka@kraj.vysocina.cz	
4.	FILDA	Kraj Vysočina	filda@kraj.vysocina.cz	
5.	Čížek	MĚÚ POLNÁ	PETE.CIZEK@MUPOLNA.CZ	
6.	Zobor Kocourek	FILDA Polná	zobor.kocourek@filda.cz	
7.	Jiřina Štěrbová	MĚÚ POLNÁ	sterejka@mu.polna.cz	
8.	HALA STERNADOU	Kraj Vysočina	hala.sternadou@kraj.vysocina.cz	
9.	HALA MATUŠEK	Kraj Vysočina	hala.matusek@kraj.vysocina.cz	
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				