

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE K MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Č. 2

Výzva/Oblast podpory	11-2015/ 5 Životní prostředí ve městech a obcích			
Registrační číslo projektu	41662			
Název projektu	Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina			
Celková výše finanční podpory v Kč	429 658,-			
Datum zahájení realizace	1.10.2016			
Datum ukončení realizace	31.3.2018			
Pořadové číslo monitorovací zprávy	3			
Sledované období	Začátek	1.4.2017	Konec	30.6.2017
Typ zprávy	Průběžná	x	Závěrečná	
Žádost o platbu	Ano		Ne	x
Datum vypracování zprávy				
Název příjemce/jméno příjemce	Kraj Vysočina			
IČO	70890749			
Statutární zástupce: jméno, příjmení, funkce (je-li relevantní)	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman			
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	Bc. Jana Böhmová			
Telefonní číslo/Fax	564 602 586			
E-mail	bohmovajana@kr-vysocina.cz			

II. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zadávací řízení na dodavatele uskutečněné ve sledovaném období:		
Název zadávacího řízení:		
Typ zadávacího řízení :		
Datum uveřejnění výzvy:		Termín pro předkládání nabídek:
Datum zasedání hodnotící komise:		Datum podpisu smlouvy s dodavatelem:
Název dodavatele:		
Objem zakázky (bez DPH):		IČO dodavatele:
Poznámky:		

III. POPIS REALIZACE PROJEKTU

Průběh uskutečněných aktivit v rámci realizace projektu za sledované období:				
Podrobnosti:	Termín realizace od:	1.4.2017	do:	30.6.2017
<p>Ve sledovaném období proběhlo v rámci realizovaných aktivit:</p> <p>A2) Kampaň Čistá Vysočina - byly vyvěšeny první dva billboardy u silnic (první vyvěšen na období od 1. 5. do 31. 7. 2017; druhý na období od 1. 6. do 31. 8. 2017); vyvěšena reklama na pěti autobusech hromadné dopravy (na období květen až červenec 2017). Byl natočen videospot o dvou sekvencích na téma předcházení vzniku odpadu v okolí silnic. Proběhlo prvních šest workshopů pro žáky základních a mateřských škol: dne 20. 6. 2017 v ZŠ Urbanov, v ZŠ a MŠ Stará Říše, dne 21. 6. 2017 pro první stupeň ZŠ Telč Hradecká, pro první stupeň ZŠ Telč Masarykova, dne 22. 6. 2017 v ZŠ a MŠ Krahulčí, v ZŠ a MŠ Mrákotín.</p> <p>A3) Školení koordinátorů, politiků MA21 a UR a zástupců škol a NNO - proběhla příprava a realizace prvních dvou školení - 18. 4. 2017 v Havlíčkově Brodě a 9. 5. 2017 v Náměšti nad Oslavou.</p> <p>A5) Aktualizace www stránek (www.zdravykrajvysocina.cz) - zpracována metodika, 18. 5. 2017 v Jihlavě proškolení zájemci na klientský servis stránek pro zveřejňování aktivit v oblasti MA21.</p> <p>A6) Plánování s veřejností - dne 22. 6. 2017 v Křelovicích proběhl Kulatý stůl na téma aktuální problémy zemědělství na Vysočině.</p> <p>A7) Implementace projektu - od 04/2017 byla nově obsazena pozice koordinátorky projektu, uzavřena DPČ. Na SFŽP byly zaslány podklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.</p>				

Plánované aktivity pro příští sledované období v rámci realizace projektu:				
Podrobnosti:	Termín realizace od:	1.7.2017	do:	30.9.2017
<p>Pro příští sledované období je plánováno:</p> <p>A2) Kampaň Čistá Vysočina - bude pokračovat vlastní kampaň vyvěšení billboardů a plakátů na autobusy. Proběhne příprava a realizace workshopů pro žáky ZŠ a MŠ.</p> <p>A3) Školení koordinátorů, politiků MA21 a UR a zástupců škol a NNO - proběhne příprava třetího školení.</p> <p>A6) Plánování s veřejností - je plánován druhý kulatý stůl.</p> <p>A7) Implementace projektu - projekt bude průběžně monitorován.</p>				

Další informace o průběhu projektu - Podrobnosti:
Další dílčí aktivity A1, A4 jsou plánovány v dalším průběhu projektu.

IV. KONTROLY

Byla provedena kontrola projektu jiným subjektem než poskytovatelem ?		ne
Přehled kontrol u projektu v období, za které je zpráva předkládána:		
Název subjektu, který provedl kontrolu:		
Termín konání kontroly:		Číslo kontroly:
Nápravná opatření:		
Popis nápravných opatření:		
Poznámky:		

V. PUBLICITA

Způsob zajištění publicity a informování o projektu:

O jednotlivých aktivitách projektu jsou zveřejňovány tiskové zprávy na www stránkách kraje. Místa, kde probíhají aktivity projektu, jsou vhodně označována logy programu. Pro zajištění publicity programu je využíván zhotovený roll-up. Výstupy mediální kampaně (billboardy, polepy, videospoty) jsou označovány logy programu.

Výdaje na publicitu

0,00 Kč

VI. PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný(á), jsem statutárním zástupcem příjemce podpory, respektive příjemcem podpory, osobou odpovědnou za předkládaný projekt, a s vědomím možných právních důsledků prohlašuji tímto, že:

- (a) informace uvedené v této zprávě jsou úplné a správné;
- (b) plátcem daně z přidané hodnoty vzhledem k předmětu podpory jsem/nejsem;
- (c) nemám dluhy vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám;
- (d) na realizaci opatření nebyla poskytnuta podpora z jiných veřejných prostředků ČR a EU.

Jméno statutárního zástupce/příjemce:	MUDr. Jiří Běhounek
Funkce :	hejtman
Podpis (razítko):	
Datum a místo:	