

PROJEKTBERICHT / Zpráva o projektu

Eckdaten des Projekts / Základní informace o projektu	
Projektnummer / Číslo projektu	ATCZ109
Projektkronym / Zkratka projektu	TA AT-CZ - Kraj Vysočina
Projektitel / Název projektu	Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina
Lead Partner / Vedoucí partner	Kraj Vysočina
Adresse / Adresa	587 33 Jihlava, Žižkova 57
Kontaktperson / Kontaktní osoba	Oldřich Sklenář
Kontakt (Tel. / E-Mail)	+420 564 602 562 / sklenar.o@kr-vysocina.cz
Berichtstyp / Typ zprávy	Zwischenbericht / Průběžná zpráva Endbericht / Závěrečná zpráva
Berichtsperiode Nr. (von – bis) / Monitorovací období č. (od – do)	1 (01.05.2016 - 31.12.2016)

Übersicht der bisher vorgelegten Projektberichte / Přehled doposud předložených Zpráv o projektu

Nr. des Projektberichts / Číslo Zprávy o projektu	Berichtsperioden / Monitorovací období Beginn / Začátek	Ende / Konec
---	--	--------------

Zusammenfassung der Aktivitäten, die im Gesamtprojekt während des Berichtszeitraumes durchgeführt wurden / Shrnutí aktivit projektu, které byly realizovány v průběhu monitorovacího období

Im Zeitraum von 01.05. bis 31.12.2016 wurden zwei BA des Programms INTERREG V-A AT-CZ organisiert. Vor jedem dieser BA wurden alle eingereichten grenzüberschreitenden Projekte, die Bedingungen der Prüfung der Förderwürdigkeit erfüllten, auch aus der qualitativen Sicht geprüft. Die Qualitätsprüfung wurde von der Seite der externen Fachexperten durchgeführt. Vor dem 2. BA (27.-28.06.2016) wurden während Mai 2016 29 Projekte geprüft. Vor dem 3. BA (24.-25.01.2017) wurden während November 2016 17 Projekte geprüft. Mit den Experten wurden Werkverträge für die gegebenen Projekte nach ihrer Spezialisierung abgeschlossen.

V období od 1.5. do 31.12.2016 byly uskutečněny dva MV programu INTERREG V-A AT-CZ. Před každým z těchto MV byly všechny přeshraniční projekty předložené do výzev, které splnily podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí, hodnoceny také z hlediska kvality. Hodnocení kvality proběhlo ze strany externích odborných hodnotitelů. Před 2. MV (27.-28.6.2016) bylo během měsíce května 2016 hodnoceno celkem 29 projektů. Před 3. MV (24.-25.1.2017) bylo během měsíce listopadu 2016 hodnoceno 17 projektů. S hodnotiteli byly uzavírány jednotlivé DPP na daný projekt podle jejich odborného zaměření.

Übersicht der Partner-Bestätigungen über die förderfähigen Kosten der Kontrollstelle /
Seznam potvrzení způsobilých výdajů partnera vystavených kontrolním místem

Abkürzung des Partners / Zkratka partnera	Datum der Bestätigung / Datum potvrzení	Gesamtkosten zertifiziert durch die FLC / Celkové náklady certifikované FLC	EFRE Anteil / Podíl z EFRR
--	--	--	-----------------------------------

Ziele und Ergebnisse / *Cíle a výsledky*

Projektspezifische Ziele / Specifické cíle projektu	Status der Zielerreichung / Úroveň dosažení cíle	Bitte beschreiben Sie, wie Sie zur Erreichung der projektspezifischen Ziele beigetragen haben. / Popište prosím, jak jste přispěli k dosažení specifických cílů projektu.
--	---	--

Erreichung der Outputindikatoren des Projekts /
 Dosažení ukazatelů výstupů projektu

Outputindika- toren / Ukazatele výstupů	Summe der Zielwerte der Outputindika- toren / Součet cílových hodnot výstupu projektu	Summe der bisher erreichten Outputindika- toren / Součet dosud dosažených indikátorů výstupu	Nummer der Outputindika- toren des Projekts / Číslo ukazatele výstupu projektu	Bezeichnung des Outputindika- tors des Projekts / Název ukazatele výstupu projektu	Zielwert / Cílová hodnota ukazatele výstupu projektu	Geplante Frist / Plánovaný termín	Bisher erreicht / Dosud dosaženo	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle
OP 15 - Anzahl der vertraglich gebundenen und erfolgreich abgeschloss- en Projekte / Počet schválených a úspěšně ukončených projektů	0.0	0	T1.1.1	Qualitätsbewe- rtungen von Projekten Hodnocení kvality projektů	0.00	31.12.2023 00:00:00	0.00	proceeding according to work plan

Zielgruppen erreicht / *Zasažené cílové skupiny*

Zielgruppen / Cílové skupiny	Zielwert / Cílová hodnota	Erreichte Zielgruppen (vorige Berichtsperioden) / Cílové skupiny dosaženy v předěšlém období	Erreichte Werte (aktuelle Berichtsperiode) / Cílové skupiny dosaženy v aktuální zprávě	Durch welche Aktivitäten wurden die Zielwerte erreicht / Jakými aktivitami jste dosáhli cílových hodnot	Beschreibung der Zielgruppe / Popis cílové skupiny	% der bisher erreichten Zielgruppen / Procento dosud dosažených cílových skupin
---------------------------------	------------------------------	--	---	--	--	--

Probleme und gefundene Lösungen / *Problémy a nalezená řešení*

keine
žádné

Horizontale Prinzipien / <i>Horizontální principy</i>		
Horizontale Prinzipien / <i>Horizontální principy</i>	Bitte wählen Sie den Beitrag während des Berichtszeitraumes / <i>Vyberte prosím příspěvek v průběhu monitorovacího období</i>	Beschreibung des Beitrags während des Berichtszeitraumes / <i>Popis příspěvku v průběhu monitorovacího období</i>
Gleichstellung von Frauen und Männern Rovnost v postavení mezi muži a ženami	wie geplant – dle plánu	nicht relevant není relevantní
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung Rovné příležitosti a nediskriminace	wie geplant – dle plánu	nicht relevant není relevantní
Nachhaltige Entwicklung Udržitelný rozvoj	wie geplant – dle plánu	nicht relevant není relevantní

Aktivitäten entsprechend der Arbeitspakete: / <i>Aktivity odpovídající pracovním balíčkům:</i>
AP M Management / PB M Management
Beginn AP / Začátek PB 01.05.2016
Ende AP / Konec PB 31.12.2023
Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku not started
Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / <i>Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.</i> nicht relevant není relevantní
Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / <i>Popište prosím odchytky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).</i> nicht relevant není relevantní
Aktivitäten / Aktivita Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / <i>Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:</i>

AP T1 Implementierung / PB T1 Implementace

Beginn AP / Začátek PB

Ende AP / Konec PB

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku
 not started

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.

In diesem Zeitraum, während zwei Ausschreibungen, prüften die externen Experten aus Vysočina aus der qualitativen Sicht gesamt 46 grenzüberschreitende Projekte.

V tomto období bylo z hlediska kvality ohodnoceno externími experty z Vysočiny celkem 46 přeshraničních projektů, během dvou vyhlášených výzev.

Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

keine
 nejsou

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů	Beschreibung des Outputindikator s / Popis ukazatele výstupu projektu	Outputindikator des Programms / Programový ukazatel výstupů	Geplante Frist (Monat) / Plánovaný termín (měsíc) realizace	Zielwert (Outputindikator) / Cílová hodnota ukazatele výstupu	Bisher erreicht (exklusive dieser Berichtsperiode) / Dosud dosažené (nezahrnuje dané monitorovací období)	In dieser Berichtsperiode erreicht / Dosaženo v této zprávě	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle
T1.1 Qualitätsbewertungen von Projekten Hodnocení kvality projektů	Qualitätsbewertung von Projekten, bei denen die Plausibilitätsprüfung erfolgreich abgeschlossen wurde. Hodnocení kvality projektů (v případě potřeby vč. samostatného posouzení investiční části), které úspěšně prošly kontrolou přijatelnosti.	OP 15 - Anzahl der vertraglich gebundenen und erfolgreich abgeschlossene n Projekte / Počet schválených a úspěšně ukončených projektů	31.12.2023 00:00:00	0.00	0.00	0.00	proceeding according to work plan

Aktivitäten / Aktivita

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:

Übersicht der Kosten / Přehled nákladů

Budgetzeile / Rožpočtová položka	Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	Bisher anerkannte Kosten / Dopusud uznané náklady	Anerkannte Kosten im aktuellen Bericht / Uzané náklady v aktuální zprávě	Anerkannte Kosten (insgesamt) / Uzané náklady (celkem)	% der Budgetzeile / % rožpočtové položky	Restbudget / Zbývající rožpočet
Personalkosten / Náklady na zaměstnance	23 530.00	0.00	3 481.18	3 481.18	14.79	20 048.82
Büro- und Verwaltungsausga- ben / Kancelářské a administrativní výdaje	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Reise- und Unterbringungskos- ten / Náklady na cestování a ubytování	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a služby	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Ankauf von Immobilien und Bauarbeiten / Nákup nemovitostí a stavební práce	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Gesamtbudget / Celkový rožpočet	23 530.00	0.00	3 481.18	3 481.18	14.79	20 048.82
Netto-Einnahmen / Čisté příjmy	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rožpočet	23 530.00	0.00	3 481.18	3 481.18	14.79	20 048.82

Anhänge / Přílohy

Nr. / Č.	Dateiname / Název souboru	Kommentar / Komentář
----------	---------------------------	----------------------