

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE K MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Č. 3

Výzva/Oblast podpory	11-2015/ 5 Životní prostředí ve městech a obcích			
Registrační číslo projektu	41662			
Název projektu	Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina			
Celková výše finanční podpory v Kč	429 658,-			
Datum zahájení realizace	1.10.2016			
Datum ukončení realizace	31.3.2018			
Pořadové číslo monitorovací zprávy	4			
Sledované období	Začátek	1.7.2017	Konec	30.9.2017
Typ zprávy	Průběžná	x	Závěrečná	
Žádost o platbu	Ano		Ne	x
Datum vypracování zprávy				
Název příjemce/jméno příjemce	Kraj Vysočina			
IČO	70890749			
Statutární zástupce: jméno, příjmení, funkce (je-li relevantní)	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán			
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	Bc. Jana Böhmová			
Telefonní číslo/Fax	564 602 586			
E-mail	bohmoval.jana@kr-vysocina.cz			

II. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zadávací řízení na dodavatele uskutečněné ve sledovaném období:			
Název zadávacího řízení:			
Typ zadávacího řízení :			
Datum uveřejnění výzvy:		Termín pro předkládání nabídek:	
Datum zasedání hodnotící komise:		Datum podpisu smlouvy s dodavatelem:	
Název dodavatele:			
Objem zakázky (bez DPH):		IČO dodavatele:	
Poznámky:			

III. POPIS REALIZACE PROJEKTU

Průběh uskutečněných aktivit v rámci realizace projektu za sledované období:				
Podrobnosti:	Termín realizace od:	1.7.2017	do:	30.9.2017
<p>Ve sledovaném období proběhlo v rámci realizovaných aktivit:</p> <p>A2) Kampaň Čistá Vysočina - byly vyvěšeny zbývající dva billboardy u silnic (první dva billboardy byly vyvěšeny v předchozím sledovacím období; třetí a čtvrtý billboard vyvěšen na období od 1. 7. do 30. 9. 2017); pokračovala reklamní kampaň na pěti autobusech hromadné dopravy (na období květen až červenec 2017). Proběhla příprava zbývajících workshopů pro žáky základních a mateřských škol, byly osloveny vytipované školy.</p> <p>A3) Školení koordinátorů, politiků MA21 a UR a zástupců škol a NNO - proběhla příprava posledního školení, které se uskuteční 3.10. 2017 v Telči. Byli objednáni lektori, sestaven program, rozeslány pozvánky, zajištěny prostory a občerstvení.</p> <p>A4) Školení pracovníků Krajského úřadu - proběhla příprava školení, které se uskuteční 2. 10. 2017 - byli objednáni lektori, rozeslány pozvánky, zajištěny prostory.</p> <p>A5) Aktualizace www stránek (www.zdravykrajvysocina.cz) - byly aktualizovány informace o projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina na webových stránkách a uložena fotodokumentace z uskutečněných aktivit</p> <p>A6) Plánování s veřejností - byl připravován druhý kulatý stůl- proběhne v následujícím období</p> <p>A7) Implementace projektu - byla uzavřena smlouva se SFŽP o poskytnutí dotace.</p>				

Plánované aktivity pro příští sledované období v rámci realizace projektu:				
Podrobnosti:	Termín realizace od:	1.10.2017	do:	31.12.2017
<p>Pro příští sledované období je plánováno:</p> <p>A1) Setkání s realizátory MA21 - proběhne příprava a realizace setkání s realizátory MA21.</p> <p>A2) Kampaň Čistá Vysočina - proběhne realizace zbývajících workshopů pro žáky ZŠ a MŠ</p> <p>A4) Školení pracovníků Krajského úřadu - školení se uskuteční 2. 10. 2017</p> <p>A5) Aktualizace www stránek (www.zdravykrajvysocina.cz) - průběžně budou doplňovány a aktualizovány informace o uskutečněných akcích</p> <p>A6) Plánování s veřejností - bude realizován druhý kulatý stůl.</p> <p>A7) Implementace projektu - projekt bude průběžně monitorován.</p>				

Další informace o průběhu projektu - Podrobnosti:				

IV. KONTROLY

Byla provedena kontrola projektu jiným subjektem než poskytovatelem ?		ne	
Přehled kontrol u projektu v období, za které je zpráva předkládána:			
Název subjektu, který provedl kontrolu:			
Termín konání kontroly:		Číslo kontroly:	
Nápravná opatření:			
Popis nápravných opatření:			
Poznámky:			

V. PUBLICITA

Způsob zajištění publicity a informování o projektu:

O jednotlivých aktivitách projektu jsou zveřejňovány tiskové zprávy na www stránkách kraje. Dále jsou informace průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.zdravykrajvysocina.cz. Místa, kde probíhají aktivity projektu, jsou vhodně označována logy programu. Pro zajištění publicity programu je využíván zhotovený roll-up. Výstupy mediální kampaně (billboardy, polepy, videospoty) jsou označovány logy programu.

Výdaje na publicitu

0,00 Kč

VI. PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný(á), jsem statutárním zástupcem příjemce podpory, respektive příjemcem podpory, osobou odpovědnou za předkládaný projekt, a s vědomím možných právních důsledků prohlašuji tímto, že:

- (a) informace uvedené v této zprávě jsou úplné a správné;
- (b) plátcem daně z přidané hodnoty vzhledem k předmětu podpory jsem/nejsem;
- (c) nemám dluhy vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám;
- (d) na realizaci opatření nebyla poskytnuta podpora z jiných veřejných prostředků ČR a EU.

Jméno statutárního zástupce/příjemce:	MUDr. Jirí Běhounek
Funkce :	hejtman
Podpis (razítko):	
Datum a místo:	