



# Obec Maleč

582 76 Maleč 48

RK-34-2017-02, př. 4  
počet stran: 1

**Krajský úřad Kraje Vysočina**  
**Fond Vysočiny**  
**Žižkova 57**  
**587 33 Jihlava**

Číslo jednací: 268/2017/MJa  
Vyřizuje: Janáčková  
V Malči dne 9. 5. 2017

## **Žádost o posunutí termínu realizace projektu Rozvoj ICT v obci Maleč\_2**

Žádáme o posunutí termínu realizace projektu Rozvoj ICT v obci Maleč\_2, číslo smlouvy FV 01578.0030 na 31. 8. 2017.

Důvodem bylo extrémně chladné počasí a nemožnost instalace optického kabelu.

Děkujeme a jsme s pozdravem

Ing. Karel Musílek  
starosta obce Maleč

