




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Oznámení o změnách/Žádost o schválení podstatných
změn
v GP/IP OP VK

Příloha č. 17_k MZ OP VK



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Oznámení o změnách/Žádost o schválení podstatných změn v GP/IP OP VK

Číslo Prioritní osy:	3.2
Oblast podpory:	
Název GG ¹ :	CZ.1.07/3.2.09 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
Příjemce:	ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
Název projektu:	Udržitelnost hospodaření v krajině
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/3.2.09/01.0024

Příjemce vyplňuje pouze části, které se ho týkají, resp. popisují změnu v projektu:

I. Změny v projektu

Popis a zdůvodnění změn v projektu:

1. Změna rozpočtu

Přesun z položky 03.03 drobný hmotný majetek jejíž současný rozpočet je 210 000,- Kč , jedná se o přesun částky 150.000,- Kč do položky 03.08

Původní údaj:

Položka 03.03..... 210.000,- Kč

Položka 03.08..... 0,- Kč

Nový údaj:

Položka 03.03 60.000,- Kč

Položka 03.08..... 150.000,- Kč

V položce 03.03 jsou plánované nákupy : 1 ks notebook, příslušenství

V položce 03.08 jsou plánované nákupy: 1 ks multifunkční tiskárna – barevný a černobílý tisk, kopírovací zařízení a vazbu dokumentů, formát od velikosti A3, skener, fax.

¹ Vyplňuje jen příjemce GP, pro příjemce IP není relevantní a proškrtně.




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Důvodem změny je cena za multifunkční zařízení pro tisk, kopírování a vazbu dokumentů, která přesahuje částku 40 000,- Kč bez DPH. Omylem byla zařazena do položky 03.03.

2. Zdůvodnění investice

Technické parametry multifunkčního zařízení s níže uvedenými parametry jsme zvolili zejména z důvodu, že bychom chtěli zajistit především realizaci projektu a následně i kvalitní udržitelnost tohoto projektu.

Realizace projektu předpokládá výrobu 4 samostatných skript o 30 listech jedno skriptum (4 odborné vzdělávací moduly), pilotní ověření odborných modulů u 120 účastníků, představení modulů 40 účastníkům, 20 lektorům a oponentům. Bude nutné v etapě pilotního ověření vyrobit minimálně 1440 ks skript (4 témata pro 180 lidí a 2 opakování – 1. výtisk bude vytvořená varianta, 2. výtisk po připomínkách a oponování jako příprava finální verze, to je celkem tisk 43 200 listů oboustranného tisku) a cca 1 000 listů oboustranného tisku PPT prezentací přednášek pilotního ověření. K tomu ještě nutno připočítat běžný provoz administrace a prezentace projektu. Vysoká četnost tisku a časová koncentrace potřeby využití tohoto multifunkčního zařízení nám umožní nejlevnější provozní náklady. Uvedený typ zařízení má provozní náklady podle formátu cca 0,2 Kč na 1 oboustranný tisk.



Tiskárna ve smyslu multifunkční zařízení:



Naším zájmem je již pořídit zařízení, které bude efektivní v rámci vlastního provozu, udržitelnosti projektu (aktualizace materiálů) a vzhledem k budoucím vysokým počtům prezentací, skript, studijních podpůrných vzdělávacích materiálů a podkladů pro účastníky kurzů (tyto si většinou připravujeme a vyrábíme sami), je takovéto multifunkční zařízení, které umí i vyvazovat a finishovat, pro nás i udržitelnost velkým přínosem. V tomto případě je cena kolem 150-180 tis. bez DPH zcela reálná



ZERA, o.s. je neziskovou organizací a pořízení takto již poloprofesionálně koncipované techniky (viz příloha žádosti) nám umožní vyvíjet i další doplňkové aktivity ve vzdělávací oblasti, které zajisté pomohou a přispějí k zajištění rozvoje společnosti, protože neziskové organizace nemají reálně žádnou šanci si pořídit takto kvalitní zařízení z vlastní hospodářské činnosti. Vzhledem k plánovaným aktivitám v oblasti vzdělávání a osvěty, by takovéto zařízení umožnilo snížit využití externích dodávek, kdy my nepatříme k odběratelům velkého typu, odebíráme spíše desítky či stovky materiálů a v takovémto rozsahu je cena za jednotku velmi vysoká. Toto zařízení by nám umožnilo být více soběstační a připravovat si materiály sami a to v počtu, který budeme aktuálně potřebovat a to jak tematicky tak početně.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

II. Souhlas partnera se změnami projektu²

Organizace/ subjekt	Energetická agentura Vysočiny
Sídlo partnera	Jiráskova 65, 586 01 Jihlava
Statutární zástupce partnera/oprávněná osoba	Ing. Zbyněk Bouda
Potvrzuji, že souhlasím s uvedenou podstatnou změnou projektu.	 

Organizace/ subjekt	Výzkumný ústav zemědělské techniky , v.v.i.
Sídlo partnera	Krnovská 507, 161 01 Praha 6 - Ruzyně
Statutární zástupce partnera/oprávněná osoba	Ing. Zdeněk Pastorek
Potvrzuji, že souhlasím s uvedenou podstatnou změnou projektu.	 

Organizace/ subjekt	Mendlova univerzita v Brně
Sídlo partnera	Zemědělská I, 613 00 Brno
Statutární zástupce partnera/oprávněná osoba	Prof.Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
Potvrzuji, že souhlasím s uvedenou podstatnou změnou projektu.	 

V Náměšti n.O. dne 13.7.2010

Jméno statutárního zástupce/oprávněné osoby žadajícího subjektu: Ing. Hejátková Květuše

Podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby/razítko:

² Vyplňuje se v případě, že příjemce má v projektu partnera.

Platné od 1.6 2009