



Město Telč

starosta města
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

tel.: +420 567 112 411
fax: +420 567 112 403
mobil: +420 606 618 551



S00GP0044PSG

Krajský úřad kraje Vysočina Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Žižkova 57 587 33 Jihlava		KRAJ VYSOČINA 6
Datum tisk.	4-04-2011	Počet listů

Vyřizuje: Věra Peichlová

Vaše značka

Značka

Vyřizuje
Věra Peichlová

Telč
24. 3. 2011

Žádost o změnu ve smluvním vztahu mezi krajem Vysočina a městem Telč

V listopadu loňského roku byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina a městem Telč na realizaci projektu Rodinné zlato. Dotace byla poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce.

Vzhledem k tomu, že produkční firma Frmol s.r.o., Rožmberská 254/12, Praha 9, požádala z technických důvodů o prodloužení termínu ukončení výroby projektu, uvedeného ve Smlouvě mezi produkční firmou Frmol s.r.o a městem Telč, z původního termínu 30. 6. 2011 na 30. 9. 2011, si Vás dovoluji požádat o tyto změny ve Smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Telč:


- v čl. 7 Podmínky použití dotace - Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat z původního termínu 31. 7. 2011 na 31. 10. 2011.
- v čl. 8 Základní povinnosti příjemce – bod e) doručit Kraji do 31. 8. 2011 závěrečnou zprávu prodloužit termín na 30. 11. 2011.

Děkuji za vyřízení mé žádosti.

S pozdravem


Věra Peichlová

Mgr. Roman Fabeš
starosta města



MĚSTO TŘEBÍČ

starosta



Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemností

CERTIFICATE 31708



Třebíč

KUJIP00WJ6L

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: ÚMA 1315/2011-19133/11/He

VYŘIZUJE: Ing. arch. Lubor Herzán
TELEFON: 568 896 159
E-MAIL: l.herzan@trebic.cz

DATUM: 31.03.2011

Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor kultury, pam. péče a
cest. ruchu
Žižkova 57
578 33 JIHLAVA

KRAJ VYSOČINA		6
- 4 - 04 - 2011		Počet listů
<i>Kujip</i>		Počet příloh

Žádost o změnu ve smluvním vztahu mezi krajem Vysočina a městem Třebíč


V listopadu loňského roku byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina a městem Třebíč na realizaci projektu Rodinné zlato. Dotace byla poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce.

Vzhledem k tomu, že produkční firma Frmol s.r.o., Rožmberská 254/12, Praha 9, požádala z technických důvodů o prodloužení termínu ukončení výroby projektu, uvedeného ve Smlouvě mezi produkční firmou Frmol s.r.o a městem Třebíč, z původního termínu 30. 6. 2011 na 30. 9. 2011, si Vás dovoluji požádat o tyto změny ve Smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Třebíč:

- v čl. 7 Podmínky použití dotace - Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat z původního termínu 31. 7. 2011 na 31. 10. 2011.
- v čl. 8 Základní povinnosti příjemce – bod e) doručit Kraji do 31. 8. 2011 závěrečnou zprávu prodloužit termín na 30. 11. 2011.

Děkuji za vyřízení této žádosti.

S pozdravem



MVDr. Pavel Heřman
starosta

Hodiny pro styk s veřejností

Pondělí 08:00 – 11:30; 12:30 – 17:00 hod. – úřední den
Úterý 08:00 – 11:30; 12:30 – 14:00 hod.
Středa 08:00 – 11:30; 12:30 – 17:00 hod. – úřední den
Čtvrtek 08:00 – 11:30; 12:30 – 14:00 hod.
Pátek 08:00 – 11:30; 12:30 – 14:00 hod.

Bankovní spojení:

Tel.: 568 896 111

epodatelna@trebic.cz

Komerční banka, a. s., Třebíč

Fax: 568 847 155

www.trebic.cz

Č. ú.: 329-711/0100

IČ: 002 90 629



MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
ING. DAGMAR ZVĚŘINOVÁ
STAROSTKA MĚSTA
ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU



KUJIP00WC30T

KRAJ VYSOČINA	
Došlo dne: - 5 -04- 2011	Proces list:
Č. j.: KUJ 27889/2011	Proces příloha:

Žďár nad Sázavou
01.04.2011

Žádost o změnu ve smluvním vztahu mezi krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou

V listopadu loňského roku byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na realizaci projektu Rodinné zlato. Dotace byla poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce.

Vzhledem k tomu, že produkční firma Frmol s.r.o., Rožmberská 254/12, Praha 9, požádala z technických důvodů o prodloužení termínu ukončení výroby projektu, uvedeného ve Smlouvě mezi produkční firmou Frmol s.r.o a městem Žďár nad Sázavou, z původního termínu 30. 6. 2011 na 30. 9. 2011, si Vás dovoluji požádat o tyto změny ve Smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou:

- v čl. 7 Podmínky použití dotace - Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat z původního termínu 31. 7. 2011 na 31. 10. 2011.
- v čl. 8 Základní povinnosti příjemce – bod e) doručit Kraji do 31. 8. 2011 závěrečnou zprávu prodloužit termín na 30. 11. 2011.

Děkuji za vyřízení mé žádosti.

S pozdravem

Ing. Dagmar Zvěřinová



Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Žižkova 57
587 33 Jihlava