



Dobrovolný svazek obcí "Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs"  
Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
IČ: 751 22 863

ZK-01-2012-46, př. 1  
Počet stran: 1

Kraj Vysočina  
Žižkova 57  
587 33 Jihlava

<b>KRAJ VYSOČINA</b>		26
Došlo dne:	13 -01- 2012	Počet listů 1
Č. j.:	KC/11 3382/2012	Počet příloh 0

V Třebíči dne 29.12.2011

Věc: Žádost o prodloužení termínu úhrady

Vážení,

dovolujeme si tímto požádat o změnu v termínu úhrady nákladů spojených se stavebními pracemi vykonanými při realizaci úseků cyklostezky a změny termínu doručení závěrečné zprávy dle smlouvy o poskytnutí dotace ID O00098 ze dne 20.6.2011 uzavřené mezi Krajem Vysočina a dobrovolným svazkem obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs.

V roce 2011 byly provedeny a vyúčtovány všechny stavební práce. Z důvodu probíhající digitalizace katastrálních map však došlo k posunu ukončení termínu vlastní realizace stavby až na konec listopadu 2011. S posunem tohoto termínu souvisí také posun zpracování podkladů pro žádost o platbu na Úřad regionální rady NUTS II JV, kde je potvrzeno financování prostřednictvím modifikovaných plateb, jejichž princip je v synchronizaci s platbami DSO a do stejného období.

Z výše uvedených důvodů byla žádost o platbu přesunuta do prosince a ze strany Úřadu RR již nebylo možné ji zadministrovat. A proto nemohlo dojít k vlastní úhradě dle smlouvy o poskytnutí dotace.

Žádáme o prodloužení termínu úhrady nákladů do 31. 5. 2012 a doručení závěrečné zprávy Kraji do 30. 6.2012.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

MVDr. Pavel Heřman  
místopředseda představenstva

Dobrovolný svazek obcí  
„Cyklostezka Jihlava - Třebíč-Raabs“  
IČ: 75122863 ③

Roman Vrbka  
člen představenstva