



Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

KRAJ VYSOČINA 4	
Došlo dne: 15. 04. 2013	Počet listů: 1
Č.j.: KVV/267/14/2013	Počet příloh: 0

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE
VYSOČINA
odbor lesního a vod.hospodářství

J I H L A V A

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje
Kratochvílová

Žďár nad Sázavou
12.4.2013

Ž Á D O S T

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vás tímto žádá o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování dotace ID ZZ00033.0006 na akci „Ochrana vod povodí řeky Dyje – II. etapa, podprojekt 8 – Nová Ves – kanalizace a podprojekt 11 – Oslavice – kanalizace“ do 30.6.2014. Tyto podprojekty č. 8 a 11 jsou součástí celkové rozsáhlé akce, která by měla být stavebně ukončena k 30.6.2013, ale financování všech podprojektů nebude ještě ukončeno, proto Vás žádáme o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování dotace.

Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
(6) Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Petr Leopold
místopředseda SVK Žďársko