



Obec Maleč
582 76 Maleč 48

ZK-04-2017-17, př. 1
Počet stran: 1

Krajský úřad Kraje Vysočina
Fond Vysočiny
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Číslo jednací: 268/2017/MJa
Vyřizuje: Janáčková
V Malči dne 9. 5. 2017

Žádost o posunutí termínu realizace projektu Rozvoj ICT v obci Maleč_2

Žádáme o posunutí termínu realizace projektu Rozvoj ICT v obci Maleč_2, číslo smlouvy FV 01578.0030 na 31. 8. 2017.

Důvodem bylo extrémně chladné počasí a nemožnost instalace optického kabelu.

Děkujeme a jsme s pozdravem

Ing. Karel Musílek
starosta obce Maleč

