



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 62101 ze dne 7. 6. 2012

uzavřené podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

pro akci „II/408 hranice kraje - Jemnice“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČ: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: MDS projekt s.r.o.
Adresa: Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa
Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1212900339/0800
IČ: 27487938
DIČ: CZ27487938
zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy je změna termínů plnění předmětu smlouvy. Důvodem změny smluvních podmínek je prodleva při podpisu smlouvy o dílo na straně objednatele. Prodlení vyplynulo z administrativních průtahů v procesu organizace veřejné zakázky a výběru nejvhodnějšího dodavatele. V důsledku této skutečnosti není možno dokončit předmět veřejné zakázky v původních termínech požadovaných objednatelem.

Smlouva o dílo č. 62101 uzavřená mezi smluvními stranami dne 7. 6. 2012, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro akci „II/408 hranice kraje - Jemnice se mění následovně:

„Článek 3.1 – termín plnění“, se ruší a nahrazuje novým, který zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:


Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	...	ihned po podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní řízení:		do 30. 11. 2012
Podání řádné žádosti na vydání územního rozhodnutí:		do 28. 02. 2013


Článek 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
- 3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Jihlavě dne 01. 08. 2012
Objednatel:


Kraj Vysočina
Jihlava 57, 587 33 Jihlava
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast dopravy a majetku

Ve Vysokém Mýtě dne 27.7.2012
Zhotovitel:


MBS PROJEKT
MBS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti