

ke sml. 1247/16



o. 1042



97163

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	SŠ PTA Jihlava – oprava střechy k J. Masaryka - dodatek-2			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	Ing. Joukl	Datum:		Č.usnesení:
Dokument uložen u:	OM/E.Jozífek			
Počet vyhotovení:	3			
Adresát:	TESLICE CZ s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	593841.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		OM/E.Jozífek	19.9.2016	
Projednáno s:		OM/E.Jozífek	19.9.2016	
Právní kontrola:		OM/J.Tvrzová	19.9.2016	
Předkládá:		OM/P.Kolář	19.9.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)				
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/E.Jozífek	19.9.2016	
	Správce rozpočtu:	OE/ Tulis	19.9.2016	
Poznámka: Subjekt (IČO: 27775003), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: jozifek, datum ověření: 19.09.2016 09:50:29): SŠ PTA Jihlava – oprava střechy k J. Masaryka - dodatek-2				
Rozpočtová skladba: Částka s DPH: 593841, Datum Od: 19.9.2016, Datum do: 30.6.2017, Perioda: měsíčně, ODP: 3127, ORJ: 8001, ORG: 1510600000 POL: 5171 UZ:				

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP012Q7UG

Dodatek č. 2

ID: 97163

ke sml. 1247/16

D. 1042

ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 4. 2016 (ID smlouvy 90255) na akci

„SŠ PTA Jihlava – oprava střechy k J. Masaryka“**1. Smluvní strany****Objednatel :**

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounek, hejtmánem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek
hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního
hospodářství

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

Ing. Eduard Jozífek

564602321

70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické

Tel.:

email.

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

TESLICE, s.r.o.

Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

Martinem Šrámkem, jednatelem společnosti

Martin Šrámek

Radovan Šrámek, Radek Štach

777 282 165

teslice@teslice.cz

27775003

CZ27775003

ČSOB, a.s.

209634469/0300

KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29370

2. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo na akci „SŠ PTA Jihlava – oprava střechy k J. Masaryka“ uzavřené dne 5. 4. 2016 a dodatku č.1, ze dne 18. 8. 2016 takto:

2. Předmět díla se doplňuje takto:

Předmět díla je rovněž provedení víceprací a méněprací uvedených v příložených změnových listech (č. 1 - 2), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Při provádění opravy střešní části věže byl zjištěn havarijný stav zakrytých konstrukcí v nosné části. Bylo rozhodnuto o provizorním zajištění dotčené konstrukce věže a následné generální opravě v roce 2017.

3. Termín plnění, staveniště

S ohledem na čas potřebný k vypracování změnové dokumentace, zajištění materiálů a zajištění speciálních prací se stanovuje nový termín dokončení díla. V novém termínu dokončení předmětu díla je současně zohledněny klimatické podmínky pro provedení díla.

3.3. Předmět díla bude dokončen nejpozději: **do 30. 6. 2017**

4. Cena za dílo, bod 4.1. se mění a doplňuje takto:

Cena předmětu díla se zvyšuje, v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámec SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

cena díla dle SOD a dodatku č.1

Cena díla bez DPH:	3 304 910,49 Kč
DPH 21%:	694 031,30 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	3 998 941,79 Kč

slovy : tři miliony devět set devadesát osm tisíc devět set čtyřicet jedna 79/100 korun českých

cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2

Cena víceprací bez DPH:	633 749,00 Kč
Cena méněprací bez DPH:	<u>-142 971,00 Kč</u>
Celkem cena víceprací – méněpráce bez DPH:	490 778,00 Kč
DPH 21%:	103 063,38 Kč
Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH:	593 841,38 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 2

Cena díla bez DPH:	3 795 688,49 Kč
DPH 21%:	797 094,58 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	4 592 783,07 Kč

Slovy: čtyři miliony pět set devadesát dva tisíc sedm set osmdesát tři 7/100 korun českých

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti
Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek č. 2 Smlouvy je sepsán ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


Přílohy: změnové listy – méně a více práce


V Jihlavě, dne 19. 09. 2016

V Jihlavě, dne 19. 09. 2016

TESLICE CZ

S. R. O.
Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
Tel./fax: 571 420 787
DIČ: CZ27775003 ②


Martin Šrámek
jednatel společnosti


Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

Kraj Vysočina

Zizkova 57, 587 33 Jihlava

26

MÉNĚPRÁCE

Stavba: F - SŠ PTA Jihlava, tř. Legionářů 3, Jihlava

Objekt: st.o. - Rekonstrukce střechy

Místo: Jihlava

Datum: 12.9.2016

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: FORTIS, spol. s r.o.

Uchazeč: TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-142 971,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-5 500,00

22	K	ozn. T5	ventil. mřížka 500*500mm se sítí vč. osazení	kus	-2,000	300,00	-600,00
23	K	ozn. T6	krycí deska ventilačního otvoru 620*350mm z vodovzdorné překližky vč. osazení a nátěru	kus	-8,000	350,00	-2 800,00
24	K	ozn. T7	krycí deska ventilačního otvoru 600*480mm z vodovzdorné překližky vč. osazení a nátěru	kus	-6,000	350,00	-2 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-105 979,00

25	K	945412113	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 32 m	den	-35,000	3 000,00	-105 000,00
32	K	971035241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 300 mm	kus	-11,000	89,00	-979,00

764 - Konstrukce klempířské

-31 492,00

84	K	ozn. K16	oplechování vrcholu atiky sousedního objektu r.š. 660mm	m	-6,500	386,00	-2 509,00
85	K	ozn. K17	lemování zdiva atiky nebo zdiva štítu přilehlého k atice r.š. 500mm	m	-4,500	265,00	-1 192,00
87	K	ozn. K19	lemování komín. zdiva (komín 450*450mm)	kus	-1,000	1 419,00	-1 419,00
89	K	ozn. K21	lemování komín. zdiva (komín 450*800mm)	kus	-1,000	1 720,00	-1 720,00
113	K	ozn. K52	nástřešní žlab věže r.š. 660mm z předpatinovaného měděného plechu	m	-3,000	2 748,00	-8 244,00
119	K	věž	výměna části krytiny kopule měděným zeleným předpatinovaným plechem tl. 0,6mm vč. odstranění stávajícího viz.v.č. 119	m2	-4,000	4 102,00	-16 408,00

VÍCEPRÁCE

Stavba: F - SŠ PTA Jihlava, tř. Legionářů 3, Jihlava

Objekt: st.o. - Rekonstrukce střechy

Místo: Jihlava

Datum: 12.9.2016

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: FORTIS, spol. s r.o.

Uchazeč: TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

633 749,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

93 595,00

5	K	621325202	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30%	m2	133,000	250,00	33 250,00
6	K	K016	příplatek za pracnost při členitosti oprav omítek říms	m2	67,000	400,00	26 800,00
7	K	621611132	Nátěr silikátový dvojnás. vnějších omít. podhledů vč. penetrace provedený ručně	m2	72,000	190,00	13 680,00
8	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	15,000	190,00	2 850,00
9	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	15,000	433,00	6 495,00
10	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	15,000	150,00	2 250,00
15	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	15,000	218,00	3 270,00
21	K	ozn. T4	ventil. mřížka 300*300mm se sítí vč. osazení	kus	20,000	250,00	5 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 501,00

28	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	0,700	550,00	385,00
33	K	978015341	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %	m2	133,000	17,00	2 261,00
34	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	15,000	57,00	855,00

762 - Konstrukce tesařské

44 727,00

43	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m	m	79,000	136,00	10 744,00
47	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 vč. materiálu	m	79,000	417,00	32 943,00
59	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,600	650,00	1 040,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

6	K	K015	Zábory veřejných prostranství, přesuny	komplet	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	------	--	---------	-------	-----------	-----------

94 - Lešení a stavební výtahy

250 000,00

	K	941 94-1032.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	3 205,128	40,00	128 205,13
	K	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	3 205,128	13,00	41 666,67
	K	941 94-1192.RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení pronajaté	m2	3 205,128	25,00	80 128,21

764 - Konstrukce klempířské

97 926,00

101	K	ozn. K33	dešťový svod r.š. 500mm dl. 2500mm vč. kotlíku kolen a ostat.	m	93,000	782,00	72 726,00
	K	věž	výměna oplechování římsy věže	m	21,000	1 200,00	25 200,00

A02 - Zvláštní stavební práce

134 000,00

	K	979092120	Vykližení půdy a říms	hod	100,000	180,00	18 000,00
	K	979092121	Bourání komínů	komplet	1,000	116 000,00	116 000,00

13.001 VYSOKÝ
 13.002 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 19