

ke nul. 1150/14 s. 806



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	dodatek č. 3 na realizaci veřejné zakázky na služby Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny-projektová dokumentace			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Josef Pavlík			
Schváleno:	Rada kraje	Datum:	6.9.2016	Č.usnesení: RK 06/2016/09
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu			
Počet vyhotovení:	3			
Adresát:	ATELIER PENTA v.o.s			
Smluvní částka: 1)	116160.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	31.8.2017			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/O. Homola	24.8.2017	
Projednáno s:	OM/E. Jozífek	24.8.2017	
Právní kontrola:	OM/J.Tvrzová	24.8.2017	
Předkládá:	OM/P.Kolář	24.8.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P.Kolář	24.8.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	24.8.2017
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	24.8.2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 47916621), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: homola, datum ověření: 24.08.2017 13:18:03):

dodatek č. 3 na realizaci veřejné zakázky na služby Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny-projektová dokumentace

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 116160, Datum Od: 25.8.2017, Datum do: 30.9.2017, Perioda: jednorázově, ODP: 3522, ORJ: 8002, ORG: 1361030000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP012RR0D

DODATEK č. 3**SMLOUVY O DÍLO****na akci****„Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny - projektová dokumentace“****1. Smluvní strany**

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro uplatňování reklamací:	Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového
zástupce pro věci technické:	Ing. Bc. Eduard Jozífek, Ing. Oldřich Homola
tel.:	564602213, 564602326
IČ :	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s..
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	ATELIER PENTA v.o.s.
se sídlem:	Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., společníkem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc..
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Brož
tel./fax:	+420 567 312 451 – 4 / +420 567 312 455
IČO:	479 16 621
DIČ:	CZ47916621
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu:	672846033/0300
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl A, vložka 5134	

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 28. 4. 2014 (dále jen Smlouva), ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 9. 2014 a dodatku č. 2 ze dne 28. 11. 2014 je rozšíření předmětu díla a celkové ceny díla z důvodů požadavků na provedení dodatečných projekčních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro realizaci stavební akce Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny. V souvislosti s nárůstem objemu projektovaných stavebních prací se zvyšuje požadavek na rozsah předpokládaných hodin autorského dozoru.

Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11. Smlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Článek 2. Předmět smlouvy, bod 2.1.2. se rozšiřuje o realizaci:

- projektové dokumentace pro provádění stavby datacentra.

Tato dílčí část PD bude dokončena nejpozději do 30.9.2017

2) Článek 2.2. Výkon autorského dozoru

Předpokládaný rozsah autorského dozoru se zvyšuje na max. 1400 hodin.

3) V článku 6. **Cena díla a platební podmínky, odst. 6.1. Cena projektové dokumentace se doplňuje a mění text takto:**

Cena díla před uzavřením dodatku č. 3:

Cena bez DPH

1 022 000,- Kč

DPH 21%

214 620,- Kč

Cena díla před uzavřením dodatku č. 3 vč. DPH

1 236 620,- Kč

Cena dodatku č. 3:

Cena dodatečných projekčních prací bez DPH

96 000,- Kč

DPH 21%

20 160,- Kč

Cena dodatečných projekčních prací celkem vč. DPH

116 160,- Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 3:

Cena bez DPH

1 118 000,- Kč

DPH 21%

234 780,- Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 3 vč. DPH

1 352 780,- Kč

Slovy jedenmiliontřístapadesátdvatisícesedmsetosmdesát korun českých.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně dodatků č. 1 a č. 2 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží prokazatelným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je Dodatek do 3 měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku.

Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého z nich. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha: kalkulace dodatečných projekčních prací

V Jihlavě dne 28.8.2017

V Jihlavě dne 29.8.2017

Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
společník

Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku,

KALKULACE CENY

Změna Z30 – Datové centrum

96.000 Kč bez DPH

(stavební, elektro, chlazení, ZTI, hašení plynem, MaR)

stavební část

elektro

chlazení

ZTI

hašení plynem

MaR

tisk a vydání PD

40 hodin x 300 Kč/hod = 12.000 Kč

160 hodin x 300 Kč/hod = 48.000 Kč


24 hodin x 300 Kč/hod = 7.200 Kč

16 hodin x 300 Kč/hod = 4.800 Kč

40 hodin x 300 Kč/hod = 12.000 Kč

30 hodin x 300 Kč/hod = 9.000 Kč

3.000 Kč



penta[®]
ATELIER PENTA, v.o.s.
Měškovice 12, 588 01 Jihlava