


kw sml. 6219/17
č. 1286



119353

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 2 smlouvy o dílo				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jana Fischerová, CSc.				
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	OddPKŽÜ				
Počet vyhotovení:	2				
Adresát:	FULL CAPACITY s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	-10430.20				
Odpovědný odbor: 2)	odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu				
Podpis zajistit do:	27.7.2018				

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		OKPPCR/P. Buňat	25.7.2018	
Projednáno s:		OKPPCR/L. Seidl	25.7.2018	
Právní kontrola:		ORR/P. Tlustoš	25.7.2018	
Předkládá:		OKPPCR/P. Buňat	25.7.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		OKPPCR/L. Seidl	25.7.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OKPPCR/L. Seidl	25.7.2018	
	Správce rozpočtu:	OE/M. Zemanová	25. 07. 2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 02088843), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: bunat, datum ověření: 25.07.2018 12:31:56):

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

PREVZAL JAN ROLNÍK DNE 27.7.2018

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 10502880.50, Datum Od: 10.10.2017, Datum do: 31.5.2019, Perioda: měsíčně, ODP: 003329, ORJ: 0000004000, ORG: 0001797000000 POL: 6121 UZ: 107517969

Částka s DPH: 617816.50, Datum Od: 10.10.2017, Datum do: 31.5.2019, Perioda: měsíčně, ODP: 003329, ORJ: 0000004000, ORG: 0001797000000 POL: 6121 UZ: 107117968

Částka s DPH: 1235633.00, Datum Od: 10.10.2017, Datum do: 31.5.2019, Perioda: měsíčně, ODP: 003329, ORJ: 0000004000, ORG: 0001797000000 POL: 6121 UZ: 107100000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Kraj Vysočina



KUJIP015NNKE

kw oml. 62/19/17
0 1286

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Čl. I Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmána
IČO: 70890749
bank. spojení: Sberbank CZ, a. s.
č. ú.: 4211026874/6800
(dále jen „objednatel“)

a

FULL CAPACITY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 215414
se sídlem: Podolské nábřeží 817/30, 147 00 Praha
zastoupená: Petrem Patočkou a Janem Koťou Rolníkem, jednatelem
IČO: 02088843
bank. spojení: Fio banka, a.s.
č.ú.: 2000484331/2010
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. II

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“):

1) Do čl. II. odst. 1 Smlouvy se doplňuje „a v rozsahu uvedeném ve změnovém listu č. 7.

3) V čl. IV. odst. 1 Cena díla Smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena celkem bez DPH:	10 203 223 Kč
DPH 21%:	2 142 676,83
Celková výše nabídkové ceny včetně DPH	12 345 899,83 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2

Cena celkem bez DPH:	10 211 843 Kč
DPH 21%:	2 144 487,03 Kč
Celková výše nabídkové ceny včetně DPH	12 356 330,03 Kč



Cena více a méněprací změny dle dodatku č.2

Cena víceprací bez DPH

0 Kč

Cena méněprací bez DPH

8620 Kč

Cena víceprací-méněpráce bez DPH:

- 8620 Kč

Cena díla po zavření dodatku č. 2

Cena díla celkem s DPH

12 345 899,83 Kč

4) V **Příloze č. 1 Smlouvy** – Zhotovitelem oceněný výkaz výměr se ruší a případně nahrazují položky dle změnového listu č. 7, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 3) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - změnový listy č. 7
- 5) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
- 6) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registr smluv.


V Praze dne 26.7.2018


V Jihlavě dne 25.7.2018

za zhotovitele:

za objednatele:


.....
Petr Patočka
jednatel


.....
Ing. Jana Fischerová, CSc.
náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina




.....
Jan Koťá Rolník
jednatel

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Dodatek č.2: Změnové listy Z7

Realizace expozic: Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic

Změny	Odpčet neprováděných prací	Přípočet požadovaných prací	1 Celkem	DPH 21%	Celkové náklady s DPH v Kč
Z07: Věž	-8 620,00	0,00	-8 620,00	-1 810,20	-10 430,20
Cena celkem	-8 620,00	0,00	-8 620,00	-1 810,20	-10 430,20

Za zhotovitele		Za TDI	Za objednatele
Jméno :	LAN KOTA ROVNÍČ	Jméno : Ing. Luboš PETŘÍČEK	Jméno : Ing. Luboš PETŘÍČEK
Datum :	27.7.2018	Datum : inženýrská činnost ve výstavbě Trhová 2301/4, Žďár nad Sáz. 591 01 IČ: 60672315 tel. +420 736 647 092	Datum : inženýrská činnost ve výstavbě Trhová 2301/4, Žďár nad Sáz. 591 01 IČ: 60672315 tel. +420 736 647 092
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		-8 620 Kč
DPH	21,0 %		-1 810 Kč
CELKEM ZA Z7			-10 430 Kč

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
		d.	hl.	v.					

ZL: Změnové listy

-8 620,00

Z07: Věž

-8 620,00

Z01: Věž

-8 620,00

Ostatní prvky

Měněpráce

G. 01	/věž	Popisky na vitríny	210		150	8	Tisk na transparentní fólii (bílý/černý),nalepeno na sokly a vitríny	Bude vzorkováno a bude ověřena čitelnost textu.	-90,00 Kč	-720,00 Kč
G. 01	/věž	Korektury ČJ				1	ks- počet normostran		-300,00 Kč	-300,00 Kč
G. 02	/věž	Překlad textů do AJ – odborný text				11	ks- počet normostran		-600,00 Kč	-6 600,00 Kč
G. 03	/věž	Korektury AJ – rodilý mluvčí				1	ks- počet normostran		-1 000,00 Kč	-1 000,00 Kč