



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1 - PD III/3525 Střítež - most ev.č.3525-2		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl		
Schváleno:		Datum:	Č.usnesení:
Dokument uložen u:	ODSH/ Karel Liška		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	OBERMEYER HELIKA a.s.		
Smluvní částka: 1)	0.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	23.6.2016		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/ Liška	28.6.2016	
Projednáno s:	ODSH/ Matulová	28.6.2016	
Právní kontrola:	ODSH/ Mládek	28.6.2016	
Předkládá:	ODSH/ Strnadová	29.6.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/ Strnadová	29.6.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/ Strnadová	29.6.2016
	Správce rozpočtu:	OE/ Paulíková	29.6.2016

Poznámka:

Subjekt (IČO: 60194294), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: liska.k, datum ověření: 21.6.2016 08:19:41):

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 0, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1002, ORG: 0001573100000 POL: 6121
UZ: 999

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



DODATEK Č.1
KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
pro akci: „III/3525 Střítež – most ev.č.3525-2“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 89258

Číslo smlouvy zhotovitele: 1110450002

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **OBERMEYER HELIKA a.s.**
Adresa: Beranových 65, 199 21 Praha 9 - Letňany
zástupce pro věci smluvní: Ing. Vojtěch Petřík, Ph.D. – ředitel divize, na základě plné moci
zástupce pro věci technické: Ing. Petr Karásek, Ph.D.
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2111361828/2700
IČO: 60194294
DIČ: CZ60194294
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2449
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem dodatku smlouvy je doplnění termínu předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro přeložky inženýrských sítí. Rozsah a míra dotčení byla projednána na výrobním výboru 15. 6. 2016.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí	30. 06. 2016
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelům nebo do 1 měsíce od odevzdání DÚR
Dokumentace pro stavební povolení:	do 30. 10. 2016
Podání žádosti o stavební povolení	do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelům nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP
Předání PDPS:	do 15. 12. 2016
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DÚR, DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu, a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí	30. 06. 2016
Dokumentace pro územní rozhodnutí pro inženýrské sítě	31. 07. 2016
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelům nebo do 1 měsíce od odevzdání DÚR
Dokumentace pro stavební povolení:	do 30. 10. 2016
Podání žádosti o stavební povolení	do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelům nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP
Předání PDPS:	do 15. 12. 2016
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DÚR, DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu, a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Účinnost AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.

Článek 4 – závěrečné ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 89258, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 89258 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

3.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 29.6.2016

Objednatel:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana kraje
pro oblast dopravy a majetku


Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Zhotovitel:

.....
Ing. Vojtěch Petřík, Ph.D.
ředitel divize
OBERMEYER HELIKA a.s.

 **OBERMEYER
HELIKA a.s.**

OBERMEYER HELIKA a.s. [01]
Beranových 65, P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449