

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro akci II/353 Stáj – Zhoř			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek			
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:
Dokument uložen u:	Bc. Procházková			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	PROfi Jihlava spol. s r. o.			
Smluvní částka: 1)	1679964.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	1.11.2016			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Ing. Hamáček / ODSH	31.10.2016	
Projednáno s:	Ing. Handa / ODSH	31.10.2016	
Právní kontrola:	JUDr. Mládek / ODSH	31.10.2016	
Předkládá:	Ing. Strnadová / ODSH	31.10.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová / ODSH	31.10.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová / ODSH	31.10.2016
	Správce rozpočtu:	Ing. Sošková / OE	31.10.2016

Poznámka:

Subjekt (IČO: 18198228), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: prochazkova.l, datum ověření: 25.10.2016 13:34:43):

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro akci II/353 Stáj – Zhoř

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 1679964, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001178000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uveďte se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uveďte se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017L768

Číslo smlouvy objednatele: 98639
Číslo smlouvy zhotovitele: ZAK-2016-000166

8723 / 76

SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**„II/353 Stáj - Zhoř“**

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 134 239/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: PROfi Jihlava, spol. s r.o.
Adresa: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Bohumil Kotlán, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Sedlák
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 318-042681/0100
IČO: 181 98 228
DIČ: CZ18198228
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1460
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy**2.1. Předpokládaný rozsah předmětu plnění:**

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) vč. oceněného soupisu prací. DSP a PDPS bude vycházet ze zpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) „II/353 Stáj – Zhoř“ zpracované firmou PROfi Jihlava spol.s r.o. v 05/2016 a 10/2016 („Změna DÚR“) včetně podmínek vyjádření DOSS a správců IS a následně podmínek vyplývajících z rozhodnutí o umístění stavby. Získání Územního rozhodnutí (dále jen „ÚR“) předpokládá objednatel cca v 12/2016. **Dočasný i trvalý zábor je**

možné měnit pouze se souhlasem objednatele. V co největší možné míře dodržet záborový elaborát (dále jen „ZE“) z DÚR.

Předmětem díla je dále zajištění všech stavebních povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací, a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádné žádosti na vydání stavebního povolení k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh.

Součástí předmětu plnění je výkon autorského dozoru při realizaci stavby (dále jen „AD“).

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN a bude respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeních orgánů státní správy, správců dotčených sítí a opatření uvedená v oznámení EIA. Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s požadavky dotačního orgánu – spolufinancování stavby z EU, požadavek na rozdělení dle hlavních a vedlejších aktivit projektu.

Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

a) vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Součástí DSP bude:

- Vlastní kompletní návrh stavebních úprav
- Podrobný geotechnický průzkum dle TP 76
- Exhalační studie (pokud bude požadováno)
- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací vč. projednání
- Definitivní dopravní značení včetně projednání
- Plán organizace výstavby
- Záborový elaborát grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených (trvalý a dočasný zábor) a sousedních pozemků a jejich vlastníků, pro zřízení věcných břemen bude v ZE vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků v délce v bm
 - Zajištění podkladů pro vynětí pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL
 - Zajištění podkladů pro dočasné vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL tvořících součást dočasného záboru dle platné projektové dokumentace
- Výškopisné a polohopisné zaměření stavby v dostatečném rozsahu min. 20m za obvod staveniště tak, aby bylo možno v PDPS vypracovat příčné řezy vozovky po 20 m
- Diagnostický průzkum za účelem zjištění složení vrstev vozovky a obsahu dehtu (předpoklad min. 15ks kontrolních odvrtů)

- Dendrologický průzkum
- Zajištění kladných projednání se všemi orgány a organizacemi, potřebná pro vydání stavebního (a pp.vodoprávního) povolení
- Vypracování havarijního (a pp.povodňového) plánu stavby včetně zajištění jeho odsouhlasení příslušným orgánem
- Plán opatření BOZP
- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky IS
- Dokladová část
- Majetkoprávní příprava není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpoklad 1x měsíčně).

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP):

- 6x v písemné podobě, 1x digitální ve formátu dwg a pdf (z uvedeného počtu budou tři vyhotovení předána objednateli, tři vyhotovení budou použity jako příloha žádosti o stavební povolení)
- 1x zaměření v tištěné podobě, 1x v digitální podobě (CD)

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Na základě DSP vypracuje zhotovitel resumé ve struktuře definované přílohou č.1 této smlouvy. Resumé bude objednateli předáno jako samostatná příloha k termínu vypracování DSP.

b) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) + soupisu prací:

PDPS bude vypracována v návaznosti na DSP s upřesněním technických a kvalitativních požadavků potřebných pro jednoznačné vymezení realizace stavebních prací a musí být vypracována do podrobností, které jednoznačně vymezují předmět díla, tj. stavbu, její technické vlastnosti a umožňují vyhotovit soupis prací jako podklad pro ocenění zhotovení stavby.

Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu zhotovovaných prací sestaveného dle aktuálního Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 9.0 a vyšší.

Jako součást PDPS bude objednateli předána aktuální dokladová část s vyjádřeními DOSS a správců IS. Charakteristické příčné řezy budou ve vzdálenosti do 20 m.

Zhotovitel je povinen zajistit jednoznačné odlišení položek soupisu prací vztažených k hlavním (H) a vedlejším (V) aktivitám projektu v souladu s odst. 2.6 aktuální verze Specifických pravidel výzvy pro žadatele a příjemce pro Specifický cíl 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu. Tento dokument je veřejně dostupný na webových stránkách www.dotaceeu.cz.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS):

8 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD)

Soupis prací:

2 x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1 x digitální ve formátu ASPE, xls, pdf (CD)

2 x neoceněný soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1 x digitální ve formátu ASPE, xls, pdf (CD) ASPE verze 9.0 a ve formátu xml(xc4), xls a pdf.

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpoklad 1x měsíčně).

Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

c) zajištění vydání stavebního povolení

Příprava žádostí o vydání všech potřebných povolení k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a podání žádosti stavební povolení u příslušných stavebních úřadů (včetně úhrady správních poplatků za jejich vydání) a opatření vydání pravomocného stavebního povolení.

Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

Pravomocné stavební povolení bude předáno objednateli:

- 1x originál SP v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace (DSP) ověřená stavebním úřadem

d) Výkon autorského dozoru

Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:

- účastnit se předání staveniště dodavateli,
- dohled nad realizací díla,
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci,
- účast na kontrolních dnech stavby,
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případně kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních,
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace,
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro objednatele za úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.), související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

Provede-li zhotovitel, v rámci výkonu autorského dozoru, přepracování nebo doplnění projektové dokumentace z důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a technickými normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky

nerealizovatelnou, provede zhotovitel, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a ponese i veškeré náklady s tím spojené.

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele nebo zhotovitele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele nebo zhotovitele.

Zhotovitel se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro zajištění výkonu AD v požadovaném rozsahu.

2.2. Zhotovitel je povinen v průběhu územních a stavebních řízení poskytnout maximální součinnost a řádně spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.

2.3. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace (DSP, PDPS) v plném rozsahu a to vždy nejpozději 14 dní před předáním čistopisu.

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění.

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.6. Kromě objednatele je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku oprávněn poskytnout dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům:

- příslušnému stavebnímu úřadu
- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, stanoviska příp. rozhodnutí těchto subjektů potřebných k zajištění předmětu plnění např. k vydání stavebního povolení příspěvkovým organizacím zřizovaným objednatelem, pokud se jich projektová dokumentace nebo provedení díla dotýkají a o předání kopie díla nebo jeho části požádají
- Jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii díla nebo jeho části výhradně s předchozím svolením objednatele.

2.7. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 11/2016)
Záborový elaborát	do 31. 01. 2017
Dokumentace pro stavební povolení:	do 30. 04. 2017
Podání žádosti o stavební povolení	do 2 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelům nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP
Předání PDPS:	do 30. 06. 2017
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čístopisu projektové dokumentace.

3.2 Projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy bude předána v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění dle ust. 2.2., písm. a), b), c), této smlouvy i před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 2 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.5 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Cena autorského dozoru v rozsahu 60 hodin představuje předpokládanou účast na dvaceti kontrolních dnech s délkou trvání kontrolního dne 3 hodiny.

4.3. V ceně za výkon AD jsou obsaženy veškeré náklady spojené s výkonem autorského dozoru včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů a veškeré vedlejší náklady zhotovitele atd.

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	1.388.400,- Kč
DPH 21%:	291.564,- Kč
cena celkem včetně DPH:	1.679.964,- Kč

(slovy: jedenmilión šestsetšedesátdevět tisíc devětsetšedesát čtyři korun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena bez DPH: 943.800,- Kč
DPH 21%: 198.198,- Kč
cena včetně DPH: 1.141.998,- Kč

vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH: 374.400,- Kč
DPH 21%: 78.624,- Kč
cena včetně DPH: 453.024,- Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH: 31.200,- Kč
DPH 21%: 6.552,- Kč
cena včetně DPH: 37.752,- Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 60 hodin

cena bez DPH: 39.000,- Kč
DPH 21%: 8.190,- Kč
cena včetně DPH: 47.190,- Kč

4.6. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.7. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně požadovány
- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.8. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.10. Dohodnutá odměna za vypracování projektové dokumentace bude zhotoviteli proplacena jednorázově, po splnění části předmětu smlouvy týkající se vypracování projektové dokumentace, na základě vystavení jeho daňového dokladu.

4.11. Dohodnutá odměna za výkon AD bude zhotoviteli proplacena jednorázově, po splnění předmětu smlouvy týkajícího se výkonu AD, na základě vystavení jeho daňového dokladu.

4.12. Předmět plnění spočívající ve výkonu AD bude fakturován dle skutečně odpracovaných hodin v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele.

4.13. Specifikace činností a hodiny provedeného autorského dozoru budou evidovány v deníku.

4.14. Soupis provedených prací a hodin AD bude v dohodnutém časovém intervalu a to vždy do posledního pracovního dne kalendářního měsíce odsouhlasen a potvrzen technickým dozorem a přiložen k faktuře.

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle této smlouvy, resp. ceny díla dle čl. 4.5. této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednatelem.

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.5. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele uvedený v odst. 1.2 této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně

zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.6. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

5.7. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce dle záhlaví této smlouvy.

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57.

Článek 6 – Specifikace podkladů

- 6.1. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) „II/353 Stáj - Zhoř“ vypracovaná firmou PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava v květnu 2016.
- 6.2. Následně „Změna DÚR“ vypracovaná firmou PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava v říjnu 2016.
- 6.3. Následně Územní rozhodnutí (předpoklad 12/2016).
- 6.4. Zhotovitel má pro výkon AD vlastní archivní paré projektové dokumentace.

Článek 7 – Sankce

7.1. V případě prodlení zhotovitele za pozdní výkon AD, tj. neuskuteční-li se nejpozději do 48 hod. od vyzvání objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

7.2. V případě, že objednatel prokáže nedostatky v práci zhotovitele vč. nedodržení smluvních a sjednaných termínů, je oprávněn uplatnit do výše 5% z celkové ceny sjednané v této smlouvě a za každý jednotlivý zjištěný nedostatek.

7.3. V případě prodlení objednatele při úhradě faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

7.4. V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy zhotovitel, je povinen uhradit objednateli náhradu škody ve výši 10 % z celkové ceny sjednané v této smlouvě.

7.5. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle plnění této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 8 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla, dle ustanovení čl. 2.1., písm. a), b), c) této smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.

8.3. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

8.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

8.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.

8.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

8.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

8.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 9 – Odpovědnost za škodu

9.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle této smlouvy. Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám vzniklou nevykonáním sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb nebo neposkytnutím sjednaných služeb dle této smlouvy. Odpovědnost za škodu pro výkon AD trvá po dobu realizace stavby a zaniká řádně ukončeným převjímacím řízením stavby, případně nabytím právní moci kolaudačního souhlasu.

9.2. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé škody vzniklé z činností zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané objednatelem, včetně ztráty zisku apod.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy odpovídá zhotovitel dle §2115 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

9.4. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele nechat se při výkonu činnosti autorského dozoru dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele. Za třetí osobu nejsou považováni pověřeni zaměstnanci zhotovitele.

9.5. Zhotovitel se zavazuje před realizací výkonu AD dle ust. 2.1., písm. d) této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činností dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši 500.000,- Kč. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu realizace výkonu AD, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně dle čl. 4.5. této smlouvy.

9.6. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

Článek 10 – Smluvní pokuty a náhrada škody

10.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

10.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, ve smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení,

10.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 50.000,-Kč za den, a to za každou vadu.

10.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý den prodlení.

10.1.4 Zhotovitel dokumentace je povinen uhradit objednateli náhradu škody za početní chyby ve výkazu výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny dokumentace za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny dokumentace v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více položkách výkazu výměr vzájemně provázaných.

10.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 11. této smlouvy.

10.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 50.000,-Kč, respektive za každý den trvání zjištěného nedostatku.

10.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

10.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

10.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

10.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznámá zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

10.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 11 – Součinnost objednatele a zhotovitele

11.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na straně zhotovitele.

11.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.

11.3. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zadavatelem na vypořádání připomínek poskytovatele dotace k projektové dokumentaci a rozpočtu stavby.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatелеm, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

12.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

12.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

12.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

12.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

12.4.4. vstupí do likvidace

12.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

12.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit náhradu škody ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

12.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

12.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

12.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

12.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

12.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

Článek 13 – Další ujednání

13.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

13.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

13.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

13.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.3., případně odstoupit od smlouvy.

13.6. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. – o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

13.7. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užit všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

13.8. Pro odstranění pochybností týkajících se budoucího plnění výkonu autorského dozoru dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají, že nebude-li zhotovitel vyzván objednatelem k zahájení výkonu autorského dozoru ve lhůtě do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení, zaniká právo objednatele požadovat plnění výkonu autorského dozoru dle této smlouvy a smlouva uplynutím této lhůty pozbude platnosti.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění.

14.3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.

14.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.5. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

14.6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

14.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

14.8. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

14.9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

14.11. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

14.13. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

14.14. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

14.15. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Struktura resumé vypracovaného na základě DSP

Příloha č. 2 - Cenová kalkulace dle podmínek zadávací dokumentace pro jednotlivé části předmětu plnění.

V Jihlavě dne

02. 11. 2016

Objednatel:

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

V Jihlavě dne 25.10. 2016

Zhotovitel:

Ing. Bohumil Kotlán,
jednatel

PROFI Jihlava spol. s r.o.
Pod Přilapem 6, 586 01 Jihlava
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Příloha č. 1

Struktura resumé vypracovaného na základě DSP:

- Identifikace negativních dopadů projektu (max. 1 strana A4):
 - výčet všech negativních dopadů realizace a provozu projektu, jejich stručný popis a předpokládání nositelé,
 - návrhy na eliminaci negativních dopadů.
- Možnost alternativních řešení (pokud nejsou relevantní – zdůvodnění proč):
 - zdůvodnění, proč byla nulová varianta (ponechání stávajícího stavu) posouzena jako nevyhovující,
 - popis alternativních řešení a jejich slabých a silných stránek,
 - porovnání alternativ,
 - zdůvodnění vybrané alternativy, zejména zdůvodnění hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vybrané alternativy.

V tomto bodě je třeba vyhodnotit, jaké výhody, nevýhody a rizika mají následující varianty z pohledu bezpečnosti, plynulosti provozu, dopadů na životní prostředí a vazby na navazující stavby (max. 2 strany A4):

- ponechání stávajícího stavu
- výměna obrusné vrstvy
- navržené řešení
- jiná varianta

- Podstatné technické a technologické aspekty realizace projektu (max. 2 strany A4):
 - zvolené technické řešení stavby komunikace a použitá technologie výstavby,
 - informace o výchozích diagnostických posudcích,
 - potřebné energetické a materiálové toky,
 - údaje o životnosti stavebních objektů.
 - Stručný popis vlivů projektu na hlavní složky životního prostředí a jejich významu (standardní rozsah dle požadavků na DSP):
 - vlivy na ovzduší a hlukovou situaci, vlivy na obyvatelstvo,
 - vlivy na vodu, půdu a horninové prostředí,
 - vlivy na flóru, faunu a ekosystémy,
 - vlivy na krajinu a kulturní památky.
 - Výsledky procesu EIA, posouzení vlivů na území soustavy Natura 2000, pokud jsou u projektu relevantní; návrh zmírňujících a kompenzačních opatření.
 - Přesná výměra stávající a navrhované plochy vozovky
- Cestovní doba (stávající/po dokončení stavby) a způsob jejího výpočtu



PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
 držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001 č.3009/160-10/SMJ
 držitel certifikátu ČSN EN ISO 14001 č.3009/161- 10/EMS
 E-mail: info@profi-ji.cz Web: www.profi-ji.cz


Cenová kalkulace

na zpracování projektové dokumentace

název akce: II/353 Stáj - Zhoř
investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Předmět plnění	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
1. Zpracování PD DSP			
A. Průvodní zpráva	25	520 Kč	13 000 Kč
B. Souhrnné řešení stavby	360	520 Kč	187 200 Kč
C. Stavební část dle jednotliv. staveb. objektů	990	520 Kč	514 800 Kč
D. Zásady organizace výstavby vč. DIO	50	520 Kč	26 000 Kč
E. Dokladová část	25	520 Kč	13 000 Kč
F. Související dokumentace			
F.1 Záborový elaborát	30	520 Kč	15 600 Kč
F.2 Geodetické doměření území	40	520 Kč	20 800 Kč
F.3 Diagnostický průzkum	90	520 Kč	46 800 Kč
F.4 Podrobný geotechnický průzkum	115	520 Kč	59 800 Kč
F.5 Dendrologický průzkum	50	520 Kč	26 000 Kč
F.6 Plán BOZP + havarijní plán stavby	40	520 Kč	20 800 Kč
Vypracování DSP celkem			943 800 Kč
2. Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení			
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení	60	520 Kč	31 200 Kč
3. Zpracování PD PDPS vč. rozpočtu a soupisu prací			
A. Textová část PDPS	120	520 Kč	62 400 Kč
B. Výkresová část	500	520 Kč	260 000 Kč
C. Rozpočet + neoceněný soupis prací	100	520 Kč	52 000 Kč
Vypracování PDPS celkem			374 400 Kč
4. Výkon autorského dozoru			
Výkon AD dle předpokládaného rozsahu 60hod.	60	650 Kč	39 000 Kč
Výkon autorského dozoru celkem			39 000 Kč
Nabídková cena celkem bez DPH			1 388 400 Kč
DPH 21%			291 564 Kč
Nabídková cena celkem včetně DPH			1 679 964 Kč

V Jihlavě dne 29. září 2016


PROfi Jihlava spol. s r.o.
 Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
 IČ: 18198228
 DIČ: CZ18198228
 Ing. Bohumil Kotlán
 jednatel