




Seznam 1768/17
5 1203



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Cenový a časový dodatek č.3 pro akci "II/353 Velký Beranov, PD"			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš			
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:
Dokument uložen u:	ODSH/ Karel Liška			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	MDS projekt s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	220281.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	16.11.2017			

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		ODSH/ Liška	13.11.2017	
Projednáno s:		ODSH/ Handa	13.11.2017	
Právní kontrola:		ODSH/ Mládek	14.11.2017	
Předkládá:		ODSH/ Strnadová	14.11.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		ODSH/ Strnadová	14.11.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/ Strnadová	14.11.2017	
	Správce rozpočtu:	OE/ Sošková	15.11.2017	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 27487938), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: liska.k, datum ověření: 09.11.2017 12:05:48):

Cenový a časový dodatek č.3 pro akci "II/353 Velký Beranov, PD"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 220281, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001176000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017LQFA

ke sml. 176P/17
5-1203

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

pro akci: „II/353 Velký Beranov – obchvat, PD“

Číslo smlouvy objednatele: 100330

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounekem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 134 212/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **MDS projekt s.r.o.**
Adresa: Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1212900339/0800
IČO: 27487938
DIČ: CZ27487938
zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci králové oddíl C, vložka 21973
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

Na základě dodatečného požadavku Obce Velký Beranov po zpracování PD ve stupni DÚR je nutné projekčně zpracovat přeložku polní cesty cca v km 2,7 navrženého obchvatu, která bude stavbou přerušena. Trasa je již předběžně s vlastníky dotčených pozemků projednána, předmětem dodatku je vypracování PD ve stupních DÚR, DSP a PDPS vč. výkazu výměr a vyřízení ÚR a SP. Tato přeložka polní cesty bude následně zařazena do celkové PD ve stupních DSP a PDPS pro stavbu II/353 Velký Beranov – obchvat jako SO 114 Přeložka PC v km 2,7.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmětem dodatku smlouvy je vypracování **PD ve stupni DÚR pro „Přeložka PC v km 2,7 obchvatu Velkého Beranova“** (včetně získání územního rozhodnutí) a **doplnění DSP a PDPS o SO 114 Přeložka PC v km 2,7 (dále jen „SO 114“)** včetně získání stavebního povolení v rámci celé stavby „II/353 Velký Beranov – obchvat“.

Podrobně je toto popsáno v Příloze – Nabídka 272/2017, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

1) Článek 2 – předmět smlouvy, odstavec 2.1

se doplňuje:

e) Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR pro „Přeložka PC v km 2,7 obchvatu Velkého Beranova“

součástí DÚR bude:

- Mapové a geodetické podklady (výškopisné a polohopisné geodetické zaměření území), včetně lokalizace inženýrských sítí včetně případného doměření
- Záborový elaborát - grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor) a sousedních pozemků a jejich vlastníků, přehled záborů pro věcná břemena inženýrských sítí, včetně vyřízení vynětí ze ZPF (a př.PUPFL).
- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
- Bilance zemín a skrývky kulturních vrstev
- Kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právníky a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D, potřebná pro vydání územního rozhodnutí
- Případné přeložky inženýrských sítí
- Předpokládané stavební náklady

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení dokumentaci DÚR v konceptu a to nejpozději 14 dní před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR):

- 5 x v písemné podobě, z toho 3 x bude využita pro zajištění vydání územního rozhodnutí
- 1 x v digitální podobě ve formátu dwg a pdf (CD)
- 1 x zaměření v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě ve formátu dwg (CD)

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

f) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí stavby „Přeložka PC v km 2,7 obchvatu Velkého Beranova“

vč. všech nutných vyjádření a rozhodnutí a úhrady správního poplatku. Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí si zadavatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti vč. všech příloh. Žádost o územní řízení bude předána v digitální podobě

2) Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace : ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 05/2017)

Záborový elaborát: do 31. 10. 2017

Dokumentace pro stavební povolení: do 2 měsíců od vydání územního rozhodnutí
(předpoklad do 31.12. 2017)

Podání žádosti o stavební povolení: do 2 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelům nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP

Předání PDPS: do 3 měsíců od předání Dokumentace pro stavební povolení
(předpoklad do 28. 2. 2018)

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:
do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech druhů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu, a to nejpozději dva týdny před předáním čístopisu projektové dokumentace."

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 05/2017)

Záborový elaborát: do 31. 10. 2017

Dokumentace pro stavební povolení: do 2 měsíců od vydání územního rozhodnutí
(předpoklad do 31.12. 2017)

Podání žádosti o stavební povolení: do 2 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelům nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP

Vypracování PD DÚR dle bodu 2.1 odst. e)
 do 28. 2. 2018

Podání žádosti o územní rozhodnutí dle bodu 2.1 odst. f)

do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy
objednatelům (předpoklad do 28. 2. 2018)

Dokumentace pro stavební povolení (SO 114): do 2 měsíců od vydání územního rozhodnutí
(předpoklad do 31. 5. 2018)

Podání žádosti o stavební povolení (SO 114):
do 2 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy
objednatelům nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP

Předání PDPS: do 3 měsíců od předání platného územního rozhodnutí na
celou stavbu nebo odevzdání DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:
do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech druhů dokumentace a soupis prací v
plném rozsahu, a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace."

3) Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.5

„4.5 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

Cena celkem bez DPH:	5 282 763,00 Kč
DPH 21%:	1 109 380,23 Kč
Cena celkem včetně DPH:	6 392 143,23 Kč

(slovy: šestmilionůtřístadevadesátdvatisícstočtyřicettří korun českých 23/100)“

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena bez DPH:	3 037 008,00 Kč
DPH 21%:	644 071,68 Kč
cena včetně DPH:	3 711 079,68 Kč

vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH:	2 080 955,00 Kč
DPH 21%:	437 000,55 Kč
cena včetně DPH:	2 517 955,55 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH:	80 800,00 Kč
DPH 21%:	16 968,00 Kč
cena včetně DPH:	97 798,00 Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 60 hodin

cena bez DPH: 54 000,00 Kč
DPH 21%: 11 340,00 Kč
cena včetně DPH: 65 340,00 Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.5 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

Cena celkem bez DPH:	5 464 813,00 Kč
DPH 21%:	1 147 610,73 Kč
Cena celkem včetně DPH:	6 612 423,73 Kč

(slovy: šestmilionůšestsetdvanácttisícčtyřistadvacetřetí korun českých 73/100)“

Z toho cena jednotlivých částí plnění:**Vypracování DSP**

cena bez DPH: 3 037 008,00 Kč
DPH 21%: 644 071,68 Kč
cena včetně DPH: 3 711 079,68 Kč

vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH: 2 080 955,00 Kč
DPH 21%: 437 000,55 Kč
cena včetně DPH: 2 517 955,55 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH: 80 800,00 Kč
DPH 21%: 16 968,00 Kč
cena včetně DPH: 97 798,00 Kč

Vypracování DÚR + IČ dle bodu 2.1 odst. e), f)

cena bez DPH: 93 350,00 Kč
DPH 21%: 19 603,50 Kč
cena včetně DPH: 112 953,50 Kč

vypracování DSP + PDPS + IČ pro SO 114

cena bez DPH: 88 700,00 Kč
DPH 21%: 18 627,00 Kč
cena včetně DPH: 107 327,00 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH: 80 800,00 Kč
DPH 21%: 16 968,00 Kč
cena včetně DPH: 97 798,00 Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 60 hodin

cena bez DPH: 54 000,00 Kč
DPH 21%: 11 340,00 Kč
cena včetně DPH: 65 340,00 Kč

Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 100330 ze dne 26. 4. 2017, dodatku č. 1 (č. 102324) ze dne 28. 4. 2017 a dodatku č.2 (č.105700) ze dne 28. 8. 2017, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 100330 ze dne 26. 4. 2017 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.


4.8. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 3 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

4.9. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha – Nabídka 272/2017

V Jihlavě dne

15. 11. 2017



Objednatel:



Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

Ve Vysokém Mýtě dne

Zhotovitel:



WETA PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti

Krajský úřad Kraje Vysočina

Žižkova 57
587 33 Jihlava

Nabídka 272/2017

na dokumentaci (DÚR) pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+PDPS) na akci:

SO 114 Polní cesta v km 2,700 kú Velký Beranov - 06.11.2017

1. Úvod

Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí **DÚR - Lesní cesty v kú Velký Beranov** a dokumentace pro stavební povolení, které jsou vyvolané připravovanou stavbou II/353 Velký Beranov - obchvat PD. Předmětem nabídky je inženýrská činnost (územní rozhodnutí a stavební povolení). Inženýrská činnost nezahrnuje majetkoprávní přípravu a správní poplatky.

2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti rozpracovanosti akce a daného rozsahu prací

DÚR, DSP+PDPS, IČ - Lesní cesta v kú Velký Beranov (délka cca 500m)

Projektová dokumentace DÚR				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	A - Průvodní zpráva	6	500	3 000,00
2	B - Souhrnná technická zpráva	8	500	4 000,00
3	C - Situační výkresy	12	500	6 000,00
4	D - Výkresová dokumentace	24	500	12 000,00
5	E - Projednání dokumentace	20	500	10 000,00
6	F - Související dokumentace - záborový elaborát	14	500	7 000,00
7	Propočet - odhad stavebních nákladů	2	550	1 100,00
8	Projednání dokumentace	15	550	8 250,00
9	Geodetické zaměření - lesní cesty v dl. 500m	soubor		8 500,00
10	Planografie + CD	soubor	-	1 500,00
Celkem cena za DÚR				61 350,00
Projektová dokumentace DÚR				
	Název výkonové fáze	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
-		61 350,00	12 883,50	74 233,50
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM DÚR		61 350,00	12 883,50	74 233,50
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za DÚR + IČ				
	Název výkonové fáze	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
1)	Projektová dokumentace DÚR	61 350,00	12 883,50	74 233,50
2)	Inženýrská činnost (územní rozhodnutí)	32 000,00	6 720,00	38 720,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za DÚR + IČ		93 350,00	19 603,50	112 953,50

www.mdsprojekt.cz

1.

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451
mobil: +420 608 439 363
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

Projektová dokumentace DSP+PDPS				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	A - Průvodní zpráva	15	500	7 500,00
2	B - Souhrnné řešení stavby	8	500	4 000,00
3	C - Stavební část - objekt lesní cesty	40	500	20 000,00
4	D - Technologická část	0	500	0,00
5	E - Zásady organizace výstavby			
6	E - Projednání dokumentace, dokladová část	16	500	8 000,00
7	F - Související dokumentace - záborový elaborát, nakládání s odpady, bilance zemních prací, kácení	32	500	16 000,00
8	Soupis prací - ASPE	10	550	5 500,00
9	Rozpočet	4	550	2 200,00
10	Planografie + CD	soubor	-	1 500,00
Celkem cena za DSP+PDPS				64 700,00
Projektová dokumentace DSP+PDPS		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
-	Název výkonové fáze	64 700,00	13 587,00	78 287,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM DŮR		64 700,00	13 587,00	78 287,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za DSP+PDPS + IČ		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
1)	Projektová dokumentace DSP+PDPS	64 700,00	13 587,00	78 287,00
2)	Inženýrská činnost (stavební povolení)	24 000,00	5 040,00	29 040,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za DSP+PDPS + IČ		88 700,00	18 627,00	107 327,00

3. Termín plnění

Dle požadavku poptávajícího


4. Počet vyhotovení nabízené dokumentace

Dle požadavku poptávajícího

5. Závěrečné ujednání

V případě přijetí naší nabídky Vaší organizací přijmeme objednávku na daný rozsah prací, nebo uzavřeme smluvní vztah.

S přátelským pozdravem
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti


MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451
mobil: +420 608 439 363
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

www.mdsprojekt.cz
2.