



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.2 na cenu a termín ke stavbě "II/353 Velký Beranov - obchvat, PD"				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš				
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	ODSH/ Karel Liška				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	MDS projekt s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	348843.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	31.8.2017				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/ Liška	23.8.2017	
Projednáno s:	ODSH/ Handa	23.8.2017	
Právní kontrola:	ODSH/ Mládek	23.8.2017	
Předkládá:	ODSH/ Strnadová	23.8.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/ Strnadová	23.8.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/ Strnadová	23.8.2017
	Správce rozpočtu:	OE/ Sošková	23.8.2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 27487938), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: liska.k, datum ověření: 22.08.2017 13:32:07):

Dodatek č.2 na cenu a termín ke stavbě "II/353 Velký Beranov - obchvat, PD"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 348843, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001176000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

ku sml. 1768/97



KUJIP017LRJJ

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

pro akci: „II/353 Velký Beranov – obchvat, PD“

Číslo smlouvy objednatel: 100330

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
 zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
 zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová
 Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
 Číslo účtu: 4 200 134 212/6800
 IČO: 70890749
 (dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: MDS projekt s.r.o.
 Adresa: Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
 zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa
 zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Vysoké Mýto
 Číslo účtu: 1212900339/0800
 IČO: 27487938
 DIČ: CZ27487938
 zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci králové oddíl C, vložka 21973
 (dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

V současné době dochází na základě probíhající majetkoprávní přípravy k částečným úpravám PD, které mají návaznosti na časovou posloupnost jednotlivých fází přípravy. Jedná se o úpravu termínu pro předložení konečného záborového elaborátu a vlivem posunutí termínů pro vyřízení územního rozhodnutí na tuto stavbu (mimo tuto smlouvu) i posunutí termínů pro předložení dalších stupňů PD (DSP a PDPS) a s tím související vlastní stavební řízení, které budou navázány na vydání územního rozhodnutí. Vedle úpravy termínů smlouvy dochází i k úpravě smluvní ceny za provedení díla.

Předmětem dodatku smlouvy je doplnění PD ve stupni DSP a PDPS na základě nových skutečností a jednání. Podrobně je toto popsáno v Příloze – Cenová kalkulace úpravy PD, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:
do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech druhů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu, a to nejpозději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace."

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Předání PDPS: do 3 měsíců od předání Dokumentace pro stavební povolení
(předpoklad do 28. 2. 2018)

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:

do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech druhů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu, a to nejpozději dva týdny před předáním čístopisu projektové dokumentace."

2) Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.5

„4.5 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

Cena celkem bez DPH:	4 994 463,00 Kč
DPH 21%:	1 048 837,23 Kč
Cena celkem včetně DPH:	6 043 300,23 Kč

(slovy: šestmilionůčtyřicettřítisícťřista korun českých 23/100)“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.5 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

Cena celkem bez DPH:	5 282 763,00 Kč
DPH 21%:	1 109 380,23 Kč
Cena celkem včetně DPH:	6 392 143,23 Kč

(slovy: šestmilionůtřístadevadesátdvatisícstočtyřicettři korun českých 23/100)“

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena bez DPH:	3 037 008,00 Kč
DPH 21%:	644 071,68 Kč
cena včetně DPH:	3 711 079,68 Kč

vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH:	2 080 955,00 Kč
DPH 21%:	437 000,55 Kč
cena včetně DPH:	2 517 955,55 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH:	80 800,00 Kč
DPH 21%:	16 968,00 Kč
cena včetně DPH:	97 798,00 Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 60 hodin

cena bez DPH:	54 000,00 Kč
DPH 21%:	11 340,00 Kč
cena včetně DPH:	65 340,00 Kč

Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. 100330 ze dne 26. 4. 2017 a dodatku č. 1 (č. 102324) ze dne 28. 4. 2017, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 100330 ze dne 26. 4. 2017 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.


4.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.8. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

4.9. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha – Cenová kalkulace úpravy PD

V Jihlavě dne 28. 08. 2017

Objednatel:


Ing. Jan Hylis
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina

Žitkovce 57, 587 33 Jihlava

16

Ve Vysokém Mýtě dne 22.8.2017

Zhotovitel:


Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti

MDS PROJEKT

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938

„II/353 Velký Beranov - obchvat PD “

Kalkulace k dodatku č.2 - SO 005, 104, 704

A) Projektová dokumentace DSP				
Číslo	Název výkonné fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	SO 005 – Provizorní komunikace pro realizaci SO 201			
	Statický výpočet	20	500	10 000,00
	Textová část	8	500	4 000,00
	Výkresová část - provizorní komunikace	30	500	15 000,00
	Výkresová část - mostní provizorium	80	550	44 000,00
2	SO 704 – Ochranné oplocení v km 4,192 - 4,242			
	Statický výpočet	12	500	6 000,00
	Textová část	6	500	3 000,00
	Výkresová část - opěrná zídka oplocení	25	550	13 750,00
	Výkresová část - ochranné oplocení, brána	25	550	13 750,00
3	SO 104 Místní komunikace Malý Beranov – Henčov (rozšíření silnice v dl.350m)			
	Textová část	9	500	4 500,00
	Výkresová část	50	500	25 000,00
	Odvodnění	12	500	6 000,00
	Podchycení svahu silničního tělesa	42	500	21 000,00
4	Úprava účelové cesty v kú Velký Beranov			
	Textová část	6	500	3 000,00
	Situace	12	500	6 000,00
	Vzorový př.řez	8	500	4 000,00
	Záborový elaborát	10	500	5 000,00
4	Projednání dokumentace	13	500	6 500,00
5	Geodetické zaměření - ulice Hůlová	soubor		22 500,00
6	IG průzkum - Bude převzat z projektové dokumentace MDS projekt s.r.o.	soubor		0,00
7	Planografie + CD	soubor	-	3 700,00
Celkem cena za Projektovou dokumentaci - DSP				216 700,00
B) Projektová dokumentace PDPS				
Číslo	Název výkonné fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	SO 005 – Provizorní komunikace pro realizaci SO 201			
	Textová část	4	500	2 000,00
	Výkresová část - provizorní komunikace	10	500	5 000,00
	Výkresová část - mostní provizorium	30	550	16 500,00
2	SO 704 – Ochranné oplocení v km 4,192 - 4,242			
	Textová část	2	500	1 000,00
	Výkresová část - opěrná zídka oplocení	7	550	3 850,00
	Výkresová část - ochranné oplocení, brána	7	550	3 850,00
3	SO 104 Místní komunikace Malý Beranov – Henčov (rozšíření silnice v dl.350m)			
	Textová část	6	500	3 000,00
	Výkresová část	15	500	7 500,00
	Podchycení svahu silničního tělesa	8	500	4 000,00
4	Úprava účelové cesty v kú Velký Beranov			
	Situace	8	500	4 000,00
	Soupis prací	4	500	2 000,00
4	Soupis prací - rozpočet	-	-	11 500,00
5	Projednání dokumentace	8	500	4 000,00
6	IG průzkum - Bude převzat z projektové dokumentace MDS projekt s.r.o.	soubor		0,00
7	Planografie + CD	soubor	-	3 400,00
Celkem cena za Projektovou dokumentaci - PDPS				71 600,00
celkem dokumentace DSP+PDPS		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
Projektová dokumentace DSP		216 700,00	45 507,00	262 207,00
Projektová dokumentace PDPS		71 600,00	15 036,00	86 636,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za DSP+PDPS		288 300,00	60 543,00	348 843,00