

ke sml 780/18
0 1330



115736

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek SOD č. 1 realizace stavby "SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce stravovacího provozu"			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku			
Schváleno:	ZK	Datum:	12.12.2017	Č.usnesení: 0542/07/2017/ZK
Dokument uložen u:	OM			
Počet vyhotovení:	3			
Adresát:	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč			
Smluvní částka: 1)	2150428.83			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/P. Čermák	30.4.2018	
Projednáno s:	OM/Ing. E. Jozífek	30.4.2018	
Právní kontrola:	OM/Mgr. J. Tvrzová	30.4.2018	
Předkládá:	OM/Ing. P. Kolář	30.4.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/Ing. P. Kolář	30.4.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/Ing. P. Kolář	30.4.2018
	Správce rozpočtu:	OE/Ing. P. Tulis	30.4.2018

Poznámka:

Subjekt (IČO: 29232864), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: cermak, datum ověření: 30.04.2018 10:57:09):

Dodatek SOD č. 1 realizace stavby "SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce stravovacího provozu"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 2150428.83, Datum Od: 31.5.2018, Datum do: 28.9.2018, Perioda: měsíčně, ODP: 003127, ORJ: 0000008001, ORG: 0001610150000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



ke sml 780/18
o 1330

Smlouvy o dílo
ze dne 2. 3. 2018 (ID smlouvy 108935) na akci
„SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“

1. Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel.:
IČO:
bankovní spojení :
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast
ekonomiky a majetku
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Pavel Čermák
564 602 272
70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

ESTING GROUP s.r.o.

Okrajová 1335, 674 01 Třebíč
Jiřím Svobodou, jednatelem
Jiří Svoboda
Jiří Svoboda
568 423 922 / 568 423 942
292 32 864
CZ29232864
Komerční banka, a.s.
43-7519790207/0100
KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných prací veřejné zakázky „SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“. V průběhu plnění zakázky, při provádění bouracích a výkopových prací, bylo zjištěno, že původní ležatá tuková a splašková kanalizace v 1. PP a část původní svislé kanalizace pro odvod dešťových vod, která je v realizační PD uvažována k dalšímu využití, byla v době původní výstavby kombinována z kameninových a litinových trub. Bylo zjištěno, že litinové potrubí je na mnoha místech popraskáno, spoje hrdel odděleny a tuková kanalizace zcela zanesena. Jako nezbytné musí být provedeno kompletní odstranění vnitřní ležaté kanalizace v 1. PP, částečně svislé dešťové kanalizace, zjištění míst napojení na venkovní kanalizaci areálu školy, vytvoření 3 ks venkovních připojovacích šachet, které umožní budoucí čištění kanalizace, vybourání konstrukcí podlah, stěn a vnitřního schodiště, které se nacházejí v kolizi s trasou kanalizace. Dále musí být vybudována nová oddělená kanalizace, provedeny příslušné zemní práce, zásypy a hutnění, opětovné doplnění vybouraných konstrukcí, doplnění izolací proti zemní vlhkosti a obnoveny podlahy v dotčeném rozsahu. Z důvodu nově zjištěné kolize nových svislých konstrukcí v sociálním zařízení jídelny v 1. NP s původní výplní okna, je nezbytné provedení úpravy výplně a provedení úpravy obvodového zdiva. Při demontáži osvětlení pomocných skladových prostor a chodeb varny 1.NP bylo zjištěno, že uložení původních betonových stropních desek a ocelových nosníků nad 1. NP vykazuje velké výškové rozdíly a pro zapracování nových rozvodů VZT a sjednocení povrchu podhledů pro uložení svítidel bude nezbytné realizovat dodatečný zavěšený minerální podhled v chodbě a skladech 1.NP. Při odstranění stávajícího palubkového podhledu s foukanou minerální izolací stropu jídelny bylo zjištěno, že bude nezbytné realizovat statické ztužení nosného dřevěného roštu, určeného dokumentací pro montáž nového akustického podhledu, podle požadavku dozorujícího statika. Bude nezbytné realizovat osazení dodatečného kotvení fošen k ocelovým vazníkům střešní konstrukce, pro zajištění osových vzdáleností svislých dřevěných fošen a částečnou výměnu nosných fošen, které vykazují staticky nepřipustné trhliny. Potřeba změny závazku ze

smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Všechny změny závazku ze smlouvy jsou dále podrobně specifikovány v příložených oceněných výkazech výměr. Smluvní strany se proto dohodly, v souladu s čl. 2., 4. a 13. Smlouvy, na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Čl. 2. Předmět díla

Rozsah díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v oceněném změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena díla bez DPH:	15 268 101,06 Kč
DPH 21%:	3 206 301,22 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	18 474 402,28 Kč

Slovy: osmnáctmilionů čtyřístasedmdesátčtyřtisíc čtyřistadvě 28/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	13 490 887,15 Kč
DPH 21%:	2 833 086,30 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	16 323 973,45 Kč

cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH:	2 002 608,20 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-225 394,29 Kč
Cena víceprací-méněpráce bez DPH:	1 777 213,91 Kč
Cena víceprací-méněpráce s DPH:	2 150 428,83 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 1 vč. DPH: 18 474 402,28 Kč

3. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek do 3 měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha: Změnový rozpočet


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26

V Třebíči dne **30. 04. 2018**

V Jihlavě dne

30. 04. 2018

 **ESTING GROUP s.r.o.**
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

.....
Jiří Svoboda
jednatel společnosti

.....

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/038
Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

KSO: 801 86
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.4.2018

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864

Projektant:
KB projekt, s.r.o.

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.


Cena bez DPH 1 777 213,91

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 777 213,91	373 214,92
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00


Cena s DPH v CZK 2 150 428,83

30. 04. 2018

Kraj Vysočina
Městský úřad
Třebíč
Okrajová 1335, 674 01 Třebíč



ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/038

Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Místo: Datum: 20.04.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 777 213,91	2 150 428,83	
2017/038-02	SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu	1 777 213,91	2 150 428,83	STA
2017/038-02-1	SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu	1 777 213,91	2 150 428,83	Soupis
2017/038-02-1-1	D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení	1 691 448,69	2 046 652,91	Soupis
2017/038-02-1-1.zm.1	D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení - změna č.1- méněpráce	-225 394,29	-272 727,09	Soupis
2017/038-02-1-1.zv.1	D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení - změna č.1- vícepráce	1 916 842,98	2 319 380,01	Soupis
2017/038-02-1-2	D.1.4-Technika prostředí staveb	85 765,22	103 775,92	Soupis
2017/038-02-1-2-1	D.1.4.1-Zařízení zdravotně technických instalací	85 765,22	103 775,92	Soupis
2017/038-02-1-2-1.zv	D.1.4.1-Zařízení zdravotně technických instalací - změna č.1 - vícepráce	85 765,22	103 775,92	Soupis

ESTING

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

①

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 4:

**2017/038-02-1-1.zm.1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení -
změna č.1- méněpráce**

KSO: 801 86

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.04.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v září 2017. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Výkaz výměr je sestaven na základě PD dle těchto výkresů a příloh: D.1.1.-2 Technická zpráva, D.1.1-3 Půdorys 1.podzemního podlaží, D.1.1-4 Půdorys 1.podlaží-varna, D.1.1-5 Půdorys 1.podlaží-jídelna, D.1.1-6 Řez A-A, D.1.1-7 Řez B-B, D.1.1-8 Řez C-C, D.1.1-9 Půdorys 1.podlaží-jídelna-pohledy, D.1.1-10 Podlahy, D.1.1-11 Výpis zámečnických výrobků, D.1.1-12 Výpis truhlářských výrobků, D.1.1-13 Výpis klempířských výrobků, D.1.1-14 Detaily, barevné řešení, D.1.1-20 Půdorys 1.podzemního podlaží-bourací práce, D.1.1-21 Půdorys 1.podlaží-varna-bourací práce, D.1.1-22 Půdorys 1.podlaží-jídelna-bourací práce.

Cena bez DPH

-225 394,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-225 394,29	21,00%	-47 332,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-272 727,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 4:

- 2017/038-02-1-1.zm.1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení -

Místo:

Datum: 20.04.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-225 394,29

HSV - Práce a dodávky HSV

-34 774,96

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-20 229,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-11 297,73

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

0,00

997 - Přesun sutě

-2 392,81

998 - Přesun hmot

-855,38

PSV - Práce a dodávky PSV

-190 619,33

713 - Izolace tepelné

-153 995,23

766 - Konstrukce truhlářské

-23 670,34

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-12 953,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 4:

2017/038-02-1-1.zm.1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení -

Místo:

Datum: 20.04.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-225 394,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

-34 774,96

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-20 229,04

46	K	612325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-76,336	265,00	-20 229,04	CS ÚRS 2017 01
PP			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.					
VV			"změna č.1"					
VV			"jídlna"					
VV			-14,68*5,2		-76,336			
VV			Součet		-76,336			
VV			"SOD"					
VV			"dto odsekání stěn 30%"		342,355			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-11 297,73	
106	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-76,336	148,00	-11 297,73	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlinitých apod. vnitřních omítek.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"jídlna"					
	VV		-14,68*5,2		-76,336			
	VV		Součet		-76,336			
	VV		"SOD"					
	VV		"121"					
	VV		5,2*(23,58*2+14,68*2)-					
	VV		(2,35*3,6*11+2,97*3,35+1,05*2,1+2,97*5*1,2+1,48*1,2+0,82*2,1+0,82*2,03+0,82*1,26+1,47*3,3*2)+0,5*(3,6*22+2,1*2+3,35*2+1,26*6+2*4)		326,052			
	VV		Mezisoučet		326,052			
	VV		326,052*0,05		16,303			
	VV		Součet		342,355			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	
D	997		Přesun sutě				-2 392,81	
111	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-0,826	458,00	-378,31	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užit se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	VV		-0,821*1,00565 'Přepočtené koeficientem množství		-0,826			
114	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,826	894,00	-738,44	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	VV		-0,821*1,00565 'Přepočtené koeficientem množství		-0,826			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-12,385	23,00	-284,86	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	VV		-0,821*15,08477 'Přepočtené koeficientem množství		-12,385			
116	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	-0,826	1 200,00	-991,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		-0,821*1,00565 'Přepočtené koeficientem množství		-0,826			
	D	998	Přesun hmot				-855,38	
117	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-1,298	659,00	-855,38	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-190 619,33	
	D	713	Izolace tepelné				-153 995,23	
133	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	-969,237	16,00	-15 507,79	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	M	283763660	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 x 50 mm	m2	-94,503	211,00	-19 940,13	CS ÚRS 2017 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 x 50 mm					
	VV		"extrud.polyst.tl.50mm"					
	VV		D1+D2+D3		92,650			
	VV		Mezisoučet		92,650			
	VV		-92,65*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		-94,503			
135	M	283763610	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 x 30 mm	m2	-874,734	132,00	-115 464,89	CS ÚRS 2017 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 x 30 mm					
	VV		"extrud.polyst.tl.30mm"					
	VV		P2+P3*2		841,090			
	VV		Mezisoučet		841,090			
	VV		-841,09*1,04 "Přepočtené koeficientem množství"		-874,734			
136	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,929	2 659,00	-2 470,21	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
137	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,929	659,00	-612,21	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	766		Konstrukce truhlářské				-23 670,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	766416232	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými dýhovanými, plochy přes 0,60 do 1,50 m2	m2	-16,354	236,00	-3 859,54	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými dýhovanými, plochy přes 0,60 do 1,50 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz.interiér č.m.121"					
	VV		"stěna"0,85*14,86-0,85*(0,82+2,3+1,5)		8,704			
	VV		"pult"0,85*(2,4+0,6+6)		7,650			
	VV		Mezisoučet		16,354			
	VV		16,354*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-16,354			
171	M	6062114-01	HPL laminát-dekor dub Nebraska přírodní tl 18 mm	m2	-17,989	512,00	-9 210,37	CS ÚRS 2017 01
	PP		HPL laminát-dekor dub Nebraska přírodní tl 18 mm					
	P		Poznámka k položce: viz.inetriér -pohled na stěnu (Lamino DTDL Egger H3331 ST10 Dub Nebraska přírodní) Technické označení Lamino - dřevotřísková laminovaná deska Klasifikace P2 - všeobecné použití pro suché prostředí Emisní třída E1 - koncentrace formaldehydu pod 0,1 ppm Nosný materiál Dřevotřísková deska					
	VV		16,354*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		17,989			
	VV		17,989*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-17,989			
172	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	-114,080	32,00	-3 650,56	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž obložení stěn rošt podkladový					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně.					
	VV		"pod HPL obklad stěn"					
	VV		"svislý"0,85*(30+20)		42,500			
	VV		"vodorovný"3*(14,86+9,0)		71,580			
	VV		Mezisoučet		114,080			
	VV		114,08*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-114,080			
173	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	-0,301	5 623,00	-1 692,52	CS ÚRS 2017 01
	PP		řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m					
	VV		114,08*0,04*0,06		0,274			
	VV		0,274*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,301			
	VV		0,301*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-0,301			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K	766496100	Ostatní práce ukončení koncových hran plochy obložení dýhováním, šířky do 20 mm	m	-15,340	165,00	-2 531,10	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní práce ukončení koncových hran plochy obložení dýhováním, šířky do 20 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -2100 není započteno olištování; toto olištování se oceňuje cenou 766 69-9761 až -9763 Překrytí spár stěn lištou.</i>					
	VV		"ukončení obkladu stěny z HPL"					
	VV		"stěna"14,86+0,85*6-(0,82+2,3+1,5)		15,340			
	VV		15,34*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-15,340			
178	M	6141820-01	lišta ukončovací dřevěná dub 25x25 mm vč. laku	m	-16,874	152,00	-2 564,85	
	PP		lišta ukončovací dřevěná dub 25x25 mm vč.laku					
	VV		15,34*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		16,874			
	VV		16,874*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-16,874			
180	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-181,343	0,89	-161,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
	VV		-235,089*0,77138 'Přepočtené koeficientem množství		-181,343			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-12 953,76	
263	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	-186,804	45,00	-8 406,18	CS ÚRS 2017 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.</i>					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"jidelna"14,68*3		44,040			
	VV		"jidelna"(-14,68*5,05)*0,3		-22,240			
	VV		"121,118"-(5,05*(23,68*2+14,68*2)-(2,35*3,6*10+2,3*2,1))*0,7		-208,604			
	VV		Součet		-186,804			
	VV		"SOD"					
	VV		"STROP"					
	VV		"122"19,9		19,900			
	VV		"přípočet stropu 124"11,7		11,700			
	VV		"stěny-opravované omítky 30%"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"121,118"5,05*(23,68*2+14,68*2)-(2,35*3,6*10+2,3*2,1)		298,006			
	VV		Mezisoučet		329,606			
	VV		329,606*0,1		32,961			
	VV		Součet		362,567			
266	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-126,480	5,00	-632,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.np-101-116,119"-					
	VV		(7,02+8,83+27,35+4,17+1,26+10,72+2,77+3,62+2,63+1,85+5,42+10,77+8,85+11,9+6,64+12,68)		-126,480			
	VV		Součet		-126,480			
	VV		"SOD"					
	VV		"do 3,8m"					
	VV		"malby otěruzdorné"619,464		619,464			
	VV		"malby omyvatelné"432,282		432,282			
	VV		Mezisoučet		1 051,746			
267	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	-20,890	4,00	-83,56	CS ÚRS 2017 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"122,123"-(10,52+10,37)		-20,890			
	VV		Součet		-20,890			
	VV		"SOD"					
	VV		"do 5m"					
	VV		"otěruzdorné"188,406		188,406			
	VV		"omyvatelné"327,807		327,807			
	VV		Mezisoučet		516,213			
271	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-126,480	26,00	-3 288,48	CS ÚRS 2017 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.np-101-116,119"-					
	VV		(7,02+8,83+27,35+4,17+1,26+10,72+2,77+3,62+2,63+1,85+5,42+10,77+8,85+11,9+6,64+12,68)		-126,480			
	VV		Součet		-126,480			
	VV		"SOD"					
	VV		"STROPY místností bez podhledů do v-3,8m"					
	VV		"1.pp-003,013"27,27+39,58		66,850			
	VV		"1.np-101-116,119"7,02+8,83+27,35+4,17+1,26+10,72+2,77+3,62+2,63+1,85+5,42+10,77+8,85+11,9+6,64+12,68		126,480			
	VV		Mezisoučet		193,330			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"STĚNY"					
	VV		"1.pp"					
	VV		"003"3,0*(10,99*2+8,0*2)		113,940			
	VV		"013"3,0*(5,8*2+6,9*2)		76,200			
	VV		"1.np"					
	VV		"107"3,65*(2,715*2+3,925*2)		48,472			
	VV		"108-nad obkladem"(3,65-2,0)*(2,515*2+1,1*2)		11,930			
	VV		"109,110"3,65*(2,4*2+4,3*2)		48,910			
	VV		"111-nad obkladem"(3,65-1,6)*(1,54*2+1,33*2)		11,767			
	VV		"112-nad obkladem"(3,65-2,52)*(2,9*2+1,84*2)		10,712			
	VV		"113"3,65*(2,95*2+3,61*2)		47,888			
	VV		Mezisoučet		369,819			
	VV		563,149*0,1		56,315			
	VV		Součet		619,464			
272	K	784221103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	-20,890	26,00	-543,14	CS ÚRS 2017 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"122,123"-(10,52+10,37)		-20,890			
	VV		Součet		-20,890			
	VV		"SOD"					
	VV		"výška do 5m"					
	VV		"STROPY"					
	VV		"122,123,124"10,52+10,37+11,7		32,590			
	VV		Mezisoučet		32,590			
	VV		"STĚNY"					
	VV		"122,123-nad obklady"(4,5-2,2)*(2,905*4+3,3*4)		57,086			
	VV		"124"4,5*(8*2+2,97*2)		98,730			
	VV		Mezisoučet		155,816			
	VV		Součet		188,406			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 4:

**2017/038-02-1-1.zv.1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení -
změna č.1- vícepráce**

KSO: 801 86

Místo:

Zadávatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.04.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v září 2017. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Výkaz výměr je sestaven na základě PD dle těchto výkresů a příloh: D.1.1.-2 Technická zpráva, D.1.1-3 Půdorys 1.podzemního podlaží, D.1.1-4 Půdorys 1.podlaží-varna, D.1.1-5 Půdorys 1.podlaží-jídelna, D.1.1-6 Řez A-A, D.1.1-7 Řez B-B, D.1.1-8 Řez C-C, D.1.1-9 Půdorys 1.podlaží-jídelna-pohledy, D.1.1-10 Podlahy, D.1.1-11 Výpis zámečnických výrobků, D.1.1-12 Výpis truhlářských výrobků, D.1.1-13 Výpis klempířských výrobků, D.1.1-14 Detaily, barevné řešení, D.1.1-20 Půdorys 1.podzemního podlaží-bourací práce, D.1.1-21 Půdorys 1.podlaží-varna-bourací práce, D.1.1-22 Půdorys 1.podlaží-jídelna-bourací práce.

Cena bez DPH		1 916 842,98	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 916 842,98	21,00%	402 537,03
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 319 380,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 4:

2017/038-02-1-1.zv.1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení -

Místo:

Datum: 20.04.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 916 842,98

HSV - Práce a dodávky HSV

1 422 527,55

1 - Zemní práce	199 056,30
2 - Zakládání	10 688,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	36 791,51
4 - Vodorovné konstrukce	8 030,06
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	1 531,55
5 - Komunikace pozemní	3 089,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	327 737,68
8 - Trubní vedení	52 725,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	430 192,91
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	5 635,50
997 - Přesun sutě	264 730,94
998 - Přesun hmot	89 484,95
PSV - Práce a dodávky PSV	494 315,43
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	53 993,23

713 - Izolace tepelné	144 138,19
714 - Akustická a protiotřesová opatření	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
762 - Konstrukce tesařské	54 440,71
763 - Konstrukce suché výstavby	92 206,06
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	10 758,50
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	118 133,26
776 - Podlahy povlakové	3 213,60
781 - Dokončovací práce - obklady	16 850,55
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	581,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň: 4:

2017/038-02-1-1.zv.1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení -

Místo:

Datum: 20.04.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 916 842,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 422 527,55

D 1

Zemní práce

199 056,30

277	K	113107122 - NP	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	5,760	268,00	1 543,68	
-----	---	----------------	---	----	-------	--------	----------	--

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

VV

"sonda ve dvoře"

VV

1,4*1,7*2

4,760

VV

"napojení dešťové kanalizace vedle jídelny"1

1,000

VV

Součet

5,760

278	K	113107443 - NP	Odstranění podkladu živичných tl 150 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	5,760	163,00	938,88	
-----	---	----------------	---	----	-------	--------	--------	--

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny pro odstranění živичných podkladů nebo krytů -704 . , -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"sonda ve dvoře"						
	VV		1,4*1,7*2		4,760				
	VV		"napojení dešťové kanalizace vedle jídelny"1		1,000				
	VV		Součet		5,760				
279	K	113202111 - NP	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,000	51,40	102,80		
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.						
	VV		"jídelna - dešťová kanalizace"2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
280	K	132312202 - NP	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	2,320	1 490,00	3 456,80		
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů						
	VV		"Š2"0,8*2,9*1		2,320				
	VV		Součet		2,320				
281	K	132312209 - NP	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	2,320	231,00	535,92		
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů						
	VV		"Š2"0,8*2,9*1		2,320				
	VV		Součet		2,320				
282	K	133302011 - NP	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	41,678	1 400,00	58 349,20		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu do 4 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
	VV		"napojení na kanalizaci"					
	VV		"Š1"2,5*2,5*3,45		21,563			
	VV		"Š3"2,5*2,5*2,35		14,688			
	VV		"sonda ve dvoře"					
	VV		1,4*1,7*1,65		3,927			
	VV		"napojení dešťové kanalizace vedle jídelny"1*1,5		1,500			
	VV		Součet		41,678			
283	K	133302019 - NP	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	m3	40,178	251,00	10 084,68	
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
	VV		"napojení na kanalizaci"					
	VV		"Š1"2,5*2,5*3,45		21,563			
	VV		"Š3"2,5*2,5*2,35		14,688			
	VV		"sonda ve dvoře"					
	VV		1,4*1,7*1,65		3,927			
	VV		Součet		40,178			
1	K	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	43,232	1 560,00	67 441,92	
	PP		Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"trasa ležaté kanalizace"(88,8-(3*2+7*0,8))*0,8*0,7		43,232			
	VV		Součet		43,232			
	VV		"SOD"					
	VV		"pro dopojení střešního svodu"(1,0*1,0*1,0)*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	43,232	78,00	3 372,10	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4						
	VV		"změna č.1"						
	VV		"trasa ležaté kanalizace"(88,8-(3*2+7*0,8))*0,8*0,7		43,232				
	VV		Součet		43,232				
	VV		"SOD"						
	VV		"pro zásypy tama azpět"3,0*2		6,000				
	VV		Součet		6,000				
3	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	12,970	256,00	3 320,32	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.						
	VV		"změna č.1"						
	VV		"trasa ležaté kanalizace"(88,8-(3*2+7*0,8))*0,8*0,7		43,232				
	VV		Součet		43,232				
	VV		"SOD"						
	VV		"pro zásyp"3		3,000				
	VV		43,232*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		12,970				
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,970	95,00	1 232,15	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Uložení sypaniny na skládky						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubni v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

VV	"změna č.1"	
VV	"trasa ležaté kanalizace"(88,8-(3*2+7*0,8))*0,8*0,7	43,232
VV	Součet	43,232
VV	"SOD"	
VV	"na meziskládku"3,0	3,000
VV	43,232*0,3 Přepočtené koeficientem množství	12,970

284	K	174101101 - NP	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	35,493	83,80	2 974,31	
-----	---	----------------	---	----	--------	-------	----------	--

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zášypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zášyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zášyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zášyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zášyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zášyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zášyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zášypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zášypu neodečítá. Pro stanovení objemu zášypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zášypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zášypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zášypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zášypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.								
PSC								
	VV		"RÝHY"					
	VV		"Š2"0,8*2,9*1			2,320		
	VV		"šachty"					
	VV		"Š1"(2,5*2,5-3,1415*0,62*0,62)*3,45			17,396		
	VV		"Š3"(2,5*2,5-3,1415*0,62*0,62)*2,35			11,850		
	VV		"sonda ve dvoře"					
	VV		1,4*1,7*1,65			3,927		
	VV		Součet			35,493		
5	K	174101102	Zášyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zášypu	m3	30,262	326,00	9 865,41	CS ÚRS 2017 01
PP			Zášyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zášypu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani rozpojení ani naložení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

PSC

VV	"změna č.1"	
VV	"trasa ležaté kanalizace"(88,8-(3*2+7*0,8))*0,8*0,7	43,232
VV	Součet	43,232
VV	"SOD"	
VV	"dtto výkop"3	3,000
VV	43,232*0,7 'Přepočtené koeficientem množství	30,262

285	K	175111101 - NP	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	42,624	356,00	15 174,14	
-----	---	----------------	---	----	--------	--------	-----------	--

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.								
		PSC						
		VV	"trasa ležaté kanalizace"88,8*0,8*0,6		42,624			
		VV	Součet		42,624			
286	M	58337310 - NP	šterkopísek frakce 0-4 třída B	t	68,198	303,00	20 663,99	
		PP	šterkopísek frakce 0-4 třída B					
		VV	42,624*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		68,198			
	D	2	Zakládání				10 688,00	
287	K	213311113 - NP	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	1,200	1 190,00	1 428,00	
		PP	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.					
		VV	"Š1"2*2*0,15		0,600			
		VV	"Š3"2*2*0,15		0,600			
		VV	Součet		1,200			
288	K	279311114 - NP	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	2,000	4 630,00	9 260,00	
		PP	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 16/20					
		VV	"jídlna"					
		VV	"1.NP - dešťová kanalizace"2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				36 791,51	
6	K	311238218	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 440 mm	m2	2,520	1 789,00	4 508,28	CS ÚRS 2017 01
		PP	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 440 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami 311 23-892..					
	PSC							
	VV		"změna č.1"					
	VV		"jídlna 1.22"1,2*2,1		2,520			
	VV		Součet		2,520			
	VV		"SOD"					
	VV		"1.pp-zazdívká části okna"0,97*1,2		1,164			
	VV		Mezisoučet		1,164			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,164			
289	K	317121251 - NP	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	1,000	231,00	231,00	
	PP		Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny za 1 kus dílce, neplatí za 1 kus překladu (za sestavu). 2. Pro volbu cen je rozhodující světlost otvoru. 3. V cenách nejsou započteny náklady na prefabrikované dílce; tyto dílce se oceňují ve specifikaci.					
290	M	59321070 - NP	překlad železobetonový RZP 119x14x14 cm	kus	1,000	247,00	247,00	
	PP		překlad železobetonový RZP 119x14x14 cm					
	VV		"1.16"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	342241161	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 65 mm	m2	15,750	569,00	8 961,75	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 65 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Dvojitě příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Dělicí zděné příčky jsou založeny do maltového lože min tl. 10 mm na žb podlahovou konstrukci. Vyzdíváné cihelné příčky tvoří dilatační hranu plovoucí konstrukci podlah, které k příčkám dohrají přes dilatační pásek. Veškeré příčky jsou vytaženy až k nosné konstrukci stropu, kde jsou dilatačně ukotveny.					
	P							
	VV		"změna č.1"					
	VV		"jídlna"					
	VV		"příčka ve varně"4,5*3,5		15,750			
	VV		Součet		15,750			
	VV		"SOD"					
	VV		"122,123"					
	VV		2,35*(3,4*2+0,9*2)-(0,7*1,97*4)		14,694			
	VV		"obezdívky střešního svodu"5,175*(0,8*2)+3,1*0,8		10,760			
	VV		Mezisoučet		25,454			
	VV		25,454*0,1		2,545			
	VV		Součet		27,999			
15	K	342241162	Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 140 mm	m2	12,950	596,00	7 718,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 140 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Dvojitě příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dělicí zděné příčky jsou založeny do maltového lože min tl. 10 mm na žb podlahovou konstrukci. Vyzdíváné cihelné příčky tvoří dilatační hranu plovoucí konstrukci podlah, které k příčkám dohrají přes dilatační pásek. Veškeré příčky jsou vytaženy až k nosné konstrukci stropu, kde jsou dilatačně ukotveny.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"zázemí varny"3,7*3,5		12,950			
	VV		Součet		12,950			
	VV		"SOD"					
	VV		"viz.nový stav"					
	VV		"1.pp"					
	VV		"013-po vybour.sklobet.tvárnících"0,6*0,6+1*0,6+3,2*0,6		2,880			
	VV		"1.np"					
	VV		"příčky po strop"					
	VV		3,8*(3,345+3,4+3*2)-(0,9*1,975)		46,654			
	VV		"zazdívky"0,7*2,1+2,1*(0,5+1+1,5)+0,82*1,26+0,9*2,1		10,693			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v-1,5m"1,65*(2,6+1+0,9+0,8)		8,745			
	VV		"v-2,5m"2,65*(2,9+1,5+3,5)		20,935			
	VV		"122,123"4,55*(1,905*2+0,9)+3,3*(1,47*2)-(0,8*1,97)		29,557			
	VV		Mezisoučet		119,464			
	VV		"přizdívky instalační"					
	VV		"122,123"1,45*(0,9*3)		3,915			
	VV		Mezisoučet		3,915			
	VV		123,771*0,1		12,377			
	VV		Součet		135,756			
291	K	345244223 - NP	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 290 mm z cihel dl 290 mm	m2	1,060	1 340,00	1 420,40	
	PP		Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z cihel pálených plně nebo prolamované (s dutinami při vazbě), na maltu z cihel dl. 290 mm tl. 290 mm					
	VV		"schodiště 0.03"0,53*2		1,060			
	VV		Součet		1,060			
292	K	346272226 - NP	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	6,804	563,00	3 830,65	
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 75 mm					
	VV		"dešťové svody kuchyň"					
	VV		"instalační přizdívky"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"1.10"1,08*3,15		3,402			
	VV		"1.13"1,08*3,15		3,402			
	VV		Součet		6,804			
293	K	346272236 - NP	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	10,400	659,00	6 853,60	
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"jídlna"					
	VV		"1.NP - dešťová kanalizace"5,2*1*2		10,400			
	VV		Součet		10,400			
294	K	349231811 - NP	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	3,468	871,00	3 020,63	
	PP		Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro přizdívku ostění zavazovaného do přilehlého zdiva. 2. Ceny neplatí pro přizdívku ostění do 80 mm tloušťky; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 319 20- . Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva. 3. Množství měrných jednotek se určuje jako součin tloušťky zdi a výšky přizdívaného o ostění.					
	VV		"1.08"(0,9+2,1*2)*0,170		0,867			
	VV		"1.09"(0,9+2,1*2)*0,170		0,867			
	VV		"1.14"(0,9+2,1*2)*0,170		0,867			
	VV		"1.19"(0,9+2,1*2)*0,170		0,867			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,468			
	D	4	Vodorovné konstrukce				8 030,06	
295	K	431351121 - NP	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,559	578,00	1 479,10	
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	VV		"schodiště 0.03"1,45*1,765		2,559			
	VV		Součet		2,559			
296	K	431351122 - NP	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,559	98,00	250,78	
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	VV		"schodiště 0.03"1,45*1,765		2,559			
	VV		Součet		2,559			
297	K	434311114 - NP	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	8,825	213,00	1 879,73	
	PP		Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 16/20					
	VV		"schodiště 0.03"1,765*5		8,825			
	VV		Součet		8,825			
298	K	434351141 - NP	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,060	346,00	1 404,76	
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
	VV		"schodiště 0.03"1,765*5*0,46		4,060			
	VV		Součet		4,060			
299	K	434351142 - NP	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,060	69,00	280,14	
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
	VV		"schodiště 0.03"1,765*5*0,46		4,060			
	VV		Součet		4,060			
300	K	452112111 - NP	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	4,000	140,00	560,00	
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklady a mříže, výšky do 100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.					
301	M	59224011 - NP	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm	kus	2,000	174,00	348,00	
	PP		prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm					
	VV		"Š1"1		1,000			
	VV		"Š3"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
302	M	59224010 - NP	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm	kus	2,000	148,00	296,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm					
VV			"Š1"1		1,000			
VV			"Š3"1		1,000			
VV			Součet		2,000			
D	43		Schodišťové konstrukce a rampy				1 531,55	
303	K	430321515 - NP	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,307	3 250,00	997,75	
PP			Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
VV			"schodiště 0.03"1,45*1,765*0,12		0,307			
VV			Součet		0,307			
304	K	430362021 - NP	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,017	31 400,00	533,80	
PP			Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
VV			"schodiště 0.03"1,45*1,765*2*3,03/1000*1,08		0,017			
VV			Součet		0,017			
D	5		Komunikace pozemní				3 089,24	
305	K	564760111 - NP	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	4,760	188,00	894,88	
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
VV			"sonda ve dvoře"					
VV			1,4*1,7*2		4,760			
VV			Součet		4,760			
306	K	581124115 - NP	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm	m2	4,760	461,00	2 194,36	
PP			Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 150 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané: a) živичné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací, b) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 Vložka pod litý asfalt, c) dilatační spáry řezané a vkládané, které se oceňují cenami souborů cen 911 11-1 Řezání dilatačních spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár, d) postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Postřik cementobetonového povrchu krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, e) ošetření povrchu betonového krytu vodou, které se oceňují cenou 919 74-1111 Ošetření cementobetonové plochy vodou.					
VV			"sonda ve dvoře"					
VV			1,4*1,7*2		4,760			
VV			Součet		4,760			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				327 737,68	
307	K	612121112 - NP	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic	m2	17,204	34,30	590,10	
PP			Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárnic stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dešťové svody kuchyň"					
	VV		"instalační přízdívky"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"1.10"1,08*3,15		3,402			
	VV		"1.13"1,08*3,15		3,402			
	VV		"jídlna"					
	VV		"1.NP - dešťová kanalizace"5,2*1*2		10,400			
	VV		Součet		17,204			
36	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	57,400	98,00	5 625,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"příčka ve varně"4,5*3,5		15,750			
	VV		"zázemí varny"3,7*3,5		12,950			
	VV		Součet		28,700			
	VV		"SOD"					
	VV		"dtto omítky štukové+hrubé"397,384+KO		747,958			
	VV		28,7*2 'Přepočtené koeficientem množství		57,400			
37	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	74,604	54,00	4 028,62	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"dešťové svody kuchyň"					
	VV		"instalační přízdívky"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"1.10"1,08*3,15		3,402			
	VV		"1.13"1,08*3,15		3,402			
	VV		"jídlna"					
	VV		"1.NP - dešťová kanalizace"5,2*1*2		10,400			
	VV		"příčka ve varně"4,5*3,5*2		31,500			
	VV		"zázemí varny"3,7*3,5*2		25,900			
	VV		Součet		74,604			
	VV		"SOD"					
	VV		"dtto omítky štukové+hrubé"397,384+KO		747,958			
	VV		"dtto opravy omítek 30%"342,355*0,3		102,707			
	VV		Mezisoučet		850,665			
38	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	57,400	178,00	10 217,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.								
PSC								
VV			"změna č.1"					
VV			"příčka ve varně"4,5*3,5		15,750			
VV			"zázemí varny"3,7*3,5		12,950			
VV			Součet		28,700			
VV			"SOD"					
VV			"dtto omítky štukové+hrubé"397,384+KO		747,958			
VV			28,7*2 'Přepočtené koeficientem množství		57,400			
40	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	61,244	569,00	34 847,84	CS ÚRS 2017 01
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
VV			"dešťové svody kuchyň"					
VV			"instalační přízdívky"					
VV			"1.PP"					
VV			"1.10"1,08*3,15		3,402			
VV			"1.13"1,08*3,15		3,402			
VV			"1.NP"					
VV			"jídlna - dešťová kanalizace"5,2*1*2		10,400			
VV			"jídlna nad obkladem"3*14,68		44,040			
VV			Součet		61,244			
VV			"SOD"					
VV			"rýhy pro profese"17,1*1,15		19,665			
VV			"plentování"15,64*1,15		17,986			
VV			"ostatní"50		50,000			
VV			Mezisoučet		87,651			
308	K	612311131 - NP	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	61,244	107,00	6 553,11	
PP			Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
VV			"dešťové svody kuchyň"					
VV			"instalační přízdívky"					
VV			"1.PP"					
VV			"1.10"1,08*3,15		3,402			
VV			"1.13"1,08*3,15		3,402			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"jídlna nad obkladem"3*14,68		44,040			
	VV		"jídlna - dešťová kanalizace"5,2*1*2		10,400			
	VV		Součet		61,244			
41	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	67,500	548,00	36 990,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"jídlna"36		36,000			
	VV		"příčka ve varně"4,5*3,5*2		31,500			
	VV		Součet		67,500			
	VV		"SOD"					
	VV		"dtto ker.obklad"KO		350,574			
	VV		Součet		350,574			
42	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	54,949	458,00	25 166,64	CS ÚRS 2017 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.08"((3,92+3,425)*2)*2,1-0,9*2		29,049			
	VV		"zázemí varny"3,7*3,5*2		25,900			
	VV		Součet		54,949			
	VV		"STĚNY"					
	VV		"1.np"					
	VV		"101"3,65*(2,4*2+2,606*2)+2,1*(1,0*4)-(2,37*2,4+0,7*1,97+0,8*1,97)		36,301			
	VV		"102"3,65*(3,49*2+2,606*2)-(2,37*2,4+0,8*1,97*3)		34,085			
	VV		"103"3,65*(7,5*2+11*2)-(0,8*1,97*5+0,6*1,97+0,9*1,97*3+1,41*3,315+2,37*2,4)		110,307			
	VV		"104"3,65*(2,935*2+1,445*2)-(0,8*1,97+2,37*2,4)		24,710			
	VV		"106"3,65*(1,4*2+0,7*2)-(0,95*2,045)		13,387			
	VV		"114"3,65*(2,455*2+3,62*2)-(1,52*2,4+0,9*1,97)		38,927			
	VV		"115"3,65*(3,345*2+3,62*2)-(2,37*2,4+0,9*1,97)		43,384			
	VV		"116"3,65*(2,85*2+2,65*2)-(0,9*1,97*3)		34,831			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"117"					
VV			3,65*(11,9*2+12*2+1*2+0,5*4)		189,070			
VV			2,65*(3,5*2+0,15+1,5*2+2,9*2+0,15*2)		43,063			
VV			1,65*(0,9*2+0,8*2+2,6*2+1*2+0,15*5)		18,728			
VV			-(2,37*2,4*3+0,9*1,97*2+0,8*1,97+1,5*2,1+2,3*2,1)		-30,166			
VV			"122"3,5*(3,2*2+1,6*4+1,905*2+0,9*4+0,655*2)-(0,7*1,97*4+0,8*1,97)		68,228			
VV			"123"3,5*(3,2*2+1,6*4+1,905*2+0,9*4+0,655*2)-(0,7*4+0,8*1,97)		70,944			
VV			"boční špalety"0,25*(2,4*18+3,315*2+2,045*2+2,1*4)		15,580			
VV			Mezisoučet		711,379			
VV			"odpočet hrubé pod obklady"-KO		-350,574			
VV			Mezisoučet		-350,574			
VV			365,791*0,1		36,579			
VV			Součet		397,384			
309	K	612321191 - NP	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	272,847	53,70	14 651,88	
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
VV			"změna č.1"					
VV			"1.PP"					
VV			"0.08"((3,92+3,425)*2)*2,1-0,9*2		29,049			
VV			"zázemí varny"3,7*3,5*2		25,900			
VV			"1.NP"					
VV			"jídlna"36		36,000			
VV			Součet		90,949			
VV			90,949*3 'Přepočtené koeficientem množství		272,847			
310	K	619995001 - NP	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	96,040	134,00	12 869,36	
PP			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
VV			"dlažba soklík"4,6+86,5		91,100			
VV			"zárubně"					
VV			"0.08"0,9+2,02*2		4,940			
VV			Součet		96,040			
311	K	622143003 - NP	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	49,180	32,70	1 608,19	
PP			Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
PSC								
312	M	553430230. VL1 - NP	profil omítkový rohový PZ-LPC roh jemný STANDARD pro omítky vnitřní 6 mm	m	51,639	37,30	1 926,13	
	PP		profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm					
	VV		"1.01"2,4+2,4*2		7,200			
	VV		"1.02"2,4+2,4*2		7,200			
	VV		"1.03"2,4+2,4*2+1,4+3,315*2+3,6*2		22,430			
	VV		"1.04"2,4+2,4*2		7,200			
	VV		"1.05"0,95+2,1*2		5,150			
	VV		Součet		49,180			
	VV		49,18*1,05 Přepočtené koeficientem množství		51,639			
51	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	7,992	1 548,00	12 371,62	CS ÚRS 2017 01
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách					
	VV		"1.PP"					
	VV		"trasa ležaté kanalizace"88,8*0,6*0,15		7,992			
	VV		Součet		7,992			
	VV		"SOD"					
	VV		"1.pp-pro střešní svod-podkladní mazanina"1*0,15		0,150			
	VV		"1.np-pro střešní svod-podkladní mazanina"1*0,15*2		0,300			
	VV		Mezisoučet		0,450			
313	K	631319175 - NP	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	7,992	60,90	486,71	
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
PSC								
	VV		"1.PP"					
	VV		"trasa ležaté kanalizace"88,8*0,6*0,15		7,992			
	VV		Součet		7,992			
52	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,410	32 026,00	13 130,66	CS ÚRS 2017 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.01"2,489		2,489			
	VV		"0.02"13,037		13,037			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"0.03"26,231		26,231			
	VV		"0.04"1,112		1,112			
	VV		"0.05"1,379		1,379			
	VV		"0.08"11,051		11,051			
	VV		"0.10"2,738		2,738			
	VV		"0.12"6,432		6,432			
	VV		"0.13"39,851		39,851			
	VV		Součet		104,320			
	VV		104,32*3,03/1000*1,2*1,08		0,410			
	VV		"SOD"					
	VV		"výztuž v potěru-KARI síť prům.6mm oka 150/150mm vč.20% překrytí"					
	VV		((D1+D2+D3+P2+P3)*3,64)/1000		2,123			
	VV		"doplnění mazanin (podkladní mazanina-doplnění)"((1,0*3)*3,64)/1000		0,011			
	VV		Mezisoučet		2,544			
314	K	632450124 - NP	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	11,714	555,00	6 501,27	
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefab panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
	VV		"1.PP lež. kanalizace"					
	VV		"0.10"2,738		2,738			
	VV		"0.12"6,432		6,432			
	VV		"1.NP parapety"					
	VV		2,4*0,265*4		2,544			
	VV		Součet		11,714			
56	K	632453371	Potěr betonový samonivelační lité tl. přes 60 mm do 70 mm tř. C 25/30	m2	97,888	956,00	93 580,93	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potěr betonový samonivelační lité tl. přes 60 mm do 70 mm tř. C 25/30					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro potěr na betonových konstrukcích.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.01"2,489		2,489			
	VV		"0.02"13,037		13,037			
	VV		"0.03"26,231		26,231			
	VV		"0.04"1,112		1,112			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"0.05"1,379		1,379			
	VV		"0.08"11,051		11,051			
	VV		"0.10"2,738		2,738			
	VV		"0.13"39,851		39,851			
	VV		Součet		97,888			
	VV		"SOD"					
	VV		"dtto podlahy"P2		139,990			
	VV		Mezisoučet		139,990			
57	K	6324812-01	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie-zesílená	m2	97,888	26,00	2 545,09	
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie-zesílená					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.01"2,489		2,489			
	VV		"0.02"13,037		13,037			
	VV		"0.03"26,231		26,231			
	VV		"0.04"1,112		1,112			
	VV		"0.05"1,379		1,379			
	VV		"0.08"11,051		11,051			
	VV		"0.10"2,738		2,738			
	VV		"0.13"39,851		39,851			
	VV		Součet		97,888			
	VV		"SOD"					
	VV		"viz.podlahy"D1+D3+P2+P3		566,340			
315	K	633811111 - NP	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	667,922	58,20	38 873,06	
	PP		Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.01"2,489		2,489			
	VV		"0.02"13,037		13,037			
	VV		"0.03"26,231		26,231			
	VV		"0.04"1,112		1,112			
	VV		"0.05"1,379		1,379			
	VV		"0.08"11,051		11,051			
	VV		"0.12"6,432		6,432			
	VV		"0.13"39,851		39,851			
	VV		"viz.podlahy"D1+D3+P3		426,350			
	VV		"dtto podlahy"P2		139,990			
	VV		Součet		667,922			
316	K	634112126 - NP	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm š 10 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	163,220	31,70	5 174,07	
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 100 mm, šířky 10 mm					
	VV		"0.01"4,6-0,9		3,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"0.02"(3,5+3,725)*2-0,9		13,550			
	VV		"0.03"(7,63+11)*2-0,9*7		30,960			
	VV		"0.08"(3,92+3,425)*2-0,9		13,790			
	VV		"0.13"(5,8+6,9)*2-0,9		24,500			
	VV		"1.21"(23,680+14,68)*2		76,720			
	VV		Součet		163,220			
D	8		Trubní vedení				52 725,96	
317	K	894201151 - NP	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	3,000	3 480,00	10 440,00	
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bednění stěny šachet se oceňuje cenami souboru cen 894 50-.. Bednění konstrukcí na trubním vedení této části katalogu. 2. Bednění žlabu se oceňuje cenami souboru cen 351 35-11 Vnitřní bednění spodní části stok části A 03.					
	VV		"Š1"1,5		1,500			
	VV		"Š3"1,5		1,500			
	VV		Součet		3,000			
318	K	894201193 - NP	Příplatek za tloušťku dna šachet do 200 mm	m3	3,000	47,50	142,50	
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku dna do 200 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bednění stěny šachet se oceňuje cenami souboru cen 894 50-.. Bednění konstrukcí na trubním vedení této části katalogu. 2. Bednění žlabu se oceňuje cenami souboru cen 351 35-11 Vnitřní bednění spodní části stok části A 03.					
	VV		"Š1"1,5		1,500			
	VV		"Š3"1,5		1,500			
	VV		Součet		3,000			
319	K	894411111 - NP	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	8 900,00	17 800,00	
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého. b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružové těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"Š1"1		1,000			
	VV		"Š3"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
320	M	59224001 - NP	dílec betonový pro vstupní šachty 100x50x9 cm	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
	PP		dílec betonový pro vstupní šachty 100x50x9 cm					
	VV		"Š1"1		1,000			
	VV		"Š3"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
321	M	59224000 - NP	dílec betonový pro vstupní šachty 100x25x9 cm	kus	2,000	725,00	1 450,00	
	PP		dílec betonový pro vstupní šachty 100x25x9 cm					
	VV		"Š1"1		1,000			
	VV		"Š3"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
322	M	59224002 - NP	dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x9 cm	kus	1,000	1 840,00	1 840,00	
	PP		dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x9 cm					
	VV		"Š1"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
323	M	59224056 - NP	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm	kus	2,000	1 480,00	2 960,00	
	PP		kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm					
	VV		"Š1"1		1,000			
	VV		"Š3"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
324	K	894502301 - NP	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné	m2	3,770	498,00	1 877,46	
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových jednostranné					
	VV		"Š1"1*3,1415*0,6		1,885			
	VV		"Š3"1*3,1415*0,6		1,885			
	VV		Součet		3,770			
325	K	894608211 - NP	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,016	29 500,00	472,00	
	PP		Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari					
	VV		"Š1"1*3,1415*0,6*4,44/1000*1,015		0,008			
	VV		"Š3"1*3,1415*0,6*4,44/1000*1,015		0,008			
	VV		Součet		0,016			
326	K	894811143 - NP	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	6 150,00	6 150,00	
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 1360 do 1730 mm					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty a teleskopu. 2. V cenách je započteno i fixování šachty obsypem. Objem obsypu se neodečítá od objemu zásypu rýhy. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání lapače splavenin. Lapač splavenin se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.					
	PSC							
	VV		"napojení dešťové kanalizace vedle jídelny"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
327	K	899104112 - NP	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	947,00	1 894,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 899 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně ráků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž ráků, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. částí A01 tohoto katalogu. 3. Poklapy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklapy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěši, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.					
328	M	55241014 - NP	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	2,000	2 730,00	5 460,00	
	PP		poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace					
	VV		"Š1"1		1,000			
	VV		"Š3"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				430 192,91	
329	K	916131213 - NP	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	229,00	458,00	
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"jídlna - dešťová kanalizace"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
330	K	919735113 - NP	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	9,200	114,00	1 048,80	
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		"sonda ve dvoře"(1,7+1,4)*2		6,200			
	VV		"napojení dešťové kanalizace vedle jídelny"1*3		3,000			
	VV		Součet		9,200			
331	K	945412111 - NP	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	25,000	2 790,00	69 750,00	
	PP		Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"oprava nosné konstrukce podhledu v jídelně"5		5,000			
	VV		"montáž minerálního podhledu v jídelně"20		20,000			
	VV		Součet		25,000			
65	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	20,860	7,00	146,02	CS ÚRS 2017 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		"122,123"10,52+10,34		20,860			
332	K	961044111 - NP	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,266	2 630,00	3 329,58	
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		"schodiště 1.PP"2,11*0,6		1,266			
	VV		Součet		1,266			
333	K	962031132 - NP	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	30,154	81,80	2 466,60	
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		"instalační přízdívky"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"1.10"1,08*3,15		3,402			
	VV		"1.13"1,08*3,15		3,402			
	VV		"jídelna"					
	VV		"1.NP - dešťová kanalizace"5,2*1*2		10,400			
	VV		"příčka ve varně"3,7*3,5		12,950			
	VV		Součet		30,154			
74	K	962031136	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z tvárnic nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	6,960	98,00	682,08	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z tvárnic nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"přízdívka 0.10"2,9*2,4		6,960			
	VV		Součet		6,960			
	VV		"SOD"					
	VV		"viz.stáv.stav"					
	VV		3,8*(0,5+1,2+2,65)+2,35*(0,5+0,7)		19,350			
	VV		Mezisoučet		19,350			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		29,350			
334	K	962032230 - NP	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	4,320	1 090,00	4 708,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
VV			"za elektrorozvaděčem 0.10"1,8*2,4		4,320			
VV			Součet		4,320			
335	K	962032231 - NP	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,410	605,00	853,05	
PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
VV			"parapetní zdivo varna- jídelna"3*0,47*1		1,410			
VV			Součet		1,410			
75	K	962032240	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	4,320	987,00	4 263,84	CS ÚRS 2017 01
PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
VV			"změna č.1"					
VV			"za elektrorozvaděčem 0.10"1,8*2,4		4,320			
VV			Součet		4,320			
VV			"SOD"					
VV			"1.np-výtah.šachta"3,8*0,2*(0,935*2+2,3)-0,2*(0,6*1,97*2+0,8*0,8)		2,568			
VV			Mezisoučet		2,568			
VV			2,568*0,1		0,257			
VV			Součet		2,825			
336	K	963042819 - NP	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	9,000	170,00	1 530,00	
PP			Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					
VV			"0.01"5*1,8		9,000			
VV			Součet		9,000			
337	K	965043331 - NP	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,003	3 380,00	3 390,14	
PP			Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
VV			"0.01"2,489		2,489			
VV			"0.04"1,112		1,112			
VV			"0.05"1,379		1,379			
VV			"0.10"2,738		2,738			
VV			Součet		7,718			
VV			7,718*0,13 'Přepočtené koeficientem množství		1,003			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	9,660	2 089,00	20 179,74	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.02"13,037		13,037			
	VV		"0.03"26,231		26,231			
	VV		"0.08"11,051		11,051			
	VV		"0.12"6,432		6,432			
	VV		"0.13"39,851		39,851			
	VV		Součet		96,602			
	VV		"SOD"					
	VV		"stáv.skladby podlah"					
	VV		"stáv.ker.dlažba"173,98*0,1		17,398			
	VV		"stáv.terac.dlažba"44,03*0,1		4,403			
	VV		"stáv.PVC-121"351,45*0,08		28,116			
	VV		"1.pp-pro střešní svod-potěr v podlaze"1*0,1		0,100			
	VV		Mezisoučet		50,017			
	VV		96,602*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,660			
338	K	965043431 - NP	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3	7,992	2 860,00	22 857,12	
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2					
	VV		"trasa ležaté kanalizace"88,8*0,6*0,15		7,992			
	VV		Součet		7,992			
83	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	104,320	124,00	12 935,68	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"0.01"2,489		2,489			
	VV		"0.02"13,037		13,037			
	VV		"0.03"26,231		26,231			
	VV		"0.04"1,112		1,112			
	VV		"0.05"1,379		1,379			
	VV		"0.08"11,051		11,051			
	VV		"0.10"2,738		2,738			
	VV		"0.12"6,432		6,432			
	VV		"0.13"39,851		39,851			
	VV		Součet		104,320			
	VV		"SOD"					
	VV		"viz.stáv.stav"					
	VV		"103,104,106,116-120"3,17+4,17+10,18+8,85+15,4+84,59+32,39+15,23		173,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		173,980			
85	K	965081323	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy přes 1 m2	m2	77,133	321,00	24 759,69	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy přes 1 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"0.03"26,231		26,231			
	VV		"0.08"11,051		11,051			
	VV		"0.13"39,851		39,851			
	VV		Součet		77,133			
	VV		"SOD"					
	VV		"viz.stáv.stav"					
	VV		"122"19,9		19,900			
	VV		"105"24,13		24,130			
	VV		Mezisoučet		44,030			
86	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	72,710	124,00	9 016,04	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"0.01"4,6-0,9		3,700			
	VV		"0.02"(3,5+3,725)*2-0,9		13,550			
	VV		"0.03"(7,63+11)*2-0,9*7		30,960			
	VV		"0.13"(5,8+6,9)*2-0,9		24,500			
	VV		Součet		72,710			
	VV		"SOD"					
	VV		"viz.stáv.stav"					
	VV		"122"6,835+2,905*2-(1,47*2)		9,705			
	VV		"105"4,435*2+11*2-(1,4+0,8*3+0,9*4+0,6+0,7)		22,170			
	VV		"103"1,1*2+2,935*2-(0,8*3)		5,670			
	VV		"116"2,455*2+3,611*2-0,9		11,232			
	VV		Mezisoučet		48,777			
339	K	967042712 - NP	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	2,880	367,00	1 056,96	
	PP		Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm					
	VV		"varna"2,4*0,3*4		2,880			
	VV		Součet		2,880			
88	K	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,000	195,00	780,00	
	PP		Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.08"1		1,000			
	VV		"1.09"1		1,000			
	VV		"1.14"1		1,000			
	VV		"1.19"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
	VV		"SOD"					
	VV		"viz.stáv.stav"					
	VV		"1.pp"0,8*1,97		1,576			
	VV		"1.np"0,8*1,97*2+0,9*1,97*3+0,7*1,97		9,850			
	VV		Mezisoučet		11,426			
340	K	971033251 - NP	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	163,00	326,00	
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm					
	VV		"chráničky plyn"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
341	K	971042361 - NP	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	
	PP		Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm					
	VV		"jídlna"					
	VV		"1.NP - dešťová kanalizace"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
342	K	972054491 - NP	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	1,000	6 910,00	6 910,00	
	PP		Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm					
	VV		"jídlna"					
	VV		"1.NP - dešťová kanalizace"1,*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	6,000	51,00	306,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"chráničky plyn"6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	VV		"SOD"					
	VV		"pro ZTI"25		25,000			
343	K	977311112 - NP	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	17,320	149,00	2 580,68	
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"řezání podlah"					
	VV		"1.PP					
	VV		"1.10"6,6		6,600			
	VV		"1.12"5,36*2		10,720			
	VV		Součet		17,320			
102	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	154,400	659,00	101 749,60	
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"podkladní beton"					
	VV		"trasa ležaté kanalizace"(88,8-(3*2+7*0,8))*2		154,400			
	VV		Součet		154,400			
	VV		"SOD"					
	VV		"podkl.mazanina pro dopojení střešního svodu do ležaté kanalizace"(1,0*3)*3		9,000			
107	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	48,975	165,00	8 080,88	CS ÚRS 2017 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.</i>					
	VV		"1.PP - soklová část"					
	VV		"0.01"4,6-0,9		3,700			
	VV		"0.02"(3,5+3,725)*2-0,9		13,550			
	VV		"0.03"(7,63+11)*2-0,9*7		30,960			
	VV		"0.08"(3,92+3,425)*2-0,9		13,790			
	VV		"0.13"(5,8+6,9)*2-0,9		24,500			
	VV		Součet		86,500			
	VV		86,5*0,15		12,975			
	VV		"jídlna"36		36,000			
	VV		Součet		48,975			
	VV		"SOD"					
	VV		"viz.stáv.stav-prostory kuchyně vč.odpočtu obkladů"					
	VV		"viz.stáv.stav"					
	VV		"122"4,55*(6,835*2+2,905*2)+0,3*(3,3*2)+0,25*(3,6*2)-(1,47*3,3*2+2,37*3,6)		74,180			
	VV		"101"3,65*(2,4*2+2,606*2)+0,3*(2,1*2)-(2,37*2,4+0,8*1,97+0,82*2,1*2)+0,25*(2,4*2)		28,296			
	VV		"102"3,65*(3,49*2+2,211*2)-(0,8*1,97*3+2,37*2,4)+0,25*(2,4*2)		32,401			
	VV		"103"3,65*(1,061*2+2,935*2)-(0,8*1,97*3)		24,443			
	VV		"104"3,65*(2,935*2+1,445*2)-(0,8*1,97+2,37*2,4)+0,25*(2,4*2)		25,910			
	VV		"106"3,65*(3,925*2+3,6*2)-(0,8*1,97)		53,357			
	VV		"107"3,65*(1,4*2+0,7*2)+2,1*(0,4*2)-(0,95*2,045)		15,067			
	VV		"116"3,65*(2,45*2+3,611*2)-(0,9*1,97+1,52*2,4)		38,824			
	VV		"117"3,65*(3,345+4,755+4)+0,25*(2,4*2)-(0,9*1,97+2,37*2,4)		37,904			
	VV		"118,119,120"3,65*(11,8+7,2+4+8,445+11,7)+0,25*(2,4*6)+0,3*(2,1*4)-(0,7*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97+2,37*2,4*3)		141,807			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		472,189			
	VV		"odpočet stáv.ker.obkladů"-168,495		-168,495			
	VV		Mezisoučet		-168,495			
	VV		303,694*0,05		15,185			
	VV		Součet		318,879			
110	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	27,580	165,00	4 550,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souborů cen 965 08.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.08"(3,92+3,425)*2*2-0,9*2		27,580			
	VV		Součet		27,580			
	VV		"SOD"					
	VV		"viz.stáv.stav"					
	VV		"122-za umyvadly"1,5*(6,835+0,3*2)		11,153			
	VV		"104"1,6*(2,935*2+1,445*2)-(1,6*0,8+0,6*2,37)+0,25*(0,6*2+2,37)		12,207			
	VV		"106"2,1*(3,925*2+3,6*2)-(0,8*1,97)		30,029			
	VV		"117"2,0*(3,345+4,755+4)+0,25*(2,37+1,0*2)-(0,9*1,97+2,37*1,0)		21,150			
	VV		"118,119,120"2,0*(11,8+7,2+4+8,445+11,7)+0,25*(2,37*4+1,0*8)-(0,7*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97)		85,932			
	VV		Mezisoučet		160,471			
	VV		160,471*0,05		8,024			
	VV		Součet		168,495			
344	K	985564213 - NP	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D 10 mm do chemické malty	kus	514,667	167,00	85 949,39	
	PP		Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 8 do 10 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vyvrtání otvoru a opotřebení vrtného materiálu, b) vyčištění otvoru, c) vyplnění otvorů maltou a osazení kotviček včetně jejich dodávky.					
	VV		"podkladní beton"					
	VV		"trasa ležaté kanalizace"(88,8-(3*2+7*0,8))*2/0,3		514,667			
	VV		Součet		514,667			
345	K	985564911 - NP	Příplatek ke kotvičkám výztuže stříkaného betonu za práci ve stísněném prostoru	kus	514,667	54,00	27 792,02	
	PP		Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vyvrtání otvoru a opotřebení vrtného materiálu, b) vyčištění otvoru, c) vyplnění otvorů maltou a osazení kotviček včetně jejich dodávky.					
	VV		514,667		514,667			
	VV		Součet		514,667			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				5 635,50	
346	K	95-002 - NP	Opatření pro ochranu provozu školy na chodbách - dočasná dělicí stěna s prostupovými dveřmi 900/1970	m2	8,670	650,00	5 635,50	
	PP		provizorní zástěna pro provozní oddělení přístavby. Nosná rámová konstrukce ze svislých a vodorovných smrkových trámů 100/100mm s min. vzdáleností 625mm osově. Zaklopení jednostranné OSB 4 deska P+D tl. min. 20mm. Ve styku s okolními konstrukcemi zajistit geotextilií- Stěna bude opatřena provizorním dveřním křídlem s kováním do vestavěné ocelové zárubně.					
	P		Poznámka k položce: - prachotěsné dřevěné dveře - tato konstrukce bude provedena z dřevěných hranolů a desek OSB 4 x PD v dostatečně velkém provedení - tyto dočasné dveře zůstanou osazeny na náklady zhotovitele po celou dobu výstavby a dveřmi trvalými budou nahrazeny po dokončení všech vnitřních stavebních prací					
	VV		"jídlna"1,1*2,1		2,310			
	VV		"kuchyň"					
	VV		"1.PP"1,1*2,1		2,310			
	VV		"1.NP"1,5*2,7		4,050			
	VV		Součet		8,670			
D 997			Přesun sutě				264 730,94	
111	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	91,381	458,00	41 852,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užíje se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	VV		90,868*1,00565 'Přepočtené koeficientem množství		91,381			
114	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	91,381	894,00	81 694,61	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
		VV	90,868*1,00565 'Přepočtené koeficientem množství		91,381			
115	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 370,723	23,00	31 526,63	CS ÚRS 2017 01
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
		VV	90,868*15,08477 'Přepočtené koeficientem množství		1 370,723			
116	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	91,381	1 200,00	109 657,20	CS ÚRS 2017 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
		VV	90,868*1,00565 'Přepočtené koeficientem množství		91,381			
		D 998	Přesun hmot				89 484,95	
117	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	135,789	659,00	89 484,95	CS ÚRS 2017 01
		PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
		PSC						
		D PSV	Práce a dodávky PSV				494 315,43	
		D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				53 993,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
347	K	711112012 - NP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	12,975	30,00	389,25	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem tekutou lepenkou					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"0.01"4,6-0,9		3,700			
	VV		"0.02"(3,5+3,725)*2-0,9		13,550			
	VV		"0.03"(7,63+11)*2-0,9*7		30,960			
	VV		"0.08"(3,92+3,425)*2-0,9		13,790			
	VV		"0.13"(5,8+6,9)*2-0,9		24,500			
	VV		Součet		86,500			
	VV		86,5*0,15		12,975			
348	M	24551030 - NP	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	19,463	53,80	1 047,11	
	PP		nátěr hydroizolační - tekutá lepenka					
	VV		12,975*1,5 Přepočtené koeficientem množství		19,463			
118	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	104,320	187,00	19 507,84	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"0.01"2,489		2,489			
	VV		"0.02"13,037		13,037			
	VV		"0.03"26,231		26,231			
	VV		"0.04"1,112		1,112			
	VV		"0.05"1,379		1,379			
	VV		"0.08"11,051		11,051			
	VV		"0.10"2,738		2,738			
	VV		"0.12"6,432		6,432			
	VV		"0.13"39,851		39,851			
	VV		Součet		104,320			
	VV		"SOD"					
	VV		"1.pp-pro střešní svod-podkladní mazanina"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		"121"350,55		350,550			
	VV		Mezisoučet		350,550			
	VV		Součet		351,550			
349	K	711161232 - NP	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s integrovanou mřížkou svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	29,049	246,00	7 146,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s integrovanou mřížkou pro aplikaci omítky výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.08"((3,92+3,425)*2)*2,1-0,9*2		29,049			
	VV		Součet		29,049			
350	K	711161384 - NP	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	13,790	106,00	1 461,74	
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.08"(3,92+3,425)*2-0,9		13,790			
	VV		Součet		13,790			
351	K	711161385 - NP	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevnění koutové tvarovky	kus	5,000	116,00	580,00	
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní tvarovka připevněná k fóliím samolepicí páskou, koutová					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.08"5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
352	K	711161390 - NP	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií utěsnění spár šňůrou samolepicí	m	13,790	75,20	1 037,01	
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár šňůrou samolepicí					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.08"(3,92+3,425)*2-0,9		13,790			
	VV		Součet		13,790			
119	K	711411001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	104,320	19,00	1 982,08	CS ÚRS 2017 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Připlatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.01"2,489		2,489			
	VV		"0.02"13,037		13,037			
	VV		"0.03"26,231		26,231			
	VV		"0.04"1,112		1,112			
	VV		"0.05"1,379		1,379			
	VV		"0.08"11,051		11,051			
	VV		"0.10"2,738		2,738			
	VV		"0.12"6,432		6,432			
	VV		"0.13"39,851		39,851			
	VV		Součet		104,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SOD"					
	VV		"viz.podlahy"D1+D2+D3+P2+P3		583,190			
	VV		"doplnění v 1.pp 010"1,0		1,000			
	VV		Mezisoučet		584,190			
120	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,037	39 562,00	1 463,79	CS ÚRS 2017 01
	PP		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg					
	VV		104,32*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,037			
121	K	711441559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	104,320	45,00	4 694,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.01"2,489		2,489			
	VV		"0.02"13,037		13,037			
	VV		"0.03"26,231		26,231			
	VV		"0.04"1,112		1,112			
	VV		"0.05"1,379		1,379			
	VV		"0.08"11,051		11,051			
	VV		"0.10"2,738		2,738			
	VV		"0.12"6,432		6,432			
	VV		"0.13"39,851		39,851			
	VV		Součet		104,320			
	VV		"SOD"					
	VV		"viz.podlahy"D1+D2+D3+P2+P3		583,190			
	VV		"doplnění v 1.pp 010"1,0		1,000			
	VV		Mezisoučet		584,190			
122	M	628331590	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	119,968	121,00	14 516,13	CS ÚRS 2017 01
	PP		pás těžký asfaltovaný G 200 S40					
	VV		104,32*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		119,968			
127	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,666	120,00	79,92	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

128	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,666	132,00	87,91	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 713

Izolace tepelné

144 138,19

133	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 067,125	16,00	17 074,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.

353	M	283-001 - NP	Izolace podlah desky polystyren tl 30mm	m2	874,734	105,00	91 847,07	
-----	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------	--

PP

Izolace podlah desky polystyren tl 30mm

VV

"extrud.polyst.tl.30mm"

VV

P2+P3*2

841,090

VV

Mezisoučet

841,090

VV

841,09*1,04 "Přepočtené koeficientem množství

874,734

354	M	283-002 - NP	Izolace podlah desky polystyren tl 40mm	m2	97,888	145,00	14 193,76	
-----	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------	--

PP

Izolace podlah desky polystyren tl 40mm

VV

"změna č.1"

VV

"1.PP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"0.01"2,489		2,489			
	VV		"0.02"13,037		13,037			
	VV		"0.03"26,231		26,231			
	VV		"0.04"1,112		1,112			
	VV		"0.05"1,379		1,379			
	VV		"0.08"11,051		11,051			
	VV		"0.10"2,738		2,738			
	VV		"0.13"39,851		39,851			
	VV		Součet		97,888			
355	M	283-003 - NP	Izolace podlah desky polystyren tl 50mm	m2	94,503	185,00	17 483,06	
	PP		Izolace podlah desky polystyren tl 50mm					
	VV		"extrud.polyst.tl.50mm"					
	VV		D1+D2+D3		92,650			
	VV		Mezisoučet		92,650			
	VV		92,65*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		94,503			
136	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,067	2 659,00	2 837,15	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
137	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,067	659,00	703,15	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				0,00	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	
D	762		Konstrukce tesařské				54 440,71	
356	K	762082320 - NP	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchý vnitřní půloblouk plochy do 160 cm2	kus	12,000	136,00	1 632,00	
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduchý vnitřní půloblouk, plochy do 160 cm2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"výměna trámů"6*2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
357	K	762085103 - NP	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	136,000	140,00	19 040,00	
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.					
358	M	762-001 - NP	kotevní patka dřevěného nosníku L 50/35 profil včetně spojovacího materiálu šroub M6/75mm a povrchové úpravy žárovým zinkováním	kus	120,000	38,00	4 560,00	
	PP		kotevní patka dřevěného nosníku L 50/35 profil včetně spojovacího materiálu šroub M6/75mm					
	P		Poznámka k položce: včetně spojovacího materiálu a povrchové úpravy žárovým zinkováním					
	VV		"dřevěný nosník"15*4*2		120,000			
	VV		Součet		120,000			
359	M	762-002 - NP	kotevní patka dřevěného ztužidla L60/60/5-120mm, včetně spojovacího materiálu a povrchové úpravy žárovým zinkováním	kus	16,000	65,00	1 040,00	
	PP		kotevní patka dřevěného ztužidla L60/60/5-120mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dřevěné ztužidlo"4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
360	K	762822810 - NP	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m	36,000	27,10	975,60	
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2					
	VV		"1.21"6*6		36,000			
	VV		Součet		36,000			
361	K	762823112 - NP	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 mezi nosnou kci	m	153,600	45,40	6 973,44	
	PP		Montáž stropních trámů z hraněného řeziva mezi nosnou konstrukci, průřezové plochy přes 75 do 120 cm2					
362	M	61223104.1 - NP	hranol vrstvený lepený nepohledový 50 x 100 mm	m3	0,647	18 200,00	11 775,40	
	PP		hranol vrstvený lepený nepohledový 50 x 100 mm					
	VV		"1.21"14,7*2*4		117,600			
	VV		Součet		117,600			
	VV		117,6*0,0055 'Přepočtené koeficientem množství		0,647			
363	M	61223104.2 - NP	hranol vrstvený lepený nepohledový 50 x 190 mm	m3	0,376	18 200,00	6 843,20	
	PP		hranol vrstvený lepený nepohledový 50 x 190 mm					
	VV		"1.21"15*6*4*0,1		36,000			
	VV		Součet		36,000			
	VV		36*0,01045 'Přepočtené koeficientem množství		0,376			
364	K	762895000 - NP	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,023	94,20	96,37	
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena jen pro montážní ceny souborů cen: a) 762 81- Záklop stropů, ceny -1100 až -3125, b) 762 82- Montáž stropnic, c) 762 84- Montáž podbíjení. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
	VV		"1.21"14,7*2*4*0,05*0,1*1,1		0,647			
	VV		"1.21"15*6*4*0,1*0,05*0,19*1,1		0,376			
	VV		Součet		1,023			
365	K	998762102 - NP	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,816	1 350,00	1 101,60	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
366	K	998762181 - NP	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,816	494,00	403,10	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				92 206,06	
367	K	763431011 - NP	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	74,640	453,00	33 811,92	
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
368	M	59036075 - NP	panel akustický polozapuštěná hrana viditelný rošt š.24, bílá, tl 15mm	m2	78,372	592,00	46 396,22	
	PP		panel akustický polozapuštěná hrana viditelný rošt š.24, bílá, tl 15mm					
	VV		"1.01"7,02		7,020			
	VV		"1.02"8,83		8,830			
	VV		"1.03"3,17		3,170			
	VV		"1.04"4,17		4,170			
	VV		"1.15"11,9		11,900			
	VV		"1.16"6,84		6,840			
	VV		"1.19"12,68		12,680			
	VV		"1.22a"7,19		7,190			
	VV		"1.22b"1,46		1,460			
	VV		"1.22c"1,46		1,460			
	VV		"1.23a"7,07		7,070			
	VV		"1.23b"1,39		1,390			
	VV		"1.23c"1,46		1,460			
	VV		Součet		74,640			
	VV		74,64*1,05 Přepočtené koeficientem množství		78,372			
369	K	763431041 - NP	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	54,610	9,80	535,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
	VV		"1.01"7,02		7,020			
	VV		"1.02"8,83		8,830			
	VV		"1.03"3,17		3,170			
	VV		"1.04"4,17		4,170			
	VV		"1.15"11,9		11,900			
	VV		"1.16"6,84		6,840			
	VV		"1.19"12,68		12,680			
	VV		Součet		54,610			
370	K	763431042 - NP	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m	m2	20,030	22,50	450,68	
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
	VV		"1.22a"7,19		7,190			
	VV		"1.22b"1,46		1,460			
	VV		"1.22c"1,46		1,460			
	VV		"1.23a"7,07		7,070			
	VV		"1.23b"1,39		1,390			
	VV		"1.23c"1,46		1,460			
	VV		Součet		20,030			
371	K	763431201 - NP	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	111,594	95,80	10 690,71	
	PP		Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
	VV		"101"2,4*2+2,606*2+1*4		14,012			
	VV		"102"3,49*2+2,606*2		12,192			
	VV		"103"(7,45+11)*2		36,900			
	VV		"104"(2,95+1,45)*2		8,800			
	VV		"115"(3,35+3,6)*2		13,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"116"(2,85+2,4)*2		10,500			
	VV		"119"(3,925+3,72)*2		15,290			
	VV		Součet		111,594			
372	K	998763302 - NP	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,244	902,00	220,09	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
373	K	998763381 - NP	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,244	415,00	101,26	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské				10 758,50	
176	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"varna"4		4,000			
	VV		"jídelna 1.22"1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
	VV		"SOD"					
	VV		"viz.bourání"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.pp"1		1,000			
374	K	766622833 - NP	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 4m2 k opětovnému použití	m2	3,310	244,00	807,64	
	PP		Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 2 do 4 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2811 až -2834 nejsou započteny náklady na vyvšení křídel z rámu. 2. V cenách - 2811 až -2834 nejsou započteny náklady na opětovnou montáž, tyto práce se oceňují cenami části A01 tohoto katalogu. 3. Vybourání oken se oceňuje příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.					
	VV		"jidelna"1,1*2,1		2,310			
	VV		"jidelna 1.22"1		1,000			
	VV		Součet		3,310			
375	K	766622862 - NP	Vyvšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	4,000	12,90	51,60	
	PP		Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2811 až -2834 nejsou započteny náklady na vyvšení křídel z rámu. 2. V cenách - 2811 až -2834 nejsou započteny náklady na opětovnou montáž, tyto práce se oceňují cenami části A01 tohoto katalogu. 3. Vybourání oken se oceňuje příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.					
	VV		"jidelna"1		1,000			
	VV		"kuchyň"2		2,000			
	VV		"jidelna 1.22"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
376	K	766629214 - NP	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	5,300	151,00	800,30	
	PP		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.					
	VV		"jidelna"1,1+2,1*2		5,300			
	VV		Součet		5,300			
377	K	766660411 - NP	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	2 650,00	2 650,00	
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
	PSC							
	VV		"jídlna"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
378	K	766662811 - NP	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	6,000	34,60	207,60	
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových					
	VV		"1.PP"6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
379	K	766694113 - NP	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	9,600	222,00	2 131,20	
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
380	M	60794103 - NP	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m	m	9,600	358,00	3 436,80	
	PP		deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m					
	VV		"varna"2,4*4		9,600			
	VV		Součet		9,600			
180	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	82,423	0,89	73,36	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	VV		106,851*0,77138 'Přepočtené koeficientem množství		82,423			
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	771		Podlahy z dlaždic				118 133,26	
381	K	771473810 - NP	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	72,710	21,70	1 577,81	
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných					
	VV		"0.01"4,6-0,9		3,700			
	VV		"0.02"(3,5+3,725)*2-0,9		13,550			
	VV		"0.03"(7,63+11)*2-0,9*7		30,960			
	VV		"0.13"(5,8+6,9)*2-0,9		24,500			
	VV		Součet		72,710			
382	K	771473830 - NP	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových	m	4,650	31,10	144,62	
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových					
	VV		"0.01"(0,3+0,165)*2*5		4,650			
	VV		Součet		4,650			
200	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	86,500	50,00	4 325,00	
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm					
	VV		"0.01"4,6-0,9		3,700			
	VV		"0.02"(3,5+3,725)*2-0,9		13,550			
	VV		"0.03"(7,63+11)*2-0,9*7		30,960			
	VV		"0.08"(3,92+3,425)*2-0,9		13,790			
	VV		"0.13"(5,8+6,9)*2-0,9		24,500			
	VV		Součet		86,500			
383	M	59761434 - NP	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání tmavé přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,965	456,00	2 264,04	
	PP		dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání tmavé přes 9 do 12 ks/m2					
	VV		"0.01"4,6-0,9		3,700			
	VV		"0.02"(3,5+3,725)*2-0,9		13,550			
	VV		"0.03"(7,63+11)*2-0,9*7		30,960			
	VV		"0.08"(3,92+3,425)*2-0,9		13,790			
	VV		"0.13"(5,8+6,9)*2-0,9		24,500			
	VV		Součet		86,500			
	VV		91,1/22,2*1,1		4,514			
	VV		4,514*1,1 Přepočtené koeficientem množství		4,965			
202	K	771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 90 do 120 mm	m	4,600	59,00	271,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 90 do 120 mm					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"schodiště 0.03"0,46*5*2		4,600			
	VV		Součet		4,600			
	VV		"schodiště 124"((0,2+0,3)*2,97*8)*2		23,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	KSS	Mezisoučet		23,760			
203	M	5976113-01	dlaždice keramické tl.10mm protiskluzné-specifikace dle TZ	m2	0,991	541,00	536,13	
	PP		dlaždice keramické tl.10mm protiskluzné-specifikace dle TZ					
Poznámka k položce: Budou použity použité rozměry 200x200, 300x300, 400x400 mm dle výběru architekta v místě sociálních zařízení, hlavní chodby atd. příp. barevné kombinace keramické dlažby, kladené v pravoúhlém rastru, nebo nakoso nebo v různých tvarových kombinacích. Slinuté glazované dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti lících hran. Nasákavost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa, tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti vzniku vlasových trhlin. Pro mokré provozy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 07 R9 - koeficient tření za sucha 0,66, za mokra 0,62. Kolísání odstinů, barev V3. Dlažby budou rozměru 200x200, 300x300, 400x400, 300x600 mm apod., mrazuvzdorné, povrch saténově matný tl. 10 mm, budou lepené do malty (tmelu) s příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architekta.								
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"schodiště 0.03"20/22,2		0,901			
	VV		Součet		0,901			
	VV		"SOD"					
	VV		"ker.soklík schodiště"KSS*0,1		2,376			
	VV		2,376*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,614			
	VV		0,901*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,991			
384	K	771573810 - NP	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	12,000	75,20	902,40	
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
	VV		"schodiště spoj. krček"0,5*8*3		12,000			
	VV		Součet		12,000			
385	K	771574113 - NP	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	95,150	284,00	27 022,60	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2					
386	M	59761434 - NP	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání tmavé přes 9 do 12 ks/m2	m2	99,908	456,00	45 558,05	
	PP		dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání tmavé přes 9 do 12 ks/m2					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.01"2,489		2,489			
	VV		"0.02"13,037		13,037			
	VV		"0.03"26,231		26,231			
	VV		"0.04"1,112		1,112			
	VV		"0.05"1,379		1,379			
	VV		"0.08"11,051		11,051			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"0.13"39,851		39,851			
	VV		Součet		95,150			
	VV		95,15*1,05 Přepočtené koeficientem množství		99,908			
206	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,980	5,00	24,90	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.01"2,489		2,489			
	VV		"0.04"1,112		1,112			
	VV		"0.05"1,379		1,379			
	VV		Součet		4,980			
	VV		"SOD"					
	VV		"viz.nový stav"					
	VV		4,17+2,97*1,5		8,625			
	VV		Mezisoučet		8,625			
211	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	95,150	30,00	2 854,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.01"2,489		2,489			
	VV		"0.02"13,037		13,037			
	VV		"0.03"26,231		26,231			
	VV		"0.04"1,112		1,112			
	VV		"0.05"1,379		1,379			
	VV		"0.08"11,051		11,051			
	VV		"0.13"39,851		39,851			
	VV		Součet		95,150			
	VV		"SOD"					
	VV		"dtto ker.dlažba"D1+D2+D3+D5		97,105			
	VV		"stupnice"23,76*0,3		7,128			
	VV		"podstupnice"0,2*26,73		5,346			
	VV		Mezisoučet		109,579			
	VV		"ker.soklík+schodišťový"KS*0,1+KSS*0,1		6,620			
	VV		Mezisoučet		6,620			
	VV		"vyrov.stěrky"					
	VV		"pro vyrov.stěrku D5"D5		4,455			
	VV		"stupnice"23,76*0,3		7,128			
	VV		"podstupnice"0,2*26,73		5,346			
	VV		Mezisoučet		16,929			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		133,128			
212	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	91,100	20,00	1 822,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"schodiště 0.03"0,46*5*2		4,600			
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.01"4,6-0,9		3,700			
	VV		"0.02"(3,5+3,725)*2-0,9		13,550			
	VV		"0.03"(7,63+11)*2-0,9*7		30,960			
	VV		"0.08"(3,92+3,425)*2-0,9		13,790			
	VV		"0.13"(5,8+6,9)*2-0,9		24,500			
	VV		Součet		91,100			
	VV		"SOD"					
	VV		"styk dlažba-obklad (alt.soklík)"					
	VV		"obklad"178,981		178,981			
	VV		"soklík"KS+KSS		66,200			
	VV		Mezisoučet		245,181			
217	K	771591172	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany	m	8,900	23,00	204,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"schodiště 0.01"5*1,78		8,900			
	VV		Součet		8,900			
	VV		"SOD"					
	VV		"schodiště 124"2,97*9		26,730			
218	M	590541400	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (2 x 1000 mm)	m	8,900	326,00	2 901,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (2 x 1000 mm)					
387	K	771591185 - NP	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	601,260	15,00	9 018,90	
	PP		Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
	VV		"schodiště 0.03"0,46*5*2		4,600			
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.01"4,6-0,9		3,700			
	VV		"0.02"(3,5+3,725)*2-0,9		13,550			
	VV		"0.03"(7,63+11)*2-0,9*7		30,960			
	VV		"0.08"(3,92+3,425)*2-0,9		13,790			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"0.13"(5,8+6,9)*2-0,9		24,500			
	VV		Součet		91,100			
	VV		91,1*3,3*2		601,260			
219	K	771990112	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	95,150	162,00	15 414,30	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.</i>					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.01"2,489		2,489			
	VV		"0.02"13,037		13,037			
	VV		"0.03"26,231		26,231			
	VV		"0.04"1,112		1,112			
	VV		"0.05"1,379		1,379			
	VV		"0.08"11,051		11,051			
	VV		"0.13"39,851		39,851			
	VV		Součet		95,150			
	VV		"SOD"					
	VV		"vyrovnaní D5"D5		4,455			
220	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,204	569,00	1 823,08	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
221	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,204	458,00	1 467,43	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
		D 776	Podlahy povlakové				3 213,60	
388	K	776111211 - NP	Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm	m	24,000	80,30	1 927,20	
	PP		Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky do 300 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		"schodiště spoj. krček"3*8		24,000			
	VV		Součet		24,000			
389	K	776111221 - NP	Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	24,000	53,60	1 286,40	
	PP		Příprava podkladu broušení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		"schodiště spoj. krček"3*8		24,000			
	VV		Součet		24,000			
		D 781	Dokončovací práce - obklady				16 850,55	
248	K	781-01	Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svislé S	m	10,080	32,00	322,56	
	PP		Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svislé S					
249	M	28376-01.1	provazec těsnící impregnovaný	m	10,080	5,00	50,40	
	PP		provazec těsnící impregnovaný					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"jídlna"14,68-(0,8+2,3+1,5)		10,080			
	VV		Součet		10,080			
	VV		"SOD"					
	VV		156,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		164,535			
250	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2	m2	22,890	200,00	4 578,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2					
251	M	5976100-01	obkládačky keramické-specifikace viz.TZ	m2	25,179	280,00	7 050,12	
	PP		obkládačky keramické-specifikace viz.TZ					
	P		Poznámka k položce: keramický obklad pro sociální zařízení 200x600x10mm-světle béžový, hladký, matný keramický obklad pro varnu-rozměr 200x200 alt. 300x300 alt. 400x400mm-dle investora Obklady budou tl. 8-11 mm, lepené do modifik. cementové malty a spárované barevnou hmotou dle výběru architekta. Spárování bude provedené v protiplišňové spárovací hmotě. Dilatační spáry budou vyplněny trvale pružným silikonovým antibakteriálním a protiplišňovým tmelem. Obklad je převážně uvažován na celou výšku místnosti (cca 50 mm nad spodní líc podhledu). Obklady nižší budou na horní hraně ukončeny průběžnou ukončovací lištou.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"jídlna"14,68*2,2-(0,8*2,02+2,3*2,05+1,5*2,05)		22,890			
	VV		Součet		22,890			
	VV		"SOD"					
	VV		350,574*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		385,631			
	VV		22,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,179			
253	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	16,900	95,00	1 605,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkládaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"121-117"(0,8+2,3+1,5+2,05*2*3)		16,900			
	VV		Součet		16,900			
	VV		"SOD"					
	VV		"rohy"					
	VV		"1.np"2,2*30+1,5*12+0,9*3+0,9*2+0,8*2+2,6*2+1*2+0,15*5+1,2*12		112,450			
	VV		Mezisoučet		112,450			
	VV		112,45*0,1		11,245			
	VV		Součet		123,695			
254	K	781494311	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem dilatační	m	18,590	62,23	1 156,86	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem dilatační					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkládaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"121-117"(0,8+2,3+1,5+2,05*2*3)		16,900			
	VV		Součet		16,900			
	VV		"SOD"					
	VV		"122,123"3,3*4+1,5*2		16,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		16,200			
	VV		16,2*0,1		1,620			
	VV		Součet		17,820			
	VV		16,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,590			
255	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	14,680	54,26	796,54	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"jídlna"14,68		14,680			
	VV		Součet		14,680			
	VV		"SOD"					
	VV		"viz.nový stav"					
	VV		"103"1,5+2,2*2		5,900			
	VV		"104"(2,935*2+1,445*2)+0,25*2-(2,37)		6,890			
	VV		"115"(3,345*2+5,62*2)+0,25*2-(2,37)		16,060			
	VV		"116"(2,85*2+2,65*2)		11,000			
	VV		"117"(11,9*2+12*2+3,5*2+0,15+1,5*2+2,88*2+0,5*4)+0,25*6		67,210			
	VV		-(2,37)		-2,370			
	VV		"119"(3,9*2+3,5*2)		14,800			
	VV		"122"(3,2*2+1,6*4+1,905*2+0,9*4)+0,7*2		21,610			
	VV		"123"(3,2*2+1,6*4+1,905*2+0,9*4)+0,7*2		21,610			
	VV		Mezisoučet		162,710			
	VV		162,71*0,1		16,271			
	VV		Součet		178,981			
256	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	22,890	25,26	578,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"jídlna"14,68*2,2-(0,8*2,02+2,3*2,05+1,5*2,05)		22,890			
	VV		Součet		22,890			
	VV		"SOD"					
	VV		"dtto ker.obklad"KO		350,574			
257	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	26,980	21,00	566,58	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		"změna č.1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"otvory"0,8+2,3+1,5+2,05*2*3		16,900			
	VV		"podlaha"					
	VV		"jídlna"14,68-(0,8+2,3+1,5)		10,080			
	VV		Součet		26,980			
	VV		"SOD"					
	VV		"kouty"2,2*40+2,2*30+0,9*3		156,700			
	VV		Mezisoučet		156,700			
	VV		"ostatní (okolo dveří)"50		50,000			
	VV		Součet		206,700			
258	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,396	214,15	84,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
259	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,396	154,02	60,99	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				581,33	
390	K	784111013 - NP	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 5,00 m	m2	44,040	13,20	581,33	
	PP		Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"jídlna"3*14,68		44,040			
	VV		Součet		44,040			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**2017/038-02-1-2-1.zv - D.1.4.1-Zařízení zdravotně technických instalací - změna
č.1 - vícepráce**

KSO: 801 86

Místo:

Zadávatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všchnypožadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky nespecifikované ve Výkazu výměr avšak jsou dle dokumentace nutné ke zdárnému dokončení a uvedení díla do provozu. Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření inspekce, uvedení zařízení do provozu a revize dle rozsahu práce. Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení. Celé dílo musí být naceněno dodávka a montáž. Specifikace některých výrobků viz technická zpráva (TZ) Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje specifikace ani parametry! Případná variantní řešení a doplnění výkazu uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky.

CC-CZ:

Datum: 20.04.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Cena bez DPH

85 765,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 765,22	21,00%	18 010,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	103 775,92
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

2017/038-02-1-2-1.zv - D.1.4.1-Zařízení zdravotně technických instalací - změna

Místo:

Datum: 20.04.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

85 765,22

PSV - Práce a dodávky PSV

85 765,22

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	76 845,11
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	2 376,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	6 543,65
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,45
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

2017/038-02-1-2-1.zv - D.1.4.1-Zařízení zdravotně technických instalací - změna

Místo:

Datum: 20.04.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

85 765,22

D PSV

Práce a dodávky PSV

85 765,22

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

76 845,11

101	K	721140806 - NP	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	103,200	181,00	18 679,20	
PP			Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
VV			"ležatá kanalizace 1.PP"					
VV			"trasa Š1"					
VV			"110"0,5*5+1,7+2		6,200			
VV			"125"1+3,2		4,200			
VV			"160"11,6		11,600			
VV			Mezisoučet		22,000			
VV			"trasa Š2"					
VV			"110"0,5*7+1,5+1,4+0,8+0,8*2		8,800			
VV			"125"3,5+0,5		4,000			
VV			"160"5,5+11,5		17,000			
VV			Mezisoučet		29,800			
VV			"trasa Š3"					
VV			"110"0,5*5+0,9		3,400			
VV			"125"2,7		2,700			
VV			"160"10,8+6,4+4,4		21,600			
VV			"200"9,3		9,300			
VV			Mezisoučet		37,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"jídlna"					
	VV		"1.NP - dešťová kanalizace"7,2*1*2		14,400			
	VV		Součet		103,200			
102	K	721173315 - NP	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	17,500	410,00	7 175,00	
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 110					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"dešťové svody kuchyň"					
	VV		"0.10"8,75		8,750			
	VV		"0.13"8,75		8,750			
	VV		Součet		17,500			
103	K	721173316 - NP	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	14,400	498,00	7 171,20	
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 125					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"jídlna"					
	VV		"1.NP - dešťová kanalizace"7,2*1*2		14,400			
	VV		Součet		14,400			
104	K	721173401 - NP	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	18,400	284,00	5 225,60	
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"trasa Š1"					
	VV		"110"0,5*5+1,7+2		6,200			
	VV		Mezisoučet		6,200			
	VV		"trasa Š2"					
	VV		"110"0,5*7+1,5+1,4+0,8+0,8*2		8,800			
	VV		Mezisoučet		8,800			
	VV		"trasa Š3"					
	VV		"110"0,5*5+0,9		3,400			
	VV		Mezisoučet		3,400			
	VV		Součet		18,400			
105	K	721173402 - NP	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	10,900	314,00	3 422,60	
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.								
	PSC							
	VV		"125"1+3,2		4,200			
	VV		Mezisoučet		4,200			
	VV		"trasa Š2"					
	VV		"125"3,5+0,5		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		"trasa Š3"					
	VV		"125"2,7		2,700			
	VV		Mezisoučet		2,700			
	VV		Součet		10,900			
106	K	721173403 - NP	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	59,500	417,00	24 811,50	
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.								
	PSC							
	VV		"trasa Š1"					
	VV		"160"11,6		11,600			
	VV		Mezisoučet		11,600			
	VV		"trasa Š2"					
	VV		"160"5,5+11,5		17,000			
	VV		Mezisoučet		17,000			
	VV		"trasa Š3"					
	VV		"160"10,8+6,4+4,4		21,600			
	VV		"200"9,3		9,300			
	VV		Mezisoučet		30,900			
	VV		Součet		59,500			
107	K	721173404 - NP	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	9,300	620,00	5 766,00	
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200					
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.								
	PSC							
	VV		"trasa Š3"					
	VV		"200"9,3		9,300			
	VV		Součet		9,300			
108	K	721210813 - NP	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	2,000	159,00	318,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100					
	VV		"0.08"1		1,000			
	VV		"0.10"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
109	K	721290821.1 - NP	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	3,222	1 290,00	4 156,38	
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
110	K	998721181 - NP	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,314	381,00	119,63	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				2 376,00	
111	K	723150367 - NP	Chránička D 57x2,9 mm	m	6,000	396,00	2 376,00	
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 57/2,9					
	VV		"chráničky plyn"6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				6 543,65	
112	K	725110811 - NP	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	172,00	172,00	
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.05"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
113	K	725119125 - NP	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 780,00	1 780,00	
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.05"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	K	725122817 - NP	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	2,000	71,40	142,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.05"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
115	K	725129101 - NP	Montáž pisoáru keramického	kus	2,000	523,00	1 046,00	
	PP		Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.05"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
84	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	12,00	24,00	
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 10x1					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.04"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
116	K	725219102 - NP	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,000	1 210,00	2 420,00	
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.04"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
85	K	725590811	Přesun vybour.hmot, zařízeníové předměty H 6 m	t	0,045	214,00	9,63	
	PP		Přesun vybour.hmot, zařízeníové předměty H 6 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 0,25x1					
86	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,000	12,00	24,00	
	PP		Demontáž baterie nástěnné do G 3/4					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 10x1					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.04"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
117	K	725829121 - NP	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,000	196,00	392,00	
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.04"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
118	K	725860811 - NP	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	4,000	12,00	48,00	
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.04"2		2,000			
	VV		"0.05"2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
119	K	725869101 - NP	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	4,000	116,00	464,00	
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přejížděcí tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.04"2		2,000			
	VV		"0.05"2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
120	K	998725181 - NP	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,054	393,00	21,22	
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,45	
95	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	0,314	1,43	0,45	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m					
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,01	
98	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,054	0,24	0,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	sousta
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m					

