

kw nmc 780/18  
0 1330



119500

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

|                             |                                                                                            |        |            |             |                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|-----------------|
| Název dokumentu:            | Dodatek SOD č. 2 realizace stavby "SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce stravovacího provozu" |        |            |             |                 |
| Oprávněn/pověřen k podpisu: | Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku                        |        |            |             |                 |
| Schváleno:                  | ZK                                                                                         | Datum: | 12.12.2017 | Č.usnesení: | 0542/07/2017/ZK |
| Dokument uložen u:          | OM                                                                                         |        |            |             |                 |
| Počet vyhotovení:           | 3                                                                                          |        |            |             |                 |
| Adresát:                    | ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč                                          |        |            |             |                 |
| Smluvní částka: 1)          | 287157.81                                                                                  |        |            |             |                 |
| Odpovědný odbor: 2)         | odbor majetkový                                                                            |        |            |             |                 |
| Podpis zajistit do:         | neprodleně                                                                                 |        |            |             |                 |

|                                                   | Pracoviště/pracovník | Datum            | Podpis   |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------|
| Zpracoval:                                        | OM/P. Čermák         | 8.8.2018         |          |
| Projednáno s:                                     | OM/Ing. E. Jozífek   | 8.8.2018         |          |
| Právní kontrola:                                  | OM/Mgr. L. Sýkorová  | 8.8.2018         |          |
| Předkládá:                                        | OM/Ing. P. Kolář     | 8.8.2018         |          |
| Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3) | OM/Ing. P. Kolář     | 8.8.2018         |          |
| Zodpovídá:                                        | Příkazce operace:    | OM/Ing. P. Kolář | 8.8.2018 |
|                                                   | Správce rozpočtu:    | OE/Ing. P. Tulis | 8.8.2018 |

**Poznámka:**

Subjekt (IČO: 29232864), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: cermak, datum ověření: 08.08.2018 08:46:18):

Dodatek SOD č. 2 realizace stavby "SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce stravovacího provozu"

**Rozpočtová skladba:**

Částka s DPH: 287157.81, Datum Od: 30.8.2018, Datum do: 28.9.2018, Perioda: měsíčně, ODP: 003127, ORJ: 0000008001, ORG: 0001610150000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



ke sml. 7801/18  
0 1330

**Smlouvy o dílo**  
ze dne 2. 3. 2018 (ID smlouvy 108935) na akci  
**„SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“**

**1. Smluvní strany**

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel :</b>          | <b>Kraj Vysočina</b>                                                |
| se sídlem:                   | Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33                                |
| zastoupený:                  | MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje                              |
| k podpisu smlouvy pověřen:   | Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku |
| zástupce pro věci smluvní:   | MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla                              |
| zástupce pro věci technické: | Pavel Čermák                                                        |
| tel.:                        | 564 602 272                                                         |
| IČO:                         | 70890749                                                            |
| bankovní spojení :           | Sberbank CZ, a.s.                                                   |
| číslo účtu:                  | 4050005000/6800                                                     |
| <b>Zhotovitel:</b>           | <b>ESTING GROUP s.r.o.</b>                                          |
| se sídlem:                   | Okrajová 1335, 674 01 Třebíč                                        |
| zastoupený:                  | Jiřím Svobodou, jednatelem                                          |
| zástupce pro věci smluvní:   | Jiří Svoboda                                                        |
| zástupce pro věci technické: | Jiří Svoboda                                                        |
| tel./fax:                    | 568 423 922 / 568 423 942                                           |
| IČO:                         | 292 32 864                                                          |
| DIČ:                         | CZ29232864                                                          |
| bankovní spojení:            | Komerční banka, a.s.                                                |
| číslo účtu:                  | 43-7519790207/0100                                                  |
| zápis v obchodním rejstříku: | KS v Brně, oddíl C, vložka 67347                                    |

**2. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 2 je provedení dodatečných prací veřejné zakázky „SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“. V průběhu plnění zakázky bylo zjištěno, že u havarijního plynového ventilu pro varnu není provedeno odvětrání plynu podle požadavku platného předpisu a současně je nezbytná dodatečná instalace plynového filtru před tento nově instalovaný havarijní ventil. Při provádění statických opatření stávajícího dřevěného nosného roštu podhledu jídelny bylo zjištěno, že bude nezbytné realizovat rovnoměrné zatížení stropu jídelny rozmístěním svítidel stejné velikosti a váhy podle požadavku dozorujícího statika. Při provádění regulace vytápění a větrání bylo zjištěno, že některé původní komponenty regulace jsou nefunkční a bude nezbytná jejich výměna a doplnění. Dále bude nezbytné realizovat drobné vynucené změny předmětu díla, z důvodu nových zjištění v průběhu plnění zakázky. Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky. Všechny změny závazku ze smlouvy jsou podrobně specifikovány v příložených oceněných výkazech výměr. Smluvní strany se proto dohodly, v souladu s čl. 2., 4. a 13. Smlouvy, na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

**Čl. 2. Předmět díla**

Rozsah díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v oceněném změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

**Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Cena díla bez DPH:           | 15 505 421,56 Kč |
| DPH 21%:                     | 3 256 138,53 Kč  |
| Cena díla celkem s DPH činí: | 18 761 560,09 Kč |

Slovy: osmnáctmilionů sedmsetšedesátjedentisíc pětsetšedesát 9/100 korun českých

**Rekapitulace ceny:**

**Cena díla dle SOD:**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Cena díla bez DPH:      | 13 490 887,15 Kč |
| DPH 21%:                | 2 833 086,30 Kč  |
| Cena díla celkem s DPH: | 16 323 973,45 Kč |

**cena díla po uzavření dodatku č. 1**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Cena díla bez DPH:           | 15 268 101,06 Kč |
| DPH 21%:                     | 3 206 301,22 Kč  |
| Cena díla celkem s DPH činí: | 18 474 402,28 Kč |

**cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 2**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Cena víceprací bez DPH:           | 450 456,59 Kč        |
| Cena méněprací bez DPH:           | -213 136,09 Kč       |
| Cena víceprací-méněpráce bez DPH: | <b>237 320,50 Kč</b> |
| Cena víceprací-méněpráce s DPH:   | 287 157,81 Kč        |

**cena díla po uzavření dodatku č. 2 vč. DPH: 18 761 560,09 Kč**

**3. Ostatní ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek do 3 měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha: Změnový rozpočet

V Třebíči dne 08. 08. 2018

V Jihlavě dne

08. 08. 2018

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava


26

ESTING

ESTING GROUP s.r.o. ⑦  
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč  
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864  
Mobil: +420 733 552 834  
www.esting-group.cz



Jiří Svoboda  
jednatel společnosti

17. 

Ing. Martin Kukla  
náměstek hejtmana  
pro oblast ekonomiky a majetku

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/038  
Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu\_změna závazku smlouvy č.2 oceněná  
zhotovitelem stavby  
KSO: 801 86  
Místo:  
CC-CZ:  
Datum: 6.8.2018  
IČ: 70890749  
DIČ: CZ70890749  
Zadavatel: Kraj Vysočina  
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01  
IČ: 29232864  
DIČ: CZ29232864  
Projektant: KB projekt, s.r.o.  
IČ: 25507893  
DIČ: CZ25507893

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

|                  |                   |                        |                     |
|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                        | 237 320,50          |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 237 320,50 | Výše daně 49 837,31 |
| DPH snížená      | Sazba daně 15,00% | Základ daně 0,00       | Výše daně 0,00      |
| Cena s DPH v CZK |                   |                        | 287 157,81          |

08. 08. 2018

Kraj Vysočina  
Krajský úřad  
Okresní úřad  
Třebíč



ESTING GROUP s.r.o.  
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč  
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864  
Mobil: +420 733 552 834  
[www.esting-group.cz](http://www.esting-group.cz)



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ\_změna závazku smlouvy č.2 oceněná zhotovitelem stavby

Kód: 2017/038  
**Stavba:** SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu\_změna závazku smlouvy č.2 oceněná zhotovitelem stavby  
Místo: Datum: 06.08.2018  
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: KB projekt, s.r.o.  
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| Kód                          | Objekt, Soupis prací                                                           | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  | Typ    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| 1                            | Příloha dodatku č.2 - Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem | 450 456,59         | 545 052,47        |        |
| 2                            | Měněpráce                                                                      | -213 136,09        | -257 894,67       |        |
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                                                                | <b>237 320,50</b>  | <b>287 157,81</b> |        |
| 2017/038-02                  | SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu                           | 237 320,50         | 287 157,81        | STA    |
| 2017/038-02-1                | SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu                                        | 237 320,50         | 287 157,81        | Soupis |
| 2017/038-02-1-1              | D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení                              | 177 296,46         | 214 528,72        | Soupis |
| 2017/038-02-1-1.mz.2         | D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení - změna č.2 - méněpráce      | -74 747,50         | -90 444,48        | Soupis |
| 2017/038-02-1-1.vz.2         | D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení - změna č.2 - vícepráce      | 252 043,96         | 304 973,19        | Soupis |
| 2017/038-02-1-2              | D.1.4-Technika prostředí staveb                                                | 60 024,04          | 72 629,09         | Soupis |
| 2017/038-02-1-2-1            | D.1.4.1-Zařízení zdravotně technických instalací                               | 36 015,62          | 43 578,90         | Soupis |
| D.1.4.1-mz2                  | Zařízení zdravotně technických instalací - změna č.2 - méněpráce               | -1 344,03          | -1 626,28         | Soupis |
| D.1.4.1-vz2                  | Zařízení zdravotně technických instalací - změna č.2 - vícepráce               | 37 359,65          | 45 205,18         | Soupis |

| Kód                 | Objekt, Soupis prací                                                 | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| 2017/038-02-1-2-2   | D.1.4.2-Zařízení pro vytápění staveb                                 | 31 382,86          | 37 973,26        | Soupis |
| 2017/038-02-1mz2    | D.1.4.2-Zařízení pro vytápění staveb - změna č.2 - méněpráce         | -21 210,12         | -25 664,25       | Soupis |
| 2017/038-02-1vz2    | D.1.4.2-Zařízení pro vytápění staveb - změna č.2 - vícepráce         | 52 592,98          | 63 637,51        | Soupis |
| 2017/038-02-1-2-3   | D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky                                     | 7 703,56           | 9 321,31         | Soupis |
| 2017/038-02-1-mz2   | D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky - změna č.2 - méněpráce             | -2 574,44          | -3 115,07        | Soupis |
| 2017/038-02-1-vz2   | D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky - změna č.2 - vícepráce             | 10 278,00          | 12 436,38        | Soupis |
| 2017/038-02-1-2-4-1 | D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky                         | -32 242,00         | -39 012,82       | Soupis |
| 2017/038-02-1-2-mz2 | D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky - změna č.2 - méněpráce | -113 260,00        | -137 044,60      | Soupis |
| 2017/038-02-1-2-vz2 | D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky - změna č.2 - vícepráce | 81 018,00          | 98 031,78        | Soupis |
| 2017/038-02-1-2-4-2 | D.1.4.4-Zařízení slaboproudé elektrotechniky                         | 17 164,00          | 20 768,44        | Soupis |
| 2017/038-02-1-2-vz2 | D.1.4.4-Zařízení slaboproudé elektrotechniky - změna č.2 - vícepráce | 17 164,00          | 20 768,44        | Soupis |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 4:

**2017/038-02-1-1.mz.2 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení -  
změna č.2 - méněpráce**

KSO: 801 86

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.08.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v září 2017. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Výkaz výměr je sestaven na základě PD dle těchto výkresů a příloh: D.1.1.-2 Technická zpráva, D.1.1-3 Půdorys 1.podzemního podlaží, D.1.1-4 Půdorys 1.podlaží-varna, D.1.1-5 Půdorys 1.podlaží-jídelna, D.1.1-6 Řez A-A, D.1.1-7 Řez B-B, D.1.1-8 Řez C-C, D.1.1-9 Půdorys 1.podlaží-jídelna-pohledy, D.1.1-10 Podlahy, D.1.1-11 Výpis zámečnických výrobků, D.1.1-12 Výpis truhlářských výrobků, D.1.1-13 Výpis klempířských výrobků, D.1.1-14 Detaily, barevné řešení, D.1.1-20 Půdorys 1.podzemního podlaží-bourací práce, D.1.1-21 Půdorys 1.podlaží-varna-bourací práce, D.1.1-22 Půdorys 1.podlaží-jídelna-bourací práce.

|                     |             |            |                   |
|---------------------|-------------|------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            | <b>-74 747,50</b> |
| DPH základní        | Základ daně | Sazba daně | Výše daně         |
| snížená             | -74 747,50  | 21,00%     | -15 696,98        |
|                     | 0,00        | 15,00%     | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |             |            | <b>-90 444,48</b> |
| <b>v CZK</b>        |             |            |                   |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 4:

**2017/038-02-1-1.mz.2 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení -**

Místo:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-74 747,50**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-74 747,50**

771 - Podlahy z dlaždic

-2 361,61

781 - Dokončovací práce - obklady

-26 169,03

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-46 216,86

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 4:

2017/038-02-1-1.mz.2 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení -

Místo:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

-74 747,50

D PSV

Práce a dodávky PSV

-74 747,50

D 771

Podlahy z dlaždic

-2 361,61

|     |    |               |                                                                                                                                                |    |        |        |           |                |
|-----|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 383 | M  | 59761434 - NP | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání tmavé přes 9 do 12 ks/m2                                  | m2 | -4,965 | 456,00 | -2 264,04 |                |
|     | PP |               | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání tmavé přes 9 do 12 ks/m2                                  |    |        |        |           |                |
|     | VV |               | "0.01"4,6-0,9                                                                                                                                  |    | 3,700  |        |           |                |
|     | VV |               | "0.02"(3,5+3,725)*2-0,9                                                                                                                        |    | 13,550 |        |           |                |
|     | VV |               | "0.03"(7,63+11)*2-0,9*7                                                                                                                        |    | 30,960 |        |           |                |
|     | VV |               | "0.08"(3,92+3,425)*2-0,9                                                                                                                       |    | 13,790 |        |           |                |
|     | VV |               | "0.13"(5,8+6,9)*2-0,9                                                                                                                          |    | 24,500 |        |           |                |
|     | VV |               | Součet                                                                                                                                         |    | 86,500 |        |           |                |
|     | VV |               | 91,1/22,2*1,1                                                                                                                                  |    | 4,514  |        |           |                |
|     | VV |               | 4,514*-1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                   |    | -4,965 |        |           |                |
| 220 | K  | 998771101     | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t  | -0,095 | 569,00 | -54,06    | CS ÚRS 2017 01 |

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p> |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 998771181 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu<br>Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t  | -0,095   | 458,00       | -43,51            | CS ÚRS 2017 01  |
| <p>PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p> |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 781       | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                                                  |    |          |              | -26 169,03        |                 |
| 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 781494111 | Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové                                                                                     | m  | -140,595 | 95,00        | -13 356,53        | CS ÚRS 2017 01  |
| <p>PP Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| <p>PSC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| <p>VV "změna č.1"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| <p>VV "121-117"-(0,8+2,3+1,5+2,05*2*3)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| <p>VV Mezisoučet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| <p>VV "SOD"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| <p>VV "rohý"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| <p>VV "1.np"-(2,2*30+1,5*12+0,9*3+0,9*2+0,8*2+2,6*2+1*2+0,15*5+1,2*12)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| <p>VV Mezisoučet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| <p>VV -112,45*0,1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| <p>VV Součet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 781494311 | Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem dilatační                                                                                  | m  | -36,410  | 62,23        | -2 265,79         | CS ÚRS 2017 01  |
| <p>PP Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem dilatační</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "změna č.1"                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "121-117"-(0,8+2,3+1,5+2,05*2*3)*1,1                                                                                                                                                                                            |    | -18,590  |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                      |    | -18,590  |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "SOD"                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "122,123"-(3,3*4+1,5*2)                                                                                                                                                                                                         |    | -16,200  |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                      |    | -16,200  |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | -16,2*0,1                                                                                                                                                                                                                       |    | -1,620   |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | -36,410  |                 |                   |                    |
| 255 | K   | 781494511 | Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací                                                                                                                                    | m  | -193,661 | 54,26           | -10 508,05        | CS ÚRS 2017 01     |
| PP  |     |           | Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací                                                                                                                                    |    |          |                 |                   |                    |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "změna č.1"                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "jídlna"14,68                                                                                                                                                                                                                   |    | 14,680   |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                      |    | 14,680   |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "SOD"                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "viz.nový stav"                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "103"1,5+2,2*2                                                                                                                                                                                                                  |    | 5,900    |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "104"(2,935*2+1,445*2)+0,25*2-(2,37)                                                                                                                                                                                            |    | 6,890    |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "115"(3,345*2+5,62*2)+0,25*2-(2,37)                                                                                                                                                                                             |    | 16,060   |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "116"(2,85*2+2,65*2)                                                                                                                                                                                                            |    | 11,000   |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "117"(11,9*2+12*2+3,5*2+0,15+1,5*2+2,88*2+0,5*4)+0,25*6                                                                                                                                                                         |    | 67,210   |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | -(2,37)                                                                                                                                                                                                                         |    | -2,370   |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "119"(3,9*2+3,5*2)                                                                                                                                                                                                              |    | 14,800   |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "122"(3,2*2+1,6*4+1,905*2+0,9*4)+0,7*2                                                                                                                                                                                          |    | 21,610   |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "123"(3,2*2+1,6*4+1,905*2+0,9*4)+0,7*2                                                                                                                                                                                          |    | 21,610   |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                      |    | 162,710  |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | 162,71*0,1                                                                                                                                                                                                                      |    | 16,271   |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 193,661  |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | 193,661*-1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                    |    | -193,661 |                 |                   |                    |
| 258 | K   | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                  | t  | -0,105   | 214,15          | -22,49            | CS ÚRS 2017 01     |
| PP  |     |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                  |    |          |                 |                   |                    |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

|     |   |           |                                                                                                                                                                               |   |        |        |        |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|----------------|
| 259 | K | 998781181 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu<br>Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | -0,105 | 154,02 | -16,17 | CS ÚRS 2017 01 |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|----------------|

PP

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

-46 216,86

|     |   |           |                                                                                                                      |    |         |        |            |  |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|--|
| 273 | K | 784661-01 | Dekorační techniky-imitace betonu v místnostech výšky do 3,80 m vč.penetrace a uzavíracího nátěru-D+M (viz.interiér) | m2 | -48,344 | 956,00 | -46 216,86 |  |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|--|

PP

Dekorační techniky-imitace betonu v místnostech výšky do 3,80 m vč.penetrace a uzavíracího nátěru-D+M (viz.interiér)

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|    |     |     | Poznámka k položce:<br>Imitace pohledového betonu stěrka-PANDOMO<br>Aplikovaná stěrka imituje svým vzhledem a povrchem stěny z pohledového betonu. Stěna zhotovená z Imitace pohledového betonu není nikdy rovná jako sklo a určitá pórovitost (kaverničky) nerovnost povrchu, struktura materiálu nebo tahy od ruční aplikace jsou pro tento povrch specifické. Impregnační povrchu nebo lakováním upravená stěrka je omyvatelná. Četnost kaverniček, členitost tahů nebo barevnou strakatost povrchu nemůže zhotovitel při aplikaci ovlivnit, protože je dána druhem použitých materiálů, technologií prováděných prací a ruční aplikací. Budoucí barvu povrchů lze vybrat dle fyzických vzorků nebo tištěného vzorníku produktu. Imitace pohledového betonu se provádí pomocí dekorativní stěrkové hmoty a speciálních aplikačních technik. Hotový povrch je otěruvzdorný a omyvatelný.<br>Tepelná vodivost DIN 4108 0,7 W/(m*k)<br>Hořlavost (tř.) EN 13501-1 B-s1, d0 nesnadno hořlavý<br>Hustota EN ISO 2811 1,7 - 1,9 g/cm3<br>Faktor difuzního odporu vodních par EN ISO 7783-2 150-200 V2 střední<br>CE značení EN 15824<br>Ošetření povrchu hotové imitace bude provedeno sametově matným lakováním. |    |          |                 |                   |                    |
|    | P   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|    | WV  |     | "viz.interiér jídelna 121"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
|    | WV  |     | "čelní stěna (aplikace na omítku-nad dř.obklad stěny)"1,96*14,86-(1,2*(0,82+2,3+1,5))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 23,582          |                   |                    |
|    | WV  |     | "aplice na podhled"2,19*(6,5+2,8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 20,367          |                   |                    |
|    | WV  |     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 43,949          |                   |                    |
|    | WV  |     | 43,949*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 4,395           |                   |                    |
|    | WV  |     | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          | 48,344          |                   |                    |
|    | WV  |     | 48,344*-1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | -48,344         |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 4:

**2017/038-02-1-1.vz.2 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení -  
změna č.2 - vícepráce**

KSO: 801 86

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.08.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v září 2017. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Výkaz výměr je sestaven na základě PD dle těchto výkresů a příloh: D.1.1.-2 Technická zpráva, D.1.1-3 Půdorys 1.podzemního podlaží, D.1.1-4 Půdorys 1.podlaží-varna, D.1.1-5 Půdorys 1.podlaží-jídelna, D.1.1-6 Řez A-A, D.1.1-7 Řez B-B, D.1.1-8 Řez C-C, D.1.1-9 Půdorys 1.podlaží-jídelna-pohledy, D.1.1-10 Podlahy, D.1.1-11 Výpis zámečnických výrobků, D.1.1-12 Výpis truhlářských výrobků, D.1.1-13 Výpis klempířských výrobků, D.1.1-14 Detaily, barevné řešení, D.1.1-20 Půdorys 1.podzemního podlaží-bourací práce, D.1.1-21 Půdorys 1.podlaží-varna-bourací práce, D.1.1-22 Půdorys 1.podlaží-jídelna-bourací práce.

|                     |             |                   |                   |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             | <b>252 043,96</b> |                   |
|                     | Základ daně | Sazba daně        | Výše daně         |
| DPH základní        | 252 043,96  | 21,00%            | 52 929,23         |
| snížená             | 0,00        | 15,00%            | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v CZK</b>      | <b>304 973,19</b> |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 4:

**2017/038-02-1-1.vz.2 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení -**

Místo:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**252 043,96**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**115 943,37**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 991,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

92 973,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 635,68

997 - Přesun sutě

3 120,10

998 - Přesun hmot

2 223,47

### PSV - Práce a dodávky PSV

**136 100,59**

763 - Konstrukce suché výstavby

23 503,61

771 - Podlahy z dlaždic

21 314,47

776 - Podlahy povlakové

14 780,88

781 - Dokončovací práce - obklady

40 912,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 722,02

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

33 867,61

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 4:

**2017/038-02-1-1.vz.2 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení -**

Místo:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

**252 043,96**

D HSV Práce a dodávky HSV 115 943,37

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 991,00

|     |    |                |                                                                                                                    |    |        |        |          |  |
|-----|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|
| 292 | K  | 346272226 - NP | Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm                                                                        | m2 | 17,746 | 563,00 | 9 991,00 |  |
|     | PP |                | Přízdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 75 mm |    |        |        |          |  |
|     | VV |                | "změna č.2"                                                                                                        |    |        |        |          |  |
|     | VV |                | "1.PP"1,08*3,15*3                                                                                                  |    | 10,206 |        |          |  |
|     | VV |                | "rozvaděč"7,54                                                                                                     |    | 7,540  |        |          |  |
|     | VV |                | Součet                                                                                                             |    | 17,746 |        |          |  |
|     | VV |                | "změna č.1"                                                                                                        |    |        |        |          |  |
|     | VV |                | "dešťové svody kuchyň"                                                                                             |    |        |        |          |  |
|     | VV |                | "instalační přízdívky"                                                                                             |    |        |        |          |  |
|     | VV |                | "1.PP"                                                                                                             |    |        |        |          |  |
|     | VV |                | "1.10"1,08*3,15                                                                                                    |    | 3,402  |        |          |  |
|     | VV |                | "1.13"1,08*3,15                                                                                                    |    | 3,402  |        |          |  |
|     | VV |                | Součet                                                                                                             |    | 6,804  |        |          |  |

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 92 973,12

|     |    |                |                                                                                      |    |        |       |        |  |
|-----|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|--|
| 307 | K  | 612121112 - NP | Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic                | m2 | 25,286 | 34,30 | 867,31 |  |
|     | PP |                | Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárnic stěn |    |        |       |        |  |
|     | VV |                | "změna č.2"                                                                          |    |        |       |        |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "1.PP"1,08*3,15*3                                                                                               |    | 10,206   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "rozvaděč"7,54*2                                                                                                |    | 15,080   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                          |    | 25,286   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dešťové svody kuchyň"                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "instalační přízdívky"                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.PP"                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.10"1,08*3,15                                                                                                 |    | 3,402    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.13"1,08*3,15                                                                                                 |    | 3,402    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "jídlna"                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.NP - dešťová kanalizace"5,2*1*2                                                                              |    | 10,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                          |    | 17,204   |              |                   |                 |
| 37 | K   | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn         | m2 | 99,420   | 54,00        | 5 368,68          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "změna č.2"                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "jídlna stěna za pódiem"14,68*5,05                                                                              |    | 74,134   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.PP"1,08*3,15*3                                                                                               |    | 10,206   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "rozvaděč"7,54*2                                                                                                |    | 15,080   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                          |    | 99,420   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "změna č.1"                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dešťové svody kuchyň"                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "instalační přízdívky"                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.PP"                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.10"1,08*3,15                                                                                                 |    | 3,402    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.13"1,08*3,15                                                                                                 |    | 3,402    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "jídlna"                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.NP - dešťová kanalizace"5,2*1*2                                                                              |    | 10,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "příčka ve varně"4,5*3,5*2                                                                                      |    | 31,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zázemí varny"3,7*3,5*2                                                                                         |    | 25,900   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                          |    | 74,604   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "SOD"                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dtto omítky štukové+hrubé"397,384+KO                                                                           |    | 747,958  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dtto opravy omítek 30%"342,355*0,3                                                                             |    | 102,707  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                      |    | 850,665  |              |                   |                 |
| 40 | K   | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 99,420   | 569,00       | 56 569,98         | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "změna č.2"                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "jídlna stěna za pódiem"14,68*5,05                                                                              |    | 74,134   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.PP"1,08*3,15*3                                                                                               |    | 10,206   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                         | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| VV  |     |                | "rozvaděč"7,54*2                                                                              |    | 15,080   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | Součet                                                                                        |    | 99,420   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "dešťové svody kuchyň"                                                                        |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "instalační přízdívky"                                                                        |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "1.PP"                                                                                        |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "1.10"1,08*3,15                                                                               |    | 3,402    |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "1.13"1,08*3,15                                                                               |    | 3,402    |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "1.NP"                                                                                        |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "jídlna - dešťová kanalizace"5,2*1*2                                                          |    | 10,400   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "jídlna nad obkladem"3*14,68                                                                  |    | 44,040   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | Součet                                                                                        |    | 61,244   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "SOD"                                                                                         |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "rýhy pro profese"17,1*1,15                                                                   |    | 19,665   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "plentování"15,64*1,15                                                                        |    | 17,986   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "ostatní"50                                                                                   |    | 50,000   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | Mezisoučet                                                                                    |    | 87,651   |                 |                   |                    |
| 308 | K   | 612311131 - NP | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm                                      | m2 | 91,880   | 107,00          | 9 831,16          |                    |
| PP  |     |                | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn                     |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "změna č.2"                                                                                   |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "jídlna stěna za pódiem"14,68*5,05                                                            |    | 74,134   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "1.PP"1,08*3,15*3                                                                             |    | 10,206   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "rozvaděč"7,54                                                                                |    | 7,540    |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | Součet                                                                                        |    | 91,880   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "dešťové svody kuchyň"                                                                        |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "instalační přízdívky"                                                                        |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "1.PP"                                                                                        |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "1.10"1,08*3,15                                                                               |    | 3,402    |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "1.13"1,08*3,15                                                                               |    | 3,402    |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "jídlna nad obkladem"3*14,68                                                                  |    | 44,040   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "jídlna - dešťová kanalizace"5,2*1*2                                                          |    | 10,400   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | Součet                                                                                        |    | 61,244   |                 |                   |                    |
| 314 | K   | 632450124 - NP | Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu                     | m2 | 13,301   | 555,00          | 7 382,06          |                    |
| PP  |     |                | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm |    |          |                 |                   |                    |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Typ | Kód        | Popis                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.</p> |     |            |                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PSC |            |                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | "změna č.2"                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | "0.14"2,455*3,555                                                                                        |    |          | 8,728        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | "1.23"4,573                                                                                              |    |          | 4,573        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | Součet                                                                                                   |    |          | 13,301       |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | "1.PP lež. kanalizace"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | "0.10"2,738                                                                                              |    |          | 2,738        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | "0.12"6,432                                                                                              |    |          | 6,432        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | "1.NP parapety"                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | 2,4*0,265*4                                                                                              |    |          | 2,544        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | Součet                                                                                                   |    |          | 11,714       |                   |                 |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 6324812-01 | Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie-zesílená                            | m2 | 13,301   | 26,00        | 345,83            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PP  |            | Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie-zesílená                            |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | "změna č.2"                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | "0.14"2,455*3,555                                                                                        |    |          | 8,728        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | "1.23"4,573                                                                                              |    |          | 4,573        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | Součet                                                                                                   |    |          | 13,301       |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | "změna č.1"                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | "1.PP"                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | "0.01"2,489                                                                                              |    |          | 2,489        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | "0.02"13,037                                                                                             |    |          | 13,037       |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | "0.03"26,231                                                                                             |    |          | 26,231       |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | "0.04"1,112                                                                                              |    |          | 1,112        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | "0.05"1,379                                                                                              |    |          | 1,379        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | "0.08"11,051                                                                                             |    |          | 11,051       |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | "0.10"2,738                                                                                              |    |          | 2,738        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | "0.13"39,851                                                                                             |    |          | 39,851       |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | Součet                                                                                                   |    |          | 97,888       |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | "SOD"                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VV  |            | "viz.podlahy"D1+D3+P2+P3                                                                                 |    |          | 566,340      |                   |                 |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 634112123  | Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 80 mm, šířky 5 mm | m  | 21,100   | 23,00        | 485,30            | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PP  |            | Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 80 mm, šířky 5 mm |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| VV  |     |                | "změna č.2"                                                                                                        |     |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "0.14"(2,455+3,555)*2                                                                                              |     | 12,020   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "1.23"(1,54+3)*2                                                                                                   |     | 9,080    |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | Součet                                                                                                             |     | 21,100   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "pro podlahy"                                                                                                      |     |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "103"7,5*2+11*2                                                                                                    |     | 37,000   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "104"2,935*2+1,445*2                                                                                               |     | 8,760    |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "114"2,455*2+3,62*2                                                                                                |     | 12,150   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "115"3,345*2+3,62*2                                                                                                |     | 13,930   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "116"2,85*2+2,45*2                                                                                                 |     | 10,600   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "117"                                                                                                              |     |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | 11,9*2+12*2+1*2+0,5*4                                                                                              |     | 51,800   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | 3,5*2+0,15+1,5*2+2,9*2+0,15*2                                                                                      |     | 16,250   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | 0,9*2+0,8*2+2,6*2+1*2+0,15*5                                                                                       |     | 11,350   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "118,121"23,68*2+14,68*2+1,0*2                                                                                     |     | 78,720   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "122"3,2*2+1,6*4+1,905*2+0,9*4+0,655*2                                                                             |     | 21,520   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | "123"3,2*2+1,6*4+1,905*2+0,9*4+0,655*2                                                                             |     | 21,520   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | Mezisoučet                                                                                                         |     | 283,600  |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | 283,6*0,05                                                                                                         |     | 14,180   |                 |                   |                    |
| VV  |     |                | Součet                                                                                                             |     | 297,780  |                 |                   |                    |
| 391 | K   | 642944121 - NP | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2                                                                 | kus | 4,000    | 1 200,00        | 4 800,00          |                    |
|     | PP  |                | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu,<br>plochy do 2,5 m2 |     |          |                 |                   |                    |
|     | PSC |                | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci. |     |          |                 |                   |                    |
| 392 | M   | 61182250 - NP  | zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 60x197cm                                                                        | kus | 1,000    | 1 470,00        | 1 470,00          |                    |
|     | PP  |                | zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 60x197cm                                                                        |     |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "změna č.2"                                                                                                        |     |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "1.08"1                                                                                                            |     | 1,000    |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                             |     | 1,000    |                 |                   |                    |
| 393 | M   | 61182251 - NP  | zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x197cm                                                                        | kus | 2,000    | 1 680,00        | 3 360,00          |                    |
|     | PP  |                | zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x197cm                                                                        |     |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "změna č.2"                                                                                                        |     |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "1.09"1                                                                                                            |     | 1,000    |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "1.19"1                                                                                                            |     | 1,000    |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                             |     | 2,000    |                 |                   |                    |
| 394 | M   | 61182252 - NP  | zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x197cm                                                                        | kus | 1,000    | 1 680,00        | 1 680,00          |                    |
|     | PP  |                | zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x197cm                                                                        |     |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "změna č.2"                                                                                                        |     |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "1.14"1                                                                                                            |     | 1,000    |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                             |     | 1,000    |                 |                   |                    |
| 395 | K   | 644941112 - NP | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm                                                            | kus | 2,000    | 59,40           | 118,80            |                    |

| PČ                                      | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                         | PP  |               | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                                         | PSC |               | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve specifikaci.                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |               | "změna č.2"                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |               | "1.19"2                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                                         | VV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 396                                     | M   | 55341425 - NP | mřížka větrací nerezová 250 x 250 se síťovinou                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,000    | 347,00       | 694,00            |                 |
|                                         | PP  |               | mřížka větrací nerezová 250 x 250 se síťovinou                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 7 635,68          |                 |
| 80                                      | K   | 965046111     | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 13,301   | 125,00       | 1 662,63          | CS ÚRS 2017 01  |
|                                         | PP  |               | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                         | PSC |               | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zalejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu - odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar. |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |               | "změna č.2"                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |               | "0.14"2,455*3,555                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 8,728    |              |                   |                 |
|                                         | VV  |               | "1.23"4,573                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 4,573    |              |                   |                 |
|                                         | VV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 13,301   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |               | "příprava podkladu pro nové souvrství"                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |               | "stáv.ker.dlažba"173,98                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 173,980  |              |                   |                 |
|                                         | VV  |               | "stáv.terac.dlažba"44,03                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 44,030   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |               | "stáv.PVC"367,3                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 367,300  |              |                   |                 |
|                                         | VV  |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 585,310  |              |                   |                 |
|                                         | VV  |               | "stupnice"23,76*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 7,128    |              |                   |                 |
|                                         | VV  |               | "podstupnice"0,2*26,73                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 5,346    |              |                   |                 |
|                                         | VV  |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 12,474   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 597,784  |              |                   |                 |
| 81                                      | K   | 965046119     | Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru                                                                                                                                                                                                    | m2  | 17,455   | 97,59        | 1 703,43          | CS ÚRS 2017 01  |
|                                         | PP  |               | Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                         | PSC |               | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zalejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu - odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar. |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |               | "změna č.2"                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |               | "0.14"2,455*3,555*2                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 17,455   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 17,455   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |               | "viz.podlahy"(P1+D5)*2                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 40,610   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |               | "stupnice"23,76*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 7,128    |              |                   |                 |
|                                         | VV  |               | "podstupnice"0,2*26,73                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 5,346    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     | Mezisoučet |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 53,084   |              |                   |                 |
| 85  | K   | 965081323  | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy přes 1 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 13,301   | 321,00       | 4 269,62          | CS ÚRS 2017 01  |
|     | PP  |            | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy přes 1 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     | PSC |            | Poznámka k souboru cen:<br>1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "změna č.2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "0.14"2,455*3,555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 8,728    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1.23"4,573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 4,573    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 13,301   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "změna č.1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "0.03"26,231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 26,231   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "0.08"11,051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 11,051   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "0.13"39,851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 39,851   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 77,133   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "SOD"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "viz.stáv.stav"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "122"19,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 19,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "105"24,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 24,130   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 44,030   |              |                   |                 |
| D   | 997 |            | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 3 120,10          |                 |
| 111 | K   | 997013211  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t  | 1,077    | 458,00       | 493,27            | CS ÚRS 2017 01  |
|     | PP  |            | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | PSC |            | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 1,071*1,00565 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,077    |              |                   |                 |
| 114 | K   | 997013501  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 1,077    | 894,00       | 962,84            | CS ÚRS 2017 01  |
|     | PP  |            | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. |    |          |              |                   |                 |
|     |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 1,071*1,00565 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,077    |              |                   |                 |
| 115 | K   | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 16,156   | 23,00        | 371,59            | CS ÚRS 2017 01  |
|     |     | PP        | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |     | PSC       | Poznámka k souboru cen:<br>1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 1,071*15,08477 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 16,156   |              |                   |                 |
| 116 | K   | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 1,077    | 1 200,00     | 1 292,40          | CS ÚRS 2017 01  |
|     |     | PP        | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     |     | PSC       | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 1,071*1,00565 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,077    |              |                   |                 |
|     |     | D 998     | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 2 223,47          |                 |
| 117 | K   | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 3,374    | 659,00       | 2 223,47          | CS ÚRS 2017 01  |
|     |     | PP        | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |     | PSC       | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.                   |    |          |              |                   |                 |
|     |     | D PSV     | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 136 100,59        |                 |
|     |     | D 763     | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 23 503,61         |                 |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 367 | K   | 763431011 - NP | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 19,378   | 453,00       | 8 778,23          |                 |
|     | PP  |                | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     | PSC |                | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . |    |          |              |                   |                 |
| 368 | M   | 59036075 - NP  | panel akustický polozapuštěná hrana viditelný rošt š.24, bílá, tl 15mm                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 20,347   | 592,00       | 12 045,42         |                 |
|     | PP  |                | panel akustický polozapuštěná hrana viditelný rošt š.24, bílá, tl 15mm                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "změna č.2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.13"2,95*3,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 10,650   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.14"2,455*3,555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 8,728    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 19,378   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "změna č.1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.01"7,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 7,020    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.02"8,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 8,830    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.03"3,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 3,170    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.04"4,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4,170    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.15"11,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 11,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.16"6,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 6,840    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.19"12,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 12,680   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.22a"7,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 7,190    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.22b"1,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,460    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.22c"1,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,460    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.23a"7,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 7,070    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.23b"1,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,390    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.23c"1,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,460    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 74,640   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 19,378*1,05 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 20,347   |              |                   |                 |
| 369 | K   | 763431041 - NP | Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 19,378   | 9,80         | 189,90            |                 |
|     | PP  |                | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | PSC |                | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "změna č.2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.13"2,95*3,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 10,650   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.14"2,455*3,555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 8,728    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 19,378   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |                | "změna č.1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.01"7,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 7,020    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.02"8,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 8,830    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.03"3,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 3,170    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.04"4,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 4,170    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.15"11,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 11,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.16"6,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 6,840    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.19"12,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 12,680   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 54,610   |              |                   |                 |
| 371 | K   | 763431201 - NP | Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 25,140   | 95,80        | 2 408,41          |                 |
|     | PP  |                | Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | PSC |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "změna č.2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.13"(2,95+3,61)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 13,120   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1.14"(2,455+3,555)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 12,020   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 25,140   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "změna č.1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "101"2,4*2+2,606*2+1*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 14,012   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "102"3,49*2+2,606*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 12,192   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "103"(7,45+11)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 36,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "104"(2,95+1,45)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 8,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "115"(3,35+3,6)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 13,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "116"(2,85+2,4)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 10,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "119"(3,925+3,72)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 15,290   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 111,594  |              |                   |                 |
| 372 | K   | 998763302 - NP | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 0,062    | 902,00       | 55,92             |                 |
|     | PP  |                | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. |    |          |              |                   |                 |
|     | PSC |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 373 | K   | 998763381 - NP | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace | t  | 0,062    | 415,00       | 25,73             |                 |

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

PSC

D 771

Podlahy z dlaždic

21 314,47

|     |   |           |                                                                                                    |   |        |       |          |  |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|--|
| 200 | K | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm | m | 38,500 | 50,00 | 1 925,00 |  |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|--|

PP

Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm

VV

"změna č.2"

VV

"1.PP"125

125,000

VV

Mezisoučet

125,000

VV

"0.01"-(4,6-0,9)

-3,700

VV

"0.02"-(3,5+3,725)\*2-0,9

-13,550

VV

"0.03"-(7,63+11)\*2-0,9\*7

-30,960

VV

"0.08"-(3,92+3,425)\*2-0,9

-13,790

VV

"0.13"-(5,8+6,9)\*2-0,9

-24,500

VV

Mezisoučet

-86,500

VV

Součet

38,500

|     |   |               |                                                                       |     |         |       |           |  |
|-----|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-----------|--|
| 397 | M | 59761416 - NP | sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 80mm | kus | 437,500 | 43,80 | 19 162,50 |  |
|-----|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-----------|--|

PP

sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 80mm

VV

"změna č.2"

VV

"1.PP"125/0,3

416,667

VV

Součet

416,667

VV

416,667\*1,05 Přepočtené koeficientem množství

437,500

|     |   |           |                                                                                                                                                |   |       |        |        |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|
| 220 | K | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,221 | 569,00 | 125,75 | CS ÚRS 2017 01 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p> |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 998771181 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu<br>Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t  | 0,221    | 458,00       | 101,22            | CS ÚRS 2017 01  |
| <p>PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p> |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 776       | Podlahy povlakové                                                                                                                                                            |    |          |              | 14 780,88         |                 |
| 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 776111111 | Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového                                                                                                              | m2 | 13,301   | 125,00       | 1 662,63          | CS ÚRS 2017 01  |
| <p>PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | "změna č.2"                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | "0.14"2,455*3,555                                                                                                                                                            |    | 8,728    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | "1.23"4,573                                                                                                                                                                  |    | 4,573    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |    | 13,301   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | "SOD"                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | "pro podlahy"P1+P2+P3                                                                                                                                                        |    | 506,390  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                   |    | 506,390  |              |                   |                 |
| 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah                                                                                                                                              | m2 | 13,301   | 5,00         | 66,51             | CS ÚRS 2017 01  |
| <p>PP Příprava podkladu vysátí podlah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. |    |           |              |                   |                 |
|     |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "změna č.2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "0.14"2,455*3,555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 8,728     |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "1.23"4,573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,573     |              |                   |                 |
|     |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 13,301    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "SOD"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "pro podlahy vinyl (před lepením PVC,před penetrací,před stěrkou)"(P1+P2+P3)*3                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1 519,170 |              |                   |                 |
|     |     | VV        | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1 519,170 |              |                   |                 |
| 226 | K   | 776121111 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 13,301    | 16,00        | 212,82            | CS ÚRS 2017 01  |
|     |     | PP        | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. |    |           |              |                   |                 |
|     |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "změna č.2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "0.14"2,455*3,555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 8,728     |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "1.23"4,573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,573     |              |                   |                 |
|     |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 13,301    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "SOD"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "pro podlahy"P1+P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 366,400   |              |                   |                 |
|     |     | VV        | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 366,400   |              |                   |                 |
| 228 | K   | 776141121 | Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 13,301    | 20,00        | 266,02            | CS ÚRS 2017 01  |
|     |     | PP        | Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. |    |           |              |                   |                 |
|     |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ | Kód        | Popis                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><i>Poznámka k položce:</i><br/> Povrchy potěrů nejsou zpravidla zhotoveny v takové rovinnosti, aby na ně mohly být pokládány bez dodatečné povrchové úpravy podlahové krytiny, např. PVC, koberce a linolea. K povrchové úpravě se používají: tmely 0 - 3 mm, vyrovnávací hmoty 3 - 8 mm, nivelační hmoty 1 - 30 mm, stabilní správkové hmoty 1 - 50 mm.</p> <p>TMely, nivelační a vyrovnávací hmoty mají vyplnit vadná místa, vyrovnat nerovnosti a odstranit výškové rozdíly, aby se pro následnou pokládku podlahové krytiny vytvořil vhodný rovnoměrně savý a rovný podklad. Potěry pro aplikaci tmelů, nivelačních a samonivelačních hmot musí svou kvalitou odpovídat doporučeným požadavkům, jsou bez trhlin, jsou dostatečně suché. Nanášení se provádí po smíchání v předepsaném poměru litím nebo tmelením pomocí vhodného nástroje (stěrky, ozubené stěrky atd.) na připravený podklad, ošetřený základním nátěrem.</p>                                                                                                                                        |     |            |                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            | "změna č.2"                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            | "0.14"2,455*3,555                                                        |    |          | 8,728        |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            | "1.23"4,573                                                              |    |          | 4,573        |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            | Součet                                                                   |    |          | 13,301       |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            | "SOD"                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            | "pro podlahy"P2+P3                                                       |    |          | 490,540      |                   |                 |
| 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 776241111  | Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru) | m2 | 4,573    | 32,00        | 146,34            | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PP  |            | Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru) |    |          |              |                   |                 |
| 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M   | 2841108-01 | Akustická vinylová podlaha-specifikace viz. TZ                           | m2 | 5,030    | 471,00       | 2 369,13          | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PP  |            | Akustická vinylová podlaha-specifikace viz. TZ                           |    |          |              |                   |                 |
| <p><i>Poznámka k položce:</i><br/> PVC - jidelna - Forbo Sarlon 19 db - označení P3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akustické heterogenní PVC v rolích bez ftalátů</li> <li>- Celková tloušťka: 3,4 mm</li> <li>- Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,67mm</li> <li>- Šířka role: 2,0m</li> <li>- Povrchová úprava: PUR</li> <li>- Kročejová neprůzvučnost dle EN ISO 717-2: DLw 19 dB</li> <li>- Hluková redukce v prostoru dle NF S 31-074: Ln,e,w &lt;65 dB, Třída A</li> <li>- Absorbce hluku dle EN ISO 354: aw=+ 0,05</li> <li>- Odolnost vůči bodovému zatížení průměrná hodnota dle ISO 24343-1- 0,08mm</li> <li>- Protíkluznost dle DIN: R 9</li> <li>- Odolnost vůči otěru dle EN 660-2: Skupina T</li> <li>- Třídy zátěže: 34/42</li> <li>- Rozměrová stálost dle ISO 23999/ EN424: &lt; 0,1%</li> <li>- Celkové emise TVOC za 28dní: &lt;20 µg/m3</li> <li>- Reakce na oheň dle EN 13501-1: Cfl - S1</li> <li>- Světlostálost barev dle ISO 105-B02-metoda 3 - hodnota 7</li> <li>- Dekor je plynule stínovaný dle NCS S 1060-Y10R / S 1080-Y50R</li> </ul> |     |            |                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            | "změna č.2"                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            | "1.23"4,573                                                              |    |          | 4,573        |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |            | Součet                                                                                |    | 4,573    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "SOD"                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | P1+P3                                                                                 |    | 366,400  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "fabion akust.vinyl"(93,254-9,6)*0,1                                                  |    | 8,365    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet                                                                            |    | 374,765  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 374,765*1,15 "Přepočtené koeficientem množství                                        |    | 430,980  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 4,573*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                           |    | 5,030    |              |                   |                 |
| 236 | K   | 776251311  | Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2-složkovým lepidlem z pásů | m2 | 8,728    | 120,00       | 1 047,36          | CS ÚRS 2017 01  |
|     | PP  |            | Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2-složkovým lepidlem z pásů |    |          |              |                   |                 |
| 237 | M   | 2841101-01 | Homogenní vinylová podlahovina tl.3,0mm protiskluzná R12-specifikace viz.TZ           | m2 | 9,601    | 789,00       | 7 575,19          |                 |
|     | PP  |            | Homogenní vinylová podlahovina tl.3,0mm protiskluzná R12-specifikace viz.TZ           |    |          |              |                   |                 |

Poznámka k položce:

PVC - varna, výdej jidel - Altro Stronghold K30 - označení P2

Homogenní vinylová podlahovina tloušťky 3,0 mm, se vsypem abrazivních zrn SiC (karborundum) a extrémně tvrdých částic Al2O3 (korund) v celé tloušťce. Podlahovina nabízí vynikající parametry bezpečnosti chůze a má protiskluz, resp. součinitel smykového tření, dle metodiky ČSN 744507 vyšší jak 0,6 (R12 dle DIN 51130), je nepropustná, nenasákavá, chemicky odolná a samovolně nehoří (samozhášitelná). Pro zajištění tvarové stability je ve spodní části vyztužena mřížkou ze skleněného vlákna. Podlahovina je dodávána v pásích šíře 2000 mm a jednotlivé spoje podlahoviny se tepelně spojují pomocí systémové svařovací šňůry dodávané v barvě krytiny. Podlahovina je vhodná do interiérů běžných suchých a trvale mokrých ploch, zejména zatížených těžkým provozem paletových vozíků, jakož i do hygienických a potravinářských provozů. Typické použití ve velkokuchyňských provozech, výrobních halách, prádelnách a skladech. V mokrých provozech se pokládá na vytažený fabion za pomoci systémových prvků jako jsou obrubové žláby a čepcová těsnění.

Pro lepení podlahoviny Altro Stronghold K30 je navrženo dvousložkové polyuretanové lepidlo NIBOFLOOR PU 16 bez obsahu rozpouštědel, je vhodné pro montáž pryžových podlahovin podle DIN 16852 s profilovaným povrchem a hladkou nebo strukturovanou rubovou stranou, stejně jako podlahovin z přírodního linolea.

|     |    |           |                                                                                                                                                                                              |   |         |       |        |                |
|-----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|----------------|
|     | VV |           | "změna č.2"                                                                                                                                                                                  |   |         |       |        |                |
|     | VV |           | "0.14"2,455*3,555                                                                                                                                                                            |   | 8,728   |       |        |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                       |   | 8,728   |       |        |                |
|     | VV |           | "SOD"                                                                                                                                                                                        |   |         |       |        |                |
|     | VV |           | 146,12*1,15 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                |   | 168,038 |       |        |                |
|     | VV |           | 8,728*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                  |   | 9,601   |       |        |                |
| 239 | K  | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených                                                                                                                                                              | m | 15,100  | 32,00 | 483,20 | CS ÚRS 2017 01 |
|     | PP |           | Montáž lišt obvodových lepených                                                                                                                                                              |   |         |       |        |                |
| 240 | M  | 2841100R1 | Podlahová lišta s jádrem opatřená pláštěm z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopni nahoře a náběhovým klínem dole-specifikace viz.technická zpráva (pro fabion bez navazujícího obkladu) | m | 16,610  | 32,00 | 531,52 |                |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP  |           | Podlahová lišta s jádrem opatřená pláštěm z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopní nahoře a náběhovým klínem dole-specifikace viz.technická zpráva (pro fabion bez navazujícího obkladu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     | P   |           | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>obrubový žlab vč.čepcového těsnění</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "změna č.2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0.14"(2,455+3,555)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 12,020   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.23"1,54*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3,080    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 15,100   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "SOD"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 93,254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 93,254   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 93,254*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 97,917   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 15,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 16,610   |              |                   |                 |
| 242 | K   | 776421312 | Montáž lišt přechodových šroubovaných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 1,000    | 65,00        | 65,00             | CS ÚRS 2017 01  |
|     | PP  |           | Montáž lišt přechodových šroubovaných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 243 | M   | 590541100 | profil přechodový s pohyblivým ramenem podlahový hliník matně eloxovaný (8 x 20 x 2500mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 1,000    | 326,00       | 326,00            | CS ÚRS 2017 01  |
|     | PP  |           | profil přechodový s pohyblivým ramenem podlahový hliník matně eloxovaný (8 x 20 x 2500mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "změna č.2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0.14"1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "SOD"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3,97*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 4,049    |              |                   |                 |
| 246 | K   | 998776101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t  | 0,108    | 123,00       | 13,28             | CS ÚRS 2017 01  |
|     | PP  |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i> |    |          |              |                   |                 |
| 247 | K   | 998776181 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 0,108    | 147,00       | 15,88             | CS ÚRS 2017 01  |
|     | PP  |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 781

Dokončovací práce - obklady

40 912,00

|     |   |                  |                                              |   |         |       |          |  |
|-----|---|------------------|----------------------------------------------|---|---------|-------|----------|--|
| 398 | K | 781495161.1 - NP | Montáž profilů ukončovacích obkladu v rovině | m | 396,000 | 20,50 | 8 118,00 |  |
|-----|---|------------------|----------------------------------------------|---|---------|-------|----------|--|

PP

Ostatní prvky montáž profilu dilatační spáry v rovině stěny bez izolace

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.

|     |   |              |                                                 |   |         |       |          |  |
|-----|---|--------------|-------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|--|
| 399 | M | 781-001 - NP | Profil nerezový L pro keramické obklady tl. 8mm | m | 142,500 | 65,00 | 9 262,50 |  |
|-----|---|--------------|-------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|--|

PP

Profil nerezový L pro keramické obklady tl. 8mm

VV

"Stavba"142,5

142,500

VV

Součet

142,500

|     |   |              |                                                                     |   |         |       |           |  |
|-----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|--|
| 400 | M | 781-002 - NP | Profil nerezový obloučkový ukončovací pro keramické obklady tl. 8mm | m | 253,500 | 85,00 | 21 547,50 |  |
|-----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|--|

PP

Profil nerezový obloučkový ukončovací pro keramické obklady tl. 8mm

VV

"Stavba"253,5

253,500

VV

Součet

253,500

|     |   |              |                                                                             |    |        |       |          |  |
|-----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|--|
| 401 | M | 781-003 - NP | Profil nerezový obloučkový ukončovací pro keramické obklady tl. 8mm - rožek | ks | 32,000 | 62,00 | 1 984,00 |  |
|-----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|--|

PP

Profil nerezový obloučkový ukončovací pro keramické obklady tl. 8mm - rožek

VV

"Stavba"32

32,000

VV

Součet

32,000

D 783

Dokončovací práce - nátěry

1 722,02

|     |   |                |                                                                 |    |       |       |        |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|--|
| 402 | K | 783301311 - NP | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 5,514 | 48,20 | 265,77 |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|--|

PP

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

VV

"změna č.2"

VV

"zábradlí schodiště"2,757\*2

5,514

VV

Součet

5,514

|     |   |                |                                                         |    |       |       |        |  |
|-----|---|----------------|---------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|--|
| 403 | K | 783306801 - NP | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 5,514 | 66,50 | 366,68 |  |
|-----|---|----------------|---------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|--|

PP

Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením

VV

"změna č.2"

VV

"zábradlí schodiště"2,757\*2

5,514

VV

Součet

5,514

| PČ                                       | Typ | Kód            | Popis                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 404                                      | K   | 783315103 - NP | Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí                                    | m2 | 5,514    | 97,60        | 538,17            |                 |
|                                          | PP  |                | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "změna č.2"                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "zábradlí schodiště"2,757*2                                                                                  |    | 5,514    |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | Součet                                                                                                       |    | 5,514    |              |                   |                 |
| 405                                      | K   | 783317105 - NP | Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí                                  | m2 | 5,514    | 100,00       | 551,40            |                 |
|                                          | PP  |                | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující                          |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "změna č.2"                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "zábradlí schodiště"2,757*2                                                                                  |    | 5,514    |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | Součet                                                                                                       |    | 5,514    |              |                   |                 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety |     |                |                                                                                                              |    |          |              | 33 867,61         |                 |
| 390                                      | K   | 784111013 - NP | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 5,00 m                                                  | m2 | 74,134   | 13,20        | 978,57            |                 |
|                                          | PP  |                | Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m                                            |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "změna č.2"                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "jidelna stěna za pódiem"14,68*5,05                                                                          |    | 74,134   |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | Součet                                                                                                       |    | 74,134   |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "změna č.1"                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "jidelna"3*14,68                                                                                             |    | 44,040   |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | Součet                                                                                                       |    | 44,040   |              |                   |                 |
| 262                                      | K   | 784121001      | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                | m2 | 171,126  | 32,00        | 5 476,03          | CS ÚRS 2017 01  |
|                                          | PP  |                | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                                          | PSC |                | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "změna č.2"                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "STĚNY"                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "1.pp"                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "003"3,0*(10,99*2+8,0*2)*0,9                                                                                 |    | 102,546  |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "013"3,0*(5,8*2+6,9*2)*0,9                                                                                   |    | 68,580   |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | Součet                                                                                                       |    | 171,126  |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "stropy-opravované omítky 30%"                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "013"39,58+0,3*2,37*2                                                                                        |    | 41,002   |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "přípočet stropu 124"11,7                                                                                    |    | 11,700   |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | Mezisoučet                                                                                                   |    | 52,702   |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "stěny-opravované omítky 30%"                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "1.pp"                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "013"2,99*(6,885*2+5,675*2)-(0,6*0,6+1*0,6+3,2*0,6+2,37*1,2*2+0,8*1,97)                                      |    | 64,965   |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "chodba"2,99*(1,55+6,5*2)                                                                                    |    | 43,505   |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "přípočet ostatních ploch"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "1.np"                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "108-nad obklady"(3,65-2,0)*(1,1*2+2,515*2)                                                                  |    | 11,930   |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "109,110"3,65*(2*2+4,3*2)-(0,8*1,97+0,6*1,97)                                                                |    | 43,232   |              |                   |                 |
|                                          | VV  |                | "111-nad obklady"(3,65-1,6)*(1,33*2+1,5)-(1,17*1,23)                                                         |    | 7,089    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|     | VV  |                | "112-nad obklady"(3,65-2,0)*(2,9*2+1,8*2)-(1,17*1,25)                                                     |    | 14,048   |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "113"3,65*(2,95*2+3,61*2)-(0,9*1,97+1,52*2,4)                                                             |    | 42,467   |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | Mezisoučet                                                                                                |    | 227,236  |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | 279,938*0,1                                                                                               |    | 27,994   |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                    |    | 307,932  |                 |                   |                    |
| 263 | K   | 784121003      | Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m                                                   | m2 | 74,134   | 45,00           | 3 336,03          | CS ÚRS 2017 01     |
|     | PP  |                | Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m                                                   |    |          |                 |                   |                    |
|     | PSC |                | <i>Poznámka k souboru cen:</i>                                                                            |    |          |                 |                   |                    |
|     |     |                | <i>1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.</i>                  |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "změna č.2"                                                                                               |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "jidelna stěna za pódiem"14,68*5,05                                                                       |    | 74,134   |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                    |    | 74,134   |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "změna č.1"                                                                                               |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "jidelna"14,68*3                                                                                          |    | 44,040   |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "jidelna"(-14,68*5,05)*0,3                                                                                |    | -22,240  |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "121,118"-(5,05*(23,68*2+14,68*2)-(2,35*3,6*10+2,3*2,1))*0,7                                              |    | -208,604 |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                    |    | -186,804 |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "SOD"                                                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "STROP"                                                                                                   |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "122"19,9                                                                                                 |    | 19,900   |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "přípočet stropu 124"11,7                                                                                 |    | 11,700   |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "stěny-opravované omítky 30%"                                                                             |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "121,118"5,05*(23,68*2+14,68*2)-(2,35*3,6*10+2,3*2,1)                                                     |    | 298,006  |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | Mezisoučet                                                                                                |    | 329,606  |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | 329,606*0,1                                                                                               |    | 32,961   |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                    |    | 362,567  |                 |                   |                    |
| 406 | K   | 784161401 - NP | Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m                              | m2 | 190,140  | 119,00          | 22 626,66         |                    |
|     | PP  |                | Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "STĚNY"                                                                                                   |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "1.pp"                                                                                                    |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "003"3,0*(10,99*2+8,0*2)                                                                                  |    | 113,940  |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "013"3,0*(5,8*2+6,9*2)                                                                                    |    | 76,200   |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                    |    | 190,140  |                 |                   |                    |
| 267 | K   | 784181103      | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m               | m2 | 48,344   | 4,00            | 193,38            | CS ÚRS 2017 01     |
|     | PP  |                | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m               |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "změna č.2"                                                                                               |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "odečtený dekorativní nátěr imitace betonu"48,344                                                         |    | 48,344   |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                    |    | 48,344   |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "změna č.1"                                                                                               |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | "122,123"-(10,52+10,37)                                                                                   |    | -20,890  |                 |                   |                    |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                    |    | -20,890  |                 |                   |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|     | VV  |           | "SOD"                                                                                                                                  |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |           | "do 5m"                                                                                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |           | "otěruvzdorné"188,406                                                                                                                  |    | 188,406  |                 |                   |                    |
|     | VV  |           | "omyvatelné"327,807                                                                                                                    |    | 327,807  |                 |                   |                    |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                             |    | 516,213  |                 |                   |                    |
| 272 | K   | 784221103 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 48,344   | 26,00           | 1 256,94          | CS ÚRS 2017 01     |
|     | PP  |           | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |           | "změna č.2"                                                                                                                            |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |           | "odečtený dekorativní nátěr imitace betonu"48,344                                                                                      |    | 48,344   |                 |                   |                    |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                 |    | 48,344   |                 |                   |                    |
|     | VV  |           | "změna č.1"                                                                                                                            |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |           | "122,123"-(10,52+10,37)                                                                                                                |    | -20,890  |                 |                   |                    |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                 |    | -20,890  |                 |                   |                    |
|     | VV  |           | "SOD"                                                                                                                                  |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |           | "výška do 5m"                                                                                                                          |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |           | "STROPY"                                                                                                                               |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |           | "122,123,124"10,52+10,37+11,7                                                                                                          |    | 32,590   |                 |                   |                    |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                             |    | 32,590   |                 |                   |                    |
|     | VV  |           | "STĚNY"                                                                                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV  |           | "122,123-nad obklady"(4,5-2,2)*(2,905*4+3,3*4)                                                                                         |    | 57,086   |                 |                   |                    |
|     | VV  |           | "124"4,5*(8*2+2,97*2)                                                                                                                  |    | 98,730   |                 |                   |                    |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                             |    | 155,816  |                 |                   |                    |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                 |    | 188,406  |                 |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

## D.1.4.1-mz2 - Zařízení zdravotně technických instalací - změna č.2 - méněpráce

KSO: 801 86

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 06.08.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Poznámka:

Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všech požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky nespecifikované ve Výkazu výměr avšak jsou dle dokumentace nutné ke zdárnému dokončení a uvedení díla do provozu. Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření inspekce, uvedení zařízení do provozu a revize dle rozsahu práce. Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení. Celé dílo musí být naceněno dodávka a montáž. Specifikace některých výrobků viz technická zpráva ( TZ ) Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje specifikace ani parametry! Případná variantní řešení a doplnění výkazu uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky.

Cena bez DPH

-1 344,03

DPH základní  
snížená

Základ daně

-1 344,03

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-282,25

0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 626,28

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**D.1.4.1-mz2 - Zařízení zdravotně technických instalací - změna č.2 - méněpráce**

Místo:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-1 344,03**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-1 344,03**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-1 343,57

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-0,45

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-0,01

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**D.1.4.1-mz2 - Zařízení zdravotně technických instalací - změna č.2 - méněpráce**

Místo:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

**-1 344,03**

D PSV Práce a dodávky PSV -1 344,03

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -1 343,57

|    |   |           |                                |     |        |        |           |  |
|----|---|-----------|--------------------------------|-----|--------|--------|-----------|--|
| 29 | K | 721273200 | Souprava ventilační střešní HL | kus | -3,000 | 447,73 | -1 343,19 |  |
|----|---|-----------|--------------------------------|-----|--------|--------|-----------|--|

PP Souprava ventilační střešní HL

*roznámka k poloze:*

P souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm, výkres.č.,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6,  
zv1

VV "Změna č.2"-3 -3,000

VV Součet -3,000

|     |   |                |                                                                        |   |        |        |       |  |
|-----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-------|--|
| 110 | K | 998721181 - NP | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t | -0,001 | 381,00 | -0,38 |  |
|-----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-------|--|

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                             | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| D  |     | 721       | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace               |    |          |                 | -0,45             |                    |
| 95 | K   | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m  | %  | -0,314   | 1,43            | -0,45             |                    |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m  |    |          |                 |                   |                    |
| D  |     | 725       | Zdravotechnika - zařizovací předměty              |    |          |                 | -0,01             |                    |
| 98 | K   | 998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | %  | -0,054   | 0,24            | -0,01             |                    |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 0,054*-1 'Přepočtené koeficientem množství        |    | -0,054   |                 |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

## D.1.4.1-vz2 - Zařízení zdravotně technických instalací - změna č.2 - vícepráce

KSO: 801 86

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všehny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky nespecifikované ve Výkazu výměr avšak jsou dle dokumentace nutné ke zdárnému dokončení a uvedení díla do provozu. Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření inspekce, uvedení zařízení do provozu a revize dle rozsahu práce. Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení. Celé dílo musí být naceněno dodávka a montáž. Specifikace některých výrobků viz technická zpráva ( TZ ) Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje specifikace ani parametry! Případná variantní řešení a doplnění výkazu uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky.

CC-CZ:

Datum: 06.08.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Cena bez DPH

37 359,65

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 37 359,65   | 21,00%     | 7 845,53  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

45 205,18

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**D.1.4.1-vz2 - Zařízení zdravotně technických instalací - změna č.2 - vícepráce**

Místo:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**37 359,65**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**37 359,65**

713 - Izolace tepelné

9 676,46

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

901,71

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

22 946,22

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

3 835,26

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

## D.1.4.1-vz2 - Zařízení zdravotně technických instalací - změna č.2 - vícepráce

Místo:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

### Náklady soupisu celkem

37 359,65

D PSV Práce a dodávky PSV

37 359,65

D 713 Izolace tepelné

9 676,46

|     |   |                |                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |       |          |  |
|-----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|--|
| 121 | K | 713463211 - NP | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm                                                                                                                                     | m | 102,000 | 23,00 | 2 346,00 |  |
| PP  |   |                | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá |   |         |       |          |  |
| 122 | M | 63154510 - NP  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm                                                                                                                                                        | m | 51,450  | 62,60 | 3 220,77 |  |
| PP  |   |                | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm                                                                                                                                                        |   |         |       |          |  |
| VV  |   |                | 49                                                                                                                                                                                                                                 |   | 49,000  |       |          |  |
| VV  |   |                | Součet                                                                                                                                                                                                                             |   | 49,000  |       |          |  |
| VV  |   |                | 49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                          |   | 51,450  |       |          |  |
| 123 | M | 63154511 - NP  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/25 mm                                                                                                                                                        | m | 29,400  | 66,70 | 1 960,98 |  |
| PP  |   |                | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/25 mm                                                                                                                                                        |   |         |       |          |  |
| VV  |   |                | 28                                                                                                                                                                                                                                 |   | 28,000  |       |          |  |
| VV  |   |                | Součet                                                                                                                                                                                                                             |   | 28,000  |       |          |  |
| VV  |   |                | 28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                          |   | 29,400  |       |          |  |
| 124 | M | 63154532 - NP  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm                                                                                                                                                        | m | 26,250  | 80,90 | 2 123,63 |  |
| PP  |   |                | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm                                                                                                                                                        |   |         |       |          |  |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |                | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 25,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 25*1,05 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 26,250   |              |                   |                 |
| 128 | K   | 998713101 - NP | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 0,020    | 798,00       | 15,96             |                 |
|     | PP  |                | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | PSC |                | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |     |          |              |                   |                 |
| 129 | K   | 998713181 - NP | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,020    | 456,00       | 9,12              |                 |
|     | PP  |                | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | PSC |                | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |     |          |              |                   |                 |
| D   | 721 |                | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 901,71            |                 |
| 27  | K   | 721223423      | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000    | 901,33       | 901,33            |                 |
|     | PP  |                | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | P   |                | Poznámka k položce:<br>mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus, výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, 1x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "Změna č.2"1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 110 | K   | 998721181 - NP | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,001    | 381,00       | 0,38              |                 |
|     | PP  |                | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 722 |                | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              | 22 946,22         |                 |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 722181241 - NP | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 195,000  | 79,40        | 15 483,00         |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PP  |                | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PSC |                | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VV  |                | 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 195,000  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 195,000  |              |                   |                 |
| 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 722181242 - NP | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 73,000   | 102,00       | 7 446,00          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PP  |                | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PSC |                | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VV  |                | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 73,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 73,000   |              |                   |                 |
| 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 998722101      | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 0,035    | 492,00       | 17,22             | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PP  |                | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PSC |                | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |        |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 723 |                | Zdravotechnika - vnitřní plynovod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |              | 3 835,26          |                 |
| 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 723214165 - NP | Filtr plynový DN 40 PN 40 do 400 °C těleso uhlíková ocel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | soubor | 1,000    | 3 820,00     | 3 820,00          |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|    | PP  |           | Armatury přírubové plynové filtry těleso uhlíková ocel PN 40 do 400 ° C (D 71 118 540) DN 40                                               |    |          |                 |                   |                    |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů tlaku plynu nebo jejich souprav. |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                          |    | 1,000    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                     |    | 1,000    |                 |                   |                    |
| 78 | K   | 723290821 | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m                                                                                              | t  | 0,014    | 1 090,32        | 15,26             |                    |
|    | PP  |           | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m                                                                                              |    |          |                 |                   |                    |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>vodorovně do 100 m                                                                                       |    |          |                 |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**2017/038-02-1mz2 - D.1.4.2-Zařízení pro vytápění staveb - změna č.2 -  
méněpráce**

KSO: 801 86

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 06.08.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Poznámka:

Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechnypožadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky nespecifikované ve Výkazu výměr avšak jsou dle dokumentace nutné ke zdárnému dokončení a uvedení díla do provozu. Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření inspekce, uvedení zařízení do provozu a revize dle rozsahu práce. Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení. Celé dílo musí být naceněno dodávka a montáž. Specifikace některých výrobků viz technická zpráva ( TZ ) Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje specifikace ani parametry! Případná variantní řešení a doplnění výkazu uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky.

Cena bez DPH

**-21 210,12**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -21 210,12  | 21,00%     | -4 454,13 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v CZK | -25 664,25 |
|------------|-------|------------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**2017/038-02-1mz2 - D.1.4.2-Zařízení pro vytápění staveb - změna č.2 -**

Místo:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-21 210,12**

734 - Ústřední vytápění - armatury

-13 523,08

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-7 471,36

734 - Ústřední vytápění - armatury

-41,63

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-174,05

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

2017/038-02-1mz2 - D.1.4.2-Zařízení pro vytápění staveb - změna č.2 -

Místo:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

-21 210,12

### D 734 Ústřední vytápění - armatury

-13 523,08

|    |    |           |                                                                                                      |     |         |        |           |  |
|----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|--|
| 22 | K  | 734226211 | Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 10                                                                     | kus | -24,000 | 398,10 | -9 554,40 |  |
|    | PP |           | Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 10                                                                     |     |         |        |           |  |
|    | P  |           | Poznámka k položce:<br>bez termostatické hlavice, výkres č.D.1.4..2-3,,D.1.4..2-4,,D.1.4..2-5,, 24x1 |     |         |        |           |  |
|    | VV |           | 24*-1 'Přepočtené koeficientem množství                                                              |     | -24,000 |        |           |  |
| 25 | K  | 734264121 | Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. DN 10                                                             | kus | -22,000 | 161,41 | -3 551,02 |  |
|    | PP |           | Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. DN 10                                                             |     |         |        |           |  |
|    | P  |           | Poznámka k položce:<br>výkres č.D.1.4..2-3,,D.1.4..2-4,,D.1.4..2-5,, 22x1                            |     |         |        |           |  |
|    | VV |           | 22*-1 'Přepočtené koeficientem množství                                                              |     | -22,000 |        |           |  |
| 26 | K  | 734264211 | Šroubení uzavírat.rohové,vnitřní z. DN10                                                             | kus | -2,000  | 208,83 | -417,66   |  |
|    | PP |           | Šroubení uzavírat.rohové,vnitřní z. DN10                                                             |     |         |        |           |  |
|    | P  |           | Poznámka k položce:<br>výkres č.D.1.4..2-3,,D.1.4..2-4,,D.1.4..2-5,, 2x1                             |     |         |        |           |  |

### D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

-7 471,36

|    |    |           |                                           |     |        |          |           |  |
|----|----|-----------|-------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|--|
| 33 | K  | 735156781 | Otopná tělesa panelová Klasik 33 900/ 500 | kus | -2,000 | 3 735,68 | -7 471,36 |  |
|    | PP |           | Otopná tělesa panelová Klasik 33 900/ 500 |     |        |          |           |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                    | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>výkres č.D.1.4..2-3,,D.1.4..2-4,,D.1.4..2-5,, 2x1 |    |          |                 |                   |                    |
|    | D   | 734       | Ústřední vytápění - armatury                                             |    |          |                 | -41,63            |                    |
| 43 | K   | 998734201 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m                                   | %  | -135,231 | 0,31            | -41,63            |                    |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m                                   |    |          |                 |                   |                    |
|    | D   | 735       | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                        |    |          |                 | -174,05           |                    |
| 44 | K   | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m                              | %  | -74,714  | 2,33            | -174,05           |                    |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m                              |    |          |                 |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

## 2017/038-02-1vz2 - D.1.4.2-Zařízení pro vytápění staveb - změna č.2 - vícepráce

KSO: 801 86

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 06.08.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Poznámka:

Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechypožadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky nespecifikované ve Výkazu výměr avšak jsou dle dokumentace nutné ke zdárnému dokončení a uvedení díla do provozu. Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření inspekce, uvedení zařízení do provozu a revize dle rozsahu práce. Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení. Celé dílo musí být naceněno dodávka a montáž. Specifikace některých výrobků viz technická zpráva ( TZ ) Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje specifikace ani parametry! Případná variantní řešení a doplnění výkazu uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky.

Cena bez DPH

52 592,98

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 52 592,98   | 21,00%     | 11 044,53 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v CZK | 63 637,51 |
|------------|-------|-----------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**2017/038-02-1vz2 - D.1.4.2-Zařízení pro vytápění staveb - změna č.2 - vícepráce**

Místo:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**52 592,98**

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

18 540,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

19 016,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

14 140,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

509,03

734 - Ústřední vytápění - armatury

58,54

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

329,41

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**2017/038-02-1vz2 - D.1.4.2-Zařízení pro vytápění staveb - změna č.2 - vícepráce**

Místo:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

**Náklady soupisu celkem**

**52 592,98**

**D 733**

**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**

**18 540,00**

|    |    |           |                                                                     |   |        |        |           |                |
|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 46 | K  | 733221202 | Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1                | m | 20,000 | 312,00 | 6 240,00  | CS ÚRS 2018 01 |
|    | PP |           | Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1 |   |        |        |           |                |
| 47 | K  | 733221204 | Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 22x1                | m | 30,000 | 410,00 | 12 300,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|    | PP |           | Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1 |   |        |        |           |                |

**D 734**

**Ústřední vytápění - armatury**

**19 016,00**

|    |     |           |                                                                                                                                                                                                |     |       |        |        |                |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 48 | K   | 734221531 | Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 3/8 PN 16 do 110 °C bez hlavice ovládání                                                                                                 | kus | 2,000 | 257,00 | 514,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|    | PP  |           | Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 °C rohové jednoregulační G 3/8                                                                                     |     |       |        |        |                |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřicí a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. |     |       |        |        |                |
| 49 | K   | 734221532 | Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110 °C bez hlavice ovládání                                                                                                 | kus | 3,000 | 265,00 | 795,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|    | PP  |           | Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 °C rohové jednoregulační G 1/2                                                                                     |     |       |        |        |                |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřicí a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. |     |       |        |        |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 50 | K   | 734221544 | Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 3/8 PN 16 do 110 °C bez hlavice ovládání                                                                                                         | kus | 4,000    | 265,00       | 1 060,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 °C přímé jednoregulační G 3/8                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dopravu a montáž měřicí a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. |     |          |              |                   |                 |
| 51 | K   | 734221545 | Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110 °C bez hlavice ovládání                                                                                                         | kus | 8,000    | 274,00       | 2 192,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 °C přímé jednoregulační G 1/2                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dopravu a montáž měřicí a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. |     |          |              |                   |                 |
| 52 | K   | 734221546 | Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 3/4 PN 16 do 110 °C bez hlavice ovládání                                                                                                         | kus | 10,000   | 393,00       | 3 930,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 °C přímé jednoregulační G 3/4                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dopravu a montáž měřicí a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. |     |          |              |                   |                 |
| 53 | K   | 734221686 | Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110 °C otopných těles VK                                                                                                                                       | kus | 5,000    | 222,00       | 1 110,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 °C voskové otopných těles VK                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dopravu a montáž měřicí a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. |     |          |              |                   |                 |
| 54 | K   | 734261406 | Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110 °C radiátorů typu VK                                                                                                                                 | kus | 2,000    | 727,00       | 1 454,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110 °C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 55 | K   | 734261416 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 3/8 s vypouštěním                                                                                                                                             | kus | 3,000    | 236,00       | 708,00            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 3/8                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 56 | K   | 734261417 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním                                                                                                                                             | kus | 2,000    | 262,00       | 524,00            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 57 | K   | 734261418 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 3/4 s vypouštěním                                                                                                                                             | kus | 3,000    | 365,00       | 1 095,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 3/4                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 58 | K   | 734261716 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 s vypouštěním                                                                                                                                              | kus | 3,000    | 245,00       | 735,00            | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 3/8                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 59 | K   | 734261717 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním                                                                                                                                              | kus | 7,000    | 269,00       | 1 883,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 60 | K   | 734261718 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/4 s vypouštěním                                                                                                                                              | kus | 8,000    | 377,00       | 3 016,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 3/4                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                            | MJ        | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| D 735 |     |           | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                                                                | 14 140,00 |          |                 |                   |                    |
| 61    | K   | 735152692 | Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 1664 W                                                             | kus       | 2,000    | 7 070,00        | 14 140,00         | CS ÚRS 2018 01     |
| PP    |     |           | Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1664 W |           |          |                 |                   |                    |
| D 733 |     |           | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí                                                                                                                             | 509,03    |          |                 |                   |                    |
| 42    | K   | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m                                                                                                                    | %         | 185,400  | 2,75            | 509,03            |                    |
| PP    |     |           | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m                                                                                                                    |           |          |                 |                   |                    |
| D 734 |     |           | Ústřední vytápění - armatury                                                                                                                                     | 58,54     |          |                 |                   |                    |
| 43    | K   | 998734201 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m                                                                                                                           | %         | 190,160  | 0,31            | 58,54             |                    |
| PP    |     |           | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m                                                                                                                           |           |          |                 |                   |                    |
| D 735 |     |           | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                                                                | 329,41    |          |                 |                   |                    |
| 44    | K   | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m                                                                                                                      | %         | 141,400  | 2,33            | 329,41            |                    |
| PP    |     |           | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m                                                                                                                      |           |          |                 |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**2017/038-02-1-mz2 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky - změna č.2 - méněpráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.08.2018

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

IČ:

25507893

DIČ:

CZ25507893

**Cena bez DPH**

**-2 574,44**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-2 574,44  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-540,63  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-3 115,07**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**2017/038-02-1-mz2 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky - změna č.2 - méněpráce**

Místo:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-2 574,44**

### PSV - PSV

**-2 574,44**

Z-1 - Zař.č.1 - Větrání varny, výdeje jídel, jídelny

**-1 596,00**

Z-2 - Zař.č.2 - Větrání hygienického zázemí

**-978,44**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**2017/038-02-1-mz2 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky - změna č.2 - méněpráce**

Místo:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**-2 574,44**

D PSV

PSV

**-2 574,44**

D Z-1

Zař.č.1 - Větrání varny, výdeje jídel, jídelny

**-1 596,00**

|    |   |     |                                                                                                          |     |        |        |           |  |
|----|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|--|
| 12 | K | 1.8 | K Přívodní výustka dvouřadá na kruhové potrubí 325x75 s regulací R1,elox hliník, dodávka včetně montáže. | kus | -2,000 | 798,00 | -1 596,00 |  |
|----|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|--|

PP

K Přívodní výustka dvouřadá na kruhové potrubí 325x75 s regulací R1,elox hliník, dodávka včetně montáže.

D Z-2

Zař.č.2 - Větrání hygienického zázemí

**-978,44**

|     |   |        |                                                                                                                |     |        |        |         |  |
|-----|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|--|
| 209 | K | 713153 | M Odbočka jednostranná OBJ90 125-125 vč.záslepky s odvodněním pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže | kus | -1,000 | 272,68 | -272,68 |  |
|-----|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|--|

PP

M Odbočka jednostranná OBJ90 125-125 vč.záslepky s odvodněním pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže

|     |   |        |                                                   |     |        |        |         |  |
|-----|---|--------|---------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|--|
| 211 | K | 713155 | M Protidešťová stříška DN 125, dodávka vč.montáže | kus | -1,000 | 705,76 | -705,76 |  |
|-----|---|--------|---------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|--|

PP

M Protidešťová stříška DN 125, dodávka vč.montáže

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**2017/038-02-1-vz2 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky - změna č.2 - vícepráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.08.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

**Cena bez DPH**

**10 278,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
10 278,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
2 158,38  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**12 436,38**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**2017/038-02-1-vz2 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky - změna č.2 - vícepráce**

Místo:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**10 278,00**

PSV - PSV

**5 903,00**

Z-1 - Zař.č.1 - Větrání varny, výdeje jídel, jídelny

**2 193,00**

Z-2 - Zař.č.2 - Větrání hygienického zázemí

**3 710,00**

OST - Ostatní

**4 375,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**2017/038-02-1-vz2 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky - změna č.2 - vícepráce**

Místo:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

10 278,00

D PSV PSV 5 903,00

D Z-1 Zař.č.1 - Větrání varny, výdeje jídel, jídelny 2 193,00

|     |    |            |                        |     |       |        |        |  |
|-----|----|------------|------------------------|-----|-------|--------|--------|--|
| 217 | K  | 1.8.1 - NP | Talířový ventil DN 160 | kus | 2,000 | 240,00 | 480,00 |  |
|     | PP |            | Talířový ventil DN 160 |     |       |        |        |  |

|     |    |           |                                |     |       |          |          |  |
|-----|----|-----------|--------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 218 | K  | Pol1 - NP | Průchozí stěnový ventil DN 160 | kus | 1,000 | 1 713,00 | 1 713,00 |  |
|     | PP |           | Průchozí stěnový ventil DN 160 |     |       |          |          |  |

D Z-2 Zař.č.2 - Větrání hygienického zázemí 3 710,00

|     |    |        |                                                          |   |        |        |          |  |
|-----|----|--------|----------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|--|
| 210 | K  | 713154 | M Trouba DN 125 vč.spojek prov.těsné, dodávka vč.montáže | m | 13,000 | 160,00 | 2 080,00 |  |
|     | PP |        | M Trouba DN 125 vč.spojek prov.těsné, dodávka vč.montáže |   |        |        |          |  |

|     |    |          |                               |     |       |        |        |  |
|-----|----|----------|-------------------------------|-----|-------|--------|--------|--|
| 211 | K  | 713155.1 | M Protidešťová žaluzie DN 125 | kus | 1,000 | 520,00 | 520,00 |  |
|     | PP |          | M Protidešťová žaluzie DN 125 |     |       |        |        |  |

|     |    |        |                                              |    |       |       |        |  |
|-----|----|--------|----------------------------------------------|----|-------|-------|--------|--|
| 212 | K  | 713156 | M Objímka s gumou DN 125, dodávka vč.montáže | ks | 4,000 | 60,00 | 240,00 |  |
|     | PP |        | M Objímka s gumou DN 125, dodávka vč.montáže |    |       |       |        |  |

|     |    |            |                                        |    |       |       |        |  |
|-----|----|------------|----------------------------------------|----|-------|-------|--------|--|
| 214 | K  | R751000004 | K Spojovací, těsnící, závěsný materiál | kg | 2,000 | 75,00 | 150,00 |  |
|     | PP |            | K Spojovací, těsnící, závěsný materiál |    |       |       |        |  |

|     |    |      |                        |     |       |        |        |  |
|-----|----|------|------------------------|-----|-------|--------|--------|--|
| 219 | K  | Pol2 | Talířový ventil DN 160 | kus | 1,000 | 240,00 | 240,00 |  |
|     | PP |      | Talířový ventil DN 160 |     |       |        |        |  |

|     |   |        |                                                          |   |       |        |        |  |
|-----|---|--------|----------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|--|
| 210 | K | 713154 | M Trouba DN 125 vč.spojek prov.těsné, dodávka vč.montáže | m | 3,000 | 160,00 | 480,00 |  |
|-----|---|--------|----------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|--|

| PČ  | Typ | Kód  | Popis                                                                     | MJ   | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|     | PP  |      | M Trouba DN 125 vč.spojek prov.těsné, dodávka vč.montáže                  |      |          |                 |                   |                    |
| D   | OST |      | Ostatní                                                                   |      |          |                 | 4 375,00          |                    |
| 220 | K   | Pol4 | připojení regulace kotelny (teplotní čidla, čerpadlo, požadavek na teplo) | hod  | 2,000    | 450,00          | 900,00            |                    |
|     | PP  |      | připojení regulace kotelny (teplotní čidla, čerpadlo, požadavek na teplo) |      |          |                 |                   |                    |
| 221 | K   | Pol5 | Dodávka teplotního čidla                                                  | ks   | 1,000    | 1 150,00        | 1 150,00          |                    |
|     | PP  |      | Dodávka teplotního čidla                                                  |      |          |                 |                   |                    |
| 222 | K   | Pol6 | Montáž teplotního čidla                                                   | hod  | 0,500    | 450,00          | 225,00            |                    |
|     | PP  |      | Montáž teplotního čidla                                                   |      |          |                 |                   |                    |
| 223 | K   | Pol7 | přenastavení regulace Synco 700                                           | hod  | 4,000    | 450,00          | 1 800,00          |                    |
|     | PP  |      | přenastavení regulace Synco 700                                           |      |          |                 |                   |                    |
| 224 | K   | Pol8 | mimostaveništní doprava                                                   | soub | 1,000    | 300,00          | 300,00            |                    |
|     | PP  |      | mimostaveništní doprava                                                   |      |          |                 |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**2017/038-02-1-2-mz2 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky - změna č.2 -  
méněpráce**

KSO: 801 86

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.08.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

|                     |             |            |                    |
|---------------------|-------------|------------|--------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            | <b>-113 260,00</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně          |
| DPH základní        | -113 260,00 | 21,00%     | -23 784,60         |
| DPH snížená         | 0,00        | 15,00%     | 0,00               |
| <b>Cena s DPH</b>   |             |            | <b>-137 044,60</b> |
| <b>v CZK</b>        |             |            |                    |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**2017/038-02-1-2-mz2 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky - změna č.2 -**

Místo:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-113 260,00**

**Díl: - Silnoproudá elektroinstalace**

**-113 260,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**2017/038-02-1-2-mz2 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky - změna č.2 -**

Místo:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem**

**-113 260,00**

**D Díl:**

**Silnoproudá elektroinstalace**

**-113 260,00**

|    |   |     |                                                                                                      |    |         |          |            |  |
|----|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|--|
| 0  | K | 143 | S01 - Svítidlo přisazené LED 31W/4000K, kulatý opálový kryt, různé barevné provedení, d=500mmx70mm,  | ks | -2,000  | 4 512,00 | -9 024,00  |  |
| PP |   |     | S01 - Svítidlo přisazené LED 31W/4000K, kulatý opálový kryt, různé barevné provedení, d=500mmx70mm,  |    |         |          |            |  |
| 0  | K | 144 | S02 - Svítidlo přisazené LED 54W/4000K, kulatý opálový kryt, různé barevné provedení, d=650mmx70mm,  | ks | -4,000  | 5 214,00 | -20 856,00 |  |
| PP |   |     | S02 - Svítidlo přisazené LED 54W/4000K, kulatý opálový kryt, různé barevné provedení, d=650mmx70mm,  |    |         |          |            |  |
| 0  | K | 145 | S03 - Svítidlo přisazené LED 125W/4000K, kulatý opálový kryt, různé barevné provedení, d=950mmx70mm, | ks | -10,000 | 6 589,00 | -65 890,00 |  |
| PP |   |     | S03 - Svítidlo přisazené LED 125W/4000K, kulatý opálový kryt, různé barevné provedení, d=950mmx70mm, |    |         |          |            |  |
| 0  | K | 146 | S04 - Svítidlo přisazené LED 216W/4000K, kulatý opálový kryt, různé barevné provedení, d=1250mmx70mm | ks | -2,000  | 8 745,00 | -17 490,00 |  |
| PP |   |     | S04 - Svítidlo přisazené LED 216W/4000K, kulatý opálový kryt, různé barevné provedení, d=1250mmx70mm |    |         |          |            |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**2017/038-02-1-2-vz2 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky - změna č.2 -  
vícepráce**

KSO: 801 86

Místo:

CC-CZ:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Poznámka:

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

**Cena bez DPH**

**81 018,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 81 018,00   | 21,00%     | 17 013,78 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**98 031,78**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**2017/038-02-1-2-vz2 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky - změna č.2 -**

Místo:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**81 018,00**

Díl: - Silnoproudá elektroinstalace

81 018,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**2017/038-02-1-2-vz2 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky - změna č.2 -**

Místo:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

**Náklady soupisu celkem**

**81 018,00**

D Díl:

Silnoproudá elektroinstalace

**81 018,00**

|    |   |       |                                                                           |    |        |          |           |  |
|----|---|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|
| 0  | K | 146.1 | S01, S02, S03, S04 - Svítidlo LED-5LO6C06Z11/PE3/a3 B DALI 4000 - ISIS P3 | ks | 18,000 | 4 501,00 | 81 018,00 |  |
| PP |   |       | S01, S02, S03, S04 - Svítidlo LED-5LO6C06Z11/PE3/a3 B DALI 4000 - ISIS P3 |    |        |          |           |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**2017/038-02-1-2-vz2 - D.1.4.4-Zařízení slaboproudé elektrotechniky - změna č.2 -  
vícepráce**

KSO: 801 86

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.08.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební připomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

**Cena bez DPH**

**17 164,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 17 164,00   | 21,00%     | 3 604,44  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**20 768,44**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**2017/038-02-1-2-vz2 - D.1.4.4-Zařízení slaboproudé elektrotechniky - změna č.2 -**

Místo:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**17 164,00**

Díl: - Slaboproudá elektroinstalace

17 164,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 5:

**2017/038-02-1-2-vz2 - D.1.4.4-Zařízení slaboproudé elektrotechniky - změna č.2 -**

Místo:

Datum: 06.08.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

**Náklady soupisu celkem**

**17 164,00**

**D Díl:**

**Slaboproudá elektroinstalace**

**17 164,00**

|     |    |       |                                                       |    |       |          |          |  |
|-----|----|-------|-------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|
| 151 | K  | 28.1  | Montáž expanderu pro systém EZS vč. napájecího zdroje | ks | 1,000 | 1 254,00 | 1 254,00 |  |
|     | PP |       | Montáž expanderu pro systém EZS vč. napájecího zdroje |    |       |          |          |  |
| 152 | K  | 28.2  | Montáž expanderu pro systém EZS                       | ks | 1,000 | 650,00   | 650,00   |  |
|     | PP |       | Montáž expanderu pro systém EZS                       |    |       |          |          |  |
| 153 | K  | 124.1 | EXPANDER pro systém EZS vč. napájecího zdroje         | ks | 1,000 | 9 562,00 | 9 562,00 |  |
|     | PP |       | EXPANDER pro systém EZS vč. napájecího zdroje         |    |       |          |          |  |
| 154 | K  | 124.2 | EXPANDER pro systém EZS                               | ks | 1,000 | 5 698,00 | 5 698,00 |  |
|     | PP |       | EXPANDER pro systém EZS                               |    |       |          |          |  |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                           |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr   |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                          |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                               |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                               |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                            |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                              |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                               |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |

## Datová věta

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |