

Rev. 001 1953/16
 0. 1056



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	SŠ PTA Jihlava – rekonstrukce inženýrských sítí, Školní, dodatek_2			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku			
Schváleno:	Ing. Petr	Datum:		Č.usnesení:
Dokument uložen u:	Kolář Jozífek			
Počet vyhotovení:	3			
Adresát:	TOMIreko, s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	18520431.06			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/E.Jozífek	18.7.2017	
Projednáno s:	OM/E.Jozífek	18.7.2017	
Právní kontrola:	OM/J.Tvrzová	18.7.2017	
Předkládá:	OM/P.Kolář	18.7.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)			
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/E.Jozífek	18.7.2017
	Správce rozpočtu:	OE/ Tulis	18.7.2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 28359216), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: jozífek, datum ověření: 17.07.2017 14:47:05):

SŠ PTA Jihlava – rekonstrukce inženýrských sítí, Školní, dodatek_2

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 18520431.06, Datum Od: 18.7.2017, Datum do: 30.8.2017, Perioda: měsíčně, ODP: 3127, ORJ: 8001, ORG: 1510030000 POL: 6121 UZ:

- 1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.
- 2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.
- 3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



kw sml 1953/16
n 1056

Dodatek č. 2

ID:105116

ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 5. 2016 (ID smlouvy 91202) na akci

„SŠ PTA Jihlava – rekonstrukce inženýrských sítí, Školní“

1. Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek
hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního
hospodářství

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

Ing. Eduard Jozífek

564602321

70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické

Tel.:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

TOMIreko, s.r.o.

Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč

Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti

Milanem Šťastným, jednatelem společnosti

Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti

Milan Šťastný, jednatel společnosti

Martin Zedníček, ředitel společnosti

Ing. Josef Dvořák, autorizovaný inženýr

568 422 946

28359216

CZ28359216

ČS, a.s.

2174012369/0800

KS v Brně, oddíl C, vložka 63551

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla. Jedná se o práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. Po odsouhlasení postupu prací a uzavření tohoto dodatku, kde budou dodatečné stavební práce podrobně specifikovány v příložených oceněných listech položkového rozpočtu, budou tyto práce zhotovitelem provedeny. Smluvní strany se v důsledku vynucených okolností v průběhu realizace plnění zakázky dohodly na změně ustanovení SOD takto:

článek 2. Předmět díla se doplňuje takto:

Předmětem díla je rovněž provedení víceprací uvedených v příloženém změnovém listu (Z1), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

článek 4.2. Cena za provedení díla je sjednána takto:

Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 2

Cena díla bez DPH:	14 960 473,70 Kč
DPH (21%):	3 141 699,48 Kč
Cena díla celkem s DPH:	18 102 173,18 Kč

Cena víceprací – méněprací dle Dodatku č. 2

Cena díla bez DPH - vícepráce:	345 667,67 Kč
Cena díla bez DPH - méněpráce:	0,00 Kč
Cena díla bez DPH celkem vícepráce – méněpráce:	345 667,67 Kč
DPH (21%):	72 590,21 Kč
Cena dodatku celkem s DPH:	418 257,88 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 2

Cena díla bez DPH:	15 306 141,37 Kč
DPH (21%):	3 214 289,69 Kč
Cena díla celkem s DPH:	18 520 431,06 Kč

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Přílohy: Změnový list Z1

V Třebíči 17. 07. 2017

TOMI
TOMireko

Karlovo nám. 49, 674 01 Třebíč
IČ: 283 592 16

Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti

V Jihlavě 14. 07. 2017

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava


Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - II.-ZL 1

Rozpočet	01	Akumulační objekt	JKSO	ZL
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Akumulační nádrž		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
16-17.II	SS PTA Jihlava - rek. inž síť II.et - akum. nádrž		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	345 667,67		
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	345 667,67		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	345 667,67	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	345 667,67	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
 TOMIreko Karlovo nám. 42, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216		 TOMIreko Karlovo nám. 42, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216			
Základ pro DPH	21,0 %			345 667,67 Kč	
DPH	21,0 %			72 590,21 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč	
DPH	0,0 %			0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				418 257,88 Kč	

Stavba :	16-17.II SŠ PTA Jihlava - rek. inž sítí II.et - akumul. nádrž	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Akumulační nádrž	Akumulační objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	250 172,63	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	39 971,22	0	0	0	0
8 Trubní vedení	47 935,00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 588,81	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	345 667,67	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16-17.II SS PTA Jihlava - rek. inž sítí II.et - akumul. nádr	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Akumulační nádrž	Akumulační objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	4,00	44,00	176,00
		4		4,00		
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	4,00	31,00	124,00
		4		4,00		
3	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	56,00	74,00	4 144,00
		(3,5*8*2,5)/2		35,00		
		(2*2*3)/2		6,00		
		(5*8*0,75)/2		15,00		
4	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	56,00	115,00	6 440,00
		(3,5*8*2,5)/2		35,00		
		(2*2*3)/2		6,00		
		(5*8*0,75)/2		15,00		
5	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	112,00	85,00	9 520,00
		112		112,00		
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	197,10	78,50	15 472,35
		112		112,00		
		85,1		85,10		
7	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	26,90	23,20	624,08
		112-85,1		26,90		
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	85,10	22,00	1 872,20
		85,1		85,10		
9	38612011R	Montáž železobetonové jímky 16 m3	kus	2,00	7 200,00	14 400,00
10	59431209R	Jímka ŽB 5,80x2,30x1,67 m, se zastropením	kus	2,00	98 700,00	197 400,00
	Celkem za	1 Zemní práce				250 172,63
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	6,23	153,10	953,05
12	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	12,45	264,00	3 286,80
13	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	6,00	207,00	1 242,00
14	592241760	prsteneč betonový vyrovnávací 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	6,00	271,00	1 626,00
15	452321151	Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	7,21	1 856,00	13 374,34
16	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	6,20	293,50	1 819,70
17	452361111	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 216	t	0,14	22 050,00	3 131,10
18	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí	t	0,58	25 240,00	14 538,24
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				39 971,22
Díl: 8		Trubní vedení				
19	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,00	614,00	1 228,00
20	59224103R	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem 1500/500/140	kus	1,00	4 690,00	4 690,00
21	59224105R	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem 1500/1000/140	kus	1,00	5 790,00	5 790,00
22	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,00	641,00	1 282,00
23	592241680	skruž betonová přechodová 625/600/120 SPK 62, 5/100x60x12 cm	kus	2,00	2 180,00	4 360,00
24	59224102R	stropní deska 1500 / 625 / 285	kus	1,00	5 990,00	5 990,00

Položkový rozpočet

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

28

Stavba :	16-17.II SŠ PTA Jihlava - rek. inž sítí II.et - akumul. nádr	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Akumulační nádrž	Akumulačn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,00	758,00	758,00
26	59224104R	dno betonové šachtové s ocelovými stupadly +PE povlakem 1500/1560	kus	1,00	9 800,00	9 800,00
27	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	3,00	539,00	1 617,00
28	552410100	poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací	kus	3,00	4 140,00	12 420,00
Celkem za		8 Trubní vedení				47 935,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
29	998144471R00	Přesun hmot, jámky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	44,12	172,00	7 588,81
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				7 588,81