

DODATEK č. 2

ID: 106554

ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 4. 2016 (ID smlouvy 90766)
na akci

**„Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava
elektroinstalace na gymnáziu“**

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
K podpisu smlouvy pověřen	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík
Zástupce pro uplatňování reklamací	Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového
zástupce pro věci technické:	Jiří Lukáš
tel.:	564 602 362
IČO:	708 90 749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	QDS Communication, s.r.o.
se sídlem:	Horní 105/14, 639 00 Brno
zastoupený:	Richardem Fantou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Richardem Fantou, jednatelem
zástupce pro věci technické:	Ing. Štěpán Šňupárek, technický dozor stavby
tel./fax:	+420 543214781
IČO:	282 65 971
DIČ:	CZ28265971
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:	1002377340/2700
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 57380

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 19. 4. 2016 na akci „Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava elektroinstalace na gymnáziu“ je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, jsou nezbytné pro dokončení akce a případná změna dodavatele stavby by způsobila objednateli značné obtíže. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rámci uzavřeného dodatku práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce). Specifikace těchto změn je popsána v přiloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany se z důvodu rozšíření předmětu díla dohodly v souladu s ustanovením čl. 2., 4. a 13. Smlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

1) Článek 2. Předmět díla

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	10 616 146,26 Kč
DPH 21%:	2 229 390,71 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	12 845 536,97 Kč

Slovy: dvanáctmilionůosmsetčtyřicetpětisícpětsetšest 97/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:

Cena díla bez DPH:	10 396 935,58 Kč
DPH 21%:	2 183 356,47 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	12 580 292,05 Kč

cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2

Cena víceprací bez DPH:	299 996,68 Kč
Cena méněprací bez DPH:	80 786,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	219 210,68 Kč
DPH 21% :	46 034,24 Kč
Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH:	265 244,92 Kč

cena díla celkem po uzavření dodatku č. 2 včetně DPH: 12 845 536,97 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Příloha: položkový rozpočet změn

V Brně *Q. K. L. 1017*

V Jihlavě **29. 09. 2017**



QDS Communication s.r.o.
Horní 105/14, 639 00 Brno
IČ: 28265971, DIČ: CZ28265971
tel.: +420343214781 www.qds.cz

Richard Fanta
jednatel

Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

30

Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku