

DODATEK č.1
SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY
ID: 124627 ze dne 06. 05. 2019

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku pro akci:

„Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu – projektová dokumentace“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku,
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek,
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina, odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina
tel.:	564 602 419
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	SVIŽN s.r.o.
se sídlem:	Milady Horákové 298/123, Hradčany, 160 00 Praha 6
zastoupený:	Michalem Volbrechtem, Ing. arch. Martou Ševčíkovou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Michal Volbrecht, Ing. arch. Marta Ševčíková, jednatele
hlavní projektant (AO):	Michal Volbrecht
tel.:	606 062 636
IČO:	03301087
DIČ:	CZ03301087
bankovní spojení:	Raiffeisen Bank, a.s.
číslo účtu:	8182674001/5500
zápis v obchodním rejstříku:	vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229885

Ve smyslu článku 12. výše uvedené smlouvy se mění body **2. Předmět smlouvy**, **4. Termíny plnění** a **6. Cena díla a platební podmínky** následovně:

2. Předmět smlouvy

V důsledku změny podmínek Smlouvy o provedení veřejné zakázky na služby ID: 124627 ze dne 06. 05. 2019, která spočívá v rozšíření původního investičního záměru dochází k rozšíření předmětu smlouvy, k prodloužení termínu plnění a ke zvýšení ceny služby.

Na základě ukončení první výkonové fáze Smlouvy o provedení veřejné zakázky na služby (zhotovení návrhu díla) došlo k rozšíření původního investičního záměru

Bližší specifikace rozsahu plnění předmětu smlouvy:

Projektová dokumentace „Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu“ bude vyhotovena dle upravené a odsouhlasené studie vydané k datu 14. 06. 2019.

Do projektové dokumentace bude dále zapracován požadavek na:

- změnu dispozic v souladu s požadavky KHS Pelhřimov a ve vazbě na Nemocnici Pelhřimov avizovanou změnu legislativy od 1. 1. 2020 na fungování urgentních příjmů,
- vybudování vyvolávacího systému pro všechny ambulance PaM, včetně dovybavení vstupních dveří o elektricky ovládané zámky přímo z pracovišť lékařů,
- bude zapracována výměna 2 ks hlavních vstupních dveří do objektu PAM v souvislosti s bezpečností prostor a jejich provázáním s požárně bezpečnostním řešením objektu,
- vybrané prostory budou vybaveny bezpečnostními tlačítky.

Článek 4. Termíny plnění

Odst. 4.2.1. se mění a nově zní takto:

4.2.1. Dokumentace k územnímu řízení (DÚR) společně s dokumentací pro vydání stavebního povolení (DSP) bude předána ve lhůtě 120 dnů ode dne účinnosti smlouvy. Do skončení výše uvedené lhůty zhotovitel připraví veškeré podklady pro podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně žádosti samé.

Článek 6. Cena díla a platební podmínky se sjednávají následovně:

6.2. Za realizaci předmětu smlouvy se nově sjednává smluvní cena takto:

Vyhotovení kompletní projektové dokumentace (dále jen PD):

Celková cena PD bez DPH: 738 000,-Kč

DPH 21 % 154 980,-Kč

Celková cena PD s DPH: 892 980,-Kč

Rekapitulace ceny:

Cena projektové dokumentace před uzavřením Dodatku č.1 660 000,- Kč

Cena za zapracování rozšířeného zadání 78 000,- Kč

Cena projektové dokumentace po uzavření Dodatku č.1 738 000,-Kč

Cena výkonu autorského dozoru se nemění.


Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.

Smlouva na realizaci veřejné zakázky je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou Kraje Vysočina usnesením č.1188/20/2019/RK ze dne 2. 7. 2019

V Praze dne 2.7.2019

V Jihlavě, dne 19. 07. 2019


.....
zhotovitel • **SVIŽN** •


.....
objednatel