



Dodatek č. 1

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Akce: „Nemocnice Nové Město na Moravě – Stavební úpravy ODN 2,3 – projektová dokumentace“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci technické:
tel.:
IČO:
bankovní spojení :
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Jan Kalina nebo Ing. Zdeněk Berka
564 602 419, 564 602 205
70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

ERPLAN s.r.o.

U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod
Ing. Milan Oplíštil, Ing. Dušan Lošonský, jednatelé
Ing. Dušan Lošonský, jednatel
Bc. Luděk Nedělka, vedoucí projektant
605 546 273, 736 650 596
08082308
CZ08082308
ČSOB, a.s.
288059107/0300
U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
43714

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo ID: 142830 ze dne 19. 01. 2021 (dále jen „Smlouva“):

1) Předmět smlouvy se rozšiřuje pro část **Dokumentace pro provádění stavby** o tyto části:

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

ODN2 – osazení kyslíkových ramp

ODN2 – rekonstrukce WC na pokojích č. 11 a 15

ODN2 – přeložení centrální koupelny

ODN3 – osazení kyslíkových ramp

D.1.4 Technika prostředí staveb

Zdravotně technické instalace – voda, kanalizace (v rámci ODN2 přeložení centrální koupelny)

Silnoproudá elektrotechnika – úprava v rámci osazení kyslíkových ramp

Slaboproudá elektrotechnika – dle zadání

Úprava vedení medicinálních plynů v návaznosti na osazené rampy

I.3) Doplnění rozpočtu o nové stavební úpravy

2) V Čl. 4 - Termíny plnění se mění odst. 4.3. Smlouvy a nově zní takto:

4.3. Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení díla (DPS) - nejpozději do 90 dnů ode dne vydání souhlasu s ohlášením stavby.

3) V Čl. 6. Cena díla a platební podmínky se mění Odst. 6.1.1. a nově zní takto:

6.1.1. Vyhotovení kompletní projektové dokumentace včetně činností BOZP ve fázi přípravy stavby (dále jen PD):

Cena PD bez DPH	378.500,- Kč
DPH 21 %:	79.485,- Kč
Cena PD s DPH celkem:	457.985,- Kč

Slovy: Čtyřistapadesátsedmtisícdevětsetosmdesátpět,- korun českých.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č.1	253 000,- Kč
Cena za zpracování upraveného zadání	125 500,- Kč
Cena projektové dokumentace po uzavření Dodatku č.1	378 500,- Kč

Čl. 3. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

3) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.

4) Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

5) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registr smluv.

Př.č.1 – Cenová nabídka ON_I23002051 – ERPLAN projekční atelier- STAVEBNÍ ÚPRAVY
ODN2,3 – rozšíření PD ze dne 8.4.2021

V Havlíčkově Brodě

10.5.2021
ERPLAN s.r.o.
U Borové 69
580 01 Havlíčkův Brod
DIČ CZ06052303
ERPLAN
02
www.erplan.cz
Ing. Dušan Lošonský
jednatel

V Jihlavě 14. 05. 2021

Mgr. Karel Janoušek
radní kraje

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Krajský úřad Kraje Vysočina
Oddělení správy realit, odbor majetkový
Ing. Kalina Jan
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Email: Kalina.J@kr-vysocina.cz
Telefon: +420 724 650 121

Číslo nabídky: ON_I23002051

Vyřizuje: Bc. Luděk Nedělka / 736 650 596

Datum: 08.04.2021

Název akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ODN2,3 – rozšíření PD

Místo akce:

Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

Vážení,

tímto si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku na „STAVEBNÍ ÚPRAVY ODN2,3 – rozšíření projektové dokumentace“ pavilón 03, v areálu Nemocnice Nové Město na Moravě. Nabídka byla zpracována na základě technické specifikace a ústního jednání.

6

I) Rozšíření stávající dokumentace je řešeno pro část pro provádění stavby:

(Předpokládá se, že v dokumentaci pro ohlášení budou nové stavební úpravy popsány v TZ alt. zohledněny ve výkresové části)

I.1) Vyvolané činnosti

- Doměření stávajícího stavu objektu pro projektové práce

I.2) Dokumentace pro provádění stavby – doplnění části:

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

ODN2 – osazení kyslíkových ramp

ODN2 – rekonstrukce WC na pokojích č. 11 a 15

ODN2 – přeložení centrální koupelny

ODN3 – osazení kyslíkových ramp

D.1.4 Technika prostředí staveb

Zdravotně technické instalace – voda, kanalizace (v rámci ODN2 přeložení centrální koupelny)

Silnoproudá elektrotechnika – úprava v rámci osazení kyslíkových ramp

Slaboproudá elektrotechnika – dle zadání

Úprava vedení medicinálních plynů v návaznosti na osazené rampy

I.3) Doplnění rozpočtu o nové stavební úpravy:

celkem	(bez DPH)	125 500
---------------	------------------	----------------

Ostatní:

V rámci rozšíření projektu dojde bude v harmonogramu SoD odevzdání části projektu pro provedení časovost posunuta o 30 dní.

Ostatní platí dle platné SoD.

Nabídka slouží jako podklad pro sepsání dodatku smlouvy o dílo. Nabídka má platnost 1 měsíc.

Po vzájemné dohodě lze jednotlivé body nabídky upravit tak, aby vyhovovaly oběma stranám. V případě Vašeho zájmu nabídku doplníme o další služby.

S pozdravem

.....
Ing. Dušan Lošonský

jednatel společnosti

telefon: 605 546 273

