



Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 11. 2017 (ID smlouvy107551), ve znění dodatku č. 1, ze dne 8. 3. 2018, dodatku č. 2, ze dne 29. 10. 2018 a dodatku č. 3, ze dne 13. 12. 2018 na akci

„ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí“

20.00ml. 693/17
0.1298

Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel.:
IČO:
bankovní spojení :
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiří Běhounkem, hejtmánem kraje
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Pavel Čermák
564 602 272
70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

ESTING GROUP s.r.o.

Okrajová 1335, 674 01 Třebíč
Jiří Svobodou, jednatelem společnosti
Jiří Svoboda
Jiří Svoboda
568 423 922 / 568 423 942
29232864
CZ29232864
Komerční banka Třebíč
43-7519790207/0100
KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 je provedení dodatečných prací a změna termínu pro dokončení realizace veřejné zakázky „**ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí**“. Změny předmětu díla, uvedené v předchozích dodatcích, jsou provedeny. Nově definované změny předmětu díla odpovídají novým skutečnostem a jsou navrženy v souladu s požadavky zástupců dotčených orgánů. Tyto změny jsou dále podrobně specifikovány v příložených oceněných výkazech výměr.

Na základě nových zjištění, je pro nové skladby podlah nezbytné nahrazení původně navržených povlakových podlahových krytin v pásích skládanými podlahovými krytinami ve skladbě prkenné podlahy a parket s dřevěným soklíkem, případně hybridní povlakové podlahové krytiny. Schodišťové stupně stávajícího vnitřního schodiště je nezbytné nově obložit stupnicemi a podstupnicemi z masivního tvrdého dřeva, se speciální protiskluzovou úpravou.

V důsledku zjištění nových skutečností při rozkrývání konstrukcí a uvažovaných budoucích stavebních úprav domku pro bydlení klientů je nezbytné zřízení náhradního zdroje ve venkovním provedení v bezprostřední blízkosti objektu SO02, v méně exponované části budovy.

Status repase původních historicky hodnotných kovaných dveří, na rozhraní místností 1.20/1.35, byl na základě výsledků restaurátorského průzkumu a následně požadavků zástupců památkové péče změněn na status obnovy kulturní památky formou umělecko-řemeslného restaurování, včetně výměny nepůvodních a doplnění chybějících kovaných prvků s užitím původních technologií, obnovy souvrství povrchové úpravy autentickými

materiály a postupy, výměny znehodnocených částí zasklení, úpravy způsobu instalace a upevnění rámu dveří ve stavebním otvoru a dalších úprav.

Při provádění rozšířeného průzkumu původních vnitřních dřevěných dveří v úrovni 1.NP objektu zámku restaurátorem bylo zjištěno, že část dveřních zárubní nebo dveří, případně jejich částí, určených původně k celkové repasi, je ve stavebně technickém nebo zdravotním stavu, který repasi neumožňuje. Se zástupci památkové péče byl proveden soupis výplní otvorů nebo jejich částí, které budou nahrazeny novými historizujícími kopiemi, případně doplněny novými prvky, zejména:

1t - (1.43/1.45)

Stávající dveřní zárubeň a dveřní křídla budou odstraněna a nahrazena novými tvarovými kopiemi zárubně a dvoukřídlových dveří (levé aktivní křídlo).

2t - (1.43/1.45)

Tvarová kopie původních dvoukřídlových dveří nebude zhotovena, bude ponechána pouze stávající repasovaná dveřní zárubeň.

3t - (1.43/1.45)

Stávající dveřní zárubeň bude repasována v souladu se schválenou PD – část 1.

8t - (1.38/1.43)

Zčásti novodobá a zčásti poškozená stávající dveřní zárubeň bude demontována. Původní historicky hodnotné a zdravé části zárubně budou použity při zhotovení tvarové kopie nové dveřní zárubně (větší část lícové obložky, dveřní závěsy, apod.). Dveřní křídla budou repasována v souladu se schválenou PD – část 1 a instalována do nové dveřní zárubně (stávající pravé aktivní křídlo).

10t - (1.45/1.49)

Stávající dveřní zárubeň bude nahrazena novou tvarovou kopií, včetně nově zhotovených dvoukřídlových dveří (pravé aktivní křídlo).

11t - (1.45/1.49)

Nové dvoukřídlové dveře nebudou zhotoveny.

12t - (1.45/1.49)

Stávající dveřní zárubeň bude repasována v souladu se schválenou PD – část 1.

Okenní otvory v hlavních chodbách v úrovni 2.NP a zejména pak 3.NP objektu zámku vykazují historicky výšku parapetního zdiva, která není v souladu s požadavky platné legislativy. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o kulturní památku a nelze provést rozměrovou úpravu okenních otvorů jako v jiných případech, bude existující stav řešen formou omezené možnosti ovládání okenních křídel ve spodní části výplní na straně interiéru uživateli. Navržená úprava si vyžádá výměnu částí ovládacích prvků okenního kování.

V souvislosti s předpokládanými následujícími úpravami objektu SO02 – Samostatný objekt pro bydlení byly minimalizovány stavební úpravy související s výměnou výplní otvorů v obvodovém zdivu.

Součástí tohoto dodatku je zohlednění odpovídající sazby DPH na investiční vybavení stravovacího provozu, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 2., 4. a 13. Smlouvy, na uzavření dodatku č. 4, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Čl. 2. Předmět díla

Rozsah díla se mění v rozsahu víceprací a méně prací uvedených v oceněném změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. 3. Termín plnění, staveniště, odst. 3.3

S ohledem na rozsah nutných změn předmětu díla dohodly smluvní strany nový termín pro dokončení díla: předmět díla bude dokončen nejpozději do 2. 12. 2019 (původní termín 27. 9. 2019).

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena díla bez DPH:

63 923 981,06 Kč

DPH 15%:

8 933 307,16 Kč

DPH 21%: 917 406,00 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 73 774 694,22 Kč
Slovy: sedmdesáttřímilionů sedmsetsedmdesátčtyřitisíce šestsetdevadesátčtyři 22/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle SOD:

Cena díla bez DPH: 53 486 240,89 Kč

Cena díla dle dodatku SOD č.2

Cena díla bez DPH: 57 135 065,27 Kč

Cena díla dle dodatku SOD č.3

Cena díla bez DPH: 62 572 612,88 Kč

cena více prací a méně prací dle dodatku č. 4

Cena více prací bez DPH: 4 112 952,72 Kč

Cena méně prací bez DPH: -2 761 584,54 Kč

Cena více prací-méně práce bez DPH: 1 351 368,18 Kč

Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že tento dodatek, v případě nesplnění zákonné povinnosti do 3 měsíců od jeho podpisu, je zrušen od počátku.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha: Změnový rozpočet

V Třebíči dne 26. 09. 2019


V Jihlavě dne 27. 09. 2019

ESTING GROUP

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1336, CZ-674 01 Třebíč Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 652 834
www.esting-group.cz

Kraj Vysočina

26



Jiří Svoboda
jednatel společnosti



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana
pro oblast ekonomiky a majetku

Soupis stavebních prací - ZMĚNA Č. 4

Datum: 26.09.2019

Souhrnná rekapitulace

Akce : ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí

ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 41

Objednatel : Kraj Vysočina

Žižkova 57/1882

587 33 Jihlava

IČO : 70890749

DIČ : CZ70890749


Zhotovitel : ESTING GROUP spol., s.r.o.

Okrajová 1335, Třebíč 674 01

IČO : 29232864

DIČ : CZ29232864

Za zhotovitele :



ESTING GROUP
Okrajová 1335, 674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 652 834
www.esting-group.cz

Za objednatele :

26. 09. 2019

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odber majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		1 351 368,18
DPH	15 %		202 705,23
Základ pro DPH	21 %		0,00
DPH	21 %		0,00
Cena celkem za stavbu			1 554 073,41

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
VÍCEPRÁCE - PD ČÁST 1				
D.1.1 Nové konstrukce a prvky				
D.1.1.001 Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky	4 282 085,63	3 723 552,72	0,00	558 532,91
D.2.3 Strojní vybavení, elektroinstalace				
D.2.3.001 SO 02 – NÁHRADNÍ ZDROJ A ELEKTROINSTALACE	447 810,00	389 400,00	0,00	58 410,00
MĚNĚPRÁCE - PD ČÁST 1				
D.1.1 Nové konstrukce a prvky				
D.1.1.001 Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky	-2 521 224,15	-2 192 368,83	0,00	-328 855,32
D.2.3 Strojní vybavení, elektroinstalace				
D.2.3.001 SO 02 – NÁHRADNÍ ZDROJ A ELEKTROINSTALACE	-299 000,00	-260 000,00	0,00	-39 000,00
MĚNĚPRÁCE - PD ČÁST 2				
SO02 – Samostatný objekt pro bydlení				
D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení	-355 598,07	-309 215,71	0,00	-46 382,36
Celkem za stavbu	1 554 073,41	1 351 368,18	0,00	202 705,23

Položkový soupis prací a dodávek - ZMĚNA Č. 4 - VÍCEPRÁCE

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				2 299 914,70
108a	NP - 1ta	Tvarová kopie původních dřevěných symetricky dělených dvoukřídlých otočných kazetových dveří a dřevěné profilované obkladové zárubně, včetně povrchové úpravy, závěsů s návleky, zámku, dveřního kování. Dodávka a montáž. Průchozí rozměr stavebního otvoru: 1225 x 2225 mm Stavební hloubka zárubně: 250 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	58 000,00	58 000,00
115a	NP - 8ta	Tvarová kopie původní dřevěné profilované obkladové zárubně s využitím dochovaných dřevěných nebo kovových částí. Repase původních dřevěných symetricky dělených dvoukřídlých otočných kazetových dveří, včetně povrchové úpravy, závěsů s návleky, zámku, dveřního kování. Dodávka a montáž. Průchozí rozměr stavebního otvoru: 1375 x 2325 mm Stavební hloubka zárubně: 250 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	59 000,00	59 000,00
117a	NP - 10ta	Tvarová kopie původních dřevěných symetricky dělených dvoukřídlých otočných kazetových dveří a dřevěné profilované obkladové zárubně, včetně povrchové úpravy, závěsů s návleky, zámku, dveřního kování. Dodávka a montáž. Průchozí rozměr stavebního otvoru: 1225 x 2225 mm Stavební hloubka zárubně: 250 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	58 000,00	58 000,00
130a	NP - 23ta/L	Historizující tvarová kopie původních dřevěných jednokřídlých otočných kazetových dveří a dřevěné profilované obkladové zárubně, včetně povrchové úpravy, závěsů s návleky, zámku, dveřního kování. Požadovaná požární odolnost výplně: EI 30 DP3-Sm Dodávka a montáž. Průchozí rozměr stavebního otvoru: 900 x 2050 mm Stavební hloubka zárubně: 200 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	48 000,00	48 000,00
131a	NP - 23ta/P	Historizující tvarová kopie původních dřevěných jednokřídlých otočných kazetových dveří a dřevěné profilované obkladové zárubně, včetně povrchové úpravy, závěsů s návleky, zámku, dveřního kování. Požadovaná požární odolnost výplně: EI 30 DP3-Sm Dodávka a montáž. Průchozí rozměr stavebního otvoru: 900 x 2050 mm Stavební hloubka zárubně: 200 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	48 000,00	48 000,00
133a	NP - 25ta	Historizující tvarová kopie původních dřevěných symetricky dělených dvoukřídlých otočných kazetových dveří a dřevěné profilované obkladové zárubně, včetně povrchové úpravy, závěsů s návleky, zámku, dveřního kování. Dveře budou vybaveny lištovým samozavíračem s integrovaným koordinátorem poslušnosti zavírání křídel a vestavěnými autonomními elektromagnetickými přídržemi napojenými na detektory kouře. Požadovaná požární odolnost výplně: EI-C5 30 DP3-Sm Dodávka a montáž. Průchozí rozměr stavebního otvoru: 1900 x 2250 mm Stavební hloubka zárubně: 250 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	2,00000	146 000,00	292 000,00
139a	NP - A7	Tvarová kopie původních dřevěných jednokřídlých otočných kazetových dveří a dřevěné profilované obkladové zárubně, včetně povrchové úpravy, závěsů s návleky, zámku, dveřního kování. Dodávka a montáž. Průchozí rozměr stavebního otvoru: 900 x 2050 mm Stavební hloubka zárubně: 200 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	28 500,00	28 500,00
142a	NP - 33ta	Tvarová kopie původních dřevěných symetricky dělených dvoukřídlých otočných kazetových dveří a dřevěné profilované obkladové zárubně, včetně povrchové úpravy, závěsů s návleky, zámku, dveřního kování. Požadovaná požární odolnost výplně: EI 30 DP3-Sm	kus	1,00000	126 000,00	126 000,00

Položkový soupis prací a dodávek - ZMĚNA Č. 4 - VÍCEPRÁCE

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Dodávka a montáž. Průchozí rozměr stavebního otvoru: 1600 x 2250 mm Stavební hloubka zárubně: 250 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky				
148a	NP - 39ta	Historizující tvarová kopie původních dřevěných jednokřídlých otočných kazetových dveří a dřevěné profilované obkladové zárubně, včetně povrchové úpravy, závěsů s návěky, zámku, dveřního kování. Požadovaná požární odolnost výplně: EI 30 DP3-Sm Dodávka a montáž. Průchozí rozměr stavebního otvoru: 900 x 2050 mm Stavební hloubka zárubně: 200 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	48 000,00	48 000,00
148b	NP - A6 2.03/2.04	Dveře budou vybaveny lištovým samozavíračem. Požadovaná požární odolnost výplně: EI-C5 30 DP3-Sm Dodávka a montáž. Průchozí rozměr stavebního otvoru: 900 x 2050 mm Stavební hloubka zárubně: 200 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	53 500,00	53 500,00
156a	NP - 47ta	Historizující tvarová kopie původních dřevěných jednokřídlých otočných kazetových dveří a dřevěné profilované obkladové zárubně, včetně povrchové úpravy, závěsů s návěky, zámku, dveřního kování. Požadovaná požární odolnost výplně: EI 30 DP3-Sm Dodávka a montáž. Průchozí rozměr stavebního otvoru: 900 x 2050 mm Stavební hloubka zárubně: 200 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	48 000,00	48 000,00
160a	NP - 51ta	Historizující tvarová kopie původních dřevěných symetricky dělených dvoukřídlých otočných kazetových dveří a dřevěné profilované obkladové zárubně, včetně povrchové úpravy, závěsů s návěky, zámku, dveřního kování. Dveře budou vybaveny lištovým samozavíračem s integrovaným koordinátorem posloupnosti zavírání křídel a vestavěnými autonomními elektromagnetickými přídržemi napojenými na detektory kouře. Požadovaná požární odolnost výplně: EI-C5 30 DP3-Sm Dodávka a montáž. Průchozí rozměr stavebního otvoru: 1350 x 2250 mm Stavební hloubka zárubně: 250 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	139 000,00	139 000,00
161a	NP - 52ta	Tvarová kopie původních dřevěných symetricky dělených dvoukřídlých otočných kazetových dveří a dřevěné profilované obkladové zárubně, včetně povrchové úpravy, závěsů s návěky, zámku, dveřního kování. Dveře budou vybaveny lištovým samozavíračem s integrovaným koordinátorem posloupnosti zavírání křídel. Požadovaná požární odolnost výplně: EI-C5 30 DP3-Sm Dodávka a montáž. Průchozí rozměr stavebního otvoru: 1250 x 2250 mm Stavební hloubka zárubně: 250 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	131 000,00	131 000,00
162a	NP - 53ta	Tvarová kopie původních dřevěných symetricky dělených dvoukřídlých otočných kazetových dveří a dřevěné profilované obkladové zárubně, včetně povrchové úpravy, závěsů s návěky, zámku, dveřního kování. Dveře budou vybaveny lištovým samozavíračem s integrovaným koordinátorem posloupnosti zavírání křídel. Požadovaná požární odolnost výplně: EI-C5 30 DP3-Sm Dodávka a montáž. Průchozí rozměr stavebního otvoru: 1400 x 2250 mm Stavební hloubka zárubně: 400 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	134 000,00	134 000,00

Položkový soupis prací a dodávek - ZMĚNA Č. 4 - VÍCEPRÁCE

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
182a	NP - D114b 5Ta	Příplatek za pořízení a montáž atypické konstrukce historizujícího okenního kování umožňujícího omezení ovládání okenních křídel vybraným uživatelům na straně interiéru.	kus	24,00000	445,00	10 680,00

"2.NP"16

16

"3.NP"8

8

210a	NP - 001	Tvarová a konstrukční kopie původního dřevěného dveřního prahu upevněného k původní tesařské nosné rámové konstrukci obkladu dveří zárubně v místnosti 3.07/3.24.	kus	1,00000	7 975,00	7 975,00
------	----------	---	-----	---------	----------	----------

Použitý materiál pro výrobu prahů: fixní spárovka z jakostního masivního dubu.

Povrchová úprava: speciální trojnásobné olejové mořidlo s protiskluznými účinky v odstínu OSMO 3519 Natural.

Povrchová úprava dřeva na vodorovných plochách bude splňovat požadavky na hodnotu součinitele smykového tření podle ČSN 73 4130.

Soupis provedených a dokumentovaných prací:

Zaměření a dokumentace skutečného stavu stavebních konstrukcí

Příprava podkladu

Pořízení materiálu, základní dělení, opracování, profilace

Doprava

Povrchová úprava

Rozměrová a tvarová úprava materiálu na staveništi

Lepení

Spárování

Rozměr prahu: 890 x 1280 mm

210b	NP - 002	Tvarová a konstrukční kopie původního dřevěného dveřního prahu upevněného k původní tesařské nosné rámové konstrukci obkladu dveří zárubně v místnosti 3.07/3.25.	kus	1,00000	8 280,00	8 280,00
------	----------	---	-----	---------	----------	----------

Použitý materiál pro výrobu prahů: fixní spárovka z jakostního masivního dubu.

Povrchová úprava: speciální trojnásobné olejové mořidlo s protiskluznými účinky v odstínu OSMO 3519 Natural.

Povrchová úprava dřeva na vodorovných plochách bude splňovat požadavky na hodnotu součinitele smykového tření podle ČSN 73 4130.

Soupis provedených a dokumentovaných prací:

Zaměření a dokumentace skutečného stavu stavebních konstrukcí

Příprava podkladu

Pořízení materiálu, základní dělení, opracování, profilace

Doprava

Povrchová úprava

Rozměrová a tvarová úprava materiálu na staveništi

Lepení

Spárování

Rozměr prahu: 910 x 1300 mm

210c	NP - 003	Tvarová a konstrukční kopie původního dřevěného dveřního prahu upevněného k původní tesařské nosné rámové konstrukci obkladu dveří zárubně v místnosti 3.33/3.35.	kus	1,00000	1 860,00	1 860,00
------	----------	---	-----	---------	----------	----------

Použitý materiál pro výrobu prahů: fixní spárovka z jakostního masivního dubu.

Povrchová úprava: speciální trojnásobné olejové mořidlo s protiskluznými účinky v odstínu OSMO 3519 Natural.

Povrchová úprava dřeva na vodorovných plochách bude splňovat požadavky na hodnotu součinitele smykového tření podle ČSN 73 4130.

Soupis provedených a dokumentovaných prací:

Zaměření a dokumentace skutečného stavu stavebních konstrukcí

Příprava podkladu

Pořízení materiálu, základní dělení, opracování, profilace

Doprava

Povrchová úprava

Rozměrová a tvarová úprava materiálu na staveništi

Lepení

Spárování

Rozměr prahu: 210 x 1260 mm

Položkový soupis prací a dodávek - ZMĚNA Č. 4 - VÍCEPRÁCE

S:	01/05/2015	ÚSP NOVĚ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
210d	NP - 004	Tvarová a konstrukční kopie původního dřevěného dveřního prahu upevněného k původní tesařské nosné rámové konstrukci obkladu dveří zárubně v místnosti 3.35/3.36.	kus	1,00000	2 990,00	2 990,00

Použitý materiál pro výrobu prahů: fixní spárovka z jakostního masivního dubu.
Povrchová úprava: speciální trojnásobné olejové mořidlo s protiskluznými účinky v odstínu OSMO 3519 Natural.
Povrchová úprava dřeva na vodorovných plochách bude splňovat požadavky na hodnotu součinitele smykového tření podle ČSN 73 4130.
Soupis provedených a dokumentovaných prací:
Zaměření a dokumentace skutečného stavu stavebních konstrukcí
Příprava podkladu
Pořízení materiálu, základní dělení, opracování, profilace
Doprava
Povrchová úprava
Rozměrová a tvarová úprava materiálu na staveništi
Lepení
Spárování
Rozměr prahu: 340 x 1260 mm

210e	NP - 005	Kontaktně lepený dřevěný obklad stupnic a podstupnic stávajícího vnitřního schodiště v objektu SO01 - Zámek, s přesahem před líc obkladu podstupnice 20 mm.	kus	65,00000	9 870,00	641 550,00
------	----------	---	-----	----------	----------	------------

Použitý materiál pro výrobu obkladů: fixní spárovka z jakostního masivního dubu.
Povrchová úprava: speciální trojnásobné olejové mořidlo s protiskluznými účinky v odstínu OSMO 3519 Natural.
Povrchová úprava dřeva na vodorovných plochách obkladů schodišťových stupňů bude splňovat požadavky na hodnotu součinitele smykového tření podle ČSN 73 4130.
Soupis provedených a dokumentovaných prací:
Zaměření a dokumentace skutečného stavu stavebních konstrukcí
Pořízení materiálu, základní dělení, opracování, profilace
Doprava
Povrchová úprava
Rozměrová a tvarová úprava materiálu na staveništi
Lepení
Spárování
Výrobní délka obkladů: 2500 mm

210f	NP - 006	Kontaktně lepený dřevěný soklík.	m	935,51000	335,00	313 395,85
------	----------	----------------------------------	---	-----------	--------	------------

Povrchová úprava: průmyslově provedený vícevrstvý syntetický nástřik v odstínu RAL 9010

Soupis provedených a dokumentovaných prací:
Zaměření a dokumentace skutečného stavu stavebních konstrukcí
Pořízení materiálu, základní dělení, opracování, profilace
Doprava
Povrchová úprava
Rozměrová a tvarová úprava materiálu na staveništi, včetně výřezů v místech průniků povrchových rozvodů vnitřních instalací
Lepení
Skládaná poviaková podlahová krytina se strukturou prken imitující dřevěnou podlahu.

"1.NP"	
"1.17"	19,32
"1.38"	5,66
"1.44"	8,55
"1.45"	7,57
Mezisoučet	41,100
"2.NP"	
"2.01"	8,59
"2.03"	8,16
"2.04"	18,55
"2.05"	61,40
"2.06"	22,81+7,23
"2.23"	43,15

19,320
5,660
8,550
7,570
41,100
8,590
8,160
18,550
61,400
30,040
43,150

Položkový soupis prací a dodávek - ZMĚNA Č. 4 - VÍCEPRÁCE

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		"2.24"20,98		20,980		
		"mezipodesty 1.NP/2.NP"9,6		9,600		
		"schodiště 1.NP/2.NP"23,88		23,880		
		Mezisoučet		224,350		
		"3.NP"				
		"3.01"9,45		9,450		
		"3.07"59,18		59,180		
		"3.08"30,34		30,340		
		"3.09"11,59		11,590		
		"3.30"18,79		18,790		
		"mezipodesty 2.NP/3.NP"7,73		7,730		
		"schodiště 2.NP/3.NP"28,52		28,520		
		Mezisoučet		165,600		
		Součet		431,050		
		Skládaná povlaková podlahová krytina se strukturou parket imitující dřevěnou podlahu.				
		"1.NP"				
		"1.43"32,02		32,020		
		Mezisoučet		32,020		
		"2.NP"				
		"2.04"18,55		18,550		
		"2.19"29,34		29,340		
		"2.21"34,9		34,900		
		"2.22"19,69		19,690		
		"2.26"20,01		20,010		
		"2.27"28,86		28,860		
		"2.30"23,34		23,340		
		"2.31"15,76		15,760		
		"2.32"4,24		4,240		
		"2.33"1,65		1,650		
		"2.35"22,26		22,260		
		Mezisoučet		218,600		
		"3.NP"				
		"3.23"26,37		26,370		
		"3.24"23,24		23,240		
		"3.25"24,35		24,350		
		"3.26"34,55		34,550		
		"3.27"20,47		20,470		
		"3.28"25,63		25,630		
		"3.29"26,49		26,490		
		"3.33"1,12		1,120		
		"3.34"2,78		2,780		
		"3.35"17,76		17,760		
		"3.36"16,57		16,570		
		"3.37"34,51		34,510		
		Mezisoučet		253,840		
		Součet		504,460		
210g	NP - 007	Kontaktně lepený/mechanicky kotvený dřevěný liniový kryt povrchových rozvodů vnitřních instalací, které jsou v bezprostředním kontaktu s podlahovou krytinou nebo v její těsné blízkosti.	m	20,60000	662,00	13 637,20

Povrchová úprava: průmyslově provedený vícevrstvý syntetický nástřik v odstínu RAL 9010

Soupis provedených a dokumentovaných prací:

Zaměření a dokumentace skutečného stavu stavebních konstrukcí

Pořízení materiálu, základní dělení, opracování, profilace

Doprava

Povrchová úprava

Rozměrová a tvarová úprava materiálu na staveništi, včetně výřezů v místech průniků povrchových rozvodů vnitřních instalací

Položkový soupis prací a dodávek - ZMĚNA Č. 4 - VÍCEPRÁCE

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

210h	NP - 008	Zřízení dočasné ochranné konstrukce dřevěných obkladů stávajícího nově obloženého vnitřního schodiště v objektu SO01 - Zámek v souvislosti s přesuny movitého vybavení do jednotlivých místností ve všech podlažích.	m2	36,13500	790,00	28 546,65
------	----------	--	----	----------	--------	-----------

Dočasná ochrana schodišťových stupňů bude zřízena ve formě atypických pouzder vyrobených z konstrukčních desek OSB tloušťky 15 mm, separovaných od finálně upraveného podkladu geotextilií.

Jednotlivá pouzdra budou upevněna výhradně mechanicky k navazujícímu zdívu.

Po ukončení vybavování interiérů bude konstrukce demontována zhotovitelem díla a schodiště bude předáno zástupci objednatele a uživatele

Soupis provedených a dokumentovaných prací:

Zaměření a dokumentace skutečného stavu stavebních konstrukcí

Pořízení materiálu, základní dělení, opracování, profilace

Doprava

Povrchová úprava

Rozměrová a tvarová úprava materiálu na staveništi

Lepení

Spárování

Výrobní rozměr pouzdra: 350 x 200 x 2500 mm

Počet pouzder: 65

Výpočet plochy: $(0,35+0,2*2,5*65)*1,1$

36,135

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					194 750,00
223a	NP - 12Zr	Obnova kulturní památky formou umělecko-fašeslného restaurování, včetně výměny nepůvodních a doplnění chybějících kovaných prvků s užitím původních technologií, obnovy souvrství povrchové	kus	1,00000	194 750,00	194 750,00

úpravy autentickými materiály a postupy, výměny znehodnocených částí zasklení, výměny zámku a dveřního kování, úpravy způsobu instalace a upevnění rámu dveří ve stavebním otvoru, vše v souladu se schváleným restaurátorským záměrem.

Soupis provedených a dokumentovaných prací:

Demontáž - odstranění staré omítky, sejmutí dveří, odšroubování rámu a vysekání původních kotev, doprava do dílny.

Odstranění jednotlivých částí starých nátěrů na různých místech - sondy

Vytvoření vzorků barev

Mechanické odstranění starých nátěrů

Výroba a zpětné doplnění chybějících částí mřížové výplně - listy, kotvy, hranoly ve tvaru osmiboké rúžice

Zavaření nesoudržných a prasklých dílců mříže

Demontáž erbovního znaku, výroba a doplnění chybějících částí, zpětná montáž

Doplnění a dorýhování středové lišty

Rozhýbání zástrčí, výroba a doplnění chybějících částí

Roznýtování, posunutí a nanýtování pantů do nových otvorů - změna výšky podlahy

Výroba nových čepů pantů, doplnění vydržených ok pantů

Rovnění zdeformovaných rámu a dveřních křidel

Upravení velikosti rámového "L", vytvoření nových šroubových spojů

Roznýtování, vyrovnání a zpětné nanýtování plechových dveřních kazet

Výmutí skleněné výplně, odstranění tmelu, oprava prasklých spojů rámu a zpětné zatmelení nové skleněné výplně

Výroba nových kapes na zámek

Pořízení a montáž zadlabacího zámku, vložky a klik se štítky

Výroba nových kotvicích konzol

Zaměření nového stavebního otvoru

Odstranění hloubkové koroze chemickým nátěrem

Povrchová úprava - základní barva, 2x povrchová zelená

Doprava a montáž

PRÁCE BUDOU PROVĚDĚNY RESTAURÁTOREM SE SPECIFIKACÍ 3g - UMĚLECKOŘEMESLNÁ DÍLA Z OBECNÝCH KOVŮ

Viz. D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV - zámečnické prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky

Díl: 776	Podlahy povlakové					1 228 888,02
233a	NP	Kontaktně lepená průběžná pryžová transparentní protiskluzová páska na hraně schodišťových stupňů instalovaná v jedné řadě.	kus	65,00000	425,00	27 625,00

Opatření bude splňovat požadavky na hodnotu součinitele smykového tření podle ČSN 73 4130.

Dodávka, rozměrová a tvarová úprava a montáž.

Položkový soupis prací a dodávek - ZMĚNA Č. 4 - VÍCEPRÁCE

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Extra HR: délka 2500 mm

243a	NP - 776232111 CS ÚRS 2018 01	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodištových stupních podstupnice - montáž.	m2	1 280,77000	259,00	331 719,43
------	----------------------------------	--	----	-------------	--------	------------

Skládaná povlaková podlahová krytina se strukturou prken imitující dřevěnou podlahu, rozměr lamely 184,2 x 1219,2 mm.

"1.NP"

"1.17"19,77

19,770

"1.38"15,73

15,730

"1.44"9,74

9,740

"1.45"10,45

10,450

Mezisoučet

55,690

"2.NP"

"2.01"23,96

23,960

"2.03"8,34

8,340

"2.04"20,29

20,290

"2.05"86,7

86,700

"2.06"22,08+5,86

27,940

"2.23"51,1

51,100

"2.24"24,12

24,120

"mezipodesty 1.NP/2.NP"7,99

7,990

Mezisoučet

250,440

"3.NP"

"3.01"17,67

17,670

"3.07"89,04

89,040

"3.08"33,72

33,720

"3.09"9,54

9,540

"3.30"25,33

25,330

"mezipodesty 2.NP/3.NP"7,35

7,350

Mezisoučet

182,650

Součet

488,780

Skládaná povlaková podlahová krytina se strukturou parket imitující dřevěnou podlahu, rozměr lamely 101,6 x 609,6 mm.

"1.NP"

"1.43"58,51

58,510

Mezisoučet

58,510

"2.NP"

"2.04"20,29

20,290

"2.19"44,06

44,060

"2.21"62,63

62,630

"2.22"27,94

27,940

"2.26"19,3

19,300

"2.27"43,32

43,320

"2.30"41,48

41,480

"2.31"19,85

19,850

"2.32"1,02

1,020

"2.33"0,50

0,500

"2.35"35,97

35,970

Mezisoučet

316,360

"3.NP"

"3.23"42,71

42,710

"3.24"29,07

29,070

"3.25"39,43

39,430

"3.26"68,92

68,920

"3.27"24,85

24,850

"3.28"39,99

39,990

"3.29"46,02

46,020

"3.33"2,20

2,200

"3.34"0,82

0,820

Položkový soupis prací a dodávek - ZMĚNA Č. 4 - VÍCEPRÁCE

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

"3.35"	24,52			24,520		
"3.36"	20,23			20,230		
"3.37"	78,36			78,360		
Mezisoučet				417,120		
Součet				791,990		

244a	NP - 776001	Skládaná povlaková podlahová krytina se strukturou prken - dodávka.	m2	562,09700	578,00	324 892,07
------	-------------	---	----	-----------	--------	------------

Skládaná povlaková podlahová krytina se strukturou prken imitující dřevěnou podlahu, rozměr lamely 184,2 x 1219,2 mm.

"1.NP"						
"1.17"	19,77			19,770		
"1.38"	15,73			15,730		
"1.44"	9,74			9,740		
"1.45"	10,45			10,450		
Mezisoučet				55,690		
"2.NP"						
"2.01"	23,96			23,960		
"2.03"	8,34			8,340		
"2.04"	20,29			20,290		
"2.05"	86,7			86,700		
"2.06"	22,08+5,86			27,940		
"2.23"	51,1			51,100		
"2.24"	24,12			24,120		
"mezipodesty 1.NP/2.NP"	7,99			7,990		
Mezisoučet				250,440		
"3.NP"						
"3.01"	17,67			17,670		
"3.07"	89,04			89,040		
"3.08"	33,72			33,720		
"3.09"	9,54			9,540		
"3.30"	25,33			25,330		
"mezipodesty 2.NP/3.NP"	7,35			7,350		
Mezisoučet				182,650		
Součet				488,780		
488,78*1,15	Přepočtené koeficientem množství			562,097		

245a	NP - 776002	Skládaná povlaková podlahová krytina se strukturou parket - dodávka.	m2	910,78850	598,00	544 651,52
------	-------------	--	----	-----------	--------	------------

Skládaná povlaková podlahová krytina se strukturou parket imitující dřevěnou podlahu, rozměr lamely 101,6 x 609,6 mm.

"1.NP"						
"1.43"	58,51			58,510		
Mezisoučet				58,510		
"2.NP"						
"2.04"	20,29			20,290		
"2.19"	44,06			44,060		
"2.21"	62,63			62,630		
"2.22"	27,94			27,940		
"2.26"	19,3			19,300		
"2.27"	43,32			43,320		
"2.30"	41,48			41,480		
"2.31"	19,85			19,850		
"2.32"	1,02			1,020		
"2.33"	0,50			0,500		
"2.35"	35,97			35,970		
Mezisoučet				316,360		
"3.NP"						
"3.23"	42,71			42,710		
"3.24"	29,07			29,070		
"3.25"	39,43			39,430		
"3.26"	68,92			68,920		

Položkový soupis prací a dodávek - ZMĚNA Č. 4 - VÍCEPRÁCE

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		"3.27"24,85		24,850		
		"3.28"39,99		39,990		
		"3.29"46,02		46,020		
		"3.33"2,20		2,200		
		"3.34"0,82		0,820		
		"3.35"24,52		24,520		
		"3.36"20,23		20,230		
		"3.37"78,36		78,360		
		Mezisoučet		417,120		
		Součet		791,990		
		791,99*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		910,789		
Celkem						3 723 552,72

Položkový soupis prací a dodávek - ZMĚNA Č. 4 - VÍCEPRÁCE

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.2.3	Strojní vybavení, elektroinstalace
R:	D.2.3.001	SO 02 – NÁHRADNÍ ZDROJ A ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 210		Specifikace				389 400,00
24a	kja50	Záložní zdroj se spalovacím motorem provedením určený k instalaci a trvalému provozu ve venkovním prostředí.	ks	1,00000	389 400,00	389 400,00

Dodávka a usazení zařízení bez propojovací kabeláže mezi strojovnou v objektu SO02 a souvisejícího externího příslušenství.

Jedná se o zvukově izolovaný samonosný celo-opláštěný technologický monoblok se spalovacím motorem, alternátorem, nádrží

na pohonné hmoty, chladičem, výfukem, elektronikou, kabelovými rozvody a ostatním souvisejícím příslušenstvím, uložený na zpevněné ploše v

Barva nosné konstrukce náhradního zdroje ve spodní části je černá. Opláštění zařízení je sytě modré.

Venkovní zpevněná plocha pro umístění náhradního zdroje: 3,32 x 2,68 m = 8,9 m²

Rozměry náhradního zdroje:

Šířka: 2010 mm

Hloubka: 938 mm

Výška: 1285 mm

Výrobce: Powerbridge – Kohler SDMO / John Deere

Typové označení: J 44K / John Deere 3029DFS29

Jmenovitý tepelný příkon: trvalý výkon max. 35 kW

Palivo: motorová nafta

Způsob odtahu spalin (výška komínu): vertikálně, integrovaným odhlučňujícím komínem vyústěným

ve výšce horního líce opláštění NZ, tj. 1300 mm od úrovně zpevněné plochy, na které je NZ umístěn.

Celkem						389 400,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-1 239 000,00
108	D114a 1t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 225 mm, v. 2 225 mm, hloubka obložky 250 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	-1,00000	25 000,00	-25 000,00
109	D114a 2t	Replika dvoukřídlé dveře rámové kazetové osazené do stávající zárubně; š. 1 225 mm, v. 2 225 mm, tvarová kopie stávajících dveřních křídel ozn.1t Vnitřní dřevěné atypické plně kazetové dvoukřídlé dveře v provedení s polodrážkou. Povrchová úprava vrchním krycím nástřikem. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení a také repase stávající obložkové zárubně. Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	-1,00000	39 000,00	-39 000,00
115	D114a 8t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 375 mm, v. 2 325 mm, hloubka obložky 250 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	-1,00000	32 000,00	-32 000,00
117	D114a10t	Repase stávající dřevěné profilované obložkové zárubně, š. 1 225 mm, v. 2 225 mm, hloubka obložky 250 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	-1,00000	10 000,00	-10 000,00
118	D114a11t	Replika dvoukřídlé dveře rámové kazetové osazené do stávající zárubně; š. 1 225 mm, v. 2 225 mm, tvarová kopie stávajících dveřních křídel ozn.1t Vnitřní dřevěné atypické plně kazetové dvoukřídlé dveře v provedení s polodrážkou. Povrchová úprava vrchním krycím nástřikem. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení a také repase stávající obložkové zárubně. Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	-1,00000	45 000,00	-45 000,00
130	D114a23t/L	Výroba, dodávka a montáž jednokřídlé dveře rámové kazetové včetně dřevěné obložkové zárubně, š. 900 mm, v. 2 050 mm, hloubka obložky 900 mm; EW-C5 30DP3 Vnitřní dřevěné typové plně kazetové jednokřídlé dveře v provedení s polodrážkou, v dřevěné typové obložkové zárubni s profilací – atypické provedení rozměrů ! Povrchová úprava vrchním krycím nástřikem. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů, obložky a příslušenství, montáž obložky a dveří, jejich úprava a seřízení. Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	-1,00000	100 000,00	-100 000,00
131	D114a23t/P	Výroba, dodávka a montáž jednokřídlé dveře rámové kazetové včetně dřevěné obložkové zárubně, š. 900 mm, v. 2 050 mm, hloubka obložky 900 mm; EI 30DP3 Vnitřní dřevěné typové plně kazetové jednokřídlé dveře v provedení s polodrážkou, v dřevěné typové obložkové zárubni s profilací – atypické provedení rozměrů ! Povrchová úprava vrchním krycím nástřikem. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů, obložky a příslušenství, montáž obložky a dveří, jejich úprava a seřízení. Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	-1,00000	110 000,00	-110 000,00
133	D114a25t	Výroba, dodávka a montáž dřevěná prosklená stěna s jednokřídlými prosklenými dveřmi, stěna š. 2 280 mm, v. 4 500 mm, dveře š. 1 100 mm, v. 2 050 mm; PO Vnitřní dřevěná atypická prosklená stěna s požární odolností a fixním zasklením osazená jednokřídlými otvíracími dveřmi. Dveře levé - EI-C5 30DP3 Sm, pevné části boční EI 30 DP1, nadsvětlík EI 45 DP1 Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	-1,00000	250 000,00	-250 000,00
134	D114a26t	Repase stávající jednokřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 950 mm, v. 2 050 mm, hloubka obložky 900 mm; upravit na požární odolnost EI 30 DP3 Upravit na požární odolnost EI 30 DP3 – Sm provést v souladu s PBR Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	-1,00000	90 000,00	-90 000,00
138	D114a30t	Repase stávající obkladová dřevěná kazeta, š. 1 150 mm, hl. 950 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	-1,00000	10 000,00	-10 000,00
139	D114a31t	Repase stávající dřevěná profilovaná obložková zárubeň kazetová, š. 1 100 mm, v. 2 050 mm, hloubka obložky 950 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	-1,00000	45 000,00	-45 000,00
140	D114a32t	Replika dvoukřídlé dveře rámové kazetové s požární odolností osazené do stávající zárubně, š. 1 500 mm, v. 2 225 mm; tvarová kopie stávajících dveřních křídel ozn.33t; EI-C5 30DP3-Sm Vnitřní dřevěné atypické plně kazetové dvoukřídlé dveře v provedení s polodrážkou. Povrchová úprava vrchním krycím nástřikem. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení a také repase stávající obložkové zárubně. Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	-1,00000	79 000,00	-79 000,00
141	D114a32ta	Repase stávající dřevěné profilované obložkové zárubně, š. 1 500 mm, v. 2 225 mm, hloubka obložky 250 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	-1,00000	15 000,00	-15 000,00
142	D114a33t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 500 mm, v. 2 250 mm, hloubka obložky 250 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	-1,00000	40 000,00	-40 000,00
143	D114a34t	Repase stávající dřevěná profilovaná obložka, š. 650 mm, v. 1650 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	-1,00000	30 000,00	-30 000,00

Položkový soupis prací a dodávek - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky				
145	D114a36t	Repase stávající dřevěná profilovaná obložka, š. 1500 mm, v. 2 250 mm	kus	-1,00000	15 000,00	-15 000,00
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky				
148	D114a39t	Výroba, dodávka a montáž jednokřídlé dveře rámové kazetové včetně dřevěné obložkové zárubně, š. 800 mm, v. 2 050 mm, hloubka obložky 150 mm; EW-C5 15DP3	kus	-1,00000	45 000,00	-45 000,00
		Vnitřní dřevěné typové plně kazetové jednokřídlé dveře v provedení s polodrážkou, v dřevěné typové obložkové zárubni s profilací – atypické provedení rozměrů ! Povrchová úprava vrchním krycím nástřikem. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů, obložky a příslušenství, montáž obložky a dveří, jejich úprava a seřízení. Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky				
156	D114a47t	Výroba, dodávka a montáž jednokřídlé dveře rámové kazetové včetně dřevěné obložkové zárubně, š. 900 mm, v. 2 050 mm, hloubka obložky 150 mm; EW-C5 15DP3	kus	-1,00000	30 000,00	-30 000,00
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky				
160	D114a51t	Výroba, dodávka a montáž dřevěná prosklená stěna s jednokřídlými prosklenými dveřmi, stěna š. 1 650 mm, v. 3 500 mm, dveře š. 1 100 mm, v. 2 050 mm; PO	kus	-1,00000	125 000,00	-125 000,00
		Vnitřní dřevěná atypická prosklená stěna s požární odolností a fixním zasklením osazená jednokřídlými otvíravými dveřmi. dveře levé - EI-C5 30DP3 Sm, pevné části boční EI 30 DP1, nadsvětlík EI 45 DP1 Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky				
161	D114a52t	Výroba, dodávka a montáž jednokřídlé dveře rámové kazetové včetně dřevěné obložkové zárubně, š. 900 mm, v. 2 050 mm, hloubka obložky 150 mm; EI-C5 30DP3	kus	-1,00000	42 000,00	-42 000,00
		Vnitřní dřevěné typové plně kazetové jednokřídlé dveře v provedení s polodrážkou, v dřevěné typové obložkové zárubni s profilací – atypické provedení rozměrů ! Povrchová úprava vrchním krycím nástřikem. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů, obložky a příslušenství, montáž obložky a dveří, jejich úprava a seřízení. Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky				
162	D114a53t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 300 mm, v. 2 200 mm, hloubka obložky 350 mm; upravit na požární odolnost EI-C5 30DP3-Sm	kus	-1,00000	62 000,00	-62 000,00
		Upravit na požární odolnost EI-C5 30DP3-Sm v souladu s PBR. Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-59 000,00
223	D114d12Zr	Repase dvoukřídlé kovové dveře s pevným obloukovým světlíkem, š. 2 025 mm, v. 2 650 mm	kus	-1,00000	59 000,00	-59 000,00
		PRÁCE BUDOU PROVĚDĚNY RESTAURÁTOREM SE SPECIFIKACÍ 3g – UMĚLECKOŘEMESLNÁ DÍLA Z OBECNÝCH KOVU Viz. D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – zámečnické prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky				
Díl: 776		Podlahy povlakové				-839 431,95
233	771578001R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily dilatační podlahové, pouze montáž	m	-95,00000	90,00	-8 550,00
		40 : 2,5*38		95		
234	776220110R00	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodištových stupních rovných, - montáž,	m	-132,12000	95,00	-12 551,40
		[P4] : 1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU : 1,89*14+2,02*4+1,92*14 2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : 1,95*15+2,08*5+2,07*15		61,42 70,7		
235	776220200R00	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodištových stupních podstupnice, - montáž,	m	-132,12000	165,00	-21 799,80
		Položka pořadí 234 : 132,12000		132,12		
236	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	-606,57200	65,00	-39 427,18

Soklik – vytažovaný fabion:

Soklik bude zřízen z materiálu povlakové podlahové krytiny jako řezaný, kontaktně lepený do výšky 100 mm od podlahy (vnější rozměry soklíku 100 x 50mm).
Pravidelný fabionový tvar v koutové spáře bude zajištěn průběžným kontaktně vlepeným PVC profilem 30,5 x 30,5mm, vnitřní radius 30mm. Na vnitřní a vnější rohy bude užit přednostně typových rohových soklíků, v atypických místech budou spáry vnějších rohů a vnitřních koutů svařeny. V místě kontaktu soklíku nebo podlahové krytiny se stavebními prvky budou spáry vyplněny PU tmelem.

Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilů.

[P2] :

1.38 PODESTA : 1,47+0,33+0,48+1,44

3,72

[P4] :

1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU :

26,992

(0,144+0,275)*2*14+(0,145+0,275)*2*4+(0,15+0,275)*2*14

2,09+1,95+2,02+2,27+1,79

10,12

2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI :

30,28

(0,155+0,275)*2*15+(0,175+0,273)*2*5+(0,155+0,275)*2*15

2,38+2,215+2,08+1,92+2,02

10,615

[P5] :

Položkový soupis prací a dodávek - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.01 PODESTA : 3,2+3,12+0,45+0,47+1,16		8,4		
		2.03 CHODBA : 0,45+2,97+2,55+1,68+0,53		8,18		
		3.01 PODESTA : 3,15+0,23+3,25+0,8+0,22+0,64+1,18		9,47		
		[P6] :				
		2.05, 2.06 CHODBA : 114,98-1,43-0,95-1,42-1,3-0,95-1,47-1,34-1,5-1,02		103,6		
		3.07 CHODBA : 74,36-2,35-0,9-1,48-1,41-1,03-1,35-1,35-1,3-1,05		60,79		
		[P8] :				
		2.23 CHODBA : 51,03-1,6-0,74-1,3-0,8-1,0-0,95-1,0-1,4		42,24		
		2.24 CHODBA : 24,22-1,0-0,8-1,6		20,82		
		[P10] :				
		3.08 CHODBA : 34,66-1,63-1,42-1,0-2,37-1,1		27,14		
		3.30 CHODBA : 27,83-1,63-0,8-1,0-1,0-1,45		21,95		
		[P12] :				
		3.23 POKOJ : 27,97-1,3		26,67		
		3.24 POKOJ : 24,89-1,3		23,59		
		3.25 POKOJ : 27,06-1,275-1,025		24,76		
		3.26 POKOJ : 35,95-1,025		34,925		
		3.27 OŠETŘOVNA : 20,27-0,9		19,37		
		3.28 POKOJ : 26,88-1,025		25,855		
		3.29 POKOJ : 28,02-1,425		26,595		
		3.33 PŘEDSÍŇ : 5,33-0,9-1,25-0,85		2,33		
		3.34 SKLAD : 3,9-0,85		3,05		
		3.35 POKOJ : 20,85-1,25-1,3		18,3		
		3.36 POKOJ : 18,11-1,3		16,81		
237	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	-382,52063	90,00	-34 426,86
		Zátěžová protiskluzová plinoplošně lepená heterogenní povlaková podlahová krytina na bázi přírodního linolea tl. 2,5mm, se svařovanými spoji.				
		Lepidlo na povlakovou podlahovou krytinu:				
		Speciální kontaktní lepidlo bez obsahu rozpouštědel, určené k plinoplošnému lepení povlakových podlahových krytin z přírodního linolea.				
		[P2] : 6,60000		6,6		
		[P5] : 39,50000		39,5		
		[P6] : 199,10000		199,1		
		[P9] : 74,80000		74,8		
		[P10] : 58,40000		58,4		
		[P14] : 4,12063		4,12063		
238	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž,	m2	-335,50000	99,00	-33 214,50
		[P12] : 335,50000		335,5		
239	776572100R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci□ lepených, z pásů textilních všiváných a vpichovaných	m2	-37,35000	121,00	-4 519,35
		[P7] : 109,60000		109,6		
		[P11] : 9,50000		9,5		
		"2,NP"				
		"2.20"62,46		62,460		
		"2.25"19,29		19,290		
		Součet		81,750		
		Výpočet:				
		119,1-81,75		-37,35		
240	776572190R00	Soklik z vysoce flexibilní systémové PVC podlahové lišty PZ v. 60mm, v barevném odstínu podlahové krytiny	m	-81,02000	106,00	-8 588,12
		Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilů.				
		[P7] :				
		2.19 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST : 31,08		31,08		
		2.20 PÁNSKÝ KLUB : 38,25		38,25		
		[P11] :				
		3.09 VRCHNÍ SESTRA : 12,49-0,8		11,69		
241	283424025R	lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; 30,5 x 30,5 mm; vnitřní rádius 30 mm	m	-285,77535	32,00	-9 144,81

Položkový soupis prací a dodávek - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

[P2] :						
1.38 PODESTA :	1,47+0,33+0,48+1,44				3,72	
[P4] :						
1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU :					26,992	
(0,144+0,275)*2*14+(0,145+0,275)*2*4+(0,15+0,275)*2*14						
2,09+1,95+2,02+2,27+1,79					10,12	
2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI :					30,28	
(0,155+0,275)*2*15+(0,175+0,273)*2*5+(0,155+0,275)*2*15						
2,38+2,215+2,08+1,92+2,02					10,615	
[P5] :						
2.01 PODESTA :	3,2+3,12+0,45+0,47+1,16				8,4	
2.03 CHODBA :	0,45+2,97+2,55+1,68+0,53				8,18	
3.01 PODESTA :	3,15+0,23+3,25+0,8+0,22+0,64+1,18				9,47	
[P6] :						
2.05, 2.06 CHODBA :	114,98-1,43-0,95-1,42-1,3-0,95-1,47-1,34-1,5-1,02				103,6	
3.07 CHODBA :	74,36-2,35-0,9-1,48-1,41-1,03-1,35-1,35-1,3-1,05				60,79	
prořez 5% : 0,05					13,60835	

242	283424026R	lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; 20 x 20 mm; vnitřní rádius 20 mm	m	-233,36775	32,00	-7 467,77
-----	------------	---	---	------------	-------	-----------

[P12] :						
3.23 POKOJ :	27,97-1,3				26,67	
3.24 POKOJ :	24,89-1,3				23,59	
3.25 POKOJ :	27,06-1,275-1,025				24,76	
3.26 POKOJ :	35,95-1,025				34,925	
3.27 OŠETŘOVNA :	20,27-0,9				19,37	
3.28 POKOJ :	26,88-1,025				25,855	
3.29 POKOJ :	28,02-1,425				26,595	
3.33 PŘEDSÍŇ :	5,33-0,9-1,25-0,85				2,33	
3.34 SKLAD :	3,9-0,85				3,05	
3.35 POKOJ :	20,85-1,25-1,3				18,3	
3.36 POKOJ :	18,11-1,3				16,81	
prořez 5% : 0,05					11,11275	

243	28410102R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 23, 34, 42; protiskluzné	m2	-457,28169	599,00	-273 911,73
-----	-----------	--	----	------------	--------	-------------

Zátěžová protiskluzová plnoplošně lepená heterogenní povlaková podlahová krytina na bázi přírodního linolea tl. 2,5mm, se svařovanými spoji.

Požadované parametry podlahové krytiny:

- přírodní linoleum bez korkové moučky ze 100% podílem dřevité moučky, pryskyřice, juty, lněného oleje s povrchovou úpravou ... 2
- povrchová úprava na bázi vodou ředitelné disperze, která je nanášena ve dvou vrstvách, obě vrstvy tvrzené UV zářením
- tloušťka 2,5 mm
- šíře role 2m
- třídy zátěže 34/43
- vhodné na kolečkovou židli s kolečky typu W s měkkou kontaktní plochou dle EN 425
- protiskluznost dle DIN 51130 je R9
- součinitel smykového tření dle ČSN je μ větší/rovnou 0,6
- reakce na oheň dle EN 13501-1 je Cfl – s1
- použití vícebarevné svařovací šňůry dodávané výrobcem splývající se vzhledem podlahoviny z důvodu eliminace viditelnosti spojů
- možnost renovace povrchové úpravy Topshield 2 při jejím případném poškození

[P2] :	6,60000				6,6	
Soklík - vytahovaný fabion :	(1,47+0,33+0,48+1,44)*0,1				0,372	
[P5] :	39,50000				39,5	
Soklík - vytahovaný fabion :	(8,4+8,18+9,47)*0,1				2,605	
[P6] :	199,10000				199,1	
Soklík - vytahovaný fabion :	(103,6+60,79)*0,1				16,439	
[P9] :	74,80000				74,8	
Soklík - vytahovaný fabion :	(51,03+24,22)*0,1				7,525	
[P10] :	58,40000				58,4	
Soklík - vytahovaný fabion :	(34,66+27,83)*0,1				6,249	
[P14] :	4,12063				4,12063	
prořez 10% : 0,1					41,57106	

Položkový soupis prací a dodávek - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
244	28412344R	podlahovina PVC v rolích; š = 1 020,0 mm; l = 23 000 mm; tl. 3,50 mm; heterogenní; povrch. úprava tvrzený polyuretan; protiskluzná; oblast komerční	m2	-86,21914	749,00	-64 578,14

[P4]

1) Povlaková podlahová krytina:

Heterogenní povlaková podlahová krytina určená pro pokládku schodů s integrovanou protiskluznou hranou.

Požadované parametry podlahové krytiny:

- heterogenní akustický vinyl určený pro souvislou pokládku na schody
- reliéfní a vizuálně kontrastní schodišťová hrana integrovaná ve struktuře krytiny
- celková tloušťka materiálu 3,35 mm
- tloušťka nášlapné vrstvy 0,85 mm
- šířka role 1,02m
- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1
- kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 17 dB
- protiskluznost dle DIN 51130 je R9
- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T
- maximální hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je 0,11 mm
- třída zátěže dle EN 685 je 34

Schodová hrana je barevný pás s úzkými hustými protiskluzovými drážkami začleněnými ve struktuře materiálu. Nášlapná hrana má široké drážky více od sebe. Obě části mají odlišnou, viditelně kontrastní barvu.

Schodová hrana by měla mít zaoblený tvar a minimální rádius 12 mm. Zaoblený tvar by měl být rovný a pravidelný a hrana by neměla být převyšlá.

Schody musí být hladké a vodorovné.

Minimální teplota místnosti a podkladu je 10 °C.

[P4] : 50,40000

50,4

podstupnice :

1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU : 1,89*0,144*14+2,02*0,145*4+1,92*0,15*14

9,01384

2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : 1,95*0,155*15+2,08*0,175*5+2,07*0,155*15

11,1665

sokl :

1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU : 37,112*0,1

3,7112

2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : 40,895*0,1

4,0895

prořez 10% : 0,1

7,8381

245	28463001M	Heterogenní kompaktní podlahová krytina s bakteriostatickými účinky	m2	-393,49805	589,00	-231 770,35
-----	-----------	---	----	------------	--------	-------------

Požadované parametry podlahové krytiny:

- heterogenní kompaktní akustický vinyl v rolích
- vyzluzžený dvojítlou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna
- celková tloušťka materiálu 2,60 mm
- tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm
- šířka role 2m
- třída zátěže 34/42
- kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB
- schopnost snížit intenzitu hluku při nárazu dle NF S 31-074 Ln,e,w < 65dB, třída A
- povrchová úprava PUR Plus zvýšená odolnost vůči dezinfekčním prostředkům
- chemická odolnost dle EN 423 – excelentní
- barevná stálobarevnost dle ISO 105-B02 - stupeň 7
- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1
- hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je 0,06 mm
- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T
- protiskluznost dle DIN 51130 je R10
- protiskluznost dle EN 13845 (C) – Esf
- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota μ ? 0,6
- rozměrová stálost dle EN 434 je ? 0,1%
- ionty stříbra obsažené v povrchové úpravě a nášlapné vrstvě zajišťují aktivní permanentní bakteriostatický účinek (účinnost 99,9% do 5 hodin)

[P12] : 335,50000

335,5

sokl : 222,255*0,1

22,2255

prořez 10% : 0,1

35,77255

246	69749110R	Textilní podlahová krytina s bionickými vlastnostmi	m2	-41,08500	564,00	-23 171,94
-----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

Požadované parametry podlahové krytiny:

Položkový soupis prací a dodávek - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		- sametová textilní podlahová krytina v rolich - spodní vrstva elastická, voděodolná, vyztužená skelným roumem - antimikrobiální úprava - odolnost proti plísním - vlákno 100% Nylon 6.6 - hustota vláken: 70-80 milionů vláken/m2 - celková tloušťka: 4,3 mm - šířka role: 2m - třída zátěže: 33 - reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bfl S1 - hodnoty kročejového útlumu: $\Delta L_w = 20$ dB - součinitel smykového tření dle ČSN: $\mu \geq 0,6$ - absorpce zvuku dle ISO 354: 0,10 - protiskluznost DS: $\geq 0,3$ - možnost rotačního kartáčového čištění - nezadržuje pachy - odstranitelnost skvrn od běžných tekutin mokrou cestou - voděodolnost splňuje požadavky EN 14041				
		[P7] : 109,60000		109,6		
		[P11] : 9,50000		9,5		
		prořez 10% : 0,1		11,91		
		Skutečnost:				
		"2.NP"				
		"2.20"62,46		62,460		
		"2.25"19,29		19,290		
		Součet		81,750		
		81,75*1,1 Přepočtené koeficientem množství		89,925		
		Výpočet:				
		131,01-89,925		-41,085		
247	D114g40	dilatační lišta pro povlakové krytiny H 2,5mm; z ušlechtilé oceli V4A	m	-95,00000	698,00	-66 310,00
		Viz. D.1.1.4.g/ výpis prvku PSV – ostatní výrobky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky				
		40 : 2,5*38		95		
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				-39 503,88
253	777577111R00	Hrana schodů zaoblený ocelový profil R14mm	m	-132,12000	299,00	-39 503,88
		[P4] :				
		1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU : 1,89*14+2,02*4+1,92*14		61,42		
		2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : 1,95*15+2,08*5+2,07*15		70,7		
Díl: 783		Nátěry				-15 433,00
263	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	-335,50000	46,00	-15 433,00
		protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům				
		[P12] Fošnový záklop : 335,50000		335,5		
Celkem						-2 192 368,83

Položkový soupis prací a dodávek - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.2.3	Strojní vybavení, elektroinstalace
R:	D.2.3.001	SO 02 – NÁHRADNÍ ZDROJ A ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 210		Specifikace				-260 000,00
24	kja50	Stacionární dieselgenerátor v kapotovaném provedení, nabíječka baterií, ohřev jmenovitý výkon: 50kVA (40kW) napětí: 231/400V rozměr Š x D x V: 1000x2000x1700mm hmotnost: 800kg objem nádrže: 176 litrů	ks	-1,00000	260 000,00	-260 000,00

Celkem						-260 000,00
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Rekapitulace - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Surovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Přípravné a dokončovací práce	-19 416,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Svislé konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Vodorovné konstrukce	-1 443,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vnitřní úpravy povrchů	-24 578,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Vnější úpravy povrchů	-122 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Výplně otvorů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Bourání konstrukcí; druhotné využití nebo likvidace bouraných hmot	-48 607,93	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Lešení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Přesuny bouraných hmot, prvků a stavební sutě, recyklace, uložení	-8 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Přesuny stavebních hmot a prvků	-2 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Truhlářské konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Klempířské prvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Povlakové podlahové krytiny	0,00	-721,73	0,00	0,00	0,00
14 Podlahy ze syntetických hmot	0,00	-349,75	0,00	0,00	0,00
15 Keramické obklady	0,00	-18 909,76	0,00	0,00	0,00
16 Malby	0,00	-61 395,35	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-227 839,11	-81 376,60	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Přípravné a dokončovací práce				
1		Vystěhování a vyklizení místností, které budou předmětem stavebních úprav. Součástí položky je přesun uskladněného obsahu jednotlivých místností mimo staveniště, v rámci areálu ústavu, včetně ochrany obsahu před poškozením nebo znečištěním, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m2	-180,27	10,00	-1 802,70
		1.01:		-4,89		
		1.02:		-5,52		
		1.03:		-2,14		
		1.04:		-9,42		
		1.05:		-14,44		
		1.06:		-11,28		
		1.07:		-16,80		
		1.08:		-16,68		
		1.09:		-16,80		
		1.10:		-15,00		
		1.11:		-17,00		
		1.12:		-17,00		
		1.13:		-15,50		
		1.14:		-6,00		
		1.15:		-1,50		
		1.16:		0,00		
		1.17:		-3,50		
		1.18:		-1,20		
		1.19:		-5,60		
		1.20:		0,00		
		1.22:		0,00		
		1.23:		0,00		
		1.24:		0,00		
		1.25:		0,00		
2		Nastěhování a vybavení místností, které byly předmětem stavebních úprav. Součástí položky je zpětný přesun obsahu jednotlivých místností nebo části obsahu uskladněného mimo staveniště, v rámci areálu ústavu, manipulace, přesuny, doprava, instalace vybavení a jeho zprovoznění.	m2	-180,27	10,00	-1 802,70
		1.01:		-4,89		
		1.02:		-5,52		
		1.03:		-2,14		
		1.04:		-9,42		
		1.05:		-14,44		
		1.06:		-11,28		
		1.07:		-16,80		
		1.08:		-16,68		
		1.09:		-16,80		
		1.10:		-15,00		
		1.11:		-17,00		
		1.12:		-17,00		
		1.13:		-15,50		
		1.14:		-6,00		
		1.15:		-1,50		
		1.16:		0,00		
		1.17:		-3,50		
		1.18:		-1,20		

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.19:		-5,60		
		1.20:		0,00		
		1.22:		0,00		
		1.23:		0,00		
		1.24:		0,00		
		1.25:		0,00		
3		Plošná ochrana stávajících podlahových krytin - zřízení.	m2	-180,27	20,00	-3 605,40
		Před zahájením stavebních prací budou stávající podlahové krytiny v místnostech nebo jejich částech exponovaných přesuny stavební suti, stavebních materiálů a pohybem pracovníků plošně ochráněny proti mechanickému poškození, případně trvalému zněčištění vrstvou geotextilie z anorganických vláken plošné hmotnosti $\geq 500 \text{ g/m}^2$. Součástí položky je dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava, instalace. Součástí položky je průběžná údržba povrchu ochranné vrstvy průmyslovým vysavačem.				
		1.01:		-4,89		
		1.02:		-5,52		
		1.03:		-2,14		
		1.04:		-9,42		
		1.05:		-14,44		
		1.06:		-11,28		
		1.07:		-16,80		
		1.08:		-16,68		
		1.09:		-16,80		
		1.10:		-15,00		
		1.11:		-17,00		
		1.12:		-17,00		
		1.13:		-15,50		
		1.14:		-6,00		
		1.15:		-1,50		
		1.16:		0,00		
		1.17:		-3,50		
		1.18:		-1,20		
		1.19:		-5,60		
		1.20:		0,00		
		1.22:		0,00		
		1.23:		0,00		
		1.24:		0,00		
		1.25:		0,00		
4		Plošná ochrana stávajících podlahových krytin - odstranění.	m2	-180,27	5,00	-901,35
		Po ukončení stavebních úprav bude ochranná vrstva geotextilie z anorganických vláken plošné hmotnosti $\geq 500 \text{ g/m}^2$ odstraněna. Součástí položky je recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		1.01:		-4,89		
		1.02:		-5,52		
		1.03:		-2,14		
		1.04:		-9,42		
		1.05:		-14,44		
		1.06:		-11,28		
		1.07:		-16,80		
		1.08:		-16,68		

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.09:		-16,80		
		1.10:		-15,00		
		1.11:		-17,00		
		1.12:		-17,00		
		1.13:		-15,50		
		1.14:		-6,00		
		1.15:		-1,50		
		1.16:		0,00		
		1.17:		-3,50		
		1.18:		-1,20		
		1.19:		-5,60		
		1.20:		0,00		
		1.22:		0,00		
		1.23:		0,00		
		1.24:		0,00		
		1.25:		0,00		
5		Ochrana stávajících konstrukcí a vybavení které nelze vystěhovat zakrytím - zřízení.	m2	-180,27	23,00	-4 146,21
		Před zahájením stavebních prací budou stávající vestavěné skříně, dveře do místností v blízkosti staveniště, dřevěné obklady stěn, zařízení a vybavení v místnostech, které nelze vystěhovat a další prvky, ochráněny zakrytím PE fólií v dostatečném rozsahu, který zajistí ochranu uvedených prvků před přítomností prachu ze stavební činnosti. Spoje a návaznosti na stavební konstrukce budou utěsněny lepením.				
		1.01:		-4,89		
		1.02:		-5,52		
		1.03:		-2,14		
		1.04:		-9,42		
		1.05:		-14,44		
		1.06:		-11,28		
		1.07:		-16,80		
		1.08:		-16,68		
		1.09:		-16,80		
		1.10:		-15,00		
		1.11:		-17,00		
		1.12:		-17,00		
		1.13:		-15,50		
		1.14:		-6,00		
		1.15:		-1,50		
		1.16:		0,00		
		1.17:		-3,50		
		1.18:		-1,20		
		1.19:		-5,60		
		1.20:		0,00		
		1.22:		0,00		
		1.23:		0,00		
		1.24:		0,00		
		1.25:		0,00		
6		Ochrana stávajících konstrukcí a vybavení které nelze vystěhovat zakrytím - odstranění.	m2	-180,27	5,00	-901,35
		Po ukončení stavebních úprav bude ochranná PE fólie odstraněna. Součástí položky je recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.01:		-4,89		
		1.02:		-5,52		
		1.03:		-2,14		
		1.04:		-9,42		
		1.05:		-14,44		
		1.06:		-11,28		
		1.07:		-16,80		
		1.08:		-16,68		
		1.09:		-16,80		
		1.10:		-15,00		
		1.11:		-17,00		
		1.12:		-17,00		
		1.13:		-15,50		
		1.14:		-6,00		
		1.15:		-1,50		
		1.16:		0,00		
		1.17:		-3,50		
		1.18:		-1,20		
		1.19:		-5,60		
		1.20:		0,00		
		1.22:		0,00		
		1.23:		0,00		
		1.24:		0,00		
		1.25:		0,00		
7		Dočasné uzavření stavebních otvorů po vybourání původních výplní okenních otvorů - zřízení. Atypická nosná konstrukce z hrubých mechanicky spojovaných smrkových latí průřezu $\geq 60 \times 40$ mm s pevnými vodorovnými nebo svislými příčkami dělicími plochu výplní na formát ≤ 1 m ² . Nosná konstrukce bude jednostranně opláštěná mechanicky upevněnou vyztuženou PE fólií. Konstrukce uzávěry stavebního otvoru bude mechanicky upevněná z vnější strany do obvodového zdiva smíšeného nebo cihelného. Součástí položky je dodávka materiálu, výroba a montáž výplní, včetně dodávky spojovacích a upevňovacích prostředků.	m2	-35,76	123,00	-4 398,10
		1.03: (0,875*0,875)		-0,77		
		1.04: (1,4*1,8)		-2,52		
		1.05: (1,5*2,35)		-3,53		
		1.06: (2,4*1,775)		-4,26		
		1.07: (1,8*1,8)		-3,24		
		1.08: (1,8*1,8)		-3,24		
		1.09: (1,8*1,8)		-3,24		
		1.11: (1,8*1,8)		-3,24		
		1.12: (1,8*1,8)		-3,24		
		1.13: (1,8*1,8)		-3,24		
		1.14: (0,875*0,875)*2		-1,53		
		1.15: (0,875*0,875)		-0,77		
		1.17: (1,275*0,925)		-1,18		
		1.18: (0,675*0,875)		-0,59		
		1.19: (1,275*0,925)		-1,18		
		1.20: (1,35*1,8)		0,00		
		1.22: (1,4*1,825)		0,00		
		1.23: (1,4*1,825)		0,00		
		1.24: (1,35*1,8)*2		0,00		
		1.25: (1,35*1,8)		0,00		

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MÉNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
8		Dočasná uzavření stavebních otvorů po vybourání původních výplní okenních otvorů - odstranění. Po ukončení stavebních úprav bude atypická nosná konstrukce z hrubých mechanicky spojovaných smrkových latí průřezu $\geq 60 \times 40$ mm s pevnými vodorovnými nebo svislými příčkami dělicími plochu výplní na formát $\leq 1 \text{ m}^2$, jednostranně opláštěná mechanicky upevněnou vyztuženou PE fólií, demontována a zrušena. Součástí položky je recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m2	-35,76	10,00	-357,57
		1.03: (0,875*0,875)		-0,77		
		1.04: (1,4*1,8)		-2,52		
		1.05: (1,5*2,35)		-3,53		
		1.06: (2,4*1,775)		-4,26		
		1.07: (1,8*1,8)		-3,24		
		1.08: (1,8*1,8)		-3,24		
		1.09: (1,8*1,8)		-3,24		
		1.11: (1,8*1,8)		-3,24		
		1.12: (1,8*1,8)		-3,24		
		1.13: (1,8*1,8)		-3,24		
		1.14: (0,875*0,875)*2		-1,53		
		1.15: (0,875*0,875)		-0,77		
		1.17: (1,275*0,925)		-1,18		
		1.18: (0,675*0,875)		-0,59		
		1.19: (1,275*0,925)		-1,18		
		1.20: (1,35*1,8)		0,00		
		1.22: (1,4*1,825)		0,00		
		1.23: (1,4*1,825)		0,00		
		1.24: (1,35*1,8)*2		0,00		
		1.25: (1,35*1,8)		0,00		
9		Ochrana stávající plechové smaltované vany před poškozením nebo znečištěním; zřízení a odstranění. Před zahájením stavebních prací budou stávající obezděné vany v koupelnách ochráněny proti poškození nebo znečištění dočasnou pevnou nosnou pochůznou konstrukcí. Nosná část konstrukce bude zřízená z hrubých dřevěných hranolků nebo hranolů. Vodorovné a svislé plochy nosné konstrukce budou opláštěné konstrukčními deskami typu OSB tloušťky ≥ 15 mm, na sraz. Spoje jednotlivých prvků budou mechanické. Součástí položky je zaměření stavebních konstrukcí, dodávka materiálu, výroba a montáž konstrukce, její odstranění a likvidace nebo druhotné využití po ukončení stavebních úprav. Součástí položky jsou náklady na dopravu, manipulaci, přesuny a ostatní související náklady, včetně poplatků.	kus	-2,00	200,00	-400,00
		1.14 - Rozměr vany: (1,8*0,8)*0,6		-1,00		
		1.19 - Rozměr vany: (1,8*0,8)*0,6		-1,00		
10		Police, skříňky, obrazy, věšáky a další upevněné movité vybavení, které může být v kolizi s navrženými stavebními úpravami. Demontáž prvků, přesun, ochrana před poškozením nebo znečištěním, zpětná instalace po provedení stavebních úprav, včetně dodávky nových upevňovacích prostředků do smíšeného nebo cihelného zdiva.	kus	-7,00	20,00	-140,00
		1.07:		-1,00		
		1.08:		-1,00		
		1.09:		-1,00		
		1.04:		-1,00		

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.06:		-2,00		
		1.19:		-1,00		
11		Demontáž venkovních prvků, vybavení a zařízení, které mohou být v kolizi s obnovou venkovních omítek nebo fasádních nátěrů.	soubor	-3,00	20,00	-60,00
		Jedná se zejména o odpojení a demontáž elektrotechnických zařízení a svítidel, koncových ovládacích prvků, elektroinstalačních krabic a povrchových rozvodů elektrotechniky; demontáž konzol, teploměru, hasicího přístroje, větracích mřížek, které nejsou předmětem obnovy fasádních nátěrů; demontáž informačních cedulí; odpojení a demontáž satelitní antény. Po provedení obnovy povrchové úpravy obvodového zdiva, včetně fasádních nátěrů, bude provedena zpětná instalace demontovaných prvků, jejich zapojení a zprovoznění. Součástí položky bude soubor nových upevňovacích prvků do zdiva smíšeného nebo cihelného, zajištění platné revize silnoproudé elektroinstalace, případně měřicího protokolu slaboproudých rozvodů, bez výhrad, na náklady zhotovitele. Předpokládáme, že dešťové svody a svislé rozvody ze systému bleskosvodu budou ochráněny proti poškození nebo znečištění.				
		Pohled SV:		-1,00		
		Pohled SZ:		-1,00		
		Pohled JZ:		-1,00		
12		Závěrečný kompletní úklid staveniště vně i uvnitř budovy, zejména pak místností v úrovni 1.NP.	m2	-180,27	5,00	-901,35
		Po ukončení stavebních prací a vyklizení staveniště budou vyčištěny podlahové krytiny včetně soklíků, stěnové a další prvky ve všech místnostech, technologií a způsobem odpovídajícím jejich povaze, včetně mokré cesty. Budou vyčištěny všechny součásti vybavení, které nebylo možné vystěhovat. Jedná se zejména o vestavěné skříně, čalouněný nábytek, kuchyňskou linku, dřevěné a keramické obklady stěn, dekorace, sanitární vybavení, prvky ze systému vytápění, ad. Koberce, čalouněné vybavení a ostatní textilní prvky budou vyčištěny mokrou cestou, průmyslovým vysavačem.				
		1.01:		-4,89		
		1.02:		-5,52		
		1.03:		-2,14		
		1.04:		-9,42		
		1.05:		-14,44		
		1.06:		-11,28		
		1.07:		-16,80		
		1.08:		-16,68		
		1.09:		-16,80		
		1.10:		-15,00		
		1.11:		-17,00		
		1.12:		-17,00		
		1.13:		-15,50		
		1.14:		-6,00		
		1.15:		-1,50		
		1.16:		0,00		
		1.17:		-3,50		
		1.18:		-1,20		
		1.19:		-5,60		
		1.20:		0,00		
		1.21:		0,00		

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.22:		0,00		
		1.23:		0,00		
		1.24:		0,00		
		1.25:		0,00		
Celkem za		1 Přípravné a dokončovací práce				-19 416,72
Díl:	2	Svislé konstrukce				
13		Nenosné zdivo z pórobetonového systému v obvodovém zdivu smíšeném nebo cihelném, včetně provázání a použití systémových kotev. Rozměrová úprava stavebního otvoru v obvodovém zdivu v úrovni 1.NP. Tloušťka zdiva: 375 mm Obvodové a vnitřní nenosné zdivo z přesných tvárnic z autoklávaného pórobetonu kategorie I. Materiálová báze – křemičitý písek, vápno, cement, voda a kypřicí látka (hliník). Pro zdění bude použita tenkovrstvá malta ze systému výrobce zdiva. Parametry zdiva: Legislativa – v souladu s ČSN EN 771-4 Specifikace zdících prvků Pevnost zdících prvků v tlaku f_b (EN 772-1): $\geq 2,6$ [N/mm²] Objemová hmotnost zdících prvků v suchém stavu: 400 [kg/m³] Součinitel tepelné vodivosti ($P=50\%$) $\lambda_{10,DRY}$: 0,096 [W/mK] Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti zdiva λ_U: 0,101 [W/m.K] Charakteristická pevnost zdiva v tlaku f_k dle ČSN EN 1996-1-1: 1,80 [N/mm²] Rozměr základní tvárnice: 375 x 249 x 599 mm Rozměrová tolerance: Délka $\pm 1,5$ mm Šířka $\pm 1,5$ mm Výška $\pm 1,0$ mm Profilace základní tvárnice: dvojité pero a drážka + úchopová kapsa Součástí položky je strojní rozměrová a tvarová úprava tvárnic.	m3	0,000	3 500,00	0,00
		1.05: (1,2*0,95*0,375)*1,2		0,000		
14		Vnitřní nenosné zdivo z plných pálených cihel ve stávajícím obvodovém zdivu smíšeném nebo cihelném. Rozměrová a tvarová úprava okenních otvorů v úrovni 1.NP bude provedena zdívem z plných pálených cihel s pevností v tlaku ≥ 15 MPa, s použitím průmyslově balené cementové malty pro zdění s pevností v tlaku ≥ 10 MPa, včetně provázání zdiva s původním zdivem a stavebními konstrukcemi. Rozměr zdících prvků: 290x140x65 mm 1.07: (1,5*0,35*0,15)*1,2	m3	0,000	4 200,00	0,00
		1.08: (1,5*0,35*0,15)*1,2		0,000		
		1.09: (1,5*0,35*0,15)*1,2		0,000		
		1.11: (1,5*0,35*0,15)*1,2		0,000		
		1.12: (1,5*0,35*0,15)*1,2		0,000		
		1.13: (1,5*0,35*0,15)*1,2		0,000		
		1.04: ((1,1*0,35*0,4)+(1,1875*0,35*0,4))*1,2		0,000		
Celkem za		2 Svislé konstrukce				0,00
Díl:	3	Vodorovné konstrukce				
15		Penetrace smíšeného nebo cihelného zdiva pod rychleutuhlou cementový potěr; stavební chemie bude ze systému výrobce potěru; dodávka materiálu a aplikace. Nosná konstrukce dřevěného obkladu vnitřního parapetu tvořená potěrem připojeným ke zdivu smíšenému nebo cihelnému.	m2	-1,65	20,00	-33,01

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Součástí položky je očištění penetrovaného povrchu zdiva tlakovou vodou, případně průmyslovým vysavačem.				
		Penetrace vnitřního rovinného potěru:				
		1.04: $((1,275+1,1)/2)*0,35+(1,1*0,2))*1,05$		-0,67		
		1.05: $(1,2*0,225)*1,05$		0,00		
		1.06: $(2,1*0,4)*1,05$		0,00		
		1.07: $(1,5*0,175)*1,05$		0,00		
		1.08: $(1,5*0,175)*1,05$		0,00		
		1.09: $(1,5*0,175)*1,05$		0,00		
		1.11: $(1,5*0,175)*1,05$		0,00		
		1.12: $(1,5*0,175)*1,05$		0,00		
		1.13: $(1,5*0,175)*1,05$		0,00		
		1.20: $(1,25*0,25)*1,05$		0,00		
		1.22: $(1,175*0,275)*1,05$		0,00		
		1.23: $(1,175*0,275)*1,05$		0,00		
		1.24: $((1,25*0,25)*2)*1,05$		0,00		
		1.25: $(1,25*0,25)*1,05$		0,00		
		Penetrace vnitřního potěru ve spádu:				
		1.03: $(0,575*0,55)*1,1$		0,00		
		1.14: $((0,575*0,55)*2)*1,1$		-0,35		
		1.15: $(0,575*0,55)*1,1$		0,00		
		1.17: $(1,05*0,35)*1,1$		0,00		
		1.18: $(0,375*0,375)*1,1$		0,00		
		1.19: $(1,05*0,55)*1,1$		-0,64		
		Penetrace vnějšího potěru ve spádu:				
		1.03: $(0,575*0,15)*1,1$		0,00		
		1.04: $(1,1*0,15)*1,1$		0,00		
		1.05: $(1,2*0,15)*1,1$		0,00		
		1.06: $(2,1*0,15)*1,1$		0,00		
		1.07: $(1,5*0,175)*1,1$		0,00		
		1.08: $(1,5*0,175)*1,1$		0,00		
		1.09: $(1,5*0,175)*1,1$		0,00		
		1.11: $(1,5*0,175)*1,1$		0,00		
		1.12: $(1,5*0,175)*1,1$		0,00		
		1.13: $(1,5*0,175)*1,1$		0,00		
		1.14: $((0,575*0,15)*2)*1,1$		0,00		
		1.15: $(0,575*0,15)*1,1$		0,00		
		1.17: $(0,975*0,175)*1,1$		0,00		
		1.18: $(0,375*0,15)*1,1$		0,00		
		1.19: $(0,975*0,15)*1,1$		0,00		
		1.20: $(1,0*0,175)*1,1$		0,00		
		1.22: $(1,1*0,15)*1,1$		0,00		
		1.23: $(1,1*0,15)*1,1$		0,00		
		1.24: $((1,05*0,175)*2)*1,1$		0,00		
		1.25: $(1,05*0,175)*1,1$		0,00		
16		Kontaktní můstek na penetrované smíšené nebo cihelné zdivo pod rychletuhnoucí cementový potěr; stavební chemie bude ze systému výrobce potěru; dodávka materiálu a aplikace.	m2	-1,65	30,00	-49,52
		Nosná konstrukce dřevěného obkladu vnitřního parapetu tvořená potěrem připojeným ke zdivu smíšenému nebo cihelnému.				
		Penetrace vnitřního rovinného potěru:				
		1.04: $((1,275+1,1)/2)*0,35+(1,1*0,2))*1,05$		-0,67		
		1.05: $(1,2*0,225)*1,05$		0,00		
		1.06: $(2,1*0,4)*1,05$		0,00		

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.07: (1,5*0,175)*1,05		0,00		
		1.08: (1,5*0,175)*1,05		0,00		
		1.09: (1,5*0,175)*1,05		0,00		
		1.11: (1,5*0,175)*1,05		0,00		
		1.12: (1,5*0,175)*1,05		0,00		
		1.13: (1,5*0,175)*1,05		0,00		
		1.20: (1,25*0,25)*1,05		0,00		
		1.22: (1,175*0,275)*1,05		0,00		
		1.23: (1,175*0,275)*1,05		0,00		
		1.24: ((1,25*0,25)*2)*1,05		0,00		
		1.25: (1,25*0,25)*1,05		0,00		
		Penetrace vnitřního potěru ve spádu:				
		1.03: (0,575*0,55)*1,1		0,00		
		1.14: ((0,575*0,55)*2)*1,1		-0,35		
		1.15: (0,575*0,55)*1,1		0,00		
		1.17: (1,05*0,35)*1,1		0,00		
		1.18: (0,375*0,375)*1,1		0,00		
		1.19: (1,05*0,55)*1,1		-0,64		
		Penetrace vnějšího potěru ve spádu:				
		1.03: (0,575*0,15)*1,1		0,00		
		1.04: (1,1*0,15)*1,1		0,00		
		1.05: (1,2*0,15)*1,1		0,00		
		1.06: (2,1*0,15)*1,1		0,00		
		1.07: (1,5*0,175)*1,1		0,00		
		1.08: (1,5*0,175)*1,1		0,00		
		1.09: (1,5*0,175)*1,1		0,00		
		1.11: (1,5*0,175)*1,1		0,00		
		1.12: (1,5*0,175)*1,1		0,00		
		1.13: (1,5*0,175)*1,1		0,00		
		1.14: ((0,575*0,15)*2)*1,1		0,00		
		1.15: (0,575*0,15)*1,1		0,00		
		1.17: (0,975*0,175)*1,1		0,00		
		1.18: (0,375*0,15)*1,1		0,00		
		1.19: (0,975*0,15)*1,1		0,00		
		1.20: (1,0*0,175)*1,1		0,00		
		1.22: (1,1*0,15)*1,1		0,00		
		1.23: (1,1*0,15)*1,1		0,00		
		1.24: ((1,05*0,175)*2)*1,1		0,00		
		1.25: (1,05*0,175)*1,1		0,00		
17		Rychletuhnoucí průmyslově balený cementový potěr vnitřní rovinný; dodávka materiálu a aplikace.	m2	-3,49	290,00	-1 011,13
		Nosná konstrukce dřevěného obkladu vnitřního parapetu tvořená potěrem připojeným ke zdivu smíšenému nebo cihelnému. Součástí položky je zřízení bednění tvaru a jeho odstranění, včetně souvisejících činností.				
		Pevnost potěru: ≥ C30				
		Předpokládaná průměrná tloušťka potěru: 30 mm				
		1.04: (((1,275+1,1)/2)*0,35+(1,1*0,2))*1,05		-0,67		
		1.05: (1,2*0,225)*1,05		-0,28		
		1.06: (2,1*0,4)*1,05		-0,88		
		1.07: (1,5*0,175)*1,05		-0,28		
		1.08: (1,5*0,175)*1,05		-0,28		
		1.09: (1,5*0,175)*1,05		-0,28		
		1.11: (1,5*0,175)*1,05		-0,28		

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.12: (1,5*0,175)*1,05		-0,28		
		1.13: (1,5*0,175)*1,05		-0,28		
		1.20: (1,25*0,25)*1,05		0,00		
		1.22: (1,175*0,275)*1,05		0,00		
		1.23: (1,175*0,275)*1,05		0,00		
		1.24: ((1,25*0,25)*2)*1,05		0,00		
		1.25: (1,25*0,25)*1,05		0,00		
18		Rychletuhnoucí průmyslově balený cementový potěr vnitřní ve spádu; dodávka materiálu a aplikace. Nosná konstrukce dřevěného nebo keramického obkladu vnitřního parapetu tvořená potěrem připojeným ke zdivu smíšenému nebo cihelnému. Součástí položky je zřízení bednění tvaru a jeho odstranění, včetně souvisejících činností. Pevnost potěru: ≥ C30 Předpokládaná průměrná tloušťka potěru: 50 mm	m2	-0,98	356,00	-349,99
		1.03: (0,575*0,55)*1,1		0,00		
		1.14: ((0,575*0,55)*2)*1,1		-0,35		
		1.15: (0,575*0,55)*1,1		0,00		
		1.17: (1,05*0,35)*1,1		0,00		
		1.18: (0,375*0,375)*1,1		0,00		
		1.19: (1,05*0,55)*1,1		-0,64		
19		Rychletuhnoucí průmyslově balený cementový potěr vnější ve spádu; dodávka materiálu a aplikace. Nosná konstrukce oplechování venkovních parapetů tvořená potěrem připojeným ke zdivu smíšenému nebo cihelnému. Součástí položky je zřízení bednění tvaru a jeho odstranění, včetně souvisejících činností. Pevnost potěru: ≥ C30 Předpokládaná průměrná tloušťka potěru: 50 mm	m2	0,00	365,00	0,00
		1.03: (0,575*0,15)*1,1		0,00		
		1.04: (1,1*0,15)*1,1		0,00		
		1.05: (1,2*0,15)*1,1		0,00		
		1.06: (2,1*0,15)*1,1		0,00		
		1.07: (1,5*0,175)*1,1		0,00		
		1.08: (1,5*0,175)*1,1		0,00		
		1.09: (1,5*0,175)*1,1		0,00		
		1.11: (1,5*0,175)*1,1		0,00		
		1.12: (1,5*0,175)*1,1		0,00		
		1.13: (1,5*0,175)*1,1		0,00		
		1.14: ((0,575*0,15)*2)*1,1		0,00		
		1.15: (0,575*0,15)*1,1		0,00		
		1.17: (0,975*0,175)*1,1		0,00		
		1.18: (0,375*0,15)*1,1		0,00		
		1.19: (0,975*0,15)*1,1		0,00		
		1.20: (1,0*0,175)*1,1		0,00		
		1.22: (1,1*0,15)*1,1		0,00		
		1.23: (1,1*0,15)*1,1		0,00		
		1.24: ((1,05*0,175)*2)*1,1		0,00		
		1.25: (1,05*0,175)*1,1		0,00		
	Celkem za	3 Vodorovné konstrukce				-1 443,65
Díl:	4	Vnitřní úpravy povrchů				

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20		Jednovrstvá vyrovnávací jádrová omítka stěn a zalomeného ostění okenního otvoru, před montáží výplní otvorů. Směšené a cihelné zdivo v ostění okenních otvorů bude před instalací výplní otvorů povrchově upraveno jednovrstvou vyrovnávací vápeno-cementovou jádrovou omítkou, určenou k použití do venkovního a vnitřního prostředí, aplikovanou na sítovitě rozprostřený cementový podhoz. Zdivo bude před aplikací povrchové úpravy zbaveno prachových částic průmyslovým vysavačem. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 30 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hloubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Jádrová omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 1.20: (0,1*1,6*2)+(0,1*1,6*2) 0,00 1.24: ((0,1*1,6*2)+(0,1*1,6*2))*2 0,00 1.25: (0,1*1,6*2)+(0,1*1,6*2) 0,00 1.22: (0,1*1,55*2)+(0,1*1,55*2) 0,00 1.23: (0,1*1,55*2)+(0,1*1,55*2) 0,00 1.07: (0,1*1,45*2) -0,29 1.08: (0,1*1,45*2) -0,29 1.09: (0,1*1,45*2) -0,29 1.11: (0,1*1,45*2) -0,29 1.12: (0,1*1,45*2) -0,29 1.13: (0,1*1,45*2) -0,29 1.04: (0,1*1,2*2) -0,24 1.06: (0,1*1,45*2) -0,29 1.05: (0,1*1,25*2) -0,25 1.17: (0,1*0,7*2)+(0,05*0,7*2) -0,21 1.19: (0,1*0,65*2)+(0,05*0,65*2) -0,20 1.03: (0,1*0,575*2) -0,12 1.14: ((0,1*0,575*2))*2 -0,23 1.15: (0,1*0,575*2) -0,12 1.18: (0,1*0,575*2) -0,12	m2	-3,50	201,00	-703,50
21		Jednovrstvá vyrovnávací jádrová omítka rovného nebo klenutého nadpraží okenního otvoru. Směšené a cihelné zdivo a překlady v nadpraží okenních otvorů budou před instalací výplní otvorů povrchově upraveny jednovrstvou vyrovnávací vápeno-cementovou jádrovou omítkou, určenou k použití do venkovního a vnitřního prostředí, aplikovanou na sítovitě rozprostřený cementový podhoz. Konstrukce budou před aplikací povrchové úpravy zbaveny prachových částic průmyslovým vysavačem. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 50 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hloubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Jádrová omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování	m2	-2,03	256,00	-520,32

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.20: (0,1*1,25)+(0,1*1,25)		0,00		
		1.24: ((0,1*1,25)+(0,1*1,25))*2		0,00		
		1.25: (0,1*1,25)+(0,1*1,25)		0,00		
		1.22: (0,1*1,175)+(0,15*1,175)		0,00		
		1.23: (0,1*1,175)+(0,15*1,175)		0,00		
		1.07: (0,1*1,5)		-0,15		
		1.08: (0,1*1,5)		-0,15		
		1.09: (0,1*1,5)		-0,15		
		1.11: (0,1*1,5)		-0,15		
		1.12: (0,1*1,5)		-0,15		
		1.13: (0,1*1,5)		-0,15		
		1.04: (0,1*1,1)+(0,1*1,1)		-0,22		
		1.06: (0,1*2,1)		-0,21		
		1.05: (0,1*1,2)		-0,12		
		1.17: (0,1*1,05)+(0,05*1,05)		-0,16		
		1.19: (0,1*1,05)+(0,05*1,05)		-0,16		
		1.03: (0,1*0,575)		-0,06		
		1.14: (0,1*0,575)*2		-0,12		
		1.15: (0,1*0,575)		-0,06		
		1.18: (0,1*0,375)		-0,04		
22		Vnitřní dvouvrstvá štuková omítka stěn a ostění okenního otvoru. Smíšené a cihelné zdivo, zbavené původní dvouvrstvé štukové omítky, bude povrchově upravené vnitřní dvouvrstvou vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na síťovité rozprostřený cementový podhoz. Zrnitost štukové vrstvy bude 0,7 mm. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Jádrová omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 4) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování	m2	-20,82	250,00	-5 206,19
		1.20: (0,315*2,525*2)+(0,17*1,6*2)+(1,25*0,925)		0,00		
		1.24: ((0,315*2,525*2)+(0,17*1,6*2)+(1,25*0,925))*2		0,00		
		1.25: (0,315*2,525*2)+(0,17*1,6*2)+(1,25*0,925)		0,00		
		1.22: (0,35*2,5*2)+(0,17*1,55*2)+(1,175*0,95)		0,00		
		1.23: (0,35*2,5*2)+(0,17*1,55*2)+(1,175*0,95)		0,00		
		1.07: (0,245*1,45*2)+(0,15*0,85*2)+(1,5*0,85)		-2,24		
		1.08: (0,245*1,45*2)+(0,15*0,85*2)+(1,5*0,85)		-2,24		
		1.09: (0,245*1,45*2)+(0,15*0,85*2)+(1,5*0,85)		-2,24		
		1.11: (0,245*1,45*2)+(0,15*0,85*2)+(1,5*0,85)		-2,24		
		1.12: (0,245*1,45*2)+(0,15*0,85*2)+(1,5*0,85)		-2,24		
		1.13: (0,245*1,45*2)+(0,15*0,85*2)+(1,5*0,85)		-2,24		
		1.04: (0,36*0,375*2)+(0,12*0,375*2)		-0,36		
		1.06: (0,32*1,45*2)		-0,93		
		1.05: (0,425*0,85*2)+(0,57*1,25*2)+(1,2*0,85)		-3,17		
		1.17: (0,27*0,7*2)		-0,38		
		1.19: (0,47*0,65*2)		-0,61		
		1.03: (0,47*0,575*2)		-0,54		

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.14: (0,47*0,275*2)*2		-0,52		
		1.15: (0,47*0,575*2)		-0,54		
		1.18: (0,295*0,575*2)		-0,34		
23		Vnitřní dvouvrstvá štuková omítka rovného nebo klenutého nadpraží okenního otvoru. Překlady nad okenními otvory a cihelné klenuté konstrukce, zbavené původní dvouvrstvé štukové omítky, budou povrchově upraveny vnitřní dvouvrstvou vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na síťovitě rozprostřený cementový podhoz. Zrnitost štukové vrstvy bude 0,7 mm. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hloubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Jádrová omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 4) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování	m2	-6,29	250,00	-1 572,91
		1.20: (0,17*1,25)+0,41		0,00		
		1.24: ((0,17*1,25)+0,41)*2		0,00		
		1.25: (0,17*1,25)+0,41		0,00		
		1.22: (0,195*1,175)+(0,42*1,5)		0,00		
		1.23: (0,195*1,175)+(0,42*1,5)		0,00		
		1.07: (0,245*1,5)		-0,37		
		1.08: (0,245*1,5)		-0,37		
		1.09: (0,245*1,5)		-0,37		
		1.11: (0,245*1,5)		-0,37		
		1.12: (0,245*1,5)		-0,37		
		1.13: (0,245*1,5)		-0,37		
		1.04: (0,12*1,1)+(0,42*1,5)		-0,76		
		1.06: (0,32*2,1)		-0,67		
		1.05: (0,57*1,2)		-0,68		
		1.17: (0,27*1,05)		-0,28		
		1.19: (0,47*1,05)		-0,49		
		1.03: (0,47*0,575)		-0,27		
		1.14: (0,47*0,575)*2		-0,54		
		1.15: (0,47*0,575)		-0,27		
		1.18: (0,375*0,295)		-0,11		
24		Vnitřní jednovrstvá vyrovnávací jádrová omítka stěn a ostění okenního otvoru pod keramický obklad. Smíšené a cihelné zdivo, zbavené původního keramického obkladu, bude před montáží nových keramických obkladů povrchově upraveno jednovrstvou vyrovnávací vápeno-cementovou jádrovou omítkou aplikovanou na síťovitě rozprostřený cementový podhoz. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hloubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování	m2	-13,85	220,00	-3 046,18

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3) Jádrová omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování				
		1.04: $(4,23 \cdot 1,6) - (1,275 \cdot 0,75) + (0,36 \cdot 0,75 \cdot 2)$		-6,35		
		1.05: $(0,425 \cdot 0,15 \cdot 2) + (0,2 \cdot 0,15 \cdot 2)$		-0,19		
		1.19: $(2,35 \cdot 1,7) - (1,05 \cdot 0,4) - (0,8 \cdot 0,6)$		-3,10		
		1.03: $(0,9 \cdot 1,5)$		-1,35		
		1.14: $(2,225 \cdot 1,8) - (0,575 \cdot 0,3 \cdot 2) + (0,47 \cdot 0,3 \cdot 2) - (1,8 \cdot 0,6)$		-2,86		
25		Vnitřní štuková omítka stěn v omezené ploše bezprostředně navazující na povrchovou úpravu zdiva okenních otvorů. Původní povrchová úprava smíšeného nebo cihelného zdiva, zbavená štukové vrstvy včetně souvrství vnitřních nátěrů, bude obnovena vnitřní vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na očištěný a penetrovaný povrch. Zrnitost štukové vrstvy bude 0,7 mm. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Předpokládaná průměrná tloušťka štukové vrstvy: ≤ 3 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hluboková penetrace pro ruční zpracování 2) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování	m2	-25,15	162,00	-4 074,60
		1.20: $(0,5 \cdot 2,575 \cdot 2) + (2,45 \cdot 0,5)$		0,00		
		1.24: $((0,5 \cdot 2,575 \cdot 2) + (2,45 \cdot 0,5)) \cdot 2$		0,00		
		1.25: $(0,5 \cdot 2,575 \cdot 2) + (2,45 \cdot 0,5)$		0,00		
		1.22: $(0,5 \cdot 2,7 \cdot 2) + (2,425 \cdot 0,5)$		0,00		
		1.23: $(0,5 \cdot 2,7 \cdot 2) + (2,425 \cdot 0,3)$		0,00		
		1.07: $(0,5 \cdot 0,95 \cdot 2) + (2,5 \cdot 0,3)$		-1,70		
		1.08: $(0,5 \cdot 0,95 \cdot 2) + (2,5 \cdot 0,3)$		-1,70		
		1.09: $(0,5 \cdot 0,95 \cdot 2) + (2,5 \cdot 0,3)$		-1,70		
		1.11: $(0,5 \cdot 0,95 \cdot 2) + (2,5 \cdot 0,3)$		-1,70		
		1.12: $(0,5 \cdot 0,95 \cdot 2) + (2,5 \cdot 0,3)$		-1,70		
		1.13: $(0,5 \cdot 0,95 \cdot 2) + (2,5 \cdot 0,3)$		-1,70		
		1.04: $(0,5 \cdot 0,5 \cdot 2) + (2,275 \cdot 0,575)$		-1,81		
		1.06: $(0,5 \cdot 2,3 \cdot 2) + (3,1 \cdot 0,375)$		-3,46		
		1.05: $(0,2 \cdot 2,1 \cdot 2) + (1,6 \cdot 0,475)$		-1,60		
		1.17: $((0,5 + 0,075) \cdot 2,0) + (1,625 \cdot 0,375) + (1,625 \cdot 0,5)$		-2,57		
		1.19: $((0,25 + 0,5) \cdot 0,25) + (1,8 \cdot 0,5)$		-1,09		
		1.03: $((0,2 + 0,125) \cdot 0,575) + (0,9 \cdot 0,5)$		-0,64		
		1.14: $((0,25 + 0,575 + 0,25) \cdot 0,275) + (2,225 \cdot 0,5)$		-1,41		
		1.15: $((0,15 + 0,175) \cdot 0,725) + (0,9 \cdot 0,5) + (0,9 \cdot 0,15)$		-0,82		
		1.18: $((0,35 + 0,1 + 0,15 + 0,15) \cdot 0,575) + (1,125 \cdot 0,5 \cdot 2)$		-1,56		
26		Vnitřní jednovrstvá sádrová, případně vápeno-sádrová omítka pórobetonu. Pórobetonové zdivo bude povrchově upravené jednovrstvou sádrovou, případně vápeno-sádrovou hlazenou omítkou pro ruční zpracování určenou výrobcem k vnitřní povrchové úpravě pórobetonu. Součástí položky bude dodávka a aplikace penetračního nátěru pro sjednocení savosti podkladu, případně dodávka a aplikace kontaktního můstku. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Součástí položky bude celoplošné broušení dokončeného povrchu omítky. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití.	m2	-1,25	220,00	-275,88

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Předpokládaná průměrná tloušťka omítkové vrstvy: ≥ 10 mm				
		Složení povrchové úpravy:				
		1) Hloubková penetrace pro ruční zpracování				
		2) Kontaktní můstek pro ruční zpracování				
		3) Jemná sádrová, případně vápeno-sádrová hlazená omítka do vnitřního prostředí, pro ruční zpracování				
		1.05: (1,2*0,95)*1,1		-1,25		
27		Vnitřní dvouvrstvá sanační štuková omítka stěn - lokální obnova povrchové úpravy zavlhlého smíšeného nebo cihelného zdiva v rozsahu do 30 % celkové plochy.	m2	-16,75	548,00	-9 179,03
		Zavlhlé smíšené nebo cihelné zdivo, zbavené původní poškozené vnitřní dvouvrstvé štukové omítky, bude povrchově upravené speciální vnitřní dvouvrstvou cementovou sanační štukovou omítkou s provzdušňovačem, aplikovanou na síťovitě rozprostřený podhoz z jádrové omítky. Zrnitost štukové vrstvy bude ≥ 0,7 mm. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů.				
		Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm				
		Složení povrchové úpravy:				
		1) Hloubková penetrace pro ruční zpracování				
		2) Cementový postřik pro ruční zpracování				
		3) Jádrová sanační omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování				
		4) Hrubá sanační štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování				
		1.22: (3,9*2,475-1,175*1,55+0,325*2,475*2+0,195*1,55*2+0,3*1,425*1,5+0,185*1,175)*0,3		-3,27		
		1.23: (3,75*3-1,175*1,55+0,325*2,475*2+0,195*1,55*2+0,3*1,425*1,5+0,185*1,175)*0,3		-3,75		
		1.04: (4,225*1,05-1,1*0,45+0,47*0,45*2+0,47*1,275*1,5)*0,3		-1,58		
		1.06: (3,325*2,675-2,1*1,45+1,625+1,175+0,32*5)*0,3		-3,07		
		1.17: (2,2*2,375-0,975*0,625+0,27*0,625*2+0,27*0,975)*0,3		-1,56		
		1.19: (2,35*0,85-0,975*0,25+0,47*0,25*2+0,47*0,975)*0,3		-0,73		
		1.03: (0,9*1,15-0,575*0,575+0,47*0,575*3)*0,3		-0,45		
		1.14: (2,225*0,85-0,575*0,275*2+0,47*0,275*4+0,47*0,575*2)*0,3		-0,79		
		1.15: (0,9*1,325+0,47*0,575*3)*0,3		-0,60		
		1.18: (1,125*2,55-0,375*0,575+0,295*0,575*2+0,295*0,375)*0,3		-0,93		
	Celkem za	4 Vnitřní úpravy povrchů				-24 578,60
Díl:	5	Vnější úpravy povrchů				
28		Venkovní dvouvrstvá štuková omítka stěn, ostění a rovného nadpraží okenního otvoru.	m2	-10,47	250,00	-2 616,25
		Smíšené nebo cihelné zdivo a překlady, zbavené původní dvouvrstvé štukové omítky, budou povrchově upravené venkovní dvouvrstvou vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na síťovitě rozprostřený cementový podhoz. Zrnitost štukové vrstvy bude 1,2 mm. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů.				

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm				
		Složení povrchové úpravy:				
		1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování				
		2) Cementový postřík pro ruční zpracování				
		3) Jádrová omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování				
		4) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování				
		1.20: (0,175*1,5*2)+(1,05*0,175)		0,00		
		1.24: ((0,175*1,5*2)+(1,05*0,175))*2		0,00		
		1.25: (0,175*1,5*2)+(1,05*0,175)		0,00		
		1.22: (0,15*1,525*2)+(1,1*0,15)		0,00		
		1.23: (0,15*1,525*2)+(1,1*0,15)		0,00		
		1.07: (0,175*1,45*2)+(1,5*0,175)+(0,05*1,5)		-0,85		
		1.08: (0,175*1,45*2)+(1,5*0,175)+(0,05*1,5)		-0,85		
		1.09: (0,175*1,45*2)+(1,5*0,175)+(0,05*1,5)		-0,85		
		1.11: (0,175*1,45*2)+(1,5*0,175)+(0,05*1,5)		-0,85		
		1.12: (0,175*1,45*2)+(1,5*0,175)+(0,05*1,5)		-0,85		
		1.13: (0,175*1,45*2)+(1,5*0,175)+(0,05*1,5)		-0,85		
		1.04: (0,15*1,2*2)+(1,1*0,15)+(0,3*1,1)		-0,86		
		1.06: (0,15*1,45*2)+(2,1*0,15)+(0,025*2,1)		-0,80		
		1.05: (0,15*1,25*2)+(1,2*0,15)+(0,95*1,2)		-1,70		
		1.17: (0,175*0,625*2)+(0,975*0,175)		-0,39		
		1.19: (0,175*0,625*2)+(0,975*0,175)		-0,39		
		1.03: (0,15*0,575*2)+(0,575*0,15)		-0,26		
		1.14: ((0,15*0,575*2)+(0,575*0,15))*2		-0,52		
		1.15: (0,15*0,575*2)+(0,575*0,15)		-0,26		
		1.18: (0,15*0,575*2)+(0,375*0,15)		-0,23		
29		Venkovní dvouvrstvá štuková omítka stěn, ostění a rovného nebo klenutého nadpraží stavebních otvorů - lokální opravy poškozených omítek v rozsahu do 20 % celkové plochy fasád.	m2	-61,09	250,00	-15 272,00
		Smišené nebo cihelné zdivo a překlady, zbavené původní poškozené dvouvrstvé štukové omítky, budou povrchově upravené venkovní dvouvrstvou vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na síťovitě rozprostřený cementový podhoz. Zrnitost štukové vrstvy bude 1,2 mm. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů.				
		Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm				
		Složení povrchové úpravy:				
		1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování				
		2) Cementový postřík pro ruční zpracování				
		3) Jádrová omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování				
		4) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování				
		Pohled SV: (47,22+91,68)*0,2		-18,34		
		Pohled SZ: (76,29*0,2)		-15,26		
		Pohled JZ: (137,47+79,5)*0,2		-27,49		
30		Venkovní dvouvrstvá sanační štuková omítka stěn - lokální obnova povrchové úpravy zavlhlého smíšeného nebo cihelného zdiva v rozsahu do 10 % celkové plochy fasád.	m2	-30,54	530,00	-16 188,32

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MÉNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Zavlhle smíšené nebo cihelné zdivo, zbavené původní poškozené venkovní dvouvrstvé štukové omítky, bude povrchově upravené speciální venkovní dvouvrstvou cementovou sanační štukovou omítkou s provzdušňovačem, aplikovanou na síťovité rozprostřený podhoz z jádrové omítky. Zrnitost štukové vrstvy bude $\geq 0,7$ mm. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřík pro ruční zpracování 3) Jádrová sanační omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 4) Hrubá sanační štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování Pohled SV: $(47,22+91,68)*0,1$ Pohled SZ: $(76,29*0,1)$ Pohled JZ: $(137,47+79,5)*0,1$				
31		Venkovní vyztužená dvouvrstvá štuková omítka pórobetonového zdiva. Pórobetonové zdivo bude povrchově upravené venkovní dvouvrstvou vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na síťovité rozprostřený cementový podhoz. Zrnitost štukové vrstvy bude 1,2 mm. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Štuková vrstva povrchové úpravy bude celoplošně, s přesahem přes původní navazující omítku, v šířce minimálně 300 mm, vyztužená sklotkaninou. Součástí položky bude dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava, montáž. Spuštění položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Předpokládaná průměrná celková tloušťka omítkové vrstvy: ≤ 25 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřík pro ruční zpracování 3) Jádrová omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 4) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 1.05: $(1,2*0,95)*1,3$	m2	0,00	220,00	0,00
32		Venkovní štuková omítka fasád v omezené ploše bezprostředně navazující na povrchovou úpravu zdiva okenních otvorů. Původní povrchová úprava smíšeného nebo cihelného zdiva, zbavená štukové vrstvy včetně souvrství fasádních nátěrů, bude obnovena venkovní vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na očištěný a penetrovaný povrch. Zrnitost štukové vrstvy bude 1,2 mm. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Předpokládaná průměrná tloušťka štukové vrstvy: ≤ 4 mm	m2	-27,47	162,00	-4 449,33

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Složení povrchové úpravy:				
		1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování				
		2) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování				
		1.20: (0,3*1,5*2)+(0,3*1,65*2)		0,00		
		1.24: ((0,3*1,5*2)+(0,3*1,65*2))*2		0,00		
		1.25: (0,3*1,5*2)+(0,3*1,65*2)		0,00		
		1.22: (0,3*1,525*2)+(0,3*1,7*2)		0,00		
		1.23: (0,3*1,525*2)+(0,3*1,7*2)		0,00		
		1.07: (0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)		-2,16		
		1.08: (0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)		-2,16		
		1.09: (0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)		-2,16		
		1.11: (0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)		-2,16		
		1.12: (0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)		-2,16		
		1.13: (0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)		-2,16		
		1.04: (0,3*1,5*2)+(0,3*1,7*2)		-1,92		
		1.06: (0,3*1,475*2)+(0,3*2,7*2)		-2,51		
		1.05: (0,3*2,05*2)+(0,3*1,8*2)		-2,31		
		1.17: (0,3*0,625*2)+(0,3*1,575*2)		-1,32		
		1.19: (0,3*0,625*2)+(0,3*1,575*2)		-1,32		
		1.03: (0,3*0,575*2)+(0,3*1,175*2)		-1,05		
		1.14: ((0,3*0,575*2)+(0,3*1,175*2))*2		-2,10		
		1.15: (0,3*0,575*2)+(0,3*1,175*2)		-1,05		
		1.18: (0,3*0,575*2)+(0,3*0,975*2)		-0,93		
33		Tlakový oplach původních venkovních omítek a otlučeného smíšeného nebo cihelného zdiva studenou vodou.	m2	-320,71	5,00	-1 603,56
		Součástí položky bude pronájem zařízení, zajištění přívodu vody studené tlakové vody, provedení prací a úklid staveniště.				
		Pohled SV: (47,22+91,68)*1,05		-96,26		
		Pohled SZ: (76,29*1,05)		-80,10		
		Pohled JZ: (137,47+79,5)*1,05		-144,34		
34		Lokální opravy venkovní dvouvrstvé štukové omítky stěn, ostění a rovného nebo klenutého nadpraží stavebních otvorů v rozsahu do 5 % celkové plochy fasád.	m2	-9,63	185,00	-1 782,22
		Jedná se zejména o zapravení původních kotevních otvorů informačních cedulí, povrchových rozvodů elektrotechniky, svítidel, konzol; zapravení spár větracích mřížek, žaluzií a dalších prvků PSV; výplň a zapravení nekonstrukčních trhlin v povrchové úpravě zdiva. Původní povrchová úprava smíšeného nebo cihelného zdiva, zbavená souvrství fasádních nátěrů, očištěná tlakovou vodou, bude lokálně obnovená venkovní vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na penetrovaný povrch. Zrnitost štukové vrstvy bude 1,2 mm. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití.				
		Předpokládaná průměrná tloušťka štukové vrstvy: ≤ 4 mm				
		Složení povrchové úpravy:				
		1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování				
		2) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování				
		Pohled SV: (47,22+91,68)*1,05		96,26		
		Pohled SZ: (76,29*1,05)		80,10		
		Pohled JZ: (137,47+79,5)*1,05		144,34		
		Mezisoučet:		320,71		

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Otlučené plochy zdiva, případně omítky zbavené štukové vrstvy: -(13,015+86,432+43,216+38,895)		-128,04		
		Výpočet: (320,712-128,04)*0,05		-9,63		
35		Penetrace původních očištěných a nových venkovních omítek zajišťující sjednocení savosti podkladu pod souvrství nástřiků venkovních omítek; dodávka materiálu a aplikace. Je navržen penetrační nátěr pro zpevnění podkladu na bázi tekutého čistého křemičitanu draselného. Nátěr bude proveden celoplošně, v jedné vrstvě. Součástí položky budou všechny ochranné a aplikační pomůcky. Pohled SV: (47,22+91,68)*1,05 Pohled SZ: (76,29*1,05) Pohled JZ: (137,47+79,5)*1,05	m2	-320,71	20,00	-6 414,24
36		Více-vrstvý nástřik původních a nových venkovních omítek smíšeného a cihelného zdiva; dodávka materiálu a aplikace. Je navržena čistě minerální dvousložková silikátová barva bez obsahu organických přísad. Nátěr bude proveden jako trojvrstvý, s ohledem na strukturu a kvalitu povrchu podkladu. Aplikace bude prováděna technologií airless stříkáním. Součástí položky budou všechny ochranné a aplikační pomůcky. Složení povrchové úpravy: 1) Základní ředěný nástřik 2) Ředěný mezi-nástřik 3) Nefeděný vrchní nástřik Pohled SV: (47,22+91,68)*1,05 Pohled SZ: (76,29*1,05) Pohled JZ: (137,47+79,5)*1,05	m2	-320,71	232,00	-74 405,18
Celkem za		5 Vnější úpravy povrchů				-122 731,10
Díl:	6	Výplně otvorů				
37	T5	Jednodílné dvoukřídle (štulpové) symetricky dělené atypické otvíravé dřevěné okno s jedním otvíravým a druhým otvíravé sklopným křídlem, s pevným vodorovným dělením a sklopným křídlem v horní třetině výplně, zasklené tepelně izolačním trojsklem s integrovanými mezi-skelními žaluziemi, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem dřevěných prvků. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka stavebního otvoru: 1250 mm Výška stavebního otvoru: 1600 mm 1.NP:	kus	0,00	40 000,00	0,00
38	T6	Jednodílné dvoukřídle (štulpové) symetricky dělené atypické otvíravé dřevěné okno s jedním otvíravým a druhým otvíravé sklopným křídlem, s pevným vodorovným dělením a sklopným křídlem v horní třetině výplně, zasklené tepelně izolačním trojsklem s integrovanými mezi-skelními žaluziemi, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem dřevěných prvků. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka stavebního otvoru: 1175 mm Výška stavebního otvoru: 1525 mm 1.NP:	kus	0,00	37 000,00	0,00

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	T7	Jednodílné dvoukřídle (štulpové) symetricky dělené atypické otvíravé dřevěné okno se dvěma otvíravými křídly, s pevným svislým sloupkem půdorysně přibližně v jedné třetině šířky výplně, s dalším otvíravě sklopným křídlem, zasklené tepelně izolačním trojsklem s integrovanými mezi-skelními žaluziemi, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem dřevěných prvků. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka stavebního otvoru: 1500 mm Výška stavebního otvoru: 1450 mm 1.NP:	kus	0,00	45 000,00	0,00
40	T8	Jednodílné dvoukřídle (štulpové) symetricky dělené atypické otvíravé dřevěné okno s jedním otvíravým a druhým otvíravě sklopným křídlem, zasklené tepelně izolačním trojsklem s integrovanými mezi-skelními žaluziemi, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem dřevěných prvků. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka stavebního otvoru: 1100 mm Výška stavebního otvoru: 1200 mm 1.NP:	kus	0,00	29 000,00	0,00
41	T9	Jednodílné dvakrát dvoukřídle (štulpové) symetricky dělené atypické otvíravé dřevěné okno s dvakrát jedním otvíravým a dvakrát druhým otvíravě sklopným křídlem, s pevným svislým sloupkem v polovině šířky výplně, zasklené tepelně izolačním trojsklem s integrovanými mezi-skelními žaluziemi, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem dřevěných prvků. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka stavebního otvoru: 2100 mm Výška stavebního otvoru: 1450 mm 1.NP:	kus	0,00	60 000,00	0,00
42	T10	Jednodílné dvoukřídle (štulpové) symetricky dělené atypické otvíravé dřevěné okno s jedním otvíravým a druhým otvíravě sklopným křídlem, zasklené tepelně izolačním trojsklem s integrovanými mezi-skelními žaluziemi, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem dřevěných prvků. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka stavebního otvoru: 1200 mm Výška stavebního otvoru: 1250 mm 1.NP:	kus	0,00	33 000,00	0,00
43	T11	Jednodílné dvoukřídle (štulpové) symetricky dělené atypické otvíravé dřevěné okno s jedním otvíravým a druhým otvíravě sklopným křídlem, zasklené tepelně izolačním trojsklem s integrovanými mezi-skelními žaluziemi, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem dřevěných prvků.	kus	0,00	16 000,00	0,00

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MÉNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka stavebního otvoru: 1050 mm Výška stavebního otvoru: 625 mm 1.NP:		0,00		
44	T12	Jednodílné jednokřídlé atypické otvíravé sklopné dřevěné okno, zasklené tepelně izolačním trojsklem s integrovanými mezi-skelními žaluziemi, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem dřevěných prvků. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka stavebního otvoru: 575 mm Výška stavebního otvoru: 575 mm 1.NP:	kus	0,00	8 900,00	0,00
45	T13	Jednodílné jednokřídlé atypické otvíravé dřevěné okno, zasklené tepelně izolačním trojsklem, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem dřevěných prvků. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka stavebního otvoru: 375 mm Výška stavebního otvoru: 575 mm 1.NP:	kus	0,00	7 800,00	0,00
Celkem za		6 Výplně otvorů				0,00
Díl:	7	Bourání konstrukcí; druhotné využití nebo likvidace bouraných hmot				
46		Okno jednodílné dřevěné dvojité špaletové zasklené jednoduchým čířým sklem, včetně kotevních prvků. Demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 2 + 2 otvíravá křídla ve spodní části; vodorovné dělení v horní třetině 2 + 2 otvíravá křídla v horní třetině; svislé sloupky Kovové okenní kování; stahovací textilní roleta; síť proti hmyzu; plastové doplňky Povrchová úprava dřevěných prvků okna opakovaným syntetickým nátěrem Šířka stavebního otvoru: 1125 mm Výška stavebního otvoru: 1575 mm Stavební hloubka špalety: 250 mm 1.20: 1.24: 1.25:	kus	0,00	500,00	0,00
47		Okno jednodílné dřevěné dvojité špaletové zasklené jednoduchým čířým sklem, včetně kotevních prvků. Demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 2 + 2 otvíravá křídla ve spodní části; vodorovné dělení v horní třetině 2 + 2 otvíravá křídla v horní třetině; svislé sloupky Kovové okenní kování; stahovací textilní roleta; síť proti hmyzu; plastové doplňky	kus	0,00	500,00	0,00

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Povrchová úprava dřevěných prvků okna opakovaným syntetickým nátěrem Šířka stavebního otvoru: 1125 mm Výška stavebního otvoru: 1550 mm Stavební hloubka špalety: 250 mm				
		1.22:		0,00		
		1.23:		0,00		
48		Okno jednoduché dřevěné zdvojené zasklené čirým sklem, včetně kotevních prvků a výplně připojovací spáry.	kus	0,00	500,00	0,00
		Demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		2 otvírává křídla				
		Kovové okenní kování; kovové meziskelní žaluzie; sítě proti hmyzu; plastové doplňky				
		Povrchová úprava dřevěných prvků okna opakovaným syntetickým nátěrem				
		Šířka stavebního otvoru: 1500 mm				
		Výška stavebního otvoru: 1500 mm				
		Stavební hloubka rámu: 100 mm				
		1.07:		0,00		
		1.08:		0,00		
		1.09:		0,00		
		1.11:		0,00		
		1.12:		0,00		
		1.13:		0,00		
49		Okno jednoduché dřevěné dvojitě špaletové zasklené jednoduchým čirým sklem, včetně kotevních prvků.	kus	0,00	500,00	0,00
		Demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		2 + 2 otvírává křídla ve spodní části; vodorovné dělení v horní třetině				
		2 + 2 otvírává křídla v horní třetině				
		Kovové okenní kování; doplňky				
		Povrchová úprava dřevěných prvků okna opakovaným syntetickým nátěrem				
		Šířka stavebního otvoru: 1100 mm				
		Výška stavebního otvoru: 1500 mm				
		Stavební hloubka špalety: 200 mm				
		1.04:		0,00		
50		Okno jednoduché dřevěné zdvojené zasklené čirým sklem, včetně kotevních prvků a výplně připojovací spáry.	kus	0,00	500,00	0,00
		Demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		3 otvírává křídla				
		Kovové okenní kování; kovové meziskelní žaluzie; sítě proti hmyzu; plastové doplňky				
		Povrchová úprava dřevěných prvků okna opakovaným syntetickým nátěrem				
		Šířka stavebního otvoru: 2100 mm				
		Výška stavebního otvoru: 1475 mm				
		Stavební hloubka rámu: 100 mm				
		1.06:		0,00		

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51		Okno jednoduché dřevěné zdvojené zasklené čirým sklem, včetně kotevních prvků a výplně připojovací spáry. Demontáž, vybourání, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 2 otvíravá křídla v horní části; vodorovné dělení ve spodní třetině 1 otvíravě-sklopné křídlo ve spodní třetině Kovové okenní kování; plastové doplňky Povrchová úprava dřevěných prvků okna opakovaným syntetickým nátěrem Šířka stavebního otvoru: 1200 mm Výška stavebního otvoru: 2100 mm Stavební hloubka rámu: 100 mm	kus	0,00	500,00	0,00
		1.05:		0,00		
52		Okno jednoduché dřevěné dvojité špaletové zasklené jednoduchým čirým nebo neprůhledným sklem, včetně kotevních prvků. Demontáž, vybourání, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 2 + 2 otvíravá křídla Kovové okenní kování; síť proti hmyzu; doplňky Povrchová úprava dřevěných prvků okna opakovaným syntetickým nátěrem Šířka stavebního otvoru: 1050 mm Výška stavebního otvoru: 700 mm Stavební hloubka špalety: 200 mm	kus	0,00	500,00	0,00
		1.17:		0,00		
		1.19:		0,00		
53		Okno jednoduché dřevěné zdvojené zasklené čirým sklem, včetně kotevních prvků a výplně připojovací spáry. Demontáž, vybourání, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 1 otvíravě-sklopné křídlo Kovové okenní kování; plastové doplňky Povrchová úprava dřevěných prvků okna opakovaným syntetickým nátěrem Šířka stavebního otvoru: 575 mm Výška stavebního otvoru: 575 mm Stavební hloubka rámu: 80 mm	kus	0,00	456,00	0,00
		1.03:		0,00		
		1.14:		0,00		
		1.15:		0,00		
54		Okno dřevěné dvojité s omítanou špaletou zasklené neprůhledným sklem, včetně kotevních prvků. Demontáž, vybourání, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 1 + 1 otvíravé křídlo Kovové okenní kování; síť proti hmyzu; plastové doplňky Povrchová úprava dřevěných prvků okna opakovaným syntetickým nátěrem Šířka stavebního otvoru: 375 mm Výška stavebního otvoru: 575 mm	kus	0,00	200,00	0,00

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stavební hloubka rámu: 80 mm				
		1.18:		0,00		
55		Přizdívka mezi špaletami okna a ostěním okenního otvoru z plných pálených cihel pojených vápenocementovou maltou. Strojní dělení, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m3	-0,014	1 548,00	-22,25
		1.20: 0,075*0,25*1,6*2		0,000		
		1.24: 0,075*0,25*1,6*2*2		0,000		
		1.25: 0,075*0,25*1,6*2		0,000		
		1.22: 0,05*0,25*1,55*2		0,000		
		1.23: 0,05*0,25*1,55*2		0,000		
		1.18: 0,05*0,25*0,575*2		-0,014		
56		Výplň spáry mezi špaletou okna a rovným nebo klenutým nadpražím okenního otvoru z plných pálených cihel pojených vápenocementovou maltou. Strojní dělení, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m3	-0,021	1 478,00	-31,32
		1.20: 0,075*0,25*1,25		0,000		
		1.24: 0,075*0,25*1,25*2		0,000		
		1.25: 0,075*0,25*1,25		0,000		
		1.22: 0,15*0,25*1,175		0,000		
		1.23: 0,15*0,25*1,175		0,000		
		1.04: 0,075*0,2*1,1		-0,017		
		1.18: 0,05*0,25*0,375		-0,005		
57		Výplň spáry mezi špaletou okna a parapetním zdívkem okenního otvoru z plných pálených cihel pojených vápenocementovou maltou. Strojní dělení, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m3	-0,073	1 623,00	-119,09
		1.20: 0,1*0,25*1,25		0,000		
		1.24: 0,1*0,25*1,25*2		0,000		
		1.25: 0,1*0,25*1,25		0,000		
		1.22: 0,1*0,25*1,175		0,000		
		1.23: 0,1*0,25*1,175		0,000		
		1.04: 0,1*0,2*1,1		-0,022		
		1.17: 0,1*0,2*1,05		-0,021		
		1.19: 0,1*0,2*1,05		-0,021		
		1.18: 0,1*0,25*0,375		-0,009		
58		Vnitřní dvouvrstvá štuková omítka stěn, ostění a rovného nebo klenutého nadpraží okenního otvoru. Otlučení omítky včetně souvrství vnitřních nátěrů, vyčištění spár smíšeného nebo cihelného zdiva, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm	m2	-24,56	74,00	-1 817,34
		1.20: ((0,315*2,525*2)+0,41+(1,25*0,925))		0,00		
		1.24: (((0,315*2,525*2)+0,41+(1,25*0,925))*2)		0,00		
		1.25: ((0,315*2,525*2)+0,41+(1,25*0,925))		0,00		
		1.22: (0,35*2,5*2)+(0,42*1,5)+(1,175*0,95)		0,00		
		1.23: (0,35*2,5*2)+(0,42*1,5)+(1,175*0,95)		0,00		

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MÉNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.07: (0,225*1,5*2)+(0,15*0,8*2)+(1,5*0,225)+(1,5*0,8)		-2,45		
		1.08: (0,225*1,5*2)+(0,15*0,8*2)+(1,5*0,225)+(1,5*0,8)		-2,45		
		1.09: (0,225*1,5*2)+(0,15*0,8*2)+(1,5*0,225)+(1,5*0,8)		-2,45		
		1.11: (0,225*1,5*2)+(0,15*0,8*2)+(1,5*0,225)+(1,5*0,8)		-2,45		
		1.12: (0,225*1,5*2)+(0,15*0,8*2)+(1,5*0,225)+(1,5*0,8)		-2,45		
		1.13: (0,225*1,5*2)+(0,15*0,8*2)+(1,5*0,225)+(1,5*0,8)		-2,45		
		1.04: (0,36*0,375*2)+(0,42*1,5)		-0,90		
		1.06: (0,3*1,475*2)+(2,1*0,3)		-1,52		
		1.05: (0,55*1,95*2)+(1,2*0,55)		-2,81		
		1.17: (0,15*0,7*2)+(1,05*0,15)		-0,37		
		1.19: (0,35*0,65*2)+(1,05*0,35)		-0,82		
		1.03: (0,47*0,575*2)+(0,575*0,47)		-0,81		
		1.14: ((0,47*0,275*2)+(0,575*0,47))*2		-1,62		
		1.15: (0,47*0,575*2)+(0,575*0,47)		-0,81		
		1.18: (0,125*0,575*2)+(0,375*0,125)		-0,19		
59		Venkovní dvouvrstvá štuková omítka stěn, ostění a rovného nadpraží okenního otvoru.	m2	-8,94	89,00	-795,22
		Otlučení omítky včetně souvrství fasádních nátěrů, vyčištění spár smíšeného nebo cihelného zdiva, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm				
		1.20: (0,175*1,5*2)+(1,05*0,175)		0,00		
		1.24: ((0,175*1,5*2)+(1,05*0,175))*2		0,00		
		1.25: (0,175*1,5*2)+(1,05*0,175)		0,00		
		1.22: (0,15*1,525*2)+(1,1*0,15)		0,00		
		1.23: (0,15*1,525*2)+(1,1*0,15)		0,00		
		1.07: (0,175*1,5*2)+(1,5*0,175)		-0,79		
		1.08: (0,175*1,5*2)+(1,5*0,175)		-0,79		
		1.09: (0,175*1,5*2)+(1,5*0,175)		-0,79		
		1.11: (0,175*1,5*2)+(1,5*0,175)		-0,79		
		1.12: (0,175*1,5*2)+(1,5*0,175)		-0,79		
		1.13: (0,175*1,5*2)+(1,5*0,175)		-0,79		
		1.04: (0,15*1,5*2)+(1,1*0,15)		-0,62		
		1.06: (0,15*1,475*2)+(2,1*0,15)		-0,76		
		1.05: (0,15*2,05*2)+(1,2*0,15)		-0,80		
		1.17: (0,175*0,625*2)+(0,975*0,175)		-0,39		
		1.19: (0,175*0,625*2)+(0,975*0,175)		-0,39		
		1.03: (0,15*0,575*2)+(0,575*0,15)		-0,26		
		1.14: ((0,15*0,575*2)+(0,575*0,15))*2		-0,52		
		1.15: (0,15*0,575*2)+(0,575*0,15)		-0,26		
		1.18: (0,15*0,575*2)+(0,375*0,15)		-0,23		
60		Venkovní dvouvrstvá štuková omítka stěn, ostění a rovného nebo klenutého nadpraží stavebních otvorů - lokálně poškozené omítky v rozsahu do 20 % celkové plochy fasád.	m2	-61,09	95,00	-5 803,36
		Otlučení omítky včetně souvrství fasádních nátěrů, vyčištění spár smíšeného nebo cihelného zdiva, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm				
		Pohled SV: (47,22+91,68)*0,2		-18,34		
		Pohled SZ: (76,29*0,2)		-15,26		
		Pohled JZ: (137,47+79,5)*0,2		-27,49		

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61		Vnitřní dvouvrstvá štuková omítka stěn - lokálně poškozené omítky zavhlhlého smíšeného nebo cihelného zdiva v rozsahu do 30 % celkové plochy. Otlučení omítky včetně souvrství vnitřních nátěrů, vyčištění spár smíšeného nebo cihelného zdiva, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm 1.22: (3,9*2,475-1,175*1,55+0,325*2,475*2+0,195*1,55*2+0,3*1,425*1,5+0,185*1,175)*0,3 1.23: (3,75*3-1,175*1,55+0,325*2,475*2+0,195*1,55*2+0,3*1,425*1,5+0,185*1,175)*0,3 1.04: (4,225*1,05-1,1*0,45+0,47*0,45*2+0,47*1,275*1,5)*0,3 1.06: (3,325*2,675-2,1*1,45+1,625+1,175+0,32*5)*0,3 1.17: (2,2*2,375-0,975*0,625+0,27*0,625*2+0,27*0,975)*0,3 1.19: (2,35*0,85-0,975*0,25+0,47*0,25*2+0,47*0,975)*0,3 1.03: (0,9*1,15-0,575*0,575+0,47*0,575*3)*0,3 1.14: (2,225*0,85-0,575*0,275*2+0,47*0,275*4+0,47*0,575*2)*0,3 1.15: (0,9*1,325+0,47*0,575*3)*0,3 1.18: (1,125*2,55-0,375*0,575+0,295*0,575*2+0,295*0,375)*0,3	m2	-9,73	121,00	-1 177,20
62		Venkovní dvouvrstvá štuková omítka stěn - lokálně poškozené omítky zavhlhlého smíšeného nebo cihelného zdiva v rozsahu do 10 % celkové plochy fasád. Otlučení omítky včetně souvrství fasádních nátěrů, vyčištění spár smíšeného nebo cihelného zdiva, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm Pohled SV: (47,22+91,68)*0,1 Pohled SZ: (76,29*0,1) Pohled JZ: (137,47+79,5)*0,1	m2	-30,54	132,00	-4 031,81
63		Vnitřní kontaktně lepený spárovaný keramický obklad stěn a ostění okenních otvorů, včetně podkladní jádrové omítky. Otlučení keramického obkladu, včetně podkladní jádrové omítky a plastových dekorativních profilů, vyčištění spár smíšeného nebo cihelného zdiva, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka keramického obkladu: ≤ 10 mm Předpokládaná průměrná tloušťka podkladní omítky: ≤ 40 mm 1.04: (4,23*1,6)-(1,275*1,05)+(0,36*1,05*2) 1.05: (0,55*0,15*2)+(0,2*0,15*2) 1.19: (2,35*1,7)-(1,05*0,4)-(0,8*0,6) 1.03: (0,9*1,5) 1.14: (2,225*1,8)-(0,575*0,3*2)+(0,47*0,3*4)-(1,8*0,6)	m2	0,00	98,00	0,00
64		Štuková vrstva vnitřní dvouvrstvé štukové omítky stěn v omezené ploše bezprostředně navazující na povrchovou úpravu zdiva okenních otvorů. Mechanické odstranění nebo broušení štukové vrstvy včetně souvrství vnitřních nátěrů, vysátí povrchu jádrové omítky průmyslovým vysavačem, likvidace odstraněných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná tloušťka štukové vrstvy: ≤ 3 mm 1.20: (0,5*2,575*2)+(2,45*0,5) 1.24: ((0,5*2,575*2)+(2,45*0,5))*2	m2	-25,15	56,00	-1 408,51

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.25: (0,5*2,575*2)+(2,45*0,5)		0,00		
		1.22: (0,5*2,7*2)+(2,425*0,5)		0,00		
		1.23: (0,5*2,7*2)+(2,425*0,3)		0,00		
		1.07: (0,5*0,95*2)+(2,5*0,3)		-1,70		
		1.08: (0,5*0,95*2)+(2,5*0,3)		-1,70		
		1.09: (0,5*0,95*2)+(2,5*0,3)		-1,70		
		1.11: (0,5*0,95*2)+(2,5*0,3)		-1,70		
		1.12: (0,5*0,95*2)+(2,5*0,3)		-1,70		
		1.13: (0,5*0,95*2)+(2,5*0,3)		-1,70		
		1.04: (0,5*0,5*2)+(2,275*0,575)		-1,81		
		1.06: (0,5*2,3*2)+(3,1*0,375)		-3,46		
		1.05: (0,2*2,1*2)+(1,6*0,475)		-1,60		
		1.17: ((0,5+0,075)*2,0)+(1,625*0,375)+(1,625*0,5)		-2,57		
		1.19: ((0,25+0,5)*0,25)+(1,8*0,5)		-1,09		
		1.03: ((0,2+0,125)*0,575)+(0,9*0,5)		-0,64		
		1.14: ((0,25+0,575+0,25)*0,275)+(2,225*0,5)		-1,41		
		1.15: ((0,15+0,175)*0,725)+(0,9*0,5)+(0,9*0,15)		-0,82		
		1.18: ((0,35+0,1+0,15+0,15)*0,575)+(1,125*0,5*2)		-1,56		
65		Štuková vrstva venkovní dvouvrstvé štukové omítky fasád v omezené ploše bezprostředně navazující na povrchovou úpravu zdíva okenních otvorů.	m2	-27,47	74,00	-2 032,41
		Mechanické odstranění nebo broušení štukové vrstvy včetně souvrství fasádních nátěrů, vysátí povrchu jádrové omítky průmyslovým vysavačem, likvidace odstraněných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		Předpokládaná průměrná tloušťka štukové vrstvy: ≤ 3 mm				
		1.20: (0,3*1,5*2)+(0,3*1,65*2)		0,00		
		1.24: ((0,3*1,5*2)+(0,3*1,65*2))*2		0,00		
		1.25: (0,3*1,5*2)+(0,3*1,65*2)		0,00		
		1.22: (0,3*1,525*2)+(0,3*1,7*2)		0,00		
		1.23: (0,3*1,525*2)+(0,3*1,7*2)		0,00		
		1.07: (0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)		-2,16		
		1.08: (0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)		-2,16		
		1.09: (0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)		-2,16		
		1.11: (0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)		-2,16		
		1.12: (0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)		-2,16		
		1.13: (0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)		-2,16		
		1.04: (0,3*1,5*2)+(0,3*1,7*2)		-1,92		
		1.06: (0,3*1,475*2)+(0,3*2,7*2)		-2,51		
		1.05: (0,3*2,05*2)+(0,3*1,8*2)		-2,31		
		1.17: (0,3*0,625*2)+(0,3*1,575*2)		-1,32		
		1.19: (0,3*0,625*2)+(0,3*1,575*2)		-1,32		
		1.03: (0,3*0,575*2)+(0,3*1,175*2)		-1,05		
		1.14: ((0,3*0,575*2)+(0,3*1,175*2))*2		-2,10		
		1.15: (0,3*0,575*2)+(0,3*1,175*2)		-1,05		
		1.18: (0,3*0,575*2)+(0,3*0,975*2)		-0,93		
66		Vícevrstvý vnitřní nátěr omítek stropů, stěn, ostění a rovných nebo klenutých nadpraží stavebních otvorů, stropních fabiónů.	m2	-458,88	32,00	-14 684,28
		Mechanické odstranění nebo broušení souvrství vnitřních nátěrů, vysátí povrchu omítek průmyslovým vysavačem, likvidace odstraněných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Odstranění nevyužitých závěsných prvků, kotev, povrchových elektrotechnických rozvodů, elektroinstalačních lišt, případně jejich zpětná montáž.				

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.20: (8,27*1,5)+(2,725*2,975- 1,25*1,6+0,3*2,575*2+0,17*1,6*2+0,3*1,45+0,17*1,25)+(9,975*2,975* 1,1-1,325*2,975+0,5*2*2+0,5*1)		0,00		
		1.24: (4,925*4,775)+(4,925*3,05- 1,25*1,6*2+0,315*2,575*4+0,17*1,6*4+0,3*1,45*2+0,17*1,25*2)+(14,4 75*3,05-1*2,02*2+0,15*2,02*2+0,15*1)		0,00		
		1.25: (3,125*4,775)+(3,125*3,075- 1,25*1,6+0,315*2,575*2+0,17*1,6*2+0,3*1,45+0,17*1,25)+(12,675*3,0 75-1*2,02)		0,00		
		1.22: (3,9*2,575*1,5)+(3,9*2,475- 1,175*1,55+0,325*2,475*2+0,195*1,55*2+0,3*1,425*1,5+0,185*1,175) +(9,05*2,475-0,9*2,02*2+0,65*2,02*2+0,65+0,9)		0,00		
		1.23: (3,75*2,575)+(3,75*3- 1,175*1,55+0,325*2,475*2+0,195*1,55*2+0,3*1,425*1,5+0,185*1,175) +(8,9*3-0,9*2,02-1*2,02+0,6*2,02*2+0,6*0,9+0,625*2,02*2+0,625*1)		0,00		
		1.07: (16,8)+(3,45*2,6-1,95*1,35- 1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(14,7*2,6-2,525*1,35*2-2,45*1,35- 0,9*2,02*2)		46,75		
		1.08: (16,68)+(3,425*2,6-1,925*1,35- 1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(14,675*2,6-2,5*1,35-5,75*1,35- 0,9*2,02*2-0,7*2,02+0,2*4,94)		45,10		
		1.09: (14,55)+(3,45*2,6-1,95*1,35- 1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(10,95*2,6-6,85*1,35-0,9*2,02- 0,7*2,02+0,2*4,74)		36,98		
		1.11: (3,475*4,925)+(3,475*2,6- 1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(13,325*2,6-0,9*2,02)		58,13		
		1.12: (3,4*4,925)+(3,4*2,6- 1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(13,25*2,6-0,9*2,02)		57,38		
		1.13: (3,2*4,925-0,4*0,15)+(3,35*2,6- 1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(12,9*2,6-0,9*2,02)		55,29		
		1.04: (4,225*2,25)+(4,225*1,05- 1,1*0,45+0,47*0,45*2+0,47*1,275*1,5)+(8,725*1,05-0,9*0,42)		23,55		
		1.06: (11,28)+(3,325*2,675-2,1*1,45+1,625+1,175+0,32*5)+(7,2*2,675- 0,9*2,02+2,25*1,175+0,4*4,94)		43,59		
		1.05: (1,6*9,025)+(1,6*2,575- 1,2*1,25+0,425*2,1*2+0,145*0,85*2+0,57*1,2)+(9,025*2,575*2- 0,9*2,02*4+0,25*2*2+0,25*1,45)		60,34		
		1.17: (1,475*2,2)+(2,2*2,375- 0,975*0,625+0,27*0,625*2+0,27*0,975)+(5,15*2,375-0,8*2,02)		19,08		
		1.19: (2,35*2,25)+(2,35*0,85- 0,975*0,25+0,47*0,25*2+0,47*0,975)+(6,85*2,55-0,8*2,02-1,45*1,7- 2,25*1,7)		17,30		
		1.03: (2,14)+(0,9*1,15-0,575*0,575+0,47*0,575*3)+(5,7*1,15- 0,725*0,52+0,4*0,52+0,4*0,725)		10,33		
		1.14: (6,37)+(2,225*0,85- 0,575*0,275*2+0,47*0,275*4+0,47*0,575*2)+(10,025*2,65-0,7*2,02- 0,8*2,02-1,55*1,8-1,375*1,8)		27,27		
		1.15: (0,9*1,4)+(0,9*1,325+0,47*0,575*3)+(3,7*2,675-0,7*2,02- 1,4*1,35*2)		7,97		
		1.18: (1,42)+(1,125*2,55- 0,375*0,575+0,295*0,575*2+0,295*0,375)+(3,775*2,55-0,8*2,02)		12,53		
		Mezisoučet:		521,60		
		Otlučené plochy zdíva, případně omítky zbavené štukové vrstvy: -(44,179125+16,75005+47,691875)		-62,72		
		Výpočet: (521,603625-62,72)		-458,88		
67		Více-vrstvý opakovaný nátěr venkovních omítek stěn, ostění a rovného nebo klenutého nadpraží stavebních otvorů.	m2	-192,67	51,00	-9 826,27

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mechanické odstranění nebo broušení souvrství venkovních nátěrů, vysátí povrchu omítek průmyslovým vysavačem, likvidace odstraněných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Odstranění nevyužitých závěsných prvků, kotev, povrchových elektrotechnických rozvodů, elektroinstalačních lišt, případně jejich zpětná montáž a doplnění.				
		Pohled SV: (47,22+91,68)*1,05		96,26		
		Pohled SZ: (76,29*1,05)		80,10		
		Pohled JZ: (137,47+79,5)*1,05		144,34		
		Mezisoučet:		320,71	320,71	
		Otloučené plochy zdiva, případně omítky zbavené štukové vrstvy: -(13,015+86,432+43,216+38,895)				
		Výpočet: (320,712-128,04)		-192,67		
68		Vnitřní mechanicky kotvený dřevěný zátěžový obklad stěn ze svislých lamel a ukončovacích profilů, na podkladním rastru; demontáž, úprava, doplnění a zpětná montáž.	m2	-7,57	295,00	-2 233,89
		Šetná demontáž dřevěného obkladu, rastru a ukončovacích profilů, likvidace kotevních prvků, uskladnění a ochrana obkladu před poškozením a zněčištěním, zpětná montáž, soubor nových kotevních prvků do zdiva z plných pálených cihel nebo dřeva, manipulace, přesuny. Součástí položky je demontáž, zpětná montáž a zprovoznění souvisejících koncových prvků silnoproudé elektrotechniky, včetně zajištění platné revize silnoproudé elektroinstalace, bez výhrad, na náklady zhotovitele.				
		Celková tloušťka obkladu: ≤ 50 mm				
		1.07: (1,025*1,3)+(0,925*1,3)		-2,54		
		1.08: (1,025*1,3)+(0,9*1,3)		-2,50		
		1.09: (1,1*1,3)+(0,85*1,3)		-2,54		
69		Mechanicky upevněné vnitřní tyčové nebo kolenicové, závěsové nebo záclonové garhyže, kotvené do obvodového zdiva nebo stropní konstrukce.	kus	-6,00	105,00	-630,00
		Šetná demontáž konstrukce garhyží, likvidace kotevních prvků, uskladnění a ochrana garhyží před poškozením a zněčištěním, zpětná montáž, soubor nových kotevních prvků do zdiva z plných pálených cihel nebo dřeva, manipulace, přesuny.				
		1.07:		-1,00		
		1.08:		-1,00		
		1.09:		-1,00		
		1.11:		-1,00		
		1.06:		-1,00		
		1.05:		-1,00		
70		Venkovní předokenní mříž z ocelových profilů, povrchově upravených opakovaným syntetickým nátěrem, mechanicky upevněná k rámu výplně otvoru.	kus	0,00	290,00	0,00
		Demontáž, dělení, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		Šířka okenního otvoru: 1100 mm				
		Výška okenního otvoru: 1500 mm				
		1.04:		0,00		
71		Venkovní předokenní mříž z ocelových profilů, povrchově upravených opakovaným syntetickým nátěrem, zazděná v obvodovém zdivu z plných pálených cihel.	kus	0,00	320,00	0,00

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Vybourání, dělení, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka okenního otvoru: 1200 mm Výška okenního otvoru: 2050 mm 1.05:		0,00		
72		Plnoplošně lepený syntetický zátěžový koberec na pryžové platformě. Ruční dělení a mechanické odstranění zátěžového koberce, strojní broušení povrchu teracové dlažby, likvidace odstraněných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 1.05: (1,2*0,55)+(1,6*0,3)	m2	0,00	121,00	0,00
73		Strojní dělení teracové dlažby, včetně souvisejících činností. Vytyčení trasy, strojní dělení teracové dlažby ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot a jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně požadavků na instalaci a provoz zařízení. Tloušťka dlažby: ≤ 35 mm 1.05: (1,2*1,05)	m	0,00	154,00	0,00
74		Strojní dělení středně vyztuženého betonu, včetně souvisejících činností. Vytyčení trasy, strojní dělení vrchní vyztužené betonové desky ve skladbě podlahy, ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot a jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně požadavků na instalaci a provoz zařízení. Tloušťka betonové desky: ≤ 150 mm 1.05: (1,2*1,05)	m	0,00	231,00	0,00
75		Kontaktně lepená spárovaná teracová dlažba. Ruční vybourání teracové dlažby, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Formát dlažby: 300x300 mm Tloušťka dlažby: ≤ 35 mm 1.05: (1,2*0,2)*1,05	m2	0,00	162,00	0,00
76		Vrchní středně vyztužená betonová monolitická deska ve skladbě podlahy. Ruční vybourání betonové desky, roztřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, vyčištění povrchu obvodového zdiva průmyslovým vysavačem. Tloušťka betonové desky: ≤ 150 mm 1.05: (1,2*0,4)*1,05	m2	0,00	321,00	0,00
77		Vnitřní hladká mechanicky upevněná dřevěná parapetní deska, včetně kotevních prvků. Dělení, demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Povrchová úprava dřevěných desek opakovaným syntetickým nátěrem Šířka desky: 1400 mm Hloubka desky: 200 mm Tloušťka desky: ≤ 30 mm 1.20: 1.24: 1.25:	kus	0,00	65,00	0,00

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
78		Vnitřní hladká mechanicky upevněná dřevěná parapetní deska, včetně kotevních prvků. Dělení, demontáž, vybourání, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Povrchová úprava dřevěných desek opakovaným syntetickým nátěrem Šířka desky: 1475 mm Hloubka desky: 375 mm Tloušťka desky: ≤ 30 mm 1.22: 0,00 1.23: 0,00	kus	0,00	125,00	0,00
79		Vnitřní hladká mechanicky upevněná dřevěná parapetní deska, včetně kotevních prvků. Dělení, demontáž, vybourání, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Povrchová úprava dřevěných desek opakovaným syntetickým nátěrem Šířka desky: 1550 mm Hloubka desky: 150 mm Tloušťka desky: ≤ 30 mm 1.07: 0,00 1.08: 0,00 1.09: 0,00 1.11: 0,00 1.12: 0,00 1.13: 0,00	kus	0,00	45,00	0,00
80		Nosná konstrukce z prostého monolitického betonu pod obkladem vnitřního parapetu okenního otvoru. Dělení, vybourání, rozřídění, likvidace bouraných hmot, vysátí povrchu a spár zdíva průmyslovým vysavačem, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka desky: ≤ 100 mm 1.22: 1,2*0,025*0,1 0,000 1.23: 1,2*0,025*0,1 0,000 1.07: 1,5*0,075*0,1 0,000 1.08: 1,5*0,075*0,1 0,000 1.09: 1,5*0,075*0,1 0,000 1.11: 1,5*0,075*0,1 0,000 1.12: 1,5*0,075*0,1 0,000 1.13: 1,5*0,075*0,1 0,000	m3	0,000	2 356,00	0,00
81		Oplechování venkovního parapetu okenního otvoru mechanicky upevněné, včetně kotevních prvků. Dělení, demontáž, vybourání, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Hladký galvanicky zinkovaný plech s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 330 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1200 mm 1.20: 0,00 1.24: 0,00 1.25: 0,00	kus	0,00	103,33	0,00

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
82		Oplechování venkovního parapetu okenního otvoru mechanicky upevněné, včetně kotevních prvků. Dělení, demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Hladký galvanicky zinkovaný plech s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1250 mm	kus	0,00	141,02	0,00
		1.04:		0,00		
		1.22:		0,00		
		1.23:		0,00		
83		Oplechování venkovního parapetu okenního otvoru mechanicky upevněné, včetně kotevních prvků. Dělení, demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Hladký galvanicky zinkovaný plech s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 330 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1650 mm	kus	0,00	56,00	0,00
		1.07:		0,00		
		1.08:		0,00		
		1.09:		0,00		
		1.11:		0,00		
		1.12:		0,00		
		1.13:		0,00		
84		Oplechování venkovního parapetu okenního otvoru mechanicky upevněné, včetně kotevních prvků. Dělení, demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Hladký galvanicky zinkovaný plech s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 2250 mm	kus	0,00	105,00	0,00
		1.06:		0,00		
85		Oplechování venkovního parapetu okenního otvoru mechanicky upevněné, včetně kotevních prvků. Dělení, demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Hladký galvanicky zinkovaný plech s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1350 mm	kus	0,00	132,00	0,00
		1.05:		0,00		
86		Oplechování venkovního parapetu okenního otvoru mechanicky upevněné, včetně kotevních prvků. Dělení, demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Hladký galvanicky zinkovaný plech s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem	kus	0,00	65,00	0,00

THE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1150 mm				
		1.17:		0,00		
		1.19:		0,00		
87		Oplechování venkovního parapetu okenního otvoru mechanicky upevněné, včetně kotevních prvků.	kus	0,00	23,00	0,00
		Dělení, demontáž, vybourání, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Hladký galvanicky zinkovaný plech s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 750 mm				
		1.03:		0,00		
		1.14:		0,00		
		1.15:		0,00		
88		Oplechování venkovního parapetu okenního otvoru mechanicky upevněné, včetně kotevních prvků.	kus	0,00	21,00	0,00
		Dělení, demontáž, vybourání, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Hladký galvanicky zinkovaný plech s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 550 mm				
		1.18:		0,00		
89		Nosná konstrukce z prostého monolitického betonu pod oplechováním venkovního parapetu okenního otvoru.	m3	0,000	1 232,00	0,00
		Dělení, vybourání, rozřídění, likvidace bouraných hmot, vysátí povrchu a spár zdíva průmyslovým vysavačem, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka desky: ≤ 100 mm				
		1.20: 1,05*0,175*0,1		0,000		
		1.24: 1,05*0,175*2*0,1		0,000		
		1.25: 1,05*0,175*0,1		0,000		
		1.04: 1,1*0,15*0,1		0,000		
		1.22: 1,1*0,15*0,1		0,000		
		1.23: 1,1*0,15*0,1		0,000		
		1.07: 1,5*0,175*0,1		0,000		
		1.08: 1,5*0,175*0,1		0,000		
		1.09: 1,5*0,175*0,1		0,000		
		1.11: 1,5*0,175*0,1		0,000		
		1.12: 1,5*0,175*0,1		0,000		
		1.13: 1,5*0,175*0,1		0,000		
		1.06: 2,1*0,15*0,1		0,000		
		1.05: 1,2*0,15*0,1		0,000		
		1.17: 0,975*0,175*0,1		0,000		
		1.19: 0,975*0,15*0,1		0,000		
		1.03: 0,575*0,15*0,1		0,000		
		1.14: 0,575*0,15*2*0,1		0,000		
		1.15: 0,575*0,15*0,1		0,000		
		1.18: 0,375*0,15*0,1		0,000		

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
90		Obklad vnitřního parapetu okenního otvoru kontaktně lepenou spárovanou keramickou dlažbou. Otlučení keramické dlažby, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka obkladu: 2150 mm Hloubka obkladu: 390 mm Tloušťka obkladu: ≤ 10 mm 1.06:	m2	0,00	65,00	0,00
91		Nosná konstrukce z prostého monolitického betonu pod obkladem vnitřního parapetu okenního otvoru. Dělení, vybourání, roztřídění, likvidace bouraných hmot, vysátí povrchu a spár zdíva průmyslovým vysavačem, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka desky: 2150 mm Hloubka desky: 390 mm Tloušťka desky: ≤ 100 mm 1.06:	m3	0,000	1 232,00	0,00
92		Obklad vnitřního parapetu okenního otvoru kontaktně lepenou spárovanou keramickou dlažbou, včetně plastových dekorativních profilů. Otlučení keramické dlažby, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka obkladu: 1100-1275 mm Hloubka obkladu: 350 mm Tloušťka obkladu: ≤ 10 mm 1.04:	m2	0,00	65,00	0,00
93		Nosná konstrukce z prostého monolitického betonu pod obkladem vnitřního parapetu okenního otvoru. Dělení, vybourání, roztřídění, likvidace bouraných hmot, vysátí povrchu a spár zdíva průmyslovým vysavačem, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka desky: 1100-1275 mm Hloubka desky: 350 mm Tloušťka desky: ≤ 100 mm 1.04:	m3	0,000	1 232,00	0,00
94		Obklad vnitřního parapetu okenního otvoru kontaktně lepeným spárovaným keramickým obkladem. Otlučení keramického obkladu, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka obkladu: 575 mm Hloubka obkladu: 470 mm Tloušťka obkladu: ≤ 10 mm 1.03: 1.14: 1.15:	m2	0,00	65,00	0,00
95		Nosná konstrukce z prostého monolitického betonu pod obkladem vnitřního parapetu okenního otvoru. Dělení, vybourání, roztřídění, likvidace bouraných hmot, vysátí povrchu a spár zdíva průmyslovým vysavačem, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka desky: 575 mm Hloubka desky: 470 mm Tloušťka desky: ≤ 100 mm	m3	0,000	1 232,00	0,00

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.03:		0,00		
		1.14:		0,00		
		1.15:		0,00		
96		Obklad vnitřního parapetu okenního otvoru kontaktně lepenou spárovanou teracovou dlažbou.	m2	0,00	65,00	0,00
		Otlučení teracové dlažby, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka obkladu: 1050 mm Hloubka obkladu: 400 mm Tloušťka obkladu: ≤ 30 mm				
		1.19:		0,000		
97		Nosná konstrukce z prostého monolitického betonu pod obkladem vnitřního parapetu okenního otvoru.	m3	0,000	1 232,00	0,00
		Dělení, vybourání, roztřídění, likvidace bouraných hmot, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka desky: 1050 mm Hloubka desky: 400 mm Tloušťka desky: ≤ 100 mm				
		1.19:		0,000		
98		Obklad vnitřního parapetu okenního otvoru kontaktně lepenou spárovanou teracovou dlažbou.	m2	0,00	65,00	0,00
		Otlučení teracové dlažby, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka obkladu: 1050 mm Hloubka obkladu: 200 mm Tloušťka obkladu: ≤ 30 mm				
		1.17:		0,000		
99		Nosná konstrukce z prostého monolitického betonu pod obkladem vnitřního parapetu okenního otvoru.	m3	0,000	1 232,00	0,00
		Dělení, vybourání, roztřídění, likvidace bouraných hmot, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka desky: 1050 mm Hloubka desky: 200 mm Tloušťka desky: ≤ 100 mm				
		1.17:		0,000		
100		Obklad vnitřního parapetu okenního otvoru kontaktně lepenou spárovanou teracovou dlažbou.	m2	0,00	65,00	0,00
		Otlučení teracové dlažby, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka obkladu: 375 mm Hloubka obkladu: 175 mm Tloušťka obkladu: ≤ 30 mm				
		1.18:		0,000		
101		Nosná konstrukce z prostého monolitického betonu pod obkladem vnitřního parapetu okenního otvoru.	m3	0,000	1 232,00	0,00
		Dělení, vybourání, roztřídění, likvidace bouraných hmot, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka desky: 375 mm Hloubka desky: 400 mm				

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Tloušťka desky: ≤ 100 mm				
		1.18:		0,000		
102		Ocelové deskové otopné těleso s bočním nebo spodním připojením, s uzavíracími armaturami a termostatickou hlavicí. Odpojení systému nebo jeho vypuštění, demontáž otopného tělesa, uložení a ochrana před poškozením nebo znečištěním, manipulace, přesuny, zpětná montáž tělesa, přetěsnění spoju včetně dodávky materiálu, spuštění, vyvážení a zaregulování systému, topná zkouška.	kus	-10,00	214,00	-2 140,00
		1.20:		0,00		
		1.24:		0,00		
		1.25:		0,00		
		1.04:		-1,00		
		1.22:		0,00		
		1.23:		0,00		
		1.07:		-1,00		
		1.08:		-1,00		
		1.09:		-1,00		
		1.11:		-1,00		
		1.12:		-1,00		
		1.13:		-1,00		
		1.06:		-1,00		
		1.19:		-1,00		
		1.14:		-1,00		
103		Koncové prvky silnoproudé nebo slaboproudé elektrotechniky, které mohou být v kolizi s navrženými stavebními úpravami. Odpojení napájení koncových prvků, demontáž, uskladnění a ochrana prvků před poškozením a znečištěním, zpětná montáž, zapojení a zprovoznění, soubor nových upevňovacích prvků, zajištění platné revize silnoproudé elektroinstalace, případně měřicího protokolu slaboproudých rozvodů, bez výhrad, na náklady zhotovitele. Jedná se zejména o zásuvky silnoproudé elektroinstalace 240 V, zásuvky a krabice s datovými rozvody nebo STA, ad.	kus	-15,00	10,00	-150,00
		1.24:		0,00		
		1.25:		0,00		
		1.04:		-1,00		
		1.22:		0,00		
		1.23:		0,00		
		1.07:		-2,00		
		1.08:		-2,00		
		1.09:		-2,00		
		1.11:		-2,00		
		1.12:		-2,00		
		1.13:		-2,00		
		1.06:		-1,00		
		1.19:		-1,00		
104		Povrchové rozvody a rozvody v lištách silnoproudé nebo slaboproudé elektrotechniky, které mohou být v kolizi s navrženými stavebními úpravami.	soubor	-6,00	150,00	-900,00

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Odpojení napájení rozvodů, demontáž rozvodů a instalačních lišt, provizorní uchycení rozvodů a ochrana prvků před poškozením a zněčištěním, zpětná montáž, zapojení a zprovoznění, soubor nových upevňovacích prvků, zajištění platné revize silnoproudé elektroinstalace, případně měřicího protokolu slaboproudých rozvodů, bez výhrad, na náklady zhotovitele. Jedná se zejména o dodatečné povrchové rozvody silnoproudé elektroinstalace 240 V, datové rozvody nebo STA, ad.				
		1.22:		0,00		
		1.23:		0,00		
		1.07:		-1,00		
		1.08:		-1,00		
		1.09:		-1,00		
		1.06:		-1,00		
		1.05:		-1,00		
		1.17:		-1,00		
105		Sanitární keramika, vodovodní baterie a sanitární doplňky, které mohou být v kolizi s navrženými stavebními úpravami.	kus	-5,00	121,00	-605,00
		Přerušení přívodu vody k zařizovacím předmětům a jejich napojení na kanalizaci, demontáž vodovodních baterií a sanitárních doplňků, uskladnění a ochrana prvků před poškozením a zněčištěním, zpětná montáž, instalace a zprovoznění, soubor nových těsnicích, upevňovacích a připojovacích prvků, zkouška těsnosti.				
		1.03: Klozet, splachovací nádržka		-1,00		
		1.14: Vodovodní baterie; sprcha		-2,00		
		1.15: Klozet, splachovací nádržka		-1,00		
		1.18: Kombi klozet		-1,00		
106		Nástěnná koupelňová skříňka s integrovaným umyvadlem a vodovodní baterií, která může být v kolizi s navrženými stavebními úpravami.	kus	-1,00	200,00	-200,00
		Přerušení přívodu vody k zařizovacím předmětům a napojení na kanalizaci, demontáž nábytku, zařizovacích předmětů a sanitárních doplňků, uskladnění a ochrana prvků před poškozením a zněčištěním, zpětná montáž, instalace a zprovoznění, soubor nových těsnicích, upevňovacích a připojovacích prvků, zkouška těsnosti.				
		1.19:		-1,00		
Celkem za		7 Bourání konstrukcí; druhotné využití nebo likvidace bouraných hmot				-48 607,93
Díl:	8	Lešení				
107		Vnitřní pomocné prostorové lešení - pronájem, doprava, zřízení, manipulace, provoz v souladu s BOZP, demontáž.	m2	0,00	20,00	0,00
		Je navrženo použití pomocného prostorového lešení pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou výšky do 2 m, zatížení do 150 kg/m², po celou dobu výstavby.				
		1.01:		0,00		
		1.02:		0,00		
		1.03:		0,00		
		1.04:		0,00		
		1.05:		0,00		
		1.06:		0,00		
		1.07:		0,00		
		1.08:		0,00		
		1.09:		0,00		
		1.10:		0,00		

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.11:		0,00		
		1.12:		0,00		
		1.13:		0,00		
		1.14:		0,00		
		1.15:		0,00		
		1.16:		0,00		
		1.17:		0,00		
		1.18:		0,00		
		1.19:		0,00		
		1.20:		0,00		
		1.22:		0,00		
		1.23:		0,00		
		1.24:		0,00		
		1.25:		0,00		
108		Venkovní lehké řadové sténové lešení, včetně zábradlí a ochranné sítě - pronájem, doprava, zřízení, manipulace, provoz v souladu s BOZP, demontáž.	m2	0,00	20,00	0,00
		Je navrženo použití lehkého řadového sténového lešení, včetně zábradlí a ochranné sítě pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou výšky do 6 m, šířka podlahy ≤ 900 mm, zatížení do 200 kg/m², po celou dobu výstavby.				
		Pohled SV: (47,22+91,68)*1,2		0,00		
		Pohled SZ: (76,29*1,2)		0,00		
		Pohled JZ: (137,47+79,5)*1,2		0,00		
	Celkem za	8 Lešení				0,00
Díl:	9	Přesuny bouraných hmot, prvků a stavební suti, recyklace, uložení				
109		Vnitřní a venkovní, horizontální a vertikální, ruční nebo s pomocí mechanizace, přesuny bouraných stavebních hmot, stavebních prvků a suti, přeprava, recyklace, případně uložení.	t	-17,835	500,00	-8 917,40
		Součástí položky pro přesuny bouraných hmot jsou veškeré náklady spojené s jejich ruční nebo mechanizovanou nakládkou, a to uvnitř i vně budovy, dále náklady na horizontální ruční nebo mechanizovaný přesun bouraných hmot v úrovni jednotlivých podlaží, vertikální přesun z úrovně jednotlivých podlaží a střechy do úrovně 1.PP, dále náklady na pronájem kontejnerů s plachtou, náklady na přepravu bouraných hmot do místa recyklace nebo skládky, náklady za recyklaci, případně náklady za uložení odpadu na skládce. Součástí položky je materiálová separace bouraných hmot, prvků a stavební suti. Po stávajících zpevněných plochách v areálu ústavu bude zhotoviteli umožněn pohyb stavební techniky s celkovou hmotností nepřesahující 3,5 t.				
	Celkem za	9 Přesuny bouraných hmot, prvků a stavební suti, recyklace, uložení				-8 917,40
Díl:	10	Přesuny stavebních hmot a prvků				
110		Doprava stavebních hmot a prvků na staveniště, vnitřní a venkovní, horizontální a vertikální přesuny na staveništi, ručně nebo s pomocí mechanizace, manipulace.	t	-21,437	100,00	-2 143,71

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Součástí položky pro přesuny stavebních hmot a prvků jsou veškeré náklady spojené s jejich ruční nebo mechanizovanou nakládkou v místě pořízení, náklady na dopravu na staveniště, ruční nebo mechanizovanou vykládkou na staveniště, náklady na horizontální ruční nebo mechanizovaný přesun stavebních hmot a prvků z úrovně 1.PP do jednotlivých podlaží a na střeche, náklady na přesuny v úrovni jednotlivých podlaží, manipulace. Součástí položky je pronájem vozidel, vysokozdvížeňového vozíku, autojeřábu, vysokozdvížeňové plošiny, domíchávače betonu, čerpadla betonu a ostatní potenciálně související techniky a mechanizace. Po stávajících zpevněných plochách v areálu ústavu bude zhotoviteli umožněn pohyb stavební techniky s celkovou hmotností nepřesahující 3,5 t.				
Celkem za		10 Přesuny stavebních hmot a prvků				-2 143,71
Díl:	11	Truhlářské konstrukce				
111	V1	Vnitřní hladká plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka desky: 1300 mm Hloubka desky: 240 mm Tloušťka desky: 30 mm 1.NP:	kus	0,00	987,00	0,00
112	V2	Vnitřní hladká plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka desky: 1300 mm Hloubka desky: 270 mm Tloušťka desky: 30 mm 1.NP:	kus	0,00	1 254,00	0,00
113	V3	Vnitřní hladká plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka desky: 1550 mm Hloubka desky: 320 mm Tloušťka desky: 30 mm 1.NP:	kus	0,00	1 546,00	0,00
114	V4	Vnitřní hladká plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka desky: 2150 mm Hloubka desky: 390 mm Tloušťka desky: 30 mm 1.NP:	kus	0,00	2 985,00	0,00
115	V5	Vnitřní hladká plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka desky: 1250 mm Hloubka desky: 220 mm Tloušťka desky: 30 mm 1.NP:	kus	0,00	987,00	0,00
116	V6	Vnitřní hladká plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.	kus	0,00	1 232,00	0,00

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka desky: 1100 mm Hloubka desky: 340 mm Tloušťka desky: 30 mm 1.NP:		0,00		
117	V7	Vnitřní hladká plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka desky: 630 mm Hloubka desky: 540 mm Tloušťka desky: 30 mm 1.NP:	kus	0,00	1 032,00	0,00
118	V8	Vnitřní hladká plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka desky: 430 mm Hloubka desky: 370 mm Tloušťka desky: 30 mm 1.NP:	kus	0,00	598,00	0,00
Celkem za 11 Truhlářské konstrukce						0,00
Díl:	12	Klempířské prvky				
119	R1	Jednodílné atypické oplechování venkovního parapetu okenního otvoru. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 330 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1200 mm 1.NP:	kus	0,00	1 232,00	0,00
120	R2	Jednodílné atypické oplechování venkovního parapetu okenního otvoru. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1250 mm 1.NP:	kus	0,00	1 326,00	0,00
121	R3	Jednodílné atypické oplechování venkovního parapetu okenního otvoru. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 330 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1650 mm 1.NP:	kus	0,00	1 986,50	0,00
122	R4	Jednodílné atypické oplechování venkovního parapetu okenního otvoru. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 2250 mm 1.NP:	kus	0,00	2 154,26	0,00
123	R5	Jednodílné atypické oplechování venkovního parapetu okenního otvoru. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV.	kus	0,00	1 365,00	0,00

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1350 mm 1.NP:		0,00		
124	R6	Jednodílné atypické oplechování venkovního parapetu okenního otvoru. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1150 mm 1.NP:	kus	0,00	1 125,18	0,00
125	R7	Jednodílné atypické oplechování venkovního parapetu okenního otvoru. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 750 mm 1.NP:	kus	0,00	899,32	0,00
126	R8	Jednodílné atypické oplechování venkovního parapetu okenního otvoru. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 550 mm 1.NP:	kus	0,00	745,00	0,00
Celkem za		12 Klempířské prvky				0,00
Díl:	13	Povlakové podlahové krytiny				
127		Plnoplošné lepený syntetický zátěžový koberec na pryžové platformě. Zaměření skutečných rozměrů stavebních konstrukcí, dodávka koberce, rozměrová a tvarová úprava koberce, plnoplošné lepení. Je navržen zátěžový smyčkový koberec v metráži, strukturou, výškou vlasu a barvou totožný nebo příbuzný se stávajícím kobercem. Třída zátěže ≥ 31. Materiál polyamid nebo polypropylen, případně kombinace obou; celoplošná pryžová platforma. Součástí položky bude dodávka a aplikace lepidla a zajištění všech souvisejících činností, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 1.05: ((1,2*0,55)+(1,6*0,3))*1,3	m2	-1,48	487,00	-721,73
Celkem za		13 Povlakové podlahové krytiny				-721,73
Díl:	14	Podlahy ze syntetických hmot				
128		Penetrace pro kontaktní můstek pod samo-nivelační, případně stěrkovou vyrovnávací hmotu. Zbroušený povrch teracové dlažby bude v celé ploše samo-nivelační, případně stěrkové vyrovnávací hmoty penetrován jedno-komponentním penetračním nátěrem na bázi polyuretanu, ze systému výrobce samo-nivelační a stěrkové vyrovnávací hmoty. 1.05: ((1,2*0,55)+(1,6*0,3))*1,3	m2	-1,48	20,00	-29,64
129		Kontaktní můstek pod samo-nivelační, případně stěrkovou vyrovnávací hmotu. Penetrován povrch teracové dlažby bude v celé ploše samo-nivelační, případně stěrkové vyrovnávací hmoty povrchově upraven dvou-komponentním kontaktním můstkem na bázi polyuretanu a jemnozrného křemičitého vsypu, ze systému výrobce samo-nivelační a stěrkové vyrovnávací hmoty. 1.05: ((1,2*0,55)+(1,6*0,3))*1,3	m2	-1,48	62,00	-91,88
130		Samo-nivelační, případně stěrková vyrovnávací hmota.	m2	-1,48	154,00	-228,23

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Je navržena jedno-komponentní systémová samo-nivelační a současně stěrková brousitelná hmota určená k vyrovnání povrchu teracové dlažby pod povlakovou podlahovou krytinu ve formě plnoplošné lepeného zátěžového koberce. Součástí položky je aplikace hmoty a celoplošné broušení povrchu. Pevnost v tlaku (třída C30): ≥ 30 MPa Přidrznost k podkladu (třída B1,0): $\geq 1,0$ Mpa Požadavek na interval tloušťky dokončené vrstvy vyrovnávací hmoty: 0,5 až 10 mm Předpokládaná průměrná tloušťka souvislé vrstvy samo-nivelační hmoty: 3 mm 1.05: $((1,2*0,55)+(1,6*0,3))*1,3$				
				-1,48		
	Celkem za	14 Podlahy ze syntetických hmot				-349,75
Díl:	15	Keramické obklady				
131		Vnitřní keramický obklad stěn, ostění a rovných nebo šikmých parapetů stavebních otvorů; dodávka materiálu. m2 Vnitřní stěny, ostění a rovné nebo šikmé parapety stavebních otvorů v místnostech s navrženým keramickým obkladem budou obloženy kontaktně lepeným spárovaným keramickým obkladem. Technické parametry navrženého keramického obkladu budou v souladu s EN 14 411: 2012, případně EN 14 411 ed.2: 2013. Je navržen hladký glazovaný keramický obklad s matným nebo lesklým povrchem, určený pro vnitřní použití v sanitárních prostorech, odolný běžným chemikáliím používaným při úklidu a dezinfekci. Zadání keramického obkladu je obecné, v rozměrovém intervalu a minimální požadované tloušťce. Požadované keramické obklady budou jednobarevné nebo vícebarevné se strukturou, bez grafických prvků, listel a jiných speciálních požadavků nebo prvků. Po předložení a odsouhlasení výrobce keramických obkladů, splňujícího požadované parametry, připraví zhotovitel ve spolupráci se zpracovatelem PD grafický návrh keramických obkladů ve variantním řešení. Při výběru konkrétního keramického obkladu je objednatel oprávněn vybírat kombinaci až ze tří druhů různých formátů a tří různých dekorů keramického obkladu pro každou místnost. Keramický obklad bude z hlediska výrobních parametrů a kvality odpovídat I. Jakosti. Formát, dekor a barva keramických obkladů budou odsouhlaseny pracovní skupinou složenou ze zástupce objednatele, zástupce uživatele, AD a TDI, na základě fyzického vzorníku zajištěného zhotovitelem. Technické parametry: Interval formátu: 100x100 mm až 600x300 mm Tloušťka: minimálně 6,0 mm Povrch: matný, případně lesklý Lomové zatížení: tloušťka obkladu $\geq 7,5$ mm = ≥ 600 N tloušťka obkladu $< 7,5$ mm = ≥ 200 N Pevnost v ohybu: tloušťka obkladu $\geq 7,5$ mm = ≥ 15 N/mm² tloušťka obkladu $< 7,5$ mm = ≥ 12 N/mm² Přidrznost k podkladu s cementovými lepidly typu C1: $\geq 0,5$ N/mm² 1.04: $((4,23*1,6)-(1,275*0,75)+(0,36*0,75*2)+(0,12*0,75*2)+(0,35*1,1875)+(0,12*1,1))*1,1$ 1.05: $((0,425*0,15*2)+(0,2*0,15*2))*1,1$ 1.19: $((2,35*1,7)-(1,05*0,4)-(0,8*0,6)+(0,47*0,4*2)+(0,47*1,05))*1,1$ 1.03: $(0,9*1,5)*1,1$		-17,89	598,00	-10 699,69
				-7,79		
				-0,21		
				-4,36		
				-1,49		

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.14: $((2,225*1,8)-(0,575*0,3*2)+(0,47*0,3*4)-(1,8*0,6)+(0,47*0,575*2))*1,1$		-4,05		
132		Vnitřní keramický obklad stěn, ostění a rovných nebo šikmých parapetů stavebních otvorů; rozměrová a tvarová úprava materiálu, dodávka a aplikace stavební chemie, montáž. Podklad pod keramický obklad bude tvořen jednovrstvou vápeno-cementovou jádrovou omítkou. Lepení keramického obkladu bude prováděno s použitím flexibilního nano-strukturálního lepidla na bázi cementu, pro vnitřní použití. Spárování keramického obkladu bude provedeno vodotěsnou nano-strukturální spárovací hmotou světle šedé nebo bílé barvy, na bázi cementu. Šířka spáry bude maximálně 3 mm. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava keramických obkladů, včetně zřízení vrtaných otvorů. Všechny použité tmely a spárovací hmoty nebo jejich části budou použity jako průmyslově balené, součást systému. Sanitární silikonový tmel: Jednosložkový silikon určený ke tmelení spár stavebních prvků a konstrukcí v místnostech se zvýšeným výskytem vlhkosti a vody. Jedná se o vnitřní vodorovné a svislé kouty, případně spáry ve styku keramického obkladu se stavebními konstrukcemi. Technická specifikace: Schopnost pohybu: 20 % Pevnost v tahu (ISO 8339): 0,6 N/mm ² Těsnicí provazec: Pěnový výplňový, těsnicí a separační provazec na bázi PE s uzavřenou buněčnou strukturou určený k výplni tmelené spáry u keramických obkladů. Technická specifikace: Průměr: 6 mm Stlačitelnost: 65 %	m2	-16,27	342,00	-5 562,93
		1.04: $((4,23*1,6)-(1,275*0,75)+(0,36*0,75*2)+(0,12*0,75*2)+(0,35*1,1875)+(0,12*1,1))$		-7,08		
		1.05: $((0,425*0,15*2)+(0,2*0,15*2))$		-0,19		
		1.19: $((2,35*1,7)-(1,05*0,4)-(0,8*0,6)+(0,47*0,4*2)+(0,47*1,05))$		-3,96		
		1.03: $(0,9*1,5)$		-1,35		
		1.14: $((2,225*1,8)-(0,575*0,3*2)+(0,47*0,3*4)-(1,8*0,6)+(0,47*0,575*2))$		-3,68		
133		Ukončovací profil pro vnitřní keramické obklady; dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava a montáž. Systémový ukončovací profil s integrovaným vymezovačem spáry pro vodorovné a svislé vnější rohy keramických obkladů a jejich ukončení ve styku s omítkou, včetně všech tvarovek. Výška profilu: minimálně 8,0 mm Tloušťka připojovaného keramického obkladu: minimálně 6,0 mm Materiál: tvrdé PVC, UV stabilizované Barva: bílá, případně v barvě příbuzné keramickému obkladu	m	-20,05	132,00	-2 647,14
		1.04: $(2,49+1,275+0,461+(0,75*2)+(0,36*2)+(0,12*2))*1,1$		-7,35		
		1.05: $((0,425*2)+(0,2*2))*1,1$		-1,38		
		1.19: $(2,35+(0,4*2)+(0,47*2))*1,1$		-4,50		

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.03: (0,9)*1,1		-0,99		
		1.14: (2,225+(0,3*4)+(0,47*4))*1,1		-5,84		
	Celkem za	15 Keramické obklady				-18 909,76
Díl:	16	Malby				
134		Lokální opravy vnitřní dvouvrstvé štukové omítky stropů, stěn, ostění a rovného nebo klenutého nadpraží stavebních otvorů a nik v rozsahu do 5 % celkové plochy omítek. Jedná se zejména o zapravení původních kotevních otvorů upevněného movitého vybavení, informačních cedulí, povrchových rozvodů elektrotechniky, svítidel, konzol; zapravení spár větracích mřížek a dalších prvků PSV; výplň a zapravení nekonstrukčních trhlin v povrchové úpravě zdiva. Původní povrchová úprava smíšeného nebo cihelného zdiva, zbavená souvrství vnitřních nátěrů, očištěná průmyslovým vysavačem, bude lokálně obnovená vnitřní vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na očištěný a penetrovaných povrch. Zrnitost štukové vrstvy bude 0,7 mm. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Předpokládaná průměrná tloušťka štukové vrstvy: ≤ 3 mm	m2	-27,38	162,00	-4 436,24
		1.01:		0,00		
		1.02:		0,00		
		1.03: (2,14+(0,9*1,15-0,575*0,575+0,47*0,575*3)+(5,7*1,15-0,725*0,52+0,4*0,52+0,4*0,725))*1,05		-10,85		
		1.04: ((4,225*2,25)+(4,225*1,05-1,1*0,45+0,47*0,45*2+0,47*1,275*1,5)+(8,725*1,05-0,9*0,42))*1,05		-24,73		
		1.05: ((1,6*9,025)+(1,6*2,575-1,2*1,25+0,425*2,1*2+0,145*0,85*2+0,57*1,2)+(9,025*2,575*2-0,9*2,02*4+0,25*2*2+0,25*1,45))*1,05		-63,36		
		1.06: (11,28+(3,325*2,675-2,1*1,45+1,625+1,175+0,32*5)+(7,2*2,675-0,9*2,02+2,25*1,175+0,4*4,94))*1,05		-45,77		
		1.07: (16,8+(3,45*2,6-1,95*1,35-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(14,7*2,6-2,525*1,35*2-2,45*1,35-0,9*2,02*2))*1,05		-49,09		
		1.08: (16,68+(3,425*2,6-1,925*1,35-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(14,675*2,6-2,5*1,35-5,75*1,35-0,9*2,02*2-0,7*2,02+0,2*4,94))*1,05		-47,35		
		1.09: (14,55+(3,45*2,6-1,95*1,35-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(10,95*2,6-6,85*1,35-0,9*2,02-0,7*2,02+0,2*4,74))*1,05		-38,83		
		1.10:		0,00		
		1.11: ((3,475*4,925)+(3,475*2,6-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(13,325*2,6-0,9*2,02))*1,05		-61,04		
		1.12: ((3,4*4,925)+(3,4*2,6-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(13,25*2,6-0,9*2,02))*1,05		-60,24		
		1.13: ((3,2*4,925-0,4*0,15)+(3,35*2,6-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(12,9*2,6-0,9*2,02))*1,05		-58,05		
		1.14: (6,37+(2,225*0,85-0,575*0,275*2+0,47*0,275*4+0,47*0,575*2)+(10,025*2,65-0,7*2,02-0,8*2,02-1,55*1,8-1,375*1,8))*1,05		-28,64		
		1.15: ((0,9*1,4)+(0,9*1,325+0,47*0,575*3)+(3,7*2,675-0,7*2,02-1,4*1,35*2))*1,05		-8,37		
		1.16:		0,00		
		1.17: ((1,475*2,2)+(2,2*2,375-0,975*0,625+0,27*0,625*2+0,27*0,975)+(5,15*2,375-0,8*2,02))*1,05		-20,03		

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.18: (1,42+(1,125*2,55-0,375*0,575+0,295*0,575*2+0,295*0,375)+(3,775*2,55-0,8*2,02))*1,05		-13,16		
		1.19: ((2,35*2,25)+(2,35*0,85-0,975*0,25+0,47*0,25*2+0,47*0,975)+(6,85*2,55-0,8*2,02-1,45*1,7-2,25*1,7))*1,05		-18,16		
		1.20: ((8,27*1,5)+(2,725*2,975-1,25*1,6+0,3*2,575*2+0,17*1,6*2+0,3*1,45+0,17*1,25)+(9,975*2,975*1,1-1,325*2,975+0,5*2*2+0,5*1))*1,05		0,00		
		1.21:		0,00		
		1.22: ((3,9*2,575*1,5)+(3,9*2,475-1,175*1,55+0,325*2,475*2+0,195*1,55*2+0,3*1,425*1,5+0,185*1,175)+(9,05*2,475-0,9*2,02*2+0,65*2,02*2+0,65+0,9))*1,05		0,00		
		1.23: ((3,75*2,575)+(3,75*3-1,175*1,55+0,325*2,475*2+0,195*1,55*2+0,3*1,425*1,5+0,185*1,175)+(8,9*3-0,9*2,02-1*2,02+0,6*2,02*2+0,6*0,9+0,625*2,02*2+0,625*1))*1,05		0,00		
		1.24: ((4,925*4,775)+(4,925*3,05-1,25*1,6*2+0,315*2,575*4+0,17*1,6*4+0,3*1,45*2+0,17*1,25*2)+(14,475*3,05-1*2,02*2+0,15*2,02*2+0,15*1))*1,05		0,00		
		1.25: ((3,125*4,775)+(3,125*3,075-1,25*1,6+0,315*2,575*2+0,17*1,6*2+0,3*1,45+0,17*1,25)+(12,675*3,075-1*2,02))*1,05		0,00		
		Mezisoučet:		-547,68		
		Výpočet: 547,68380625*0,05		-27,38		
135		Otěrú-vzdorný nástřik vnitřních omítek a sádrokartonových konstrukcí - penetrace. Je navržen penetrační prostředek pro hloubkové zpevnění podkladu, sjednocení rozdílné savosti, izolování prostupování skvrn z podkladních nátěrů a omezení výkvětů solí z minerálních podkladů. Aplikace bude prováděna technologií airless stříkáním. Technické parametry: Objemová hmotnost (g/cm3): v intervalu 0,98 – 1,05 Přidržnost na štučku (MPa): ≥ 0,6 Ekvivalentní difúzní tloušťka sd (m): 0,01 Obsah netěkavých látek (%): 6 – 7 Zpracování penetrační hmoty bude prováděno v souladu s technologickým postupem výrobce. Součástí položky jsou aplikační a ochranné pomůcky, včetně pásy, PE fólie, ad. Složení povrchové úpravy: 1) Základní ředěný nátěr	m2	-547,68	32,00	-17 525,88
		1.01:		0,00		
		1.02:		0,00		
		1.03: (2,14+(0,9*1,15-0,575*0,575+0,47*0,575*3)+(5,7*1,15-0,725*0,52+0,4*0,52+0,4*0,725))*1,05		-10,85		
		1.04: ((4,225*2,25)+(4,225*1,05-1,1*0,45+0,47*0,45*2+0,47*1,275*1,5)+(8,725*1,05-0,9*0,42))*1,05		-24,73		
		1.05: ((1,6*9,025)+(1,6*2,575-1,2*1,25+0,425*2,1*2+0,145*0,85*2+0,57*1,2)+(9,025*2,575*2-0,9*2,02*4+0,25*2*2+0,25*1,45))*1,05		-63,36		
		1.06: (11,28+(3,325*2,675-2,1*1,45+1,625*1,175+0,32*5)+(7,2*2,675-0,9*2,02+2,25*1,175+0,4*4,94))*1,05		-45,77		
		1.07: (16,8+(3,45*2,6-1,95*1,35-1,5*1,45+0,245*4+0,15*0,85*2)+(14,7*2,6-2,525*1,35*2-2,45*1,35-0,9*2,02*2))*1,05		-49,09		

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MÉNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.08: (16,68+(3,425*2,6-1,925*1,35-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(14,675*2,6-2,5*1,35-5,75*1,35-0,9*2,02*2-0,7*2,02+0,2*4,94))*1,05		-47,35		
		1.09: (14,55+(3,45*2,6-1,95*1,35-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(10,95*2,6-6,85*1,35-0,9*2,02-0,7*2,02+0,2*4,74))*1,05		-38,83		
		1.10:		0,00		
		1.11: ((3,475*4,925)+(3,475*2,6-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(13,325*2,6-0,9*2,02))*1,05		-61,04		
		1.12: ((3,4*4,925)+(3,4*2,6-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(13,25*2,6-0,9*2,02))*1,05		-60,24		
		1.13: ((3,2*4,925-0,4*0,15)+(3,35*2,6-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(12,9*2,6-0,9*2,02))*1,05		-58,05		
		1.14: (6,37+(2,225*0,85-0,575*0,275*2+0,47*0,275*4+0,47*0,575*2)+(10,025*2,65-0,7*2,02-0,8*2,02-1,55*1,8-1,375*1,8))*1,05		-28,64		
		1.15: ((0,9*1,4)+(0,9*1,325+0,47*0,575*3)+(3,7*2,675-0,7*2,02-1,4*1,35*2))*1,05		-8,37		
		1.16:		0,00		
		1.17: ((1,475*2,2)+(2,2*2,375-0,975*0,625+0,27*0,625*2+0,27*0,975)+(5,15*2,375-0,8*2,02))*1,05		-20,03		
		1.18: (1,42+(1,125*2,55-0,375*0,575+0,295*0,575*2+0,295*0,375)+(3,775*2,55-0,8*2,02))*1,05		-13,16		
		1.19: ((2,35*2,25)+(2,35*0,85-0,975*0,25+0,47*0,25*2+0,47*0,975)+(6,85*2,55-0,8*2,02-1,45*1,7-2,25*1,7))*1,05		-18,16		
		1.20: ((8,27*1,5)+(2,725*2,975-1,25*1,6+0,3*2,575*2+0,17*1,6*2+0,3*1,45+0,17*1,25)+(9,975*2,975*1,1-1,325*2,975+0,5*2*2+0,5*1))*1,05		0,00		
		1.21:		0,00		
		1.22: ((3,9*2,575*1,5)+(3,9*2,475-1,175*1,55+0,325*2,475*2+0,195*1,55*2+0,3*1,425*1,5+0,185*1,175)+(9,05*2,475-0,9*2,02*2+0,65*2,02*2+0,65+0,9))*1,05		0,00		
		1.23: ((3,75*2,575)+(3,75*3-1,175*1,55+0,325*2,475*2+0,195*1,55*2+0,3*1,425*1,5+0,185*1,175)+(8,9*3-0,9*2,02-1*2,02+0,6*2,02*2+0,6*0,9+0,625*2,02*2+0,625*1))*1,05		0,00		
		1.24: ((4,925*4,775)+(4,925*3,05-1,25*1,6*2+0,315*2,575*4+0,17*1,6*4+0,3*1,45*2+0,17*1,25*2)+(14,475*3,05-1*2,02*2+0,15*2,02*2+0,15*1))*1,05		0,00		
		1.25: ((3,125*4,775)+(3,125*3,075-1,25*1,6+0,315*2,575*2+0,17*1,6*2+0,3*1,45+0,17*1,25)+(12,675*3,075-1*2,02))*1,05		0,00		
136		Otěru-vzdorný nástřik vnitřních omítek a sádkartonových konstrukcí - souvrství vrchní povrchové úpravy. Více-vrstvý otěru-vzdorný vnitřní nástřik s vysokou bělostí a výbornou kryvostí, na vodorovné a svislé plochy, propustný pro vodní páry. Aplikace bude prováděna technologií airless stříkáním. Základní barva: bílá, rozsahu do 50 % celkové plochy Barevně zvýrazněné a provozně exponované svislé plochy: tónovaná báze, v rozsahu do 50 % celkové plochy	m2	-547,68	72,00	-39 433,23

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Technické parametry: Béllost (% BaSO ₄): ≥ 92 Objemová hmotnost (kg/l): ≥ 1,52 Odolnost proti otěru za sucha (stupně): 0 Přidrznost na betonu (MPa): ≥ 0,59 Ekvivalentní difuzní tloušťka sd (m): 0,02 Obsah těkavých látek (%): ≤ 46				
		Zpracování nástřikové hmoty bude prováděno v souladu s technologickým postupem výrobce. Součástí položky jsou aplikační a ochranné pomůcky, včetně pásky, PE fólie, ad.				
		Složení povrchové úpravy:				
		2) Ředěný mezi-nástřik		0,00		
		3) Neředěný vrchní nástřik		0,00		
		1.01:		0,00		
		1.02:		0,00		
		1.03: $(2,14+(0,9*1,15-0,575*0,575+0,47*0,575*3)+(5,7*1,15-0,725*0,52+0,4*0,52+0,4*0,725))*1,05$		-10,85		
		1.04: $((4,225*2,25)+(4,225*1,05-1,1*0,45+0,47*0,45*2+0,47*1,275*1,5)+(8,725*1,05-0,9*0,42))*1,05$		-24,73		
		1.05: $((1,6*9,025)+(1,6*2,575-1,2*1,25+0,425*2,1*2+0,145*0,85*2+0,57*1,2)+(9,025*2,575*2-0,9*2,02*4+0,25*2*2+0,25*1,45))*1,05$		-63,36		
		1.06: $(11,28+(3,325*2,675-2,1*1,45+1,625+1,175+0,32*5)+(7,2*2,675-0,9*2,02+2,25*1,175+0,4*4,94))*1,05$		-45,77		
		1.07: $(16,8+(3,45*2,6-1,95*1,35-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(14,7*2,6-2,525*1,35*2-2,45*1,35-0,9*2,02*2))*1,05$		-49,09		
		1.08: $(16,68+(3,425*2,6-1,925*1,35-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(14,675*2,6-2,5*1,35-5,75*1,35-0,9*2,02*2-0,7*2,02+0,2*4,94))*1,05$		-47,35		
		1.09: $(14,55+(3,45*2,6-1,95*1,35-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(10,95*2,6-6,85*1,35-0,9*2,02-0,7*2,02+0,2*4,74))*1,05$		-38,83		
		1.10:		0,00		
		1.11: $((3,475*4,925)+(3,475*2,6-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(13,325*2,6-0,9*2,02))*1,05$		-61,04		
		1.12: $((3,4*4,925)+(3,4*2,6-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(13,25*2,6-0,9*2,02))*1,05$		-60,24		
		1.13: $((3,2*4,925-0,4*0,15)+(3,35*2,6-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(12,9*2,6-0,9*2,02))*1,05$		-58,05		
		1.14: $(6,37+(2,225*0,85-0,575*0,275*2+0,47*0,275*4+0,47*0,575*2)+(10,025*2,65-0,7*2,02-0,8*2,02-1,55*1,8-1,375*1,8))*1,05$		-28,64		
		1.15: $((0,9*1,4)+(0,9*1,325+0,47*0,575*3)+(3,7*2,675-0,7*2,02-1,4*1,35*2))*1,05$		-8,37		
		1.16:		0,00		
		1.17: $((1,475*2,2)+(2,2*2,375-0,975*0,625+0,27*0,625*2+0,27*0,975)+(5,15*2,375-0,8*2,02))*1,05$		-20,03		
		1.18: $(1,42+(1,125*2,55-0,375*0,575+0,295*0,575*2+0,295*0,375)+(3,775*2,55-0,8*2,02))*1,05$		-13,16		
		1.19: $((2,35*2,25)+(2,35*0,85-0,975*0,25+0,47*0,25*2+0,47*0,975)+(6,85*2,55-0,8*2,02-1,45*1,7-2,25*1,7))*1,05$		-18,16		

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Akce : USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
 Objekt : SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
 Oddíl : D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	1.20: $((8,27 \cdot 1,5) + (2,725 \cdot 2,975 - 1,25 \cdot 1,6 + 0,3 \cdot 2,575 \cdot 2 + 0,17 \cdot 1,6 \cdot 2 + 0,3 \cdot 1,45 + 0,17 \cdot 1,25) + (9,975 \cdot 2,975 \cdot 1,1 - 1,325 \cdot 2,975 + 0,5 \cdot 2 \cdot 2 + 0,5 \cdot 1)) \cdot 1,05$		0,00		
	1.21:		0,00		
	1.22: $((3,9 \cdot 2,575 \cdot 1,5) + (3,9 \cdot 2,475 - 1,175 \cdot 1,55 + 0,325 \cdot 2,475 \cdot 2 + 0,195 \cdot 1,55 \cdot 2 + 0,3 \cdot 1,425 \cdot 1,5 + 0,185 \cdot 1,175) + (9,05 \cdot 2,475 - 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,65 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,65 + 0,9)) \cdot 1,05$		0,00		
	1.23: $((3,75 \cdot 2,575) + (3,75 \cdot 3 - 1,175 \cdot 1,55 + 0,325 \cdot 2,475 \cdot 2 + 0,195 \cdot 1,55 \cdot 2 + 0,3 \cdot 1,425 \cdot 1,5 + 0,185 \cdot 1,175) + (8,9 \cdot 3 - 0,9 \cdot 2,02 - 1 \cdot 2,02 + 0,6 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,6 \cdot 0,9 + 0,625 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,625 \cdot 1)) \cdot 1,05$		0,00		
	1.24: $((4,925 \cdot 4,775) + (4,925 \cdot 3,05 - 1,25 \cdot 1,6 \cdot 2 + 0,315 \cdot 2,575 \cdot 4 + 0,17 \cdot 1,6 \cdot 4 + 0,3 \cdot 1,45 \cdot 2 + 0,17 \cdot 1,25 \cdot 2) + (14,475 \cdot 3,05 - 1 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,15 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,15 \cdot 1)) \cdot 1,05$		0,00		
	1.25: $((3,125 \cdot 4,775) + (3,125 \cdot 3,075 - 1,25 \cdot 1,6 + 0,315 \cdot 2,575 \cdot 2 + 0,17 \cdot 1,6 \cdot 2 + 0,3 \cdot 1,45 + 0,17 \cdot 1,25) + (12,675 \cdot 3,075 - 1 \cdot 2,02)) \cdot 1,05$		0,00		
Celkem za	16 Malby				-61 395,35