



KUJIP01AZP69

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2018 (ID smlouvy 121192), ve znění dodatku č. 1,
ze dne 12. 2. 2019 a dodatku č. 2, ze dne 29. 5. 2019, na akci
**„VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a
venkovní kanalizace“**

ke sml. 812 7/18
0 1471

1. Smluvní strany**Objednatel:**

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel.:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast
ekonomiky a majetku
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Pavel Čermák
564 602 272
70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

ESTING GROUP s.r.o.

Okrajová 1335, 674 01 Třebíč
Jiřím Svobodou, jednatelem společnosti
Jiří Svoboda
Jiří Svoboda
568 423 922 / 568 423 942
29232864
CZ29232864
Komerční banka Třebíč
43-7519790207/0100
KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 je provedení dodatečných prací veřejné zakázky „**VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a venkovní kanalizace**“. V průběhu plnění zakázky, při plošném bourání stávajících podlah pokojů domova mládeže dívek bylo zjištěno, že původní betonová mazanina byla prováděna na agresivní škvárovou vrstvu a nebyla separována proti rychlému sesychání. Došlo k její degradaci a je nezbytné odstranit celé nesoudržné a rozvolněné souvrství stávajících podlah pokojů, až na nosnou stropní konstrukci. Současně je nezbytné realizovat novou skladbu podlah, s litým samonivelačním vyztuženým cementovým potěrem. Na novou skladbu podlah bude položena plánovaná povlaková krytina, s použitím standardního pvc soklíku. Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a nemění celkovou povahu zakázky. Všechny změny závazku ze smlouvy jsou podrobně specifikovány v přiloženém oceněném rozpočtu změn závazku. Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 2., 4. a 13. Smlouvy, na uzavření dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Čl. 2. Předmět díla

Rozsah díla se mění v rozsahu více prací a méně prací, uvedených v oceněném změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena díla bez DPH:

26 412 729,53 Kč

DPH 21%:

5 546 673,20 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 31 959 402,73 Kč
Slovy: třicetjednamilionů devětsetpadesátdevěttisíc čtyřistadva 73/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle SOD

Cena díla bez DPH: 23 999 933,29 Kč
DPH 21%: 5 039 985,99 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 29 039 919,28 Kč

Cena díla dle dodatku SOD č. 1

Cena díla bez DPH: 24 496 049,03 Kč
DPH 21%: 5 144 170,30 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 29 640 219,33 Kč

Cena díla dle dodatku SOD č. 2

Cena díla bez DPH: 25 352 062,87 Kč
DPH 21%: 5 323 933,20 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 30 675 996,07 Kč

Cena více prací a méně prací (změny) dle dodatku SOD č. 3

Cena víceprací bez DPH: 1 395 534,92 Kč
Cena méně prací bez DPH: -334 868,26 Kč
Cena víceprací-méně práce bez DPH: 1 060 666,66 Kč

3. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek do 3 měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha: Změnový rozpočet


V Třebíči dne 28. 06. 2019


V Jihlavě dne 28. 06. 2019


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26

 ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz


Jiří Svoboda
jednatel společnosti


Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana
pro oblast ekonomiky a majetku

REKAPITULACE STAVBY

Změna závazku smlouvy č.3 oceněná zhotovitelem stavby

Kód: 18-21-I-S

Stavba: VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč - Rekonstrukce stav. konstrukcí , elektroinst. a ven. kanalizace

KSO:

Místo: Třebíč, ul. Žižkova , p.č. st. 712 , 56

CC-CZ:

Datum: 24.06.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ 70890749

Zhotovitel:

ESTING GROUP, spol. s r.o., OkRAJOVÁ 1335, 674 01 Třebíč

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

Projektant:

MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

IČ: 26273195

DIČ: CZ 262 73 195

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

28. 06. 2019

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Sbor majestvů
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

ESTING

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH			1 060 666,66
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 060 666,66	222 740,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 283 406,66

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-21-I-S
Stavba: VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč - Rekonstrukce stav. konstrukcí , elektroinst. a ven. kanalizace
Místo: Třebíč, ul. Žižkova , p.č. st. 712 , 56 Datum: 24.06.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.
Zhotovitel: ESTING GROUP, spol., S.r.o., OKRAJOVÁ 1335, 674 01 Třel Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Odpočty celkem za rozpočet		-334 868,26 -	405 190,59	
Smluvní položky		659 817,58	798 379,27	
Nové položky		735 717,34	890 217,98	
Náklady stavby celkem		1 060 666,66	1 283 406,66	
D.3	SO03 - Objekt DM dívky	1 060 666,66	1 283 406,66	STA
D.3.1	Stavební část	1 060 666,66	1 283 406,66	Soupis
D.3.1.z3.1	Stavební část - změna č.3.1	1 060 666,66	1 283 406,66	Soupis

28. 06. 2019

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Okresní úřad
Žižkova 59, 587 33 Jihlava



ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč - Rekonstrukce stav. konstrukcí , elektroinst. a ven. kanalizace

Objekt:

D.3 - SO03 - Objekt DM dívky

Soupis:

D.3.1 - Stavební část

Úroveň 3:

D.3.1.z3.1 - Stavební část - změna č.3.1

KSO:

Místo: Třebíč, ul. Žižkova , p.č. st. 712 , 56

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

ESTING GROUP, spol., S.r.o., OKRAJOVÁ 1335, 674 01 Třebíč

Projektant:

MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.06.2019

IČ:

70890749

DIČ:

CZ 70890749

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

IČ:

26273195

DIČ:

CZ 262 73 195

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 060 666,66

DPH základní
snížená

Základ daně
1 060 666,66
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
222 740,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 283 406,66



ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 634
www.esting-group.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč - Rekonstrukce stav. konstrukcí , elektroinst. a ven. kanalizace

Objekt:

D.3 - SO03 - Objekt DM dívky

Soupis:

D.3.1 - Stavební část

Úroveň 3:

D.3.1.z3.1 - Stavební část - změna č.3.1

Místo:

Třebíč, ul. Žižkova , p.č. st. 712 , 56

Datum:

24.06.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MSV
vzduchotechnika,
spol. s r.o.

Zhotovitel:

ESTING GROUP, spol. S.r.o., OKRAJOVÁ 1335, 674 01 Třebíč

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 060 666,66

HSV - Práce a dodávky HSV

653 844,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

158 083,72

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

158 083,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

495 760,28

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

13 348,04

96 - Bourání konstrukcí

72 890,01

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

409 522,23

997 - Přesun sutě

383 166,72

998 - Přesun hmot

26 355,51

PSV - Práce a dodávky PSV

406 822,66

713 - Izolace tepelné

202 764,99

714 - Akustická a protitřesová opatření

5 916,15

776 - Podlahy povlakové

198 141,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč - Rekonstrukce stav. konstrukcí , elektroinst. a ven. kanalizace

Objekt:

D.3 - SO03 - Objekt DM dívky

Soupis:

D.3.1 - Stavební část

Úroveň 3:

D.3.1.z3.1 - Stavební část - změna č.3.1

Místo:

Třebíč, ul. Žižkova , p.č. st. 712 , 56

Datum:

24.06.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MSV
vzduchotechnika,
spol. s r.o.

Zhotovitel:

ESTING GROUP, spol., S.r.o., OkRAJOVÁ 1335, 674 01 Třebíč

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 060 666,66	
Odpočty celkem za rozpočet							-334 868,26	
Smluvní položky							659 817,58	
Nové položky							735 717,34	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				653 844,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				158 083,72	
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				158 083,72	
79	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari, KA18 4/200/200	t	1,159	32 200,00	37 319,80	
PP			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI, KA18 4/200/200					
VV			"Změna č.3"					
VV			"2.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			"3.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			Mezisoučet		141,874			
VV			"1.NP"					
VV			"1.05 - učebna oš."51,729		51,729			
VV			"1.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.09 - pokoj"24,592		24,592			
VV			"1.10 - pokoj"24,981		24,981			
VV			Mezisoučet		151,746			
VV			"2.NP"					
VV			"2.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"2.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.08 - pokoj"25,222		25,222			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
VV			"2.09 - pokoj"25,833					
VV			"2.10 - pokoj"25,222		25,833			
VV			"2.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.13 - pokoj"25,611		25,222			
VV			Mezisoučet		25,611			
VV			"3.NP"		203,165			
VV			"3.06 - pokoj"25,611					
VV			"3.07 - pokoj"25,222		25,611			
VV			"3.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.09 - pokoj"25,833		25,222			
VV			"3.10 - pokoj"25,222		25,833			
VV			"3.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.13 - pokoj"25,611		25,222			
VV			Mezisoučet		25,611			
VV			"4.NP"		203,165			
VV			"4.06 - pokoj"25,611					
VV			"4.07 - pokoj"25,222		25,611			
VV			"4.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.09 - pokoj"25,833		25,222			
VV			"4.10 - pokoj"25,222		25,833			
VV			"4.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.13 - pokoj"25,611		25,222			
VV			Mezisoučet		25,611			
VV			Součet		203,165			
VV			903,115*0,99/1000*1,2*1,08		903,115			
20	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm C30 lity		1,159			
PP			Potěr anhydritový samonivelační lity tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	-761,241	342,22	-260 511,90	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roznášecí vrstvu těžkých plovoucích podlah, pro potěr podlahového vytápění, pro potěr na oddělovací vrstvě a jako náhrada cementových potěrů (kromě vlhkých provozů).					
VV			"1.NP"					
VV			"1.05 - učebna oš."51,729					
VV			"1.07 - pokoj"25,222		51,729			
VV			"1.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.09 - pokoj"24,592		25,222			
VV			"1.10 - pokoj"24,981		24,592			
VV			Mezisoučet		24,981			
VV			"2.NP"		151,746			
VV			"2.06 - pokoj"25,611					
VV			"2.07 - pokoj"25,222		25,611			
VV			"2.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.09 - pokoj"25,833		25,222			
VV			"2.10 - pokoj"25,222		25,833			
VV			"2.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.13 - pokoj"25,611		25,222			
VV			Mezisoučet		25,611			
VV			"3.NP"		203,165			
VV			"3.06 - pokoj"25,611					
VV			"3.07 - pokoj"25,222		25,611			
VV			"3.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.09 - pokoj"25,833		25,222			
VV			"3.10 - pokoj"25,222		25,833			
VV			"3.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.13 - pokoj"25,611		25,222			
					25,611			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"4.NP"					
VV			"4.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"4.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"4.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			Součet		761,241			
VV			761,241*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-761,241			
80	K	632451254.TBM	Potěr cementový samonivelační lité CEMFLOW CF 30 tl do 50 mm	m2	903,115	374,09	337 846,29	CS ÚRS 2019 01
PP			Potěr cementový samonivelační lité CEMFLOW CF 30 tl do 50 mm					
VV			"Změna č.3"					
VV			"2.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			"3.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			Mezisoučet		141,874			
VV			"1.NP"					
VV			"1.05 - učebna oš."51,729		51,729			
VV			"1.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.09 - pokoj"24,592		24,592			
VV			"1.10 - pokoj"24,981		24,981			
VV			Mezisoučet		151,746			
VV			"2.NP"					
VV			"2.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"2.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"2.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"3.NP"					
VV			"3.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"3.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"3.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"4.NP"					
VV			"4.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"4.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"4.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.11 - pokoj"25,222		25,222			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4.12 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"4.13 - pokoj"25,611		25,611			
	VV		Mezisoučet		203,165			
	VV		Součet		903,115			
81	K	632451293.TBM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFLOW CF 30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	903,115	33,14	29 929,23	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFLOW CF 30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm					
	VV		"Změna č.3"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"studovna"33,971		33,971			
	VV		"pokoj"12,111		12,111			
	VV		"sport"24,855		24,855			
	VV		"3.NP"					
	VV		"studovna"33,971		33,971			
	VV		"pokoj"12,111		12,111			
	VV		"sport"24,855		24,855			
	VV		Mezisoučet		141,874			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.05 - učebna oš."51,729		51,729			
	VV		"1.07 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"1.08 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"1.09 - pokoj"24,592		24,592			
	VV		"1.10 - pokoj"24,981		24,981			
	VV		Mezisoučet		151,746			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.06 - pokoj"25,611		25,611			
	VV		"2.07 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"2.08 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"2.09 - pokoj"25,833		25,833			
	VV		"2.10 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"2.11 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"2.12 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"2.13 - pokoj"25,611		25,611			
	VV		Mezisoučet		203,165			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.06 - pokoj"25,611		25,611			
	VV		"3.07 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"3.08 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"3.09 - pokoj"25,833		25,833			
	VV		"3.10 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"3.11 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"3.12 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"3.13 - pokoj"25,611		25,611			
	VV		Mezisoučet		203,165			
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.06 - pokoj"25,611		25,611			
	VV		"4.07 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"4.08 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"4.09 - pokoj"25,833		25,833			
	VV		"4.10 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"4.11 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"4.12 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"4.13 - pokoj"25,611		25,611			
	VV		Mezisoučet		203,165			
	VV		Součet		903,115			
21	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	141,874	9,92	1 407,39	CS ÚRS 2018 01
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	VV		"Změna č.3"					
	VV		"2.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			"3.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			Součet		141,874			
VV			"SOD"					
VV			"1.NP"					
VV			"1.05 - učebna oš."51,729		51,729			
VV			"1.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.09 - pokoj"24,592		24,592			
VV			"1.10 - pokoj"24,981		24,981			
VV			Mezisoučet		151,746			
VV			"2.NP"					
VV			"2.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"2.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"2.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"3.NP"					
VV			"3.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"3.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"3.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"4.NP"					
VV			"4.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"4.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"4.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			Součet		761,241			
22	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	141,874	52,11	7 393,05	CS ÚRS 2018 01
PP			Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
VV			"Změna č.3"					
VV			"2.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			"3.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			Součet		141,874			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová srovnání
VV			"1.NP"					
VV			"1.05 - učebna oš."51,729		51,729			
VV			"1.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.09 - pokoj"24,592		24,592			
VV			"1.10 - pokoj"24,981		24,981			
VV			Mezisoučet		151,746			
VV			"2.NP"					
VV			"2.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"2.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"2.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"3.NP"					
VV			"3.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"3.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"3.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"4.NP"					
VV			"4.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"4.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"4.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			Součet		761,241			
23	K	633991111	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	141,874	13,03	1 848,62	CS ÚRS 2018 01
PP			Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů					
VV			"Změna č.3"					
VV			"2.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			"3.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			Součet		141,874			
VV			"1.NP"					
VV			"1.05 - učebna oš."51,729		51,729			
VV			"1.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.09 - pokoj"24,592		24,592			
VV			"1.10 - pokoj"24,981		24,981			
VV			Mezisoučet		151,746			
VV			"2.NP"					
VV			"2.06 - pokoj"25,611		25,611			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"2.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"2.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"3.NP"					
VV			"3.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"3.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"3.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"4.NP"					
VV			"4.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"4.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"4.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			Součet		761,241			
24	K	634112125	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm š 5 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	119,800	23,80	2 851,24	CS ÚRS 2018 01
PP			Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 100 mm, šířky 5 mm					
VV			"Změna č.3"					
VV			"2.NP"					
VV			"studovna"(6,48+5,5)*2		23,960			
VV			"pokoj"(2,25+5,5)*2		15,500			
VV			"sport"(4,72+5,5)*2		20,440			
VV			"3.NP"					
VV			"studovna"(6,48+5,5)*2		23,960			
VV			"pokoj"(2,25+5,5)*2		15,500			
VV			"sport"(4,72+5,5)*2		20,440			
VV			Součet		119,800			
VV			"1.NP"					
VV			"1.05 - učebna oš."(9,52+5,2+(0,3+0,125)*2)*2		31,140			
VV			"1.07 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2		20,550			
VV			"1.08 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2		20,550			
VV			"1.09 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2		20,550			
VV			"1.10 - pokoj"(4,72+5,2+0,3+0,125)*2		20,690			
VV			Mezisoučet		113,480			
VV			"2.NP"					
VV			"2.06 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2		20,710			
VV			"2.07 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2		20,550			
VV			"2.08 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2		20,550			
VV			"2.09 - pokoj"(4,35+5,7+0,3+0,125)*2		20,950			
VV			"2.10 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2		20,550			
VV			"2.11 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2		20,550			
VV			"2.12 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2		20,550			
VV			"2.13 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2		20,710			
VV			Mezisoučet		165,120			
VV			"3.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
VV			"3.06 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2		20,710			
VV			"3.07 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2		20,550			
VV			"3.08 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2		20,550			
VV			"3.09 - pokoj"(4,35+5,7+0,3+0,125)*2		20,950			
VV			"3.10 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2		20,550			
VV			"3.11 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2		20,550			
VV			"3.12 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2		20,550			
VV			"3.13 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2		20,710			
VV			Mezisoučet		165,120			
VV			"4.NP"					
VV			"4.06 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2		20,710			
VV			"4.07 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2		20,550			
VV			"4.08 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2		20,550			
VV			"4.09 - pokoj"(4,35+5,7+0,3+0,125)*2		20,950			
VV			"4.10 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2		20,550			
VV			"4.11 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2		20,550			
VV			"4.12 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2		20,550			
VV			"4.13 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2		20,710			
VV			Mezisoučet		165,120			
VV			Součet		608,840			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				495 760,28	
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				13 348,04	
82	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	903,115	2,98	2 691,28	
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukci a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletu apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.					
PSC								
VV			"Změna č.3"					
VV			"2.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			"3.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			Mezisoučet		141,874			
VV			"1.NP"					
VV			"1.05 - učebna oš."51,729		51,729			
VV			"1.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.09 - pokoj"24,592		24,592			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1.10 - pokoj"24,981		24,981			
VV			Mezisoučet		151,746			
VV			"2.NP"					
VV			"2.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"2.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"2.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"3.NP"					
VV			"3.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"3.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"3.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"4.NP"					
VV			"4.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"4.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"4.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			Součet		903,115			
83	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	903,115	11,80	10 656,76	
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskaním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy. d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletu apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu sutí ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.					
VV			"Změna č.3"					
VV			"2.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			"3.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			Mezisoučet		141,874			
VV			"1.NP"					
VV			"1.05 - učebna oš."51,729		51,729			
VV			"1.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.09 - pokoj"24,592		24,592			
VV			"1.10 - pokoj"24,981		24,981			
VV			Mezisoučet		151,746			
VV			"2.NP"					
VV			"2.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"2.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"2.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"3.NP"					
VV			"3.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"3.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"3.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"4.NP"					
VV			"4.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"4.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"4.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			Součet		903,115			
D	96		Bourání konstrukcí				72 890,01	
30	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,789	2 181,12	10 445,38	CS ÚRS 2018 01
PP			Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
VV			"Změna č.3"					
VV			"studovna 3.NP - 4.NP"34,21*2		68,420			
VV			Součet		68,420			
VV			"SOD"					
VV			"1.NP"					
VV			"1.05 - učebna oš."51,729		51,729			
VV			"1.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.09 - pokoj"24,592		24,592			
VV			"1.10 - pokoj"24,981		24,981			
VV			Mezisoučet		151,746			
VV			"2.NP"					
VV			"2.06 - pokoj"25,611		25,611			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"2.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"2.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"3.NP"					
VV			"3.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"3.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"3.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"4.NP"					
VV			"4.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"4.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"4.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			Součet		761,241			
VV			761,241*0,07 "Přepočtené koeficientem množství		53,287			
VV			68,42*0,07 "Přepočtené koeficientem množství		4,789			
32	K	965049113	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s rabcovým pletivem tl do 100 mm	m3	4,789	962,32	4 608,55	CS ÚRS 2018 01
PP			Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových s rabcovým pletivem, tl. do 100 mm					
VV			"Změna č.3"					
VV			"studovna 3.NP - 4.NP"34,21*2		68,420			
VV			Součet		68,420			
VV			"SOD"					
VV			"1.NP"					
VV			"1.05 - učebna oš."51,729		51,729			
VV			"1.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.09 - pokoj"24,592		24,592			
VV			"1.10 - pokoj"24,981		24,981			
VV			Mezisoučet		151,746			
VV			"2.NP"					
VV			"2.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"2.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"2.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"3.NP"					
VV			"3.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"3.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.09 - pokoj"25,833		25,833			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
VV			"3.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"4.NP"					
VV			"4.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"4.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"4.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			Součet		761,241			
VV			761,241*0,07 "Přepočtené koeficientem množství		53,287			
VV			68,42*0,07 "Přepočtené koeficientem množství		4,789			
84	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	117,553	492,00	57 836,08	
PP			Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
VV			"Změna č.3"					
VV			"2.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			"3.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			Mezisoučet		141,874			
VV			"1.NP"					
VV			"1.05 - učebna oš."51,729		51,729			
VV			"1.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.09 - pokoj"24,592		24,592			
VV			"1.10 - pokoj"24,981		24,981			
VV			Mezisoučet		151,746			
VV			"2.NP"					
VV			"2.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"2.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"2.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"3.NP"					
VV			"3.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"3.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"3.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"4.NP"					
VV			"4.06 - pokoj"25,611		25,611			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"4.07 - pokoj"25,222		25,222			
		VV	"4.08 - pokoj"25,222		25,222			
		VV	"4.09 - pokoj"25,833		25,833			
		VV	"4.10 - pokoj"25,222		25,222			
		VV	"4.11 - pokoj"25,222		25,222			
		VV	"4.12 - pokoj"25,222		25,222			
		VV	"4.13 - pokoj"25,611		25,611			
		VV	Mezisoučet		203,165			
		VV	Součet		903,115			
		VV	(141,874+203,165*3)*0,11		82,651			
		VV	151,746*0,23		34,902			
		VV	Součet		117,553			
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				409 522,23	
D	997		Přesun suti				383 166,72	
38	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	176,494	950,80	167 810,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	PSC							
41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	176,494	190,74	33 664,47	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	PSC							
42	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	176,494	8,30	1 464,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	PSC							
43	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	176,494	1 021,15	180 226,85	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
D	998		Přesun hmot				26 355,51	
44	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	24,982	1 054,98	26 355,51	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	PSC							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				406 822,66	
D	713		Izolace tepelné				202 764,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
45	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 196,735	16,90	20 224,82	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
46	M	28376643	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) 1000x500 m3	m3	2,979	2 006,47	5 977,27	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) 1000x500 m3					
	VV		"Změna č.3"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"studovna"33,971		33,971			
	VV		"pokoj"12,111		12,111			
	VV		"sport"24,855		24,855			
	VV		"3.NP"					
	VV		"studovna"33,971		33,971			
	VV		"pokoj"12,111		12,111			
	VV		"sport"24,855		24,855			
	VV		Součet		141,874			
	VV		"SOD"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.05 - učebna oš."51,729		51,729			
	VV		"1.07 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"1.08 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"1.09 - pokoj"24,592		24,592			
	VV		"1.10 - pokoj"24,981		24,981			
	VV		Mezisoučet		151,746			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.06 - pokoj"25,611		25,611			
	VV		"2.07 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"2.08 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"2.09 - pokoj"25,833		25,833			
	VV		"2.10 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"2.11 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"2.12 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"2.13 - pokoj"25,611		25,611			
	VV		Mezisoučet		203,165			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.06 - pokoj"25,611		25,611			
	VV		"3.07 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"3.08 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"3.09 - pokoj"25,833		25,833			
	VV		"3.10 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"3.11 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"3.12 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"3.13 - pokoj"25,611		25,611			
	VV		Mezisoučet		203,165			
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.06 - pokoj"25,611		25,611			
	VV		"4.07 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"4.08 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"4.09 - pokoj"25,833		25,833			
	VV		"4.10 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"4.11 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"4.12 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"4.13 - pokoj"25,611		25,611			
	VV		Mezisoučet		203,165			
	VV		Součet		761,241			
	VV		761,241*0,02		15,225			
	VV		15,225*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		15,530			
	VV		141,874*0,021 "Přepočtené koeficientem množství		2,979			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	M	28375912.ISV	Isover EPS 150 80mm, $\lambda D = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$, 1000 x 500 x 80 mm, stabilizované desky pro tepel. izol. konstrukci s vysokými požadavky na zatížení, např. střešní terasy, prům. podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/ m2 při def. < 2%.	m2	903,115	153,36	138 501,72	
	PP		Isover EPS 150 80mm, $\lambda D = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$, 1000 x 500 x 80 mm, stabilizované desky pro tepel. izol. konstrukci s vysokými požadavky na zatížení, např. střešní terasy, prům. podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/ m2 při def. < 2%.					
	VV		"Změna č.3"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"studovna"33,971		33,971			
	VV		"pokoj"12,111		12,111			
	VV		"sport"24,855		24,855			
	VV		"3.NP"					
	VV		"studovna"33,971		33,971			
	VV		"pokoj"12,111		12,111			
	VV		"sport"24,855		24,855			
	VV		Mezisoučet		141,874			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.05 - učebna oš."51,729		51,729			
	VV		"1.07 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"1.08 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"1.09 - pokoj"24,592		24,592			
	VV		"1.10 - pokoj"24,981		24,981			
	VV		Mezisoučet		151,746			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.06 - pokoj"25,611		25,611			
	VV		"2.07 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"2.08 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"2.09 - pokoj"25,833		25,833			
	VV		"2.10 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"2.11 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"2.12 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"2.13 - pokoj"25,611		25,611			
	VV		Mezisoučet		203,165			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.06 - pokoj"25,611		25,611			
	VV		"3.07 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"3.08 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"3.09 - pokoj"25,833		25,833			
	VV		"3.10 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"3.11 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"3.12 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"3.13 - pokoj"25,611		25,611			
	VV		Mezisoučet		203,165			
	VV		"4.NP"					
	VV		"4.06 - pokoj"25,611		25,611			
	VV		"4.07 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"4.08 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"4.09 - pokoj"25,833		25,833			
	VV		"4.10 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"4.11 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"4.12 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"4.13 - pokoj"25,611		25,611			
	VV		Mezisoučet		203,165			
	VV		Součet		903,115			
86	M	28375915.ISV	Isover EPS 150 120mm, $\lambda D = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$, 1000 x 500 x 120 mm, stabilizované desky pro tepel. izol. konstrukci s vysokými požadavky na zatížení, např. střešní terasy, prům. podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/ m2 při def. < 2%.	m2	151,746	229,54	34 831,78	
	PP		Isover EPS 150 120mm, $\lambda D = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$, 1000 x 500 x 120 mm, stabilizované desky pro tepel. izol. konstrukci s vysokými požadavky na zatížení, např. střešní terasy, prům. podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/ m2 při def. < 2%.					
	VV		"Změna č.3"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
VV			"1.NP"					
VV			"1.05 - učebna oš."51,729		51,729			
VV			"1.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.09 - pokoj"24,592		24,592			
VV			"1.10 - pokoj"24,981		24,981			
VV			Součet		151,746			
47	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	2,723	777,51	2 117,16	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
PSC								
48	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	2,723	408,46	1 112,24	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
PSC								
D		714	Akustická a protiotřesová opatření				5 916,15	
87	K	714180801	Demontáž pohltivých izolačních vložek	m2	141,874	41,70	5 916,15	
PP			Demontáž pohltivých a konstrukčních součástí vložek izolačních					
VV			"Změna č.3"					
VV			"2.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			"3.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			Součet		141,874			
D		776	Podlahy povlakové				198 141,52	
61	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	141,874	30,19	4 283,18	CS ÚRS 2018 01
PP			Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
PSC								
VV			"Změna č.3"					
VV			"2.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			"3.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			Součet		141,874			
VV			"SOD"					
VV			"1.NP"					
VV			"1.05 - učebna oš."51,729		51,729			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.09 - pokoj"24,592		24,592			
VV			"1.10 - pokoj"24,981		24,981			
VV			Mezisoučet		151,746			
VV			"2.NP"					
VV			"2.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"2.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"2.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"3.NP"					
VV			"3.03 - posilovna"34,271		34,271			
VV			"3.04 - pokoj"12,261		12,261			
VV			"3.05 - studovna"25,005		25,005			
VV			"3.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"3.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"3.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		274,702			
VV			"4.NP"					
VV			"4.03 - posilovna"34,271		34,271			
VV			"4.04 - pokoj"12,261		12,261			
VV			"4.05 - studovna"25,005		25,005			
VV			"4.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"4.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"4.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		274,702			
VV			Součet		904,315			
62	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	141,874	198,86	28 213,06	CS ÚRS 2018 01
PP			Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
VV			"Změna č.3"					
VV			"2.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			"3.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			Součet		141,874			
VV			"SOD"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
VV			"1.NP"					
VV			"1.05 - učebna oš."51,729		51,729			
VV			"1.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.09 - pokoj"24,592		24,592			
VV			"1.10 - pokoj"24,981		24,981			
VV			Mezisoučet		151,746			
VV			"2.NP"					
VV			"2.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"2.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"2.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"3.NP"					
VV			"3.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"3.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"3.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"4.NP"					
VV			"4.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"4.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"4.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			Součet		761,241			
64	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	141,874	95,58	13 560,32	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
VV			"Změna č.3"					
VV			"2.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			"3.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			Součet		141,874			
VV			"SOD"					
VV			"1.NP"					
VV			"1.05 - učebna oš."51,729		51,729			
VV			"1.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.09 - pokoj"24,592		24,592			
VV			"1.10 - pokoj"24,981		24,981			
VV			Mezisoučet		151,746			
VV			"2.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"2.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"2.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"2.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"3.NP"					
VV			"3.03 - posilovna"34,271		34,271			
VV			"3.04 - pokoj"12,261		12,261			
VV			"3.05 - studovna"25,005		25,005			
VV			"3.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"3.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"3.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		274,702			
VV			"4.NP"					
VV			"4.03 - posilovna"34,271		34,271			
VV			"4.04 - pokoj"12,261		12,261			
VV			"4.05 - studovna"25,005		25,005			
VV			"4.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"4.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"4.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		274,702			
VV			Součet		904,315			
88	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	700,640	92,40	64 739,14	
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
89	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	735,672	21,00	15 449,11	
PP			lišta soklová PVC 30x30mm					
VV			"Změna č.3"					
VV			"2.NP"					
VV			"studovna"(6,48+5,5)*2-0,8		23,160			
VV			"pokoj"(2,25+5,5)*2-0,8		14,700			
VV			"sport"(4,72+5,5)*2-0,8		19,640			
VV			"3.NP"					
VV			"studovna"(6,48+5,5)*2-0,8		23,160			
VV			"pokoj"(2,25+5,5)*2-0,8		14,700			
VV			"sport"(4,72+5,5)*2-0,8		19,640			
VV			Mezisoučet		115,000			
VV			"SOD"					
VV			"1.NP"					
VV			"1.05 - učebna oš."(9,52+5,2+(0,3+0,125)*2)*2-0,8		30,340			
VV			"1.07 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"1.08 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"1.09 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"1.10 - pokoj"(4,72+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,890			
VV			Mezisoučet		109,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
VV			"2.NP"					
VV			"2.06 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,910			
VV			"2.07 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"2.08 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"2.09 - pokoj"(4,35+5,7+0,3+0,125)*2-0,8		20,150			
VV			"2.10 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"2.11 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"2.12 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"2.13 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,910			
VV			Mezisoučet		158,720			
VV			"3.NP"					
VV			"3.06 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,910			
VV			"3.07 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"3.08 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"3.09 - pokoj"(4,35+5,7+0,3+0,125)*2-0,8		20,150			
VV			"3.10 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"3.11 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"3.12 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"3.13 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,910			
VV			Mezisoučet		158,720			
VV			"4.NP"					
VV			"4.06 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,910			
VV			"4.07 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"4.08 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"4.09 - pokoj"(4,35+5,7+0,3+0,125)*2-0,8		20,150			
VV			"4.10 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"4.11 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"4.12 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"4.13 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,910			
VV			Mezisoučet		158,720			
VV			Součet		700,640			
VV			700,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		735,672			
65	K	776491111.1	Montáž obrubových lišt soklu včetně vlepení povlakové krytiny	m	614,922	43,97	27 038,12	
	PP		Montáž obrubových lišt soklu včetně vlepení povlakové krytiny					
66	M	283421000	lišty pro soklík výška 58 mm	m	-614,922	47,30	-29 085,81	
	PP		lišty pro soklík výška 58 mm					
	P		Poznámka k položce: podrobná specifikace materiálu dle PD lišty pro soklík výška 58 mm					
VV			"1.NP"					
VV			"1.05 - učebna oš."(9,52+5,2+(0,3+0,125)*2)*2-0,8		30,340			
VV			"1.07 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"1.08 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"1.09 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"1.10 - pokoj"(4,72+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,890			
VV			Mezisoučet		109,480			
VV			"2.NP"					
VV			"2.06 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,910			
VV			"2.07 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"2.08 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"2.09 - pokoj"(4,35+5,7+0,3+0,125)*2-0,8		20,150			
VV			"2.10 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"2.11 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"2.12 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"2.13 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,910			
VV			Mezisoučet		158,720			
VV			"3.NP"					
VV			"3.06 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,910			
VV			"3.07 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"3.08 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"3.09 - pokoj"(4,35+5,7+0,3+0,125)*2-0,8		20,150			
VV			"3.10 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"3.11 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"3.12 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"3.13 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,910			
VV			Mezisoučet		158,720			
VV			"4.NP"					
VV			"4.06 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,910			
VV			"4.07 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"4.08 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"4.09 - pokoj"(4,35+5,7+0,3+0,125)*2-0,8		20,150			
VV			"4.10 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"4.11 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"4.12 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"4.13 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,910			
VV			Mezisoučet		158,720			
VV			Součet		585,640			
VV			585,64*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		614,922			
VV			614,922*1 "Přepočtené koeficientem množství		-614,922			
67	M	284-003	povlaková heterogenní PVC/vinylová podlahová krytina pásech	m2	-73,781	613,58	-45 270,55	
PP			povlaková heterogenní PVC/vinylová podlahová krytina pásech <i>Poznámka k položce:</i> <i>Specifikace podlahové krytiny:</i> •odolnost proti vlivu kolečkové židle •vhodnost pro podlahové topení •protikluznost •stálobarevnost na umělém světle •reakce výrobku na oheň Bfl-s1 •plošná hmotnost 3 180 g/m² •rozměrová stálost barevný dekor – dle výběru investora na stavbě - heterogenní (3-vrstvá) podlaha vhodná jako podlaha pro hotely a restaurace, kanceláře a komerční prostory, krytina má protiskluzovou úpravu, je odolná proti opotřebení, stálobarevná pod umělým osvětlením, vhodná pro podlahové topení a udržuje rozměrovou stálost podlahy – bez zvlnění a prasklin, celková tloušťka 2mm,tloušťka nášlaponé vrstvy 0,8mm					
P			"soklík"					
VV			"1.NP"					
VV			"1.05 - učebna oš."(9,52+5,2+(0,3+0,125)*2)*2-0,8		30,340			
VV			"1.07 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"1.08 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"1.09 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"1.10 - pokoj"(4,72+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,890			
VV			Mezisoučet		109,480			
VV			"2.NP"					
VV			"2.06 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,910			
VV			"2.07 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"2.08 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"2.09 - pokoj"(4,35+5,7+0,3+0,125)*2-0,8		20,150			
VV			"2.10 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"2.11 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"2.12 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"2.13 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,910			
VV			Mezisoučet		158,720			
VV			"3.NP"					
VV			"3.03 - posilovna"(6,48+5,2+0,3+0,125*2)*2-0,8		23,660			
VV			"3.04 - pokoj"(2,25+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		14,950			
VV			"3.05 - studovna"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,910			
VV			"3.06 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,910			
VV			"3.07 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"3.08 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"3.09 - pokoj"(4,35+5,7+0,3+0,125)*2-0,8		20,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
VV			"3.10 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"3.11 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"3.12 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"3.13 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,910			
VV			Mezisoučet		217,240			
VV			"4.NP"					
VV			"4.03 - posilovna"(6,48+5,2+0,3+0,125*2)*2-0,8		23,660			
VV			"4.04 - pokoj"(2,25+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		14,950			
VV			"4.05 - studovna"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,910			
VV			"4.06 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,910			
VV			"4.07 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"4.08 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"4.09 - pokoj"(4,35+5,7+0,3+0,125)*2-0,8		20,150			
VV			"4.10 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"4.11 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"4.12 - pokoj"(4,65+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,750			
VV			"4.13 - pokoj"(4,73+5,2+0,3+0,125)*2-0,8		19,910			
VV			Mezisoučet		217,240			
VV			Součet		702,680			
VV			702,68*0,1		70,268			
VV			70,268*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		73,781			
VV			73,781*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-73,781			
68	K	776521100.1	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	141,874	165,71	23 509,94	
	PP		Lepení pásů povlakových podlah plastových					
69	M	284-003	povlaková heterogenní PVC/vinylová podlahová krytina pásech	m2	148,968	613,58	91 403,79	
	PP		povlaková heterogenní PVC/vinylová podlahová krytina pásech Poznámka k položce: Specifikace podlahové krytiny: povlaková heterogenní PVC/vinylová podlahová krytina pásech -odolnost proti vlivu kolečkové židle -vhodnost pro podlahové topení -protiskluznost					
	P		-stálobarevnost na umělém světle -reakce výrobku na oheň Bfl-s1 -plošná hmotnost 3 180 g/m² -rozměrová stálost barevný dekor – dle výběru investora na stavbě - heterogenní (3-vrstvá) podlaha vhodná jako podlaha pro hotely a restaurace, kanceláře a komerční prostory, krytina má protiskluzovou úpravu, je odolná proti opotřebení, stálobarevná pod umělým osvětlením, vhodná pro podlahové topení a udržuje rozměrovou stálost podlahy – bez zvlnění a prasklin, celková tloušťka 2mm,tloušťka nášlapné vrstvy 0.8mm					
	VV		"Změna č.3"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"studovna"33,971		33,971			
	VV		"pokoj"12,111		12,111			
	VV		"sport"24,855		24,855			
	VV		"3.NP"					
	VV		"studovna"33,971		33,971			
	VV		"pokoj"12,111		12,111			
	VV		"sport"24,855		24,855			
	VV		Součet		141,874			
	VV		"SOD"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.05 - učebna oš."51,729		51,729			
	VV		"1.07 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"1.08 - pokoj"25,222		25,222			
	VV		"1.09 - pokoj"24,592		24,592			
	VV		"1.10 - pokoj"24,981		24,981			
	VV		Mezisoučet		151,746			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.06 - pokoj"25,611		25,611			
	VV		"2.07 - pokoj"25,222		25,222			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"2.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"2.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"3.NP"					
VV			"3.03 - posilovna"34,271		34,271			
VV			"3.04 - pokoj"12,261		12,261			
VV			"3.05 - studovna"25,005		25,005			
VV			"3.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"3.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"3.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		274,702			
VV			"4.NP"					
VV			"4.03 - posilovna"34,271		34,271			
VV			"4.04 - pokoj"12,261		12,261			
VV			"4.05 - studovna"25,005		25,005			
VV			"4.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"4.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"4.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		274,702			
VV			Součet		904,315			
VV			904,315*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		949,531			
VV			141,874*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		148,968			
70	K	776525111	Spojování podlah z plastů svařování za tepla	m	70,937	46,58	3 304,25	
PP			Montáž povlakových podlah plastových svařování spojů za tepla					
VV			"Změna č.3"					
VV			"2.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			"3.NP"					
VV			"studovna"33,971		33,971			
VV			"pokoj"12,111		12,111			
VV			"sport"24,855		24,855			
VV			Součet		141,874			
VV			"SOD"					
VV			"1.NP"					
VV			"1.05 - učebna oš."51,729		51,729			
VV			"1.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.09 - pokoj"24,592		24,592			
VV			"1.10 - pokoj"24,981		24,981			
VV			Mezisoučet		151,746			
VV			"2.NP"					
VV			"2.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"2.07 - pokoj"25,222		25,222			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souč.
VV			"2.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"2.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.13 - pokoj"25,611		25,222			
VV			Mezisoučet		25,611			
VV			"3.NP"		203,165			
VV			"3.03 - posilovna"34,271					
VV			"3.04 - pokoj"12,261		34,271			
VV			"3.05 - studovna"25,005		12,261			
VV			"3.06 - pokoj"25,611		25,005			
VV			"3.07 - pokoj"25,222		25,611			
VV			"3.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.09 - pokoj"25,833		25,222			
VV			"3.10 - pokoj"25,222		25,833			
VV			"3.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.13 - pokoj"25,611		25,222			
VV			Mezisoučet		25,611			
VV			"4.NP"		274,702			
VV			"4.03 - posilovna"34,271					
VV			"4.04 - pokoj"12,261		34,271			
VV			"4.05 - studovna"25,005		12,261			
VV			"4.06 - pokoj"25,611		25,005			
VV			"4.07 - pokoj"25,222		25,611			
VV			"4.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.09 - pokoj"25,833		25,222			
VV			"4.10 - pokoj"25,222		25,833			
VV			"4.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.13 - pokoj"25,611		25,222			
VV			Mezisoučet		25,611			
VV			Součet		274,702			
VV			904,315*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		904,315			
VV			141,874*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		452,158			
71	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	141,874	2,55	361,78	
PP			Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) vysátí					
VV			"Změna č.3"					
VV			"2.NP"					
VV			"studovna"33,971					
VV			"pokoj"12,111		33,971			
VV			"sport"24,855		12,111			
VV			"3.NP"		24,855			
VV			"studovna"33,971					
VV			"pokoj"12,111		33,971			
VV			"sport"24,855		12,111			
VV			Součet		24,855			
VV			"SOD"		141,874			
VV			"1.NP"					
VV			"1.05 - učebna oš."51,729					
VV			"1.07 - pokoj"25,222		51,729			
VV			"1.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"1.09 - pokoj"24,592		25,222			
VV			"1.10 - pokoj"24,981		24,592			
VV			Mezisoučet		24,981			
VV			"2.NP"		151,746			
VV			"2.06 - pokoj"25,611					
VV			"2.07 - pokoj"25,222		25,611			
					25,222			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"2.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"2.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"2.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		203,165			
VV			"3.NP"					
VV			"3.03 - posilovna"34,271		34,271			
VV			"3.04 - pokoj"12,261		12,261			
VV			"3.05 - studovna"25,005		25,005			
VV			"3.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"3.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"3.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"3.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		274,702			
VV			"4.NP"					
VV			"4.03 - posilovna"34,271		34,271			
VV			"4.04 - pokoj"12,261		12,261			
VV			"4.05 - studovna"25,005		25,005			
VV			"4.06 - pokoj"25,611		25,611			
VV			"4.07 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.08 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.09 - pokoj"25,833		25,833			
VV			"4.10 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.11 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.12 - pokoj"25,222		25,222			
VV			"4.13 - pokoj"25,611		25,611			
VV			Mezisoučet		274,702			
VV			Součet		904,315			
72	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,989	360,09	356,13	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
PSC								
73	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,989	282,16	279,06	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
PSC								

KRAJ V. SOCIÁLNÍ
ZÁKONA 57, 587 33 Jihlava