



KUJIP01BDKXY

Dodatek č. 3

Smlouvy o dodání dílů pro montáž a sestavení výkonného nosiče nářadí ze dne 19. 5. 2020 ve znění dodatků č. 1 a č. 2

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem:

zastoupený:

k podpisu této smlouvy pověřen:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. ú.:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje

RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje

70890749

CZ70890749

Sberbank a.s.

405 000 5000/6800

(dále jen „Kraj“)

a

CROY s.r.o.

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. ú.:

(dále jen „Dodavatel“)

Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník

Ing. Ladislavem Vybíralem, jednatelem

45147647

CZ451476647

Komerční banka, a.s.

239940-221/0100

II.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dodání dílů pro montáž a sestavení výkonného nosiče nářadí ze dne 19. 5. 2020 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „Dodatek č. 3“).

III.

1. V textu Čl. VIII., odst. 1 se věta: „Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou nejpozději do dne 30. 4. 2021.“ nahrazuje větou: „Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou nejpozději do dne 31. 7. 2021.“
2. V textu Přílohy č. 3 – Popis realizace předmětu smlouvy, Čl. II., odst. b) se věta: „Montáž výkonného nosiče nářadí proběhne po dodání dílů s předpokládaným dokončením do dne 31. 3. 2021 a ukončení procesu oživení do dne 30. 4. 2021.“ nahrazuje větou: „Montáž výkonného nosiče nářadí proběhne po dodání dílů s předpokládaným dokončením do dne 30. 6. 2021 a ukončení procesu oživení do dne 31. 7. 2021.“

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dodání dílů pro montáž a sestavení výkonného nosiče nářadí nedotčená Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.

V Rakovníku dne.....

V Jihlavě dne.....

za Dodavatele:

za Kraj:

Ladislav
Vybíral

Digitálně podepsal
Ladislav Vybíral
Datum: 2021.03.26
14:47:29 +01'00'

.....
Ing. Ladislav Vybíral

RNDr. Jan
Břížďala

Digitálně podepsal
RNDr. Jan Břížďala
Datum: 2021.03.30
11:03:49 +02'00'

.....
RNDr. Jan Břížďala