

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: **II/360 Třebíč - Stráž**

Číslo smlouvy objednatele: 115192

Číslo smlouvy zhotovitele: 212 0 892

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounekem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán,
Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 40 5000 5000 / 6800

IČO: 70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **ALPINE Bau CZ a.s.**

Adresa: Krásno nad Bečvou, Jiráskova 613/13, PSČ 757 01 Valašské Meziříčí

zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Šafář, prokurista
Jan Munzar, prokurista

zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Nentvich, vedoucí střediska

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 994404-0745137001 / 0800

IČ: 026 04 795

DIČ: CZ 026 04 795

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo.

2.2. Předmětem dodatku smlouvy č. 3 je změna termínu plnění díla.

2.3. Z důvodu nutné koordinace realizace stavby II/360 Třebíč - Střítež a připravované rekonstrukce mostu ev. č. 351-026 v Třebíči, povolení uzavírek dotčených komunikací v nezbytném rozsahu a celkové obslužnosti dotčeného území bude realizace 2. úseku stavby II/360 Třebíč – Střítež zahájena od 1. 3. 2019. Stavba bude realizována částečně za úplné uzavírky (max. do 19. 5. 2019) a částečně za omezeného provozu na silnici II/360 (v úseku Třebíč – Střítež) dle požadavků a rozhodnutí DI Policie ČR a příslušných správních orgánů.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, zajistit zimní údržbu objízdných tras. Náklady spojené se zimní údržbou objízdných tras se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit dle skutečně a účelně vynaložených, objednateli doložených, nákladů. Objednatel se dále zavazuje zhotoviteli uhradit skutečně a účelně vynaložené náklady spojené s dosypáním krajnic komunikace, které je zhotovitel povinen provést na základě rozhodnutí Městského úřadu Třebíč o povolení uzavírky ze dne 22. 2. 2019, konkrétně dle bodu 16 tohoto rozhodnutí (viz příloha).

Článek 3 – Změna smlouvy, termín plnění

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby: po podpisu smlouvy, předpoklad 05/2018

Zprovoznění 1. úseku stavby (komunikace II/360 v km ZÚ – 0,460) do 30. 11. 2018

Zprovoznění 2. úseku stavby (komunikace II/360 v km 0,460 – KÚ) do 30. 06. 2019

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: do 30. 09. 2019

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby: po podpisu smlouvy, předpoklad 05/2018

Zprovoznění 1. úseku stavby (komunikace II/360 v km ZÚ – 0,460) do 30. 11. 2018

Zprovoznění 2. úseku stavby (komunikace II/360 v km 0,460 – KÚ) do 19. 05. 2019

Povolení předčasného užívání stavby (komunikace II/360 v celém rozsahu) do 30. 06. 2019

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: do 30. 09. 2019

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Článek 4 – Závěrečná ujednání

5.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. objednatele 115192 a č. zhotovitele 2120892 ze dne 2. 5. 2018 vč. dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 31. 10. 2018 tímto dodatkem č. 3 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

5.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

5.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 smlouvy neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

5.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

5.5. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

5.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Příloha: Rozhodnutí o povolení uzavírky silnice II/360 č. j. ODKS 13968/19-SPIS 1036/2019/PJ ze dne 22. 2. 2019.

V Jihlavě dne 26. 2. 2019

V Brně dne 26. 2. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Ing. Václav Šafář
prokurista

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Jan Munzar
prokurista

ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 82

Č. j.: ODKS 13968/19 - SPIS 1036/2019/PJ

V Třebíči 22.02.2019

VYŘIZUJE: ING. JARMILA PROKEŠOVÁ
TELEFON: 568 896 269
E-MAIL: jarmila.prokesova@trebic.cz

ROZHODNUTÍ

MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, jako příslušný silniční správní úřad, ve smyslu ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a podle zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), rozhodl o žádosti společnosti **ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova č.p. 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1, IČ: 02604795** v řízení na základě plné moci zastoupené společností **VYZNAČ, s.r.o., Srázná č.p. 5113/1, 586 01 Jihlava 1, IČ: 01916297** (dále jen žadatel) podané dne 17.1.2019 takto:

dle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích v platném znění a § 39 odst. 5 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

p o v o l u j e

žadatelů úplnou a částečnou uzavírku silnice č. II/360 od okružní křižovatky ul. Znojemská za křiž. se silnicí č. III/36063 ve Stříteži o celkové délce cca 900 m z důvodu provádění rekonstrukce silnice.

Termíny uzavírky: **0. etapa: úplná od 1.3. 2019 do 31.3.2019**
1. etapa: úplná od 1.4. 2019 do 19.5.2019
2. etapa: částečná uzavírka od 20.5. 2019 do 30.6.2019 posuvná pracovní místa max. délky 50 m v celém opravovaném úseku

a n a ř í z u j e o b j í ž d' k u

v návaznosti na uvedené uzavírky se stanovenými objízdnými trasami:

- 0. etapa:** obousměrně Třebíč – sil. I/23 Červená Hospoda, Štěměchy, Předín, Kasárna – křižovatka, dále po sil. I/38 Želetava, Litoňov, obchvat Moravské Budějovice směr Lažánky, odtud po sil.č. III/4118 do Moravských Budějovic a po sil. II/152 do Jaroměřic nad Rok. a po sil.č. II/360 směr Třebíč do Stříteže. Délka 63 km. (veškerý provoz mimo VL0D, IZS, ESKO T)
- 1. etapa:**
 - **Vozidla nad 7,5 t tranzit:** obousměrně z Jaroměřic nad Rok. po sil.č. II/152 přes Myslibořice, Račice a Hrotovice ke křiž. se sil.č. II/399, po této silnici

směrem do Dalešic, dále po sil.č. II/351 ke křiž. se sil.č. II/401 a odtud přes Číměř do Vladislavi a po sil.č. I/23 do Třebíče. Délka 34,5 km

- **Vozidla do 7,5 t tranzit:** obousměrně z Jaroměřic nad Rok. po sil.č. II/401 přes Boňov, Lipník a Dolní Vilémovice ke křiž. se sil.č. II/351 a po této silnici do Třebíče. Délka 20,8 km.
- **Vozidla do 3,5 t:** obousměrně po sil.č. III/36066 přes Petrůvky a Ostašov do Lipníka a odtud po sil.č. III/36063 do Klučova a po sil.č. III/35118 ke křiž. se sil.č. II/351 a po této silnici do Třebíče.

0. a 1. etapa - Veřejná linková autobusová doprava a IZS, ESKO T : obousměrně po komunikaci mezi Stříteží a sil.č. II/351, dále po sil.č. III/36063 a MK kolem Country golf klubu na sil. č II/360. Délka 3,2 km.

2. etapa: objížděná trasa není stanovena, průjezd bude možný po volné polovině vozovky.

Stanovené objížděné trasy jsou vyznačeny na přiložených situacích, které jsou součástí tohoto rozhodnutí.

Uzavírka se povoluje za těchto podmínek:

1. Žadatel zajistí před zahájením prací řádné označení místa částečné a úplné uzavírky a vyznačení objížděných tras dle podmínek stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci vydaných podle § 61 a 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) MěÚ Třebíč odborem dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč dne 21.2.2019 pod č.j. ODKS 13728/19 – SPIS 1036/2019/PJ, dne 22.2.2019 pod č.j. ODKS 13729/19 – SPIS 1218/2019/MJ, MěÚ Moravské Budějovice, odborem dopravy a SH dne 22.2.2019 pod č.j. MUMB/ODSH/4342/2019 a Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem dopravy a SH, Žižkova 57, 587 33 Jihlava dne 22.2.2019 pod č.j. KUJI 13649/2019 Ma/DZp/009 ODSH 40/2019 po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR - Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina, územním odborem vnější služby, dopravním inspektorátem, Bráfova č.p.1247/11, 674 01 Třebíč 1 ze dne 20.2.2019 pod č.j. KRPJ-21953-1/ČJ-2019-161006. Osazené dopravní značení bude po celou dobu platnosti rozhodnutí odpovídat výše uvedeným stanovením přechodné úpravy provozu.
2. Uzavírka a objížděná musí být označena předepsaným způsobem. Označení zabezpečuje žadatel na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po celou dobu trvání uzavírky a jeho okamžité odstranění po skončení uzavírky. Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek.
3. Uzavírka se povoluje za předpokladu, že budou dodrženy podmínky označení a zabezpečení podle § 39 vyhl. 104/1997 Sb. v platném znění a podle zákona o provozu na pozemních komunikacích.
4. Po prvních dnech uzavírky bude vyhodnocen dopad uzavírky na dopravu. Pokud si to situace vyžádá, bude dopravní značení upraveno, případně doplněno po projednání

- s Policií ČR a po stanovení příslušných správních orgánů.
5. Na začátku a na konci uzavřeného úseku bude osazena orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, názvu a sídla právnické osoby na základě jejíž žádosti byla uzavírka povolena.
 6. Zástupcům POLICIE ČR-KŘ, policie Kraje Vysočina územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát, Bráfova č.p.1247/11, 674 01 Třebíč 1 zůstává vyhrazeno právo kontroly dopravního značení a dopravně bezpečnostního zajištění této uzavírky z hlediska bezpečnosti silničního provozu a je nutno respektovat případné další pokyny a změny tohoto orgánu.
 7. V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objíždky.
 8. Časový ani věcný rozsah uzavírky a objíždky není možno rozšiřovat.
 9. Vlastník komunikací, po nichž je objížďka vedena, je povinen strpět bezúplatně provoz na ni převedený z uzavřené pozemní komunikace dle § 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích.
 10. Žadatel (zhotovitel stavby) provede pasportizaci objízdných tras před započítím uzavírky a po jejím ukončení. Nejpozději do jednoho měsíce po skončení uzavírky uvede žadatel (zhotovitel stavby) objížďkové trasy do stavu odpovídajícímu původnímu v dohodě s jejich správci. V případě prokazatelného poškození vzniklého v důsledku uzavírky bude provedena oprava na náklad žadatele o uzavírku a objížďku dle § 24 zákona o pozemních komunikacích.
 11. V případě prokazatelného poškození majetku SŽDC s.o. po dobu objízdné trasy bude po investorovi akce požadována přiměřená náhrada: Jedná se o železniční přejezdy P3865 žkm 51,364, P3866 žkm 52,280, P 3868 žkm 55,467 a P3858 žkm 43,364
 12. Případné úpravy objížďkových pozemních komunikací nutné z důvodu objíždky se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku a objížďku před započítím uzavírky.
 13. Prostorem uzavírky bude umožněn přístup všech vlastníkům a uživatelům sousedních pozemků a nemovitostí.
 14. Před započítím úplné uzavírky žadatel upozorní všechny dotčené majitele nemovitostí a provozoven, kterých se bezprostředně uzavírka dotkne, o provedení a době uzavírky. Svoz komunálního odpadu bude umožněn a zajištěn dle harmonogramu v dané lokalitě. V den svozu komunálního a tříděného odpadu musí být umožněn svozovému vozidlu příjezd k nádobám s odpadem, případně musí být kontejnery přistaveny na místo přístupné svozové technice a po vyprázdnění vráceny na své původní stanoviště.
 15. Po dobu úplné uzavírky bude provoz vozidel IZS , tj. vozidel zdravotní záchranné služby, hasičského záchranného sboru a Policie ČR veden po pozemní komunikaci mezi Stříteží a sil.č. II/351, dále po sil.č. III/36063 a MK kolem Country golf klubu na sil. č II/360. K nemovitostem od okružní křiž. po autodílnu p. Jahody bude příjezd IZS s omezením umožněn ve směru od Třebíče
 16. Pro zajištění provozu vozidel VLOD, IZS, ESKO-T na pozemní komunikaci mezi Stříteží a sil.č. II/351 je nutné zajistit dosypání a zpevnění krajnic této komunikace a zajistit provádění zimní údržby v rozsahu jako na uzavřeném úseku sil. II/360
 17. Žadatel (zhotovitel stavby) prostřednictvím obcí, jichž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů s uzavírkou a objízdnými trasami způsobem v místě obvyklým.
 18. V případě, že žadatel dohodne povolení vjezdu do uzavřeného úseku v době uzavírky, zodpovídá za případné způsobené škody.

19. Po dobu úplné uzavírky úseku výše uvedené silnice zajistí žadatel (zhotovitel stavby) bezpečnost chodců, kteří se budou pohybovat v dotčeném prostoru
20. Pokud bude omezení provozu na pozemní komunikaci zahájeno nebo ukončeno v jiných termínech, než jaké jsou uvedeny v tomto povolení (pozdější zahájení prací a omezení provozu než k prvnímu dni platnosti povolení nebo dřívejší ukončení prací a plné obnovení provozu než je poslední den platnosti tohoto povolení), žadatel tuto informaci sdělí bezodkladně Městskému úřadu v Třebíči, odbor dopravy a komunálních služeb tel. 568 896 269 a na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, Ostrava – Přívoz, 702 00 Ostrava, tel.č. 596 663 556, nebo 596 663 550, příp. na e -mailovou adresu: ndic@rsd.cz
21. **Za organizaci a zabezpečení celé akce zodpovídá p. Josef Mikel tel.č. 739 247 078**

22. Veřejná linková autobusová doprava

Souhlas s dočasným přemístěním zastávky Krajského úřadu Kraje Vysočina odboru dopravy a SH vydaný dne 18.2.2019 pod č.j. KUJI 12785/2019-ODSH-K

Stávající zastávky „Střítež“ a „Střítež,rozc“ budou po dobu úplné uzavírky v žadatelem navrženém termínu od 01. 03. 2019 do 19. 05. 2019 dočasně přemístěny v souladu s „Vyjádřením k uzavírce silnice č. II/360 Střítež“ ze dne 18. 02. 2019 vydaným Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství. Dopravní úřad uvádí dopravce, kterých by se dočasné přemístění zastávek VLOD dle dostupných informací z veřejných zdrojů mělo týkat:

TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, 674 01 Třebíč, tel. 568 844 845, www.tredos.cz, info@tredos.cz

TRADO-BUS, s.r.o., Průmyslová 159, 674 01 Třebíč - Jej kov

BK BUS, s.r.o., Jaroměřická 1120, 676 02 Moravské Budějovice, tel. 568 423 018, www.bkbus.cz, bkbus@bkbus.cz

Podmínkou tohoto souhlasu je zajištění zimní údržby na objízdných trasách pro VLOD v období od 01. 03. 2019 do 31. 03. 2019!

Dopravní úřad dále uvádí, že na základě požadavku Oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je z důvodu veřejného zájmu možné do výlukových jízdních řádů vložit i zastávky na objízdné trase nebo na jiné trase v intencích přijatého dopravního řešení VLOD, které nejsou uvedené v licenci příslušné linky.

Vyjádření k uzavírce silnice č. II/360 Střítež“ ze dne 18. 02. 2019 vydané Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství

- Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávky **Střítež,rozc.**, která bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na místní komunikaci v obci Střítež k domu č. p. 11 (ve směru z Třebíče), pro všechny níže uvedené linky a spoje.
Dále u některých spojů neobsloužíme Třebíč, Znojemska a Třebíč, Brezinova, ale obsloužíme Třebíč, U lípy.

TREDOS 722436 spoje č. 4, 8, 12

BK BUS 790050 spoje č. 12, 16, 14

spoj č. 12- neobslouží zastávku Třebíč, Znojemská, ale obslouží zastávku Třebíč, U lípy

spoje 11, 13, 16, 14 nejsou v závazku Kraje Vysočina - doporučení - neobslouží zastávku Třebíč, Znojemská, ale obslouží zastávku Třebíč, U lípy

BK BUS 790070 spoj č. 1, 2

linka není v závazku Kraje Vysočina - doporučení - neobslouží zastávku Třebíč, Znojemská, ale obslouží zastávku Třebíč, U lípy

TRADO-BUS

790400- spoje 1, 19, 17

790410 spoje č. 21, 1, 27, 29, 5, 7, 11, 19, 13, 15

u lichých spojů obsloužit nejprve zastávku Střítež (vložit časy) a pak Střítež, rozc.

u sudých spojů obsloužit nejprve zastávku Střítež, rozc. a pak Střítež (vložit časy)

spoj č. 21, 3, 17, 29, 28 - neobslouží zastávku Třebíč, Znojemská a u spoje č. 3 ještě Třebíč, Březinova, ale obslouží zastávku Třebíč, U lípy

790680 spoje č. 11

spoj č. 1 - neobslouží zastávku Třebíč, Znojemská, ale obslouží zastávku Třebíč, U lípy

790690 spoje č. 4, 6, 8, 10, 12, 20, 24, 14, 36, 38, 40, 46, 50, 48

790691 spoje č. 2

790692 spoje č. 102, 104, 106, 12, 108, 110, 114

790700 spoje č. 2, 12, 8, 14, 10

790760 spoj č. 2

- Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávky **Střítež, rozc.**, která bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na odbavovací hrany na místní komunikaci u domů č. p. 89 a 79.

790410 spoje č. 17, 23, 14, 16

- Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávky **Střítež**, která bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na odbavovací hrany na místní komunikaci u domů č. p. 89 a 79.

Dále u některých spojů neobsloužíme Třebíč, Znojemská a Třebíč, Březinova, ale obsloužíme Třebíč, U lípy.

TRADO-BUS 790400 spoje č. - 11, 9, 2, 10

spoje č. 1, 9, 19, 10 - neobslouží zastávku Třebíč, Znojemská a u spoje č. 9 ještě Třebíč, Březinova, ale obslouží zastávku Třebíč, U lípy (spoj č. 19 není v závazku Kraje Vysočina)

TRADO-BUS 790390 spoje č. 1, 7, 2, 4

spoj č. 1 - neobslouží zastávku Třebíč, Znojemská, ale obslouží zastávku Třebíč, U lípy

23. Zhotovitel díla vhodným a místně obvyklým způsobem zajistí informování cestujících veřejnosti o výše uvedených dočasných změnách.

24. V případě nesplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích omezit, nebo zrušit.

Odůvodnění

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb jako příslušný silniční správní úřad obdržel dne 17.1.2019 žádost společnosti ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova č.p. 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1, IČ: 02604795 v řízení na základě plné moci zastoupené společností VYZNAč, s.r.o., Srážná č.p. 5113/1, 586 01 Jihlava 1, IČ: 01916297 o povolení uzavírek silnice č. II/360 od okružní křižovatky ul. Znojemská za křiž. se silnicí č. III/36063 ve Stříteži o celkové délce cca 900 m z důvodu provádění rekonstrukce silnice, v termínech úplná uzavírka od 1.3. do 19.5.2019, částečná uzavírka od 20.5. do 30.6. 2019. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Silniční správní úřad písemností pod č.j. ODKS 12308/19 – SPIS 1036/2019/PJ ze dne 15.2.2019 oznámil zahájení řízení a nařídil ústní jednání v předmětné věci. Účastníkům řízení byla dána možnost činit návrhy a vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům.

Podaná žádost je v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se zákon provádí. Byla dne 20.2.2019 projednána s vlastníkem pozemní komunikace která má být uzavřena a komunikací po níž má být vedena objížďka, tj. Krajem Vysočina zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, provoz Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč, dne 11.2.2019 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10A, 586 01 Jihlava

Dále byla žádost o uzavírku dne 22.2.2019 projednána s obcí na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka tj. Městem Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, Obcí Střítež, Obcí Klučov. Ostatní obce, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka měly možnost při ústním jednání uplatnit svá stanoviska a návrhy. Jelikož tak neučinily, považuje silniční správní úřad žádost za projednanou.

Další doklady doložené k žádosti o povolení uzavírky a nařízení objížďky:

- Souhlasné stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát, Bráfova č.p.1247/11, 674 01 Třebíč 1 ze dne 20.2.2019 č.j. KRPJ-21953-1/ČJ-2019-161006
- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci vydané MěÚ Třebíč, odborem dopravy a komunálních služeb dne 21.2.2019 č.j. ODKS 13728/19 – SPIS 1036/2019/PJ
- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci vydané MěÚ Třebíč, odborem dopravy a komunálních služeb dne 22.2.2019 č.j. ODKS 13729/19 – SPIS 1218/2019/MJ
- Stanovení přechodné úpravy provozu vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina odborem dopravy a SH dne 22.2.2019 pod č.j. KUJI 13649/2019-Ma/DZp/009 ODSH 40/2019
- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci vydané MěÚ Moravské Budějovice, odborem dopravy a SH dne 22.2.2019 č.j. MUMB/ODSH/4342/2019
- Stanovisko Města Moravské Budějovice ze dne 19.2.2019
- Souhlas s dočasným přemístěním zastávek Krajského úřadu Kraje Vysočina odboru dopravy a SH vydaný dne 18.2.2019 pod č.j. KUJI 12785/2019-ODSH-K
- Souhlasné vyjádření k objízdným trasám z hlediska dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina odboru dopravy a SH ze dne 18.2.2019
- Souhlas Správy železniční dopravní cesty státní organizace, Kounicova 26, 611 43 Brno ze dne 11.2.2019

Č. j.: ODKS 13968/19 - SPIS 1036/2019/PJ

- Grafické situace
- 1x Plná moc
- 2x Výpis z Obchodního rejstříku

Během řízení byly uplatněny tyto připomínky:

Ze stanoviska Města Moravské Budějovice

1. V letošním roce bude provedena rekonstrukce mostu na ulici Havlíčkova. Přes tento most je naplánována objízdná trasa. Město Moravské Budějovice navrhuje, aby objízdná trasa vedla po silnici II/152 a následně po III/4118 ve směru na Lažínky s napojením na obchvat.
2. Za předpokladu, že nebude možné vést objízdnou trasu po námi navržené trase, souhlasíme s objížděnou po ulicích 1. máje, Pražská, Havlíčkova, Fibichova, Dopravní, K Háji, Jemnická, Husova do 30.06.2019.
3. Pro případné prodloužení povolení objížděky vydá Město Moravské Budějovice nové stanovisko, ve kterém uvede, zda-li bude i nadále vést objízdnou trasu přes uvedené ulice.
4. Město Moravské Budějovice požaduje, aby byla provedena pasportizace objížděné trasy se zástupcem města před započítáním uzavírky a po skončení uzavírky. V případě prokazatelného poškození místních komunikací, vzniklého v důsledku uzavírky, bude provedena oprava na náklad žadatele o uzavírku a objížděku dle § 24 zákona o pozemních komunikacích. Požadujeme případné náklady na opravy zahrnout do rozpočtu akce.
5. V případě, že na objížděné trase v období zimní údržby napadne sníh, zajistí jeho odklizení KSÚS.

Vypořádání se s připomínkami účastníka řízení:

Ad. 1 a 2 – Tato připomínka byla projednána s DI PČR Třebíč a s vedením objížděné trasy po sil.č. III/4118 a následně II/152 průtah Moravské Budějovice byl vysloven souhlas. Připomínce se tedy vyhovuje.

Ad. 3 – objízdná trasa přes Moravské Budějovice bude vedena pouze v případě etapy 0, která potrvá pouze do 31.3. 2019

Ad. 4 – Provedení pasportizace objížděných tras je uvedeno v podmínkách tohoto rozhodnutí pod č. 10

Ad. 5 – Zimní údržba objížděných tras bude prováděna na základě objednávky zhotovitele stavby Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny Třebíč

Vedení objížděné trasy po sil. I/38 a I/23 v průběhu 0. etapy je požadováno Policií ČR z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Tato trasa byla zvolena z důvodu zajištění dostatečné kapacity a zimní údržby v minimálně stejných nebo lepších parametrech než je uzavřený úsek sil.č. II/360.

Zahájení řízení bylo oznámeno všem známým účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že od doby oznámení zahájení řízení po ústní jednání byly upraveny objížděné trasy, zejména Policií ČR navržena další objížděná trasa přes obce Petrůvky a Ostašov, byly tyto obce zahrnuty mezi účastníky řízení.

Po projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány dle § 24 zákona o pozemních komunikacích silniční správní úřad konstatuje, že je možno žádosti o povolení částečné a úplné uzavírky silnice od okružní křižovatky ul. Znojemská za křiž. se silnicí č. III/36063 ve Stříteži v termínu od 1.3. do 19.5. 2019 (úplná uzavírka) od 20.5. do 30.6. 2019 (částečná

uzavírka) při dodržení stanovených podmínek vyhovět a proto po provedeném řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, Jihlava, prostřednictvím odboru dopravy a komunálních služeb MěÚ Třebíč do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24 odst.4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jarmila Prokešová

úředník odboru dopravy a komunálních služeb

Rozdělovník

Účastníci řízení:

Město Třebíč, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Datová schránka:

VYZNAČ, s.r.o., Srážná č.p. 5113/1, 586 01 Jihlava 1, DS: PO, qkhw358

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Hrotovická č.p. 1102, 674 82 Třebíč, DS: PO_R, 3qdn8g

Městys Vladislav, Vladislav č.p. 76, 675 01 Vladislav, DS: OVM, dk3baj6

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10A, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM_PO, zjq4rhz

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Kounicova 26, 611 43 Brno, DS: PO, uccchjm

Město Jaroměřice nad Rokytinou, nám. Míru č.p. 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytinou, DS: OVM, rzsbrd5

Město Hrotovice, nám. 8. května č.p. 1, 675 55 Hrotovice, DS: OVM, 3zebda

Obec Račice, Račice č.p. 5, 675 55 Hrotovice, DS: OVM, yn8a9yi

Městys Dalešice, Dalešice č.p. 87, 675 54 Dalešice, DS: OVM, txya8ia

Obec Třebenice, Třebenice č.p. 58, 675 52 Lipník u Hrotovic, DS: OVM, uf8au3b

Obec Lipník, Lipník č.p. 106, 675 52 Lipník u Hrotovic, DS: OVM, 7ssbv2n

Obec Klučov, Klučov č.p. 5, 675 52 Lipník u Hrotovic, DS: OVM, z7hbtaw

Obec Dolní Vilémovice, Dolní Vilémovice č.p. 142, 675 52 Lipník u Hrotovic, DS: OVM, kz3bkqg

Obec Číměř, Číměř č.p. 50, 675 01 Vladislav, DS: OVM, mzpajt

Obec Střítež, Střítež č.p. 34, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, 558bgai

Č. j.: ODKS 13968/19 - SPIS 1036/2019/PJ

Zemědělské družstvo Kožichovice, družstvo, Kožichovice č.p. 43, 674 01 Třebíč 1, DS: PO, 56cu3sm

Městys Stařeč, Jakubské náměstí č.p. 50, 675 22 Stařeč, DS: OVM, w6nbpp8

Obec Štěměchy, Štěměchy č.p. 43, 675 27 Předín, DS: OVM, yvxbirg

Obec Předín, Předín č.p. 243, 675 27 Předín, DS: OVM, 8k9bf8m

Obec Želetava, Nám. Míru 1, 675 26 Želetava, DS: OVM, g2jbp62

Obec Litoňov, Litoňov č.p. 155, Litoňov, DS: OVM, x72avy2

Město Moravské Budějovice, nám. Míru č.p. 31, 676 01 Moravské Budějovice, DS: OVM, 25dbcps

Obec Petrušky, Petrušky č.p. 3, 675 52 Lipník u Hrotovic, DS: OVM, tunawy7

Obec Ostašov, Ostašov č.p. 7, 675 52 Lipník u Hrotovic, DS: OVM, sspaufg

ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova č.p. 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1, DS: PO, 8hyb72q

Dotčené orgány:

Datová schránka:

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p. 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, ntdaa7v

KÚ Kraje Vysočina, odb. dopravy a SH, Žižkova č.p. 1882/57, 587 33 Jihlava, DS: OVM, ksab3eu

Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova č.p. 1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc

MěÚ Moravské Budějovice, odbor dopravy a SH, nám. Míru 31, 676 01 Moravské Budějovice 1, DS: OVM, 25dbcps

Na vědomí:

Datová schránka:

Česká republika, Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno, Svatoplukova č.p. 84, 615 00 Brno 15, DS: OVM, hjyaavk

TRADO-BUS, s.r.o., Průmyslová č.p. 159, Jejkov, 674 01 Třebíč 1, DS: PO, df772u8

TREDOS, spol. s r.o., Žďárského č.p. 221, Kožichovice, 674 01 Třebíč 1, DS: PO, s5s78as

BK BUS, s.r.o., Jaroměřická č.p. 1120, 676 02 Moravské Budějovice 2, DS: PO, ku3rwms

ČAS-SERVICE a.s., Dobšická 2, 669 02 Znojmo 2, DS: PO, tijukte

ESKO-T s.r.o., Hrotovická č.p. 232, Jejkov, 674 01 Třebíč 1, DS: PO, hhf4kqm

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Vrchlického č.p. 4843/61, 586 01 Jihlava 1, DS: PO, mwvtd9x

Příloha : situace