

ke sml. 6562/17
 1292



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	"II/353 Nové Veselí - obchvat, PD" - prodloužení termínu				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství				
Schváleno:	RK	Datum:	10.10.2017	Č.usnesení:	1766/32/2017/RK
Dokument uložen u:	Ing. Blaha/ODSH				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Ing. Blaha/ ODSH	25.9.2018	
Projednáno s:	Ing. Handa/ ODSH	25.9.2018	
Právní kontrola:	JUDr. Mládek/ ODSH	25.9.2018	
Předkládá:	Ing. Strnadová/ ODSH	25.9.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová /ODSH	25.9.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace: Ing. Strnadová/ ODSH	25.9.2018	
	Správce rozpočtu: Ing. Sošková/ OE	25.9.2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 27466868), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: blaha.d, datum ověření: 24.09.2018 09:09:28):

"II/353 Nové Veselí - obchvat, PD" - prodloužení termínu

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:



KUJIP01BYH8F

Kraj Vysočina
212 Kova 57, 147 93 Jihlava

kw sml. 6562/15
1292

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„II/353 Nové Veselí - obchvat, PD“**

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) správnějším užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 555/6800
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.1. Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Adresa: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 194021669/0300
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868
zápis v obchodním rejstříku: Společnost s ručením omezeným vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení termínu zajištění pravomocného povolení (vodoprávní řízení) SO 302 Meliorace.

SO 302 Meliorace byl územně povolen v rámci rozhodnutí – změnu územního rozhodnutí o umístění stavby. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.8.2018. Poté MěÚ Žďár nad Sázavou zahájil práci na vodoprávním řízení SO 302. Z tohoto důvodu byl prodloužen výše zmíněný termín.

Článek 3 – Změna smlouvy

1. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

Původní znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:
Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2017

Vypracování DSP dle bodu a) (doplněn SO 402 Osvětlení okružní křižovatky)	do 6 měsíců od podpisu Smlouvy
Doplnění DSP (SO 302 Meliorace, SO 101.2 Zemní val)	do 20. 6. 2018
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle bodu b) (sloučené řízení)	do 27. 8 2018
Zajištění pravomocného povolení (vodoprávní řízení)	do 27. 9. 2018
Vypracování PDPS dle bodu c)	do 7. 9. 2018
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:
Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2017

Vypracování DSP dle bodu a) (doplněn SO 402 Osvětlení okružní křižovatky)	do 6 měsíců od podpisu Smlouvy
Doplnění DSP (SO 302 Meliorace, SO 101.2 Zemní val)	do 20. 6. 2018
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle bodu b) (sloučené řízení)	do 27. 8 2018
Zajištění pravomocného povolení (vodoprávní řízení)	do 24. 11. 2018
Vypracování PDPS dle bodu c)	do 7. 9. 2018
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Článek 4 – závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 106973 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 106973 ze dne 27. 10. 2017 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dodatku č.1 objednatele č. 118350.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 25. 09. 2018

V Hradci Králové dne 25. 09. 2018

Objednatel:

.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství



Zhotovitel:

.....
Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti

