



KUJIP01CB07P

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o zajištění výkonu činností koordinátora BOZP na rok 2015 - Jihlava

uzavřené dne 16. 3. 2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

„Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu smlouvy
pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.: 564 602 326
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800
(dále jen Objednatel)

Dodavatel: **Jiří Kunc**
se sídlem: Štrossova 1571, 530 03 Pardubice
Osvědčení o odborné způsobilosti (evid.číslo): ROVS/1132/KOO/2018
tel.: 774 626 089
IČO: 455 10 032
DIČ: neplátce
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 165060853/0600
(dále jen Koordinátor)

II. Předmět dodatku

Z důvodu prodloužení původní doby realizace díla se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o zajištění výkonu činností koordinátora BOZP ze dne 16. 3. 2015 (dále jen „Smlouva“):

1) v čl. IV. odst. IV. 1. Smlouvy se slova

Akce „Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny“
Cena celková: 56 000,- Kč
Slovy: padesátšesttisíc korun českých

Cena za výkon činností BOZP celkem: 88 320,- Kč

Slovy: osmdesátosmtisícťřistadvacet korun českých.

v plném rozsahu ruší a nahrazují slovy:

Akce „Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny“
Cena celková: 74 000 Kč (neplátce DPH)
Slovy: sedmdesát čtyři tisíce korun českých

Cena za výkon činností BOZP celkem: 106 320 Kč (neplátce DPH)

Slovy: jedno sto šest tisíc tři sta dvacet korun českých

2) v čl. V., odst. V.3 Smlouvy (Termín plnění stavebních prací dle Smlouvy o dílo)
se slova:

„Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny“
září 2015 – prosinec 2017

v plném rozsahu ruší a nahrazují slovy

„Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny“
únor 2016 – únor 2019

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Koordinátor výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou. Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu každého z nich. Dvě vyhotovení jsou určena pro zadavatele stavby a jedna pro koordinátora.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

07. 03. 2019

Jihlava

12. 03. 2019

Jihlava

Za koordinátora:

za objednatele:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

47

Jiří Kunc


Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast ekonomiky a majetku


Jiří Kunc
koordinátor BOZP na staveništi
číslo osvědčení ROVS/1132/KOO/2018
Štrossova 1571, 530 03 Pardubice
IČ: 455 10 032
T (+420) 774 626 089