

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 11.10.2018

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) pro akci:

„Nemocnice Třebíč- Rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje“

1. Smluvní strany

Objednatel:**Kraj Vysočina**

se sídlem:

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

zastoupený:

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje

k podpisu smlouvy pověřen:

Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku,

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla

zástupce pro věci technické:

Ing. Oldřich Homola

tel.:

564 602 326

IČO:

70890749

bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

(bude doplněno objednatelem)

Zhotovitel:**ATELIER PENTA v.o.s**

se sídlem:

Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

zastoupený

Ing. Arch. Jaromírem Homolkou, CSc, jednatelem

zástupce pro věci technické:

Ing. Jiří Brož

tel./fax:

567 312 451

IČ:

479 16 621

DIČ

CZ 47916621

bankovní spojení:

ČSOB, a.s. pobočka Jihlava

číslo účtu:

672846033/0300

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je zvýšení ceny a prodloužení termínu plnění smlouvy. Důvodem je změna podmínek Smlouvy o provedení veřejné zakázky na služby ze dne 11.10.2018, která spočívá v rozšíření předmětu díla. Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Bližší specifikace rozsahu plnění předmětu smlouvy

Doměření všech potřebných údajů vč. provedení potřebných průzkumů.

Projektová dokumentace bude realizována dle zpracované studie z prosince 2016.

Do projektové dokumentace budou zapracovány požadavky uvedené v příloze číslo 1 – Změna Z1 a příloze číslo 2 – palivové hospodářství Nemocnice Třebíč.

V případě, že dojde v průběhu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby ke vzniku dalších požadavků na úpravu dispozice vynucené projektovým řešením jednotlivých profesí, případně připomínkami ze strany objednatele, uživatele nebo poskytovatele dotace, budou tyto požadavky zapracovány do projektové dokumentace.

Součástí dokumentace pro provádění stavby bude i zpracování interiérů a exteriérů včetně vybavení.

Všechny použité stavební materiály a prvky budou navrženy jako systémové, s použitím všech doporučených prvků a zpracovaných detailů jednotlivých dodavatelů stavebních materiálů.

Součástí dokumentace pro provádění stavby bude oceněný seznam movitých věcí, které nebudou součástí stavby, které bude nutné pořídit pro uvedení stavby do provozu, rozdělených na investiční a neinvestiční část dle účetních standardů.

4. Termíny plnění

4.1. vypracování projektové dokumentace specifikované v čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy - zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla neprodleně po uzavření této smlouvy - říjen 2018 a předat jej objednateli do 30.6.2019.

6. Cena předmětu smlouvy a platební podmínky

Cena uvedená v této smlouvě je cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě. Zhotovitel si do ceny zahrnul všechny související režijní i materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto (zhotovitel není plátcem DPH):

6.1. Projektová dokumentace

Vyhotovení kompletní projektové dokumentace (dále jen PD):

Celková cena PD bez DPH: 1 483 000 Kč

DPH 21 % 311 430 Kč

Celková cena PD s DPH: 1 794 430 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena projektové dokumentace před uzavřením dodatku 1 1 280 000,- Kč

Cena za provedení změn 203 000,- Kč

Cena projektové dokumentace po uzavření dodatku 1 1 483 000,-Kč

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.

Smlouva na realizaci veřejné zakázky je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Jihlavě dne 14.5.2019



ATELIER PENTA, v.o.s.
Mrštkova 12, 586 01 Jihlava

.....
zhotovitel

V Jihlavě, dne 07. 05. 2019



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....
objednatel

36