



KUJIP01CJBGB

**D O D A T E K   č. 2****smlouvy o provedení veřejné zakázky na služby****„Domov Ždírec – pracoviště Jihlava – projektová dokumentace“**ke sml. 329/18  
0. 1321**I. Smluvní strany**

|                                                                      |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:                                                          | <b>Kraj Vysočina</b>                                                      |
| se sídlem:                                                           | Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33                                      |
| zastoupený:                                                          | MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtmánem kraje                                   |
| k podpisu smlouvy pověřen:                                           | Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku |
| zástupce pro uplatňování reklamací:                                  | Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového                                    |
| zástupce pro věci technické:                                         | Ing. Bc. Eduard Jozífek, Ing. Oldřich Homola                              |
| tel.:                                                                | 564602213, 564602326                                                      |
| IČ :                                                                 | 708 90 749                                                                |
| DIČ:                                                                 | CZ70890749                                                                |
| bankovní spojení:                                                    | Sberbank CZ, a.s..                                                        |
| číslo účtu:                                                          | 4050005000/6800                                                           |
| Zhotovitel:                                                          | <b>ATELIER PENTA v.o.s.</b>                                               |
| se sídlem:                                                           | Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava                                         |
| zastoupený:                                                          | Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., společníkem                          |
| zástupce pro věci smluvní:                                           | Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc..                                         |
| zástupce pro věci technické:                                         | Ing. Jiří Brož                                                            |
| tel./fax:                                                            | +420 567 312 451 – 4 / +420 567 312 455                                   |
| IČO:                                                                 | 479 16 621                                                                |
| DIČ:                                                                 | CZ47916621                                                                |
| bankovní spojení:                                                    | ČSOB, a.s., pobočka Jihlava                                               |
| číslo účtu:                                                          | 672846033/0300                                                            |
| zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl A, vložka 5134 |                                                                           |

**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 2. 2018 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 6. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodů nepředvídatelně dlouhých lhůt dotčených orgánů státní správy, ve kterých byla vydána souhlasná stanoviska nezbytná pro řádné zhotovení díla:

1) **Článek 4.2. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje** novým čl. 4.2, který zní:  
**„Termín dokončení kompletní projektové dokumentace: nejpozději do 4. 11. 2019.“**


**III. Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním

systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží prokazatelným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je Dodatek do 3 měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku.


- 3) Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého z nich. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a jedno pro zhotovitele.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Jihlavě dne ..... 24. 10. 2019

  
.....  
**Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.**  
společník



V Jihlavě dne ..... 24. 10. 2019

  
.....  
**Ing. Martin Kukla**  
náměstek hejtmana kraje Vysočina

