



KUJIP01CBTGT

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID: 123839

Čl. I Smluvní strany

ke sml. 509/16
č. 1028

Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřena:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro reklamace:
zástupce pro věci technické:
IČO:
bank. spojení:
č. ú.:
(dále jen „objednatel“)

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Ing. Petr Kolář
Ing. Bc. Eduard Jozífek
70890749
Sberbank CZ, a. s.
4211026874/6800

a

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./fax:
email:
IČO:
DIČ:
bank. spojení:
č.ú.:
(dále jen „zhotovitel“)

Ing. arch. Michal Zlatuška
Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Ing. arch. Michal Zlatuška
Ing. arch. Michal Zlatuška
603218487
m.zlatuska@quick.cz
64336824
CZ6903044566
KB a.s., pobočka Třebíč
6630570267/0100

Při definování zadání veřejné zakázky na autora projektové dokumentace, zadavatel předpokládal rozsah počtu hodin výkonu autorského dozoru (AD) 420 hodin jako potřebný a dostatečný. V průběhu plnění předmětu veřejné zakázky se ve vazbě na složitost rekonstrukčních prací na historické budově hradu, která je památkově chráněna, se ukázalo, že tento počet hodin AD je nedostatečný. S ohledem na složitost mnoha dílčích problémů, jejich četnost a průběžnou potřebu jejich řešení za spolupráce a dohledu autora projektové dokumentace je předpokládaný počet hodin vyčerpán. Na základě těchto skutečností je nutné navýšit počet hodin AD se stejnou jednotkovou cenou. Předpokládáme, že navrhované navýšení hodin AD bude dostatečné až do dokončení celé akce.

Čl. II Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 2. 2016 (dále jen „Smlouva“):



V čl. 2.2. Smlouvy se slova „předpokládaný rozsah je cca 420 hodin“ ruší a nahrazují slovy: „předpokládaný rozsah je cca 560 hodin“.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 3) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.
- 4) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registr smluv.


V Jihlavě dne 9.4.2019


za zhotovitele:

V Jihlavě dne 02. 04. 2019

za objednatele:


Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava


Ing. arch. Michal Zlatuška


Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana
pro oblast ekonomiky a majetku