



KUJIP01CEIXI

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 3.12.2018 (ID smlouvy 121961) na akci
„SPŠ Třebíč- rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace“

ke sml. č. 982/19

s. 1982

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Josef Mejzlík, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602275, +420 564602213
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	ESTING GROUP s.r.o.
se sídlem:	Okrajová 1335, Třebíč 674 01
zastoupený:	Jiřím Svobodou
zastoupený pro věci smluvní:	Jiří svoboda
zástupce pro věci technické:	Jiří svoboda
osoba pověřená vedením stavby:	Pavel Turek
tel./fax:	733 552 834
IČO:	292 32 864
DIČ:	CZ 292 32 864
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	43-7519790207/0100
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ID č. 121961 uzavřené dne 3.12.2018 (dále jen „smlouva“) je změna termínu dokončení díla v důsledku nutnosti provedení závěrečného zjištění skutečného provedení prací a následného uzavření konečného dodatku dle tohoto zjištění. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 3 a 13 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č.2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1)Čl. 3. Termín a místo plnění, staveniště, odst. 3.6. se mění a nově zní takto:
3.6. Dokončení předmětu plnění se stanovuje nejpozději do **30.9.2020**.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku..

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Třebíči, dne

3. 09. 2020

V Jihlavě, dne 3. 09. 2020



ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Jiří Svoboda

jednatel společnosti

Ing. Martin Kukla

náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a majetku