

ke sml. 12501/14
p. 806



121160

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	dodatek č. 4 na realizaci veřejné zakázky na služby Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny-projektová dokumentace		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Martin Kukla		
Schváleno:	RK	Datum:	18.2.2014 Č.usnesení: 0265/06/2014
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu		
Počet vyhotovení:	3		
Adresát:	ATELIER PENTA v.o.s		
Smluvní částka: 1)	114950.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový		
Podpis zajistit do:	10.10.2018		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/O. Homola	5.10.2018	
Projednáno s:	OM/E. Jozífek	5.10.2018	
Právní kontrola:	OM/I. Sýkorová	5.10.2018	
Předkládá:	OM/P. Kolář	5.10.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	5.10.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	5.10.2018
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	5.10.2018

Poznámka:

Subjekt (IČO: 47916621), se kterým je uzavírána smlouva ; (ověření provedl: , datum ověření:):

dodatek č. 4 na realizaci veřejné zakázky na služby Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny-projektová dokumentace

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 116160.00, Datum Od: 25.10.2018, Datum do: 30.11.2018, Perioda: jednorázově, ODP: 003522, ORJ: 0000008002, ORG: 0001361030000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

PŘÍMÍ



KUJIP01CEMJ0

DODATEK č. 4

ke sml. 1250/14

SMLOUVY O DÍLO

č. 806

na akci

„Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny - projektová dokumentace“

1. Smluvní strany

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro uplatňování reklamací:	Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového
zástupce pro věci technické:	Ing. Bc. Eduard Jozífek, Ing. Oldřich Homola
tel.:	564602213, 564602326
IČ :	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s..
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	ATELIER PENTA v.o.s.
se sídlem:	Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., společníkem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc..
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Brož
tel./fax:	+420 567 312 451 – 4 / +420 567 312 455
IČO:	479 16 621
DIČ:	CZ47916621
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu:	672846033/0300

zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl A, vložka 5134

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 28. 4. 2014 (dále jen Smlouva), ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 9. 2014 a dodatku č. 2 ze dne 28. 11. 2014 je rozšíření předmětu díla a celkové ceny díla z důvodů požadavků na provedení dodatečných projekčních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro realizaci stavební akce Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny. V souvislosti s nárůstem objemu projektovaných stavebních prací se zvyšuje požadavek na rozsah předpokládaných hodin autorského dozoru.

Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11. Smlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) **Článek 2. Předmět smlouvy**, bod 2.1.2. se rozšiřuje o realizaci následujících změn:

- Z10 Úprava vodovodu
- Z12 Legionela v PET
- Z13 Úprava vstupu do 1PP

Uvedené změny PD budou dokončeny nejpozději do 30.11.2018.

2) Článek 2.2. Výkon autorského dozoru

Předpokládaný rozsah autorského dozoru se zvyšuje na max. 1450 hodin.

3) V článku 6. Cena díla a platební podmínky, odst. 6.1. Cena projektové dokumentace se doplňuje a mění text takto:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 4:

Cena bez DPH	1 118 000,- Kč
--------------	----------------

DPH 21%	234 780,- Kč
---------	--------------

Cena díla před uzavřením dodatku č. 4 vč. DPH	1 352 780,- Kč
---	----------------

Cena dodatku č. 4:

Cena dodatečných projekčních prací bez DPH	95 000,- Kč
--	-------------

DPH 21%	19 950,- Kč
---------	-------------

Cena dodatečných projekčních prací celkem vč. DPH	114 950,- Kč
---	--------------

Cena díla po uzavření dodatku č. 4:

Cena bez DPH	1 213 000,- Kč
--------------	----------------

DPH 21%	254 730,- Kč
---------	--------------

Cena díla po uzavření dodatku č. 4 vč. DPH	1 467 730,- Kč
--	----------------

Slovy jedenmiliončtyřistašedesátsedmtisícšedsmsetřicet korun českých.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně dodatků č. 1 a č. 2 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží prokazatelným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je Dodatek do 3 měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku.

Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého z nich. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 12.10.2018

V Jihlavě dne 15. 10. 2018


Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
společník


Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku,


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36