

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO



KUJIP01CFEBZ

uzavřené dne 20. 11. 2018 na akci

„Gymnázium Havlíčkův Brod – oprava technických místností“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu
pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro
oblast ekonomiky a majetku

Ing. Radomír Janů

564 602 283

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax: .

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

QATROSYSTEM, spol. s r. o.

Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod

Ing. Dušan Čapek

Ing. Dušan Čapek

Ing. Dušan Čapek

602 367 360

150 58 654

CZ15058654

Komerční banka, a.s.

113241521/0100

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 530

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 11. 2018 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena celkem bez DPH:	551 799,80 Kč
DPH 21%	115 877,96 Kč
Cena celkem s DPH:	667 677,76 Kč

Slovy: šestsetšedesátsedmtisícšestsetšedmdesátsedm a 76/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	480 000,01 Kč
Cena díla celkem s DPH:	580 800,00 Kč
 Cena víceprací dle dodatku č. 1	
Cena víceprací bez DPH:	71 799,79 Kč
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	71 799,79 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1 celkem s DPH: 667 677,76 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příloženém změnovém rozpočtu.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: změnový položkový rozpočet

Havlíčkův Brod


Jihlava 04. 02. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Dušan Čapek
jednatel společnosti

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-20-35 GHB - oprava technických místností

Objekt:	01	Technické místnosti
---------	----	---------------------

Rozpočet:	EL	Elektroinstalace
Objednatel:	Kraj Vysočina	Číslo: 70000740

Objednatel: Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava

Kyjovská 3578
58001 Havlíčkův Brod

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			70 449,79
Vedlejší náklady			1 350,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			71 799,79

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	71 799,79 CZK
Základní DPH	21 %	15 078,00 CZK
Zaokrouhlení		0,21 CZK
Cena celkem s DPH		86 878,00 CZK

86 878.00 CZK

Stránka 1 z 2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			70 449,79	98
VN	Vedlejší náklady	VN			1 350,00	2
Cena celkem					71 799,79	100

Položkový rozpočet

S:	18-20-35	GHB - oprava technických místností
O:	01	Technické místnosti
R:	02/EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: M21		Elektromontáže				70 449,79		85 244,25		0,03		0,00
1	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól. - řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-01929	kus	10,00000	201,00	2 010,00	21,00	2 432,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		10,00000								
2	210110004RT1	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-06929	kus	6,00000	213,00	1 278,00	21,00	1 546,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		6		6,00000								
3	210110005RT1	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-07629	kus	4,00000	257,50	1 030,00	21,00	1 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		4,00000								
4	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	16,00000	231,60	3 705,60	21,00	4 483,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		16		16,00000								
5	210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	8,00000	279,10	2 232,80	21,00	2 701,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		8		8,00000								
6	210800023RT4	Vodič CYKYLo 3x1,5 mm2 pod omítkou, včetně dodávky vodiče CYKYLo 3x1,5	m	191,63700	38,60	7 397,19	21,00	8 950,60	0,00	0,02	0,00	0,00
		Drážky pro světlá stěny: :										
		Místnost č.108 : 3,61*2+4,83*2+2,6*2		22,08000								
		Místnost č.107 : 5,15+2,659+3,185+2,81+5,087+2,6*2		24,09100								
		Místnost č.106 : 4,53*2+4,8*2+2,6*6		34,26000								
		Místnost č.105 : 4,063*2+4,827*2+2,6*5		30,78000								
		Místnost č.102 : 2,17*2+1,25*2+2,6*2		12,04000								
		Místnost č.101 : 2,853*2+5,84*2+0,4*2+2,6*7		36,38600								
		Strop: :										
		Místnost č.108 : 3		3,00000								
		Místnost č.107 : 5		5,00000								
		Místnost č.106 : 5		5,00000								
		Místnost č.105 : 8		8,00000								

Položkový rozpočet

S:	18-20-35	GHB - oprava technických místností
O:	01	Technické místnosti
R:	02/EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		Místnost č.102 : 1		1,00000								
		Místnost č.101 : 10		10,00000								
7	210800024RT4	Vodič CYKYLo 3x2,5 mm2 pod omítkou, včetně dodávky vodiče CYKYLo 3x2,5	m	86,00000	46,70	4 016,20	21,00	4 859,60	0,00	0,01	0,00	0,00
		Drážky pro zásuvky: :										
		Místnost č.108 : 15		15,00000								
		Místnost č.107 : 15		15,00000								
		Místnost č.106 : 16		16,00000								
		Místnost č.105 : 14		14,00000								
		Místnost č.102 : 6		6,00000								
		Místnost č.101 : 20		20,00000								
8	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	20,00000	350,00	7 000,00	21,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demontáž stávajících elektroinstalací : 20		20,00000								
9	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	100,00000	350,00	35 000,00	21,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ostatní práce elektroinstalací : 100		100,00000								
10	M21 - M.1	D + M rozvaděče	soubor	1,00000	6 780,00	6 780,00	21,00	8 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		1,00000								
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 350,00		1 633,50		0,00		0,00
11	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 350,00	1 350,00	21,00	1 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		1,00000								