

kw oml. 5146/18
0 1416



119524

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Gymnázium a OA Pelhřimov – rekonstrukce výměníkůvých stanic-gymnázium dodatek č.1			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku			
Schváleno:	Ing. Petr	Datum:	12.12.2017	Č.usnesení: 0542/07/2017/RK
Dokument uložen u:	Kolář Jozífek			
Počet vyhotovení:	3			
Adresát:	TOP TEAM, s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	255068.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/E. Jozífek	8.8.2018	
Projednáno s:	OM/P. Kolář	8.8.2018	
Právní kontrola:	OM/L. Sýkorová	8.8.2018	
Předkládá:	OM/E. Jozífek	8.8.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	8.8.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	8.8.2018
	Správce rozpočtu:	OE/ Tulis	8.8.2018

Poznámka:

Subjekt (IČO: 60826886), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: jozifek, datum ověření: 08.08.2018 11:55:06):

Gymnázium a OA Pelhřimov – rekonstrukce výměníkůvých stanic-gymnázium dodatek č.1

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 255068.00, Datum Od: 13.8.2018, Datum do: 28.9.2018, Perioda: jednorázově, ODP: 003127, ORJ: 0000008001, ORG: 0001810130000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uveďte se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uveďte se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

**DODATEK č. 1** ID: 119524

smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 8. 2017 (ID smlouvy 117931) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na akci

„Gymnázium a OA Pelhřimov – rekonstrukce výměníkových stanic-gymnázium“

kw sml. 5146/18
0. 1416

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
zástupce pro věci technické:	Ing. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.:	564 602 213
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4211026874/6800

Zhotovitel:	TOP TEAM, s r.o.
se sídlem:	Vlásenická 890
zastoupený:	Liborem Dvořákem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Libor Dvořák
zástupce pro věci technické:	Libor Dvořák
tel./fax:	565 324 429
IČO:	60826886
DIČ:	CZ60826886
bankovní spojení:	GE Money Bank
číslo účtu:	104902834/0600
zápis v obchodním rejstříku: KS České Budějovice, oddíl C, vložka 3650	

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2018, je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Gymnázium a OA Pelhřimov – rekonstrukce výměníkových stanic-gymnázium“, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací jsou zohledněny v rámci uzavřeného dodatku práce, které nejsou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce). Specifikace těchto změn je popsána v příloženém položkovém rozpočtu.

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení výše uvedené Smlouvy uzavřely následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Článek 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených v příloze tohoto dodatku.

2) Článek 4. Cena za dílo, odst. 4. 2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	659 936,-- Kč
DPH (21%):	138 586,56 Kč
Cena díla celkem s DPH:	798 522,56 Kč

Slovy: sedm set devadesát osm tisíc pět set dvacet dva 56/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	449 136, -- Kč
DPH (21%):	94 318,56 Kč
Cena díla celkem s DPH:	543 454,56 Kč

cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH:	210 800,-- Kč
Cena méněprací bez DPH:	0,-- Kč
Cena víceprací-méněpráce bez DPH:	210 800,-- Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 1

Cena díla celkem s DPH:	798 522,56 Kč
--------------------------------	----------------------

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nezveřejnění dodatku v registru smluv ani do tří měsíců od jeho uzavření, je dodatek bez dalšího zrušen od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Příloha: rozpočet

V Jihlavě, dne 10.8.2018

Za zhotovitele



Libor Dvořák
jednatel

V Jihlavě, dne 10.8.2018

Za objednatele

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

TOP TEAM, s.r.o., Vlášnická 890, 393 01 Pelhřimov

Vícenáklady

Název zakázky:	Gymnázium a OA Pelhřimov – rekonstrukce výměnikovými stanic-gymnázium	Dvořák Libor 602 481 438 dvorak@topteam.cz
Jméno:	KRAJ VYSOČINA	
Místo:	Gymnázium Pelhřimov	Slaviček Jan 774 909 227 slavicek@topteam.cz
		Dvořák Tomáš 724 552 532 tomas.dvorak@topteam.cz

Pohon vč. ventilu HU211 HLB 1421 R2 16/140-040 + SKD 32.51	kus	2	77 200	154 400
Úprava MaR	kpl	1	24 000	24 000
Úprava teplovodního systému pro ventily	kpl	1	32 400	32 400

Celkem bez DPH	210 800
----------------	---------

